

Portfolioplaning cluster Wegaanleg

Peildatum 1 juli 2023



	Q3 2023			Q4 2023			Q1 2024			Q2 2024			Q3 2024			Q4 2024			Q1 2025			Q2 2025			Q3 2025			Q4 2025			Q1 2026			Q2 2026			Q3 2026			Q4 2026			Q1 2027			Q2 2027			Q3 2027			Q4 2027			Q1 2028			Q2 2028		
	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j
Randweg Abdissenbosch	Initiatiefase																																																											
N270 Via Venray Fase 1B	Haalbaarheidsfase																																																											
N595 Wittemeralee	Planvormingsfase																																																											
N266-N275 Nederweert Fase 2	Realisatiefase																																																											
N280 Leudal	Realisatiefase																																																											
N266-N275 Nederweert Fase 1	Realisatiefase																																																											
Stikstofscherm (BPL)	Beheerfase																																																											
Emplacement Heerlen West	Beheerfase																																																											
Station Beek-Elsloo	Beheerfase																																																											
N598 De Hut/de Planck	Beheerfase																																																											
N270 Via Venray Fase 1A	Beheerfase																																																											
Kunstwerk N278 Fommestraat	Beheerfase																																																											
Herstel Talud Amstenrade (BPL)	Beheerfase																																																											
Rehabilitatie N281	Beheerfase																																																											
N271 aanleg rotonde Well	Beheerfase																																																											
Maaslijn	Realisatiefase																																																											
Parkstadroute	Realisatiefase																																																											
Infra uitbreiding VDL Nedcar	Beheerfase																																																											
Bushaltes op orde	Beheerfase																																																											
N271 Plasmolen Mook	Beheerfase																																																											
Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf	Beheerfase																																																											
Kunstwerk N293 Roerbrug	Beheerfase																																																											
MAA vervangen start / landingsbaan N273 Kunstwerk Neerbeek	Beheerfase																																																											
N300 BPL	Beheerfase																																																											