



Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Roermond

Postbus 900
6040 AX ROERMOND

Cluster	SUB	Behandeld	E.H.M.T. Rassin
E-mail	ehmt.rassin@prvlimburg.nl	Telefoon	+31 43 389 72 73
Zaaknummer	SAS-2017-03731	Maastricht	22 mei 2019
Ons kenmerk	2019/40058		
Bijlage(n)	3	Verzonden	22 mei 2019

Onderwerp

Herijking subsidie voor de Stedelijke Ontwikkeling gemeente Roermond

Geacht college,

Op 4 april 2017 heeft u het plan "Vitale Binnenstad Roermond" vastgesteld. Naar aanleiding van dit plan hebben we met u op 3 juli 2017 een convenant gesloten over het gezamenlijk werken aan de uitvoering van die plannen. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over de te realiseren resultaten, de wijze waarop daarop zal worden gestuurd en de middelen die gemeente en Provincie zullen inzetten, mede gericht op het initiëren van de nodige investeringen van derden/marktpartijen. Met onze beschikking van 28 november 2017, kenmerk 2017/83020 hebben wij u een subsidie verleend van maximaal € 4.775.000,00 voor deze ontwikkelingen in de gemeente Roermond. Daarin is op pagina 4 onder 'resultaatverplichtingen' aangegeven dat naar aanleiding van de voortgang die uit de rapportage van december 2018 zal blijken, de beschikking kan worden aangepast.

Naar aanleiding van de op 17 december 2018 van u ontvangen tussenrapportage (uw kenmerk: 23549-2017) hebben wij de oorspronkelijke beschikking van 28 november 2017 herzien. Deze wordt vervangen door de nu voorliggende beschikking. Hierin is het subsidiebedrag verhoogd naar aanleiding van de tussentijds gemaakte afspraken over archeologie (Archeoroute) en de spoortunnel Oranjelaan. Daarnaast is de looptijd verlengd tot 31 december 2020 in verband met de noodzakelijke uitvoeringsperioden van de projecten stationsomgeving (busstation) en Munsterplein. Tenslotte is in bijlage 2 de wijze van realiseren van een aantal resultaten aangepast aan de actuele ontwikkelingen.

Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer SAS-2017-03731 te vermelden.

In deze herziene beschikking staat vermeld welke verplichtingen aan deze subsidie zijn gekoppeld en hoe de afrekening (vaststelling) van de subsidie zal plaatsvinden.

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.nl

IBAN-nummer:
NL08RABO0132575728
BIC-code:RABONL2U



Besluit

Wij hebben besloten de subsidie aan te passen tot een bedrag van maximaal € 5.054.400,00 voor het totaalpakket aan resultaten zoals in deze beschikking beschreven, waarbij de expliciete verplichting geldt dat ook uw college minimaal eenzelfde bijdrage levert. De verhoging van onze subsidie is gebaseerd op de extra resultaten die u bereikt bij de onderdelen archeologie (ArcheoRoute) en spoortunnel Oranjelaan.

Deze subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 38, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. (hardheidsclausule). Ingevolge artikel 15, eerste lid, sub b, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn kosten die samenhangen met financiële en/of contractuele verplichtingen aangegaan voordat een projectsubsidie is aangevraagd, niet subsidiabel. Uw formele subsidieaanvraag hebben wij op 10 juli 2017 ontvangen, terwijl de startdatum 11 oktober 2016 is.

Al sinds 2016 heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden en met de presentatie van uw plannen voor de binnenstad van Roermond heeft u ons geïnformeerd over uw plannen waarmee u de economische en sociale structuur van het centrum Roermond wil versterken. Een en ander heeft geleid tot start van een pilot 'opwaardering Hamstraat' op 11 oktober 2016 en tot de ondertekening van een convenant op 3 juli 2017.

Op basis hiervan zijn wij bereid om de subsidie te verlenen met toepassing van de hardheidsclausule met terugwerkende kracht vanaf 11 oktober 2016.

Beoordeling

Op deze subsidieaanvraag zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. (ASV 2017) en het Kader Stedelijke Ontwikkeling van toepassing. De subsidie wordt verleend op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Provinciale Staten hebben op 13 mei 2016 het Kader Stedelijke Ontwikkeling vastgesteld. De provinciale doelen hierin zijn een bijdrage te leveren aan onder andere:

- een toekomst vaste compacte stad met aantrekkelijke woon-, verblijf-, leer- en werkplekken;
- agglomeratiekracht van Limburgse steden met een sterk onderscheidend profiel;
- optimale bereikbaarheid van en binnen steden en synergie tussen de steden, campussen en het ommeland.

Roermond wil zich verder ontwikkelen als een krachtige centrumstad voor de regio, een historische binnenstad in combinatie met de unieke ligging aan de Maasplassen en het Designer Outlet Roermond (DOR) op loop afstand. De kracht als een belangrijke winkelstad maakt daarvan onderdeel uit. Dit zijn tevens de Unique Selling Points van de stad Roermond. Daarbij wordt integraal samengewerkt aan de bereikbaarheid van Roermond. Station Roermond wordt ontwikkeld als een aantrekkelijk regionaal mobiliteitsknooppunt met een gastvrije en uitnodigende uitstraling als entree van de stad. Het station wordt ingericht om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken en in te spelen op de veranderende mobiliteit zodat de goede bereikbaarheid van de binnenstad en het DOR ook in de toekomst geborgd is.



De plannen van de gemeente Roermond zoals zij deze in het plan "Vitale Binnenstad Roermond" heeft opgenomen zijn, conform het door Provinciale Staten vastgestelde Kader Stedelijke Ontwikkeling, getoetst aan deze strategische lijnen. Geconcludeerd wordt dat deze plannen bijdragen aan de realisatie van deze strategische lijnen.

Met het beschikbaar stellen van deze middelen wil de provincie een proces van stedelijke ontwikkeling aanjagen, waarbij de gemeente primair aan zet is. In lijn daarmee zullen we onze bijdrage in tranches beschikbaar stellen: een deel snel na deze beschikking en daarna op basis van door u aan te leveren voortgangsrapportages, afhankelijk van de voortgang van de realisatie van de resultaten en de daaraan gekoppelde uitgaven, en het restant bij de vaststelling van de subsidie (mits de benoemde resultaten volledig gerealiseerd zijn).

Wat verwachten wij van u?

Algemene verplichtingen

- de looptijd van het totale project is van 11 oktober 2016 tot en met 31 december 2020;
- behalve de in deze beschikking benoemde resultaten is uw inzet erop gericht ook de overige maatregelen en acties uit het plan "Vitale Binnenstad Roermond" zo veel mogelijk gerealiseerd te krijgen;
- om de zes weken zal er bestuurlijk overleg tussen de coördinerende portefeuillehouders van de gemeente en de provincie worden ingepland. De gemeente draagt zorg voor een planning (inclusief een nulmeting) waaruit het proces, gericht op het realiseren van de omschreven resultaten duidelijk blijkt. De afspraken in dit bestuurlijk overleg zullen schriftelijk worden vastgelegd;
- géén bijdrage vindt plaats voor acties en/of initiatieven die indruisen tegen de onderlinge complementariteit met de overige steden/centra dan wel tegen vigerend provinciaal beleid;
- indien u dan wel onze portefeuillehouder Stedelijke Ontwikkeling tot het inzicht komen dat de in deze beschikking benoemde resultaten niet (tijdig) gerealiseerd zullen worden, wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld in het reguliere bestuurlijke overleg. De portefeuillehouder Stedelijke Ontwikkeling van de provincie zal dit bespreken met de relevante portefeuillehouders in Gedeputeerde Staten en de uitkomst van dat overleg met u terugkoppelen. Dit kan leiden tot het aanpassen van de resultaten en de omvang van de provinciale bijdrage;
- onder toepassing van artikel 20, derde lid, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. dient u ons jaarlijks in december een voortgangsrapportage te overleggen, waarin u per resultaatdoelstelling de inhoudelijke en financiële stand van zaken weergeeft. Vertrekpunt daarbij is de stand van zaken, zoals weergegeven in bijlage 2 bij deze beschikking.
- u dient uw financiële administratie zodanig in te richten dat inzicht bestaat in de kosten (inclusief de dekking hiervan, uitgesplitst naar gemeente, provincie en derden) en opbrengsten (zie bijlage 1);
- als door of namens u één of meer publicaties worden gedaan over de gesubsidieerde resultaatdoelstellingen, moet het actuele logo van de Provincie Limburg worden gebruikt;
- ons college hecht er aan dat in het project haar naam als subsidieverlener wordt vermeld. Wij zien dan ook graag dat u actief uitdraagt dat de Provincie Limburg bij uw project is betrokken, bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van een bord met de vermelding van de Provincie Limburg en het verleende subsidiebedrag;
- bij publieksmomenten ten aanzien van de uitvoering dient u ons college tijdig op de hoogte te stellen en te betrekken;



- op grond van artikel 24 van de ASV 2017, dient u bij de verlening van opdrachten voor leveringen, diensten of werken de Europese en/of nationale aanbestedingsregels in acht te nemen;
- als met (een deel van) deze subsidie staatssteun, in de zin van artikel 107 VWEU, wordt verleend aan derden, dient u ervoor zorg te dragen dat deze verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt;
- we wijzen u er nadrukkelijk op dat wanneer u voor de uitvoering van de resultaatdoelstellingen gebruik maakt van een derde partij (anders dan bij opdrachtverlening) en de subsidie (gedeeltelijk) wordt aangewend door of ten behoeve van deze derde partij, u als subsidieontvanger verantwoordelijk bent en blijft voor de nakoming van de in deze subsidiebeschikking opgenomen verplichtingen. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, dient u derhalve de - in het kader van deze subsidiebeschikking opgenomen – verplichting(en) door te leggen aan deze derde partij. Bij de vaststelling van de subsidie dient u als subsidieontvanger aan te tonen dat aan deze verplichtingen is voldaan;
- de realisatie van de 'resultaatverplichtingen' is op basis van deze subsidiebeschikking uitgesloten van andere provinciale subsidies, met uitzondering van de reeds vóór de inwerkingtreding van deze beschikking door de Provincie genomen besluiten, voor zover deze eerder verleende subsidies additioneel zijn aan de hieronder genoemde resultaatverplichtingen en met uitzondering van mogelijk nog nader te specificeren energiemaatregelen bij de realisatie van het hieronder onder 3 genoemde resultaat.

Resultaatverplichtingen

Hieronder zijn de resultaten omschreven die per 31 december 2020 gerealiseerd moeten zijn.

Bijlage 2 bevat een toelichting op de concrete uitwerking van de resultaten die van belang zijn voor de uitvoering van het centrumplan en voor het periodieke bestuurlijke overleg over de realisatie van het centrumplan.

Resultaten

1. Versterking kernwinkelgebied en transformatie binnenstad.
2. Versterking van het profiel van de historische binnenstad.
3. Vergroting van de toeristische en recreatieve beleving.
4. Meer groen in de stad.
5. Verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad voor voetgangers en fietsers.
6. Verbeteren en herinrichten van de openbare ruimte.
7. Visie/masterplan voor de stationsomgeving bestaande uit busstation, stationsplein, voetgangersboulevard, mogelijke oostelijke ontsluiting c.a., parkeervoorzieningen en realisatie van busstation en spoortunnel Oranjelaan.

Uitbetaling van de subsidie

Wij hebben u reeds een voorschot verleend van € 1.500.000,00 op de door ons verleende subsidie. Verdere bevoorschotting kan op uw verzoek plaats vinden indien de door u jaarlijks in december in te dienen inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage dat rechtvaardigt..



Afrekening van de subsidie

Na afronding van het programma maar uiterlijk voor 1 juli 2021 dient u ons de volgende gegevens te overleggen ten behoeve van de definitieve vaststelling van de subsidie:

1. een bevoegdelijk ondertekend verzoek tot vaststelling van de subsidie met een inhoudelijke en financiële eindrapportage. Uit de inhoudelijke eindrapportage moet expliciet blijken in hoeverre de opgelegde inspannings- en resultaatverplichtingen zoals genoemd in deze beschikking (inclusief de genomen wijzigingsbesluiten) zijn gerealiseerd. De financiële eindrapportage dient een overzicht te bevatten van de door uw gemeente per resultaatdoelstelling gerealiseerde (subsidiabele) kosten en gerealiseerde opbrengsten, conform het voorbeeld in bijlage 1;
2. dit overzicht dient voorzien te zijn van zowel een bestuursverklaring van uw college alsmede een goedkeurende controleverklaring van uw accountant, waaruit blijkt dat de in de onder 1 bedoelde financiële rapportage opgenomen kosten en opbrengsten daadwerkelijk zijn gerealiseerd. In deze verklaring dient bovendien tot uitdrukking te komen of de geldende Europese en/of nationale aanbestedingsverplichtingen zijn nageleefd. Het Controleprotocol eindverantwoording subsidies Provincie Limburg 2017 is niet van toepassing. In de bestuursverklaring geeft u als bestuur uw fiat aan de verstrekte inhoudelijke- en financiële gegevens;
3. bewijs van het gebruik van het provinciale logo indien sprake is geweest van publicaties;
4. uw IBAN.

Als u niet (geheel) en/of niet tijdig voldoet aan de eerdergenoemde verplichtingen, kan de subsidie lager of op nihil worden vastgesteld (zie Beleidsregels sanctie- en handhavingsbeleid bij subsidies 2017). Het reeds uitbetaalde bedrag kan dan (deels) worden teruggevorderd. Indien niet alle in deze beschikking genoemde resultaten volledig worden gerealiseerd, kunnen wij de provinciale bijdrage lager vaststellen.

De vast te stellen subsidie is nooit hoger dan uw gemeentelijke bijdrage en nooit hoger dan het verleende bedrag van € 5.054.400,00.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen over de inhoud van dit besluit kunt u onder vermelding van het zaaknummer SAS-2017-02829 contact opnemen met de heer R.M.M. Fasen, telefoon + 31 6 2958 0857, e-mail rmm.fasen@prvlimburg.nl en over de procedure met mevrouw E.H.M.T. Rassin, telefoon +31 43 389 72 73, e-mail ehmt.rassin@prvlimburg.nl.

Overige zaken

Deze subsidieverlening wordt opgenomen in het openbaar subsidieregister. In dit subsidieregister wordt opgenomen welke organisatie, welk subsidiebedrag ontvangt.

Onze regelingen, beleidsregels en het actuele logo van de Provincie Limburg zijn te vinden op www.limburg.nl/subsidies.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.



Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

mr. E.W.M.L. Janssen
clustermanager Subsidies



Bijlage 1: overzicht bij financiële eindrapportage

	resultaat 1	resultaat 2	resultaat 3	resultaat 4	resultaat 5	totalen
kosten						
<i>aankoop</i>						
<i>beheer</i>						
<i>ontwikkeling</i>						
<i>realisatie</i>						
opbrengsten						
<i>huur</i>						
<i>verkoop</i>						
saldo						
dekking						
<i>gemeente</i>						
<i>provincie</i>						
<i>derden¹</i>						

Toelichting:

kosten

aankoop

Verwervingskosten (koopsom, makelaar, aankoopadviseur, notaris, kadaster, overdrachtsbelasting, hypotheek e.d.)

beheer

Verhuur- en onderhoudskosten (beveiliging, herstel /vervangen bouwkundige voorzieningen, installaties e.d.)

niet: personele of exploitatiekosten, zoals inzet eigen organisatie, bewaking, energie, verzekering e.d. of (gederfde) rentekosten, afschrijvingen

ontwikkeling

Ontwerp- en plan(voorbereidings)kosten (inhuur t.b.v. ontwikkeling concepten, plannen etc.)

niet: inzet eigen organisatie, inhuur t.b.v. procesbegeleiding, gemeentelijke (plan)kosten, leges e.d.

realisatie

Kosten materiaal, aannemer (uitkomst koop-/aanneemovereenkomst of aanbesteding etc.)

niet: inzet eigen organisatie dan wel inhuur t.b.v. procesbegeleiding

opbrengsten

zoals bijvoorbeeld door verhuur, verkoop, waardevermeerdering etc.

¹ enkel met het oog op het totaalbeeld; blijft verantwoordelijkheid van marktpartijen.



Bijlage 2: toelichting/uitwerking op de resultaten en vertrekpunt voor periodiek bestuurlijk overleg
Per resultaat is de stand van zaken opgenomen op basis van de voortgangsrapportage december 2018 (tenzij andere datum is vermeld).

1. Versterking kernwinkelgebied (zie bijlage 3) en transformatie binnenstad
Dit resultaat wordt via verschillende lijnen aangepakt.

- a. vermindering van de commerciële leegstand in de binnenstad met minimaal 7.000 m².

Stand van zaken/voortgang:

Uit de door u op 11 december 2018 aangereikte voortgangsrapportage met bijlagen blijkt dat dit onderdeel is gerealiseerd.

- b. zichtbare opwaardering Hamstraat en verblijfsduur van winkelend publiek met 3% toegenomen. De opwaardering in deze straat bestaat uit een aantal aspecten (projecten en regelingen) o.a: collectief woonproject boven winkels, investeringsregeling monumentale panden, uniformiteit straatbeeld en aankleding (bijv. reclame uitingen en groen). Het opwaarderingsproject wordt uitgevoerd in samenwerking tussen gemeente, ondernemers, eigenaren, city management en MKB Limburg.

Stand van zaken/voortgang:

Uit de door u op 11 december 2018 aangereikte voortgangsrapportage met bijlagen, en uit waarneming ter plaatse blijkt de opwaardering gerealiseerd. Tevens blijkt uit de aangereikte verblijfsduurmetingen dat de toename van verblijfsduur in 2018 (tot september) meer dan 3% bedraagt. De opwaardering van de Hamstraat en de toename van verblijfsduur betrof een pilot. Daarom beschouwen wij de resultaten per 15 december 2018 als eindmeting voor de pilot, en is dit planonderdeel in voldoende mate gerealiseerd.

- c. vestigingsklimaat wordt versterkt doordat eigenaren duurzaam investeren in hun panden, minimaal 15 panden in het kernwinkelgebied zijn aangepakt.

Stand van zaken/voortgang:

De gemeentelijke subsidieregeling is vastgesteld. Er heeft in 16 panden een investering plaatsgevonden.

- d. startende ondernemers en bestaande winkeliers krijgen ondersteuning vanuit c.q. kunnen een beroep doen op bestaand ondersteuningsaanbod waaronder het MKB Limburg en het Starterscentrum.

Stand van zaken/voortgang:

Voor startende ondernemers in de binnenstad is er een project waarbij zij, op basis van een ondernemingsplan, 25% huursubsidie voor het eerste jaar kunnen krijgen. Ook krijgen zij extra begeleiding en coaching.



- e. transformeren/herbestemmen van leegstaande panden in de binnenstad (maar buiten het kernwinkelgebied) met een detailhandel-, kantoor- of horeca-bestemming naar 50 wooneenheden voor specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen, gericht op zorg en woonwerklocaties). Binnen het kernwinkelgebied komen detailhandel-, kantoor-, of horecabestemmingen op verdiepingen ook in aanmerking voor transformatie/herbestemming.

Stand van zaken/voortgang:

Er zijn 35 wooneenheden gerealiseerd.

2. Historische Stad

- a. voor het verder versterken van het historisch stadsbeeld wordt ten minste € 120.000,00 van de provinciale bijdrage geïnvesteerd in het verhogen van de monumentale waarden van minimaal 5 gevels en/of panden in de historische binnenstad die in zijn geheel is aangewezen tot van rijkswege beschermd stadsgezicht. Dit doet de gemeente door renovatie van de puien/begane grond van deze panden waarna deze panden, voor zover zij nog niet beschikken over de status 'monument', in totaliteit worden opgewaardeerd naar de beschermde status 'gemeentelijk monument'. Het betreft onder andere de gevels: Schoenmakerstraat 2, 4, 6, 8 en Hamstraat 40.

Stand van zaken/voortgang:

De gevels Schoenmakerstraat 2, 4, 6 en 8 zijn gerenoveerd.

- b. daarnaast zal de gemeente maximaal € 95.000,00 van de provinciale bijdrage besteden aan het zichtbaar maken van monumenten dan wel hun directe omgeving. Het gaat daarbij ten minste om:
- het aanlichten van de Steenen Brug, het Gotisch Huis en de beide bogen aan de Abdijhof;
 - Munsterkerk, het realiseren van een Duits talige audiotour in het kader van het Grootste Museum van Nederland;
 - herplaatsen in de openbare ruimte van de beelden Oranjelaan tunnel bij de betreffende tunnelingangen;
 - gevelstenen in openbare ruimte.

In totaal worden voor de onderdelen 2.a en 2.b minimaal 10 gevels of monumenten aangepakt. Daarbij draagt de gemeente tenminste € 215.000,00 gemeentelijke cofinanciering bij. Deze monumenten liggen in het plangebied van het plan "Vitale Binnenstad Roermond", meer specifiek binnen het gebied zoals aangegeven op de in bijlage 3 bij deze beschikking behorende kaart, alsmede bij de ingang van de Oranjelaan-tunnel.

Stand van zaken/voortgang:

Projecten zijn in voorbereiding.

- c. het op aansprekende wijze tastbaar maken van 6 archeologische locaties/archeologische resten in de openbare ruimte/straatbeeld. Dit dient te gebeuren door archeologische



verhalen, vondsten en kennis te bundelen en op aantrekkelijke wijze te ontsluiten voor een breed publiek en binnen het fysieke domein de zichtbaarheid/aanwezigheid van recente archeologische vondsten in de Limburgse samenleving te vergroten. Een en ander moet conform de uitgangspunten van de provinciale nadere subsidieregels Archeologie plaatsvinden. In samenhang hiermee vindt uitrol van de ArcheoRoute plaats. Daarbij worden 7 archeologische locaties ontsloten waarbij 1 punt wordt gemarkeerd met een speerpunt en 6 locaties worden gemarkeerd met een 'stoeptegelsvariant'.

Stand van zaken/voortgang:

Met de uitrol van de Archeoroute is een aanvang gemaakt door realisatie van het 'speerpunt' aan de Pastoorswal

3. Toerisme en Cultuur

- a. de gemeente Roermond zal onder andere op basis van de in het plan beschreven georganiseerde activiteiten en maatregelen aantonen op welke wijze zij heeft bijgedragen aan het vergroten van de toeristische en recreatieve beleving van Roermond. Deze activiteiten en maatregelen dienen te passen binnen het relevante provinciale beleidskader voor de toeristische vermarkting van Limburg. Het gaat daarbij om gethematiseerde belevingen (zoals historische binnenstad aan het water) die dermate uniek zijn dat zowel inwoners als gasten ambassadeur worden van de regio. Samenwerken met andere regio's/stakeholders om te komen tot een unieke beleving is een pré. De middelen zijn niet beschikbaar voor reguliere city marketing.

Stand van zaken/voortgang:

Het project online promotie binnenstad Roermond is opgezet om de toeristische en recreatieve beleving bij de regioconsument te brengen.

- b. aanleg wandelverbinding ECI naar de binnenstad.

Stand van zaken/voortgang:

Planvorming is gereed, doch kan pas worden uitgevoerd na afronding van de bouwactiviteiten voor nieuwbouwappartementen naast deze wandelverbinding.

- c. verbeteren verbinding musea met binnenstad en het vervangen van de vaste exposities van het Cuypershuis en Historiehuis.

Stand van zaken/voortgang:

Activiteiten zijn in voorbereiding. De meeste resultaten worden behaald voor aanvang van de Biënnale in juni 2020. Finale afronding vindt plaats voor 31 december 2020.

- d. planvorming voor concrete initiatieven op het gebied van popmuziek en met betrekking tot een biënnale, onder verwijzing naar betreffende passage inzake Cultuur in convenant.

Stand van zaken/voortgang:



In 2018 is door een externe partij een plan ingediend voor een kunst biënnale in juni 2020. Het plan is zowel door de provincie als uw gemeente akkoord bevonden en is passend binnen deze beschikking. Ook voor het versterken van de popscene in Roermond en in de regio is door een externe partij een plan ingediend. Het plan is zowel door provincie als gemeente akkoord bevonden en past binnen deze beschikking. Door uw gemeente is op basis hiervan voor beide plannen een subsidiebeschikking afgegeven, passend binnen de beschikking.

- e. versterken van het gastheerschap en gevoel van veiligheid in de binnenstad. Daartoe heeft u samen met partners het Retail Intervention Team (RIT) opgericht, waarbij gastheerschap en beveiliging gecombineerd worden.

Stand van zaken/voortgang:

Daarmee is dit onderdeel van Vitale Stad per 15 december 2018 in voldoende mate gerealiseerd.

- 4. Meer groen in de stad / 6. Verbeteren en herinrichten van de openbare ruimte
In de nadere uitwerking van de plannen houdt u rekening met de provinciale (uitvoerings-)kaders ten aanzien van stadsnatuur en past u deze alsmede meest recente inzichten en technieken ten aanzien van mogelijke waterberging in de stad en groen op straat, gevel en daken zoveel als mogelijk toe. Dit kan onder andere (maar niet uitsluitend) worden bereikt door het terugdringen van verhard oppervlak, het vergroenen van gebouwen en openbare ruimte(n). Dit zal onder meer worden bereikt middels de herinrichting van het Munsterplein bestaande uit Voorplein, Abdijhof, abdijtuin en nieuw te realiseren Stadsparkje (ca. 4.600 m² verharding, ca. 2.200 m² groen, waarvan ten minste 1.200 m² nieuw groen). In totaal wordt ten minste 1.750m² permanent groen toegevoegd o.a. door middel van het toevoegen van ten minste 4 markante bomen op strategische plekken, het genoemde extra groen op het Munsterplein en elders binnen de begrenzing van de binnenstad. Ook de werkzaamheden met betrekking tot herinrichting van de Stationsomgeving worden aan de hand van het genoemde uitvoeringskader, verricht.

Stand van zaken/voortgang:

Het 'voorlopig ontwerp Munsterplein' is door de gemeenteraad vastgesteld. Definitieve planuitwerking vindt thans plaats. In de openbare ruimte zijn 4 bomen geplaatst.

- 5. Bereikbaarheid en bezoekers
 - a. 25 Nieuwe fietsparkeerplaatsen en 4 oplaadpunten voor elektrische fietsen.
 - b. verbeteren verbinding DOR met de binnenstad voor voetgangers/fietsers om het gebruik van de tunnel te bevorderen teneinde meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. Hiervoor geldt dat de verbeteringen mede gericht zijn op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de verbinding DOR - binnenstad;
 - c. extra fietsmaatregelen in de binnenstad (niet zijnde regulier beheer en onderhoud) zoals realisatie van bewaakte fietsstalling(en) en optimalisatie fietsverbindingen. Een en ander conform het gemeentelijke fietsplan 'Fietsplan Binnenstad Roermond (februari 2019) en afgestemd binnen Roermond-Bereikbaar.



Stand van zaken/voortgang:


Het fietsplan is door het college van B&W vastgesteld. De 25 nieuwe fietsparkeerplaatsen zijn gerealiseerd. Voor de verbinding DOR – binnenstad is een ontwerpproces met betrokken stakeholders gestart.

7. Stationsomgeving

- a. op bestuurlijk niveau vastgestelde visie/masterplan voor de stationsomgeving bestaande uit busstation, stationsplein, voetgangersboulevard, kiss and ride, mogelijke oostelijke ontsluiting inclusief bijbehorende voorzieningen, en parkeervoorzieningen.
- b. realisatie van nieuw busstation dat de instemming heeft van vervoerder Arriva en OV-concessieverlener provincie Limburg.
- c. het resultaat van het onderdeel visie/masterplan is een stationsgebied waar het aangenaam verblijven is, functies goed en logisch gepositioneerd zijn ten opzichte van elkaar en waar de reiziger en bezoeker eenvoudig zijn of haar weg kan vinden. In de verdere planvorming en realisatie dient rekening te worden gehouden met laadinfrastructuur ten behoeve van e-bussen.
- d. onderdeel van de herinrichting van het busstation is een goede en efficiënte afwikkeling van openbaar vervoerbussen van en naar het busstation vanaf de Godswaerdersingel.
- e. de toegankelijkheid en veiligheid van de spoortunnel Oranjelaan is door herinrichting vergroot. Hiervoor geldt eveneens dat de verbeteringen mede gericht zijn op het vergroten van de sociale veiligheid in en om de tunnel.

Stand van zaken/voortgang:

Een actualisatie van de visie/masterplan voor de gehele stationsomgeving is gestart. De planuitwerking voor het onderdeel busstation loopt. De herinrichting van de spoortunnel Oranjelaan is in uitvoering.



Bijlage 3



Legenda

-  contour_binnenstad
-  kernwinkelgebied