
Keuzesessie
‘Ambitie, doelen
en scope’
Keuzesessie
‘Strategie en
ontwikkelpad’
Keuzesessie
‘Prioritering maatregelen
en middelen’
1.
2.
3.
R
Reserve?
(Twee)Wekelijkse overleggen Productieteam, met input van teksten op basis inhoudsopgave
PLC, 13 maart
?
Extra PLC….?
Update
detailplanning
Geannoteerde
inhoudsopgave LPLG
3 februari
50% versie LPLG
14 maart
80% versie LPLG
2 april
Definitief concept LPLG
15 april
- naar GS van 22 april
- naar PS van 23 mei
februari
maart
april