N300 - herstel talud Amstenrade

Aanbiedingsplanning; uitvoering
versie 08-01-2024

	Activiteit
	Fase 1; maken doorsteken
1	Verwijderen bestaande afzetting (derden)
2	Verwijderen bestaande geleiderail (nacht)
3	Reinigen riolering middenberm
4	Grondwerk en funderingen (nacht)
5	Asfalteren (nacht)
6	In gebruik nemen 2-0 systeem (nacht)
7	RESERVENACHT
	Fase 2; herstellen talud
	Voorbereidende werkzaamheden
8	Verwijderen geleiderail
9	Verwijderen NBD-mast
10	Verwijderen installatie telpunt
	Aanbrengen drainage beneden
11	Grondwerk
12	Aanbrengen drainage
	Aanbrengen damwand
13	Aanbrengen damwand compleet
	Aanbrengen drainage beneden
14	Aanvullen damwand
15	Aanbrengen drainage
	Afwerken
16	Aanbrengen stroomgoot
17	Aanbrengen bestrating rond afwatering
18	Aanbrengen rasters
19	Herstellen hekwerk
20	Herstellen terrein landgoed zijde
21	Inzaaien talud en berm beneden
22	Aanbrengen hedera
23	Terugplaatsen geleiderail
24	Terugplaatsen NBD-mast
25	Terugplaatsen installatie telpunt
	Herstellen asfaltdeklaag N300 HRR
26	Frezen deklaag
27	Reinigen en kleven
28	Aanbrengen deklaag (1,5 set)
29	Aanbrengen deklaag (1,5 set) RESERVEDAG
30	Aanbrengen markering
	Fase 3; verwijderen doorsteken
31	Ontmantelen 2-0 systeem (nacht)
32	Verwijderen asfalt (nacht)
33	Verwijderen fundering (nacht)
34	Aanvullen en afwerken berm (nacht)
35	Inzaaien berm (nacht)
36	Herstellen geleiderail (nacht)
37	RESERVENACHT