Portfolioplanning cluster Wegaanleg

Peildatum 1 juli 2025 Initiatieffase laalbaarheidsfas

Realisatiefase | Beheerfase

Q32025 | Q42025 | Q12026 | Q22026 | Q32026 | Q42026 | Q12027

Q2 2027

Q32027

Q4 2027

Q12028

Q22028

Q3 2028

Q42028

Q12029 | Q22029 | Q32029 | Q42029 | Q12030

Q22030
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Randweg Abdissenbosch

N598 De Hut/de Planck fase 2
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N270 Via Venray (fase 1B)

N276 Pissumerweg

N281 Ecoduct Plattebosch

N273 Kom Neer

N266-N275 Nederweert DPB

N266-N275 Nederweert DP C

N266-N275 Nederweert DP E

N280 Leudal

N595 Wittemerallee

N598 De Hut/de Planck fase 1

Rehabilitatie N281 fase 2
Kunstwerken

Rehabilitatie N281 fase 2 Asfalt

Stikstofscherm (N300)

Maaslijn

Emplacement Heerlen West
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Parkstadroute

N266-N275 Nederweert DP A

N270 Via Venray (fase 1A)

Rehabilitatie N281 fase 1

N300 BPL

Spoorverdubbeling Heerlen-
Landgraaf




