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Eerste voortgangsrapportage Zitterd ReviSited
Sittard-Geleen, 19 december 2017

VERZONDEN 2 g pec i

Geacht College,

In het verlengde van het door Provinciale Staten vastgestelde Kader Stedelijke
Ontwikkeling hebben we met u op 1 december 2016 een convenant getekend met
betrekking tot de ontwikkeling van het centrum van Sittard (plangebied Zitterd
ReviSited).

Op basis van dit convenant is door u op 5 september 2017, met het kenmerk
2017/61474 een subsidiebeschikking voor deze ontwikkeling afgegeven. Een van de
voorwaarden in deze beschikking is het jaarlijks verstrekken van een
voortgangsrapportage.

Hierbij bieden wij u dan ook de eerste voortgangsrapportage aan. Deze rapportage geeft
een toelichting op inhoudelijke en financiéle voortgang van de gemaakte
resultaatafspraken. Wij merken nog op dat deze rapportage in ambtelijke en bestuuriijke
samenwerking tot stand gekomen is.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleeh,

drs. G\J.M. Cox, mr. GU.C Kusters
burgemeester Gemeentésecrelarig/algemeen directeur
Bijlagen::

1. Overzicht monitoring
2. Projectkaart
3. Overzicht prioritaire projecten

Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen 8 14 046 (vanuit buitenland +31 46 477 77 77 | www siltard-geleen.nt
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Begroting december 2016

ngmm Rasuitaten
1.5% meer betoskers per jaar
2. behoud 4000 banen in centrum
3R ductle |4. Herb I5. Woni & 7 Aawsluiting 8. Stadsinrichting + '9. Historie + | 10, Verankeren)
lvap irealiseren Groene Net feri rarcheclogie  ‘erfenis Toon
i { i Hermans
Prioritaire projecten: EE—— — - S R ) | —
1 Compactisering/ sanpak R i
Jeegstand £€3.000.000, L
2 fwotoco ; i
3 enterrein |
4 i
5 . L . 1.
6 ... .
S | 2 e A
] A 4-
9 3
. 10 [fParklaand =
11 Jstationsgebied | 5 1 ]
12 Entrspreneurship Zupd | :
o hae 3 £ 115,000 1l ]
projecten reeds in
\Ryoering co qereed: .. J R - S5
13 TOON 100 k.
14 |ligne —— )
15 |Ontiduizing Keutelbeek ;
16 Reconstructie Rijksweg
Inel turborotonde 4| 58 N 4 I8 PN =] e ~ 4
17 -Ié—gg-llenmf o (. 2
€3.115.0_00 €0 £ 3.300.000 £ 7.700.000 £0 € 15.650.000 €D ‘CG&&OOO
Forecast {Actuele begroting) d.d. 8 december 2017
[Profecten i Rasuitaten
1, 5% meet bezoekers par jaar__
2. d 4000 banen in centrem
13 Ired 4, Herb 5. nge: 6. 7. Aanstulting |8, Stadsinrichting + |9. Historie +  {10. Verankeren
VRD realiseren Groane Net Iwaterbuffering archeologie  [erfenls Toon
tHermans
1 3
\
2 1- o - i .
3 4 ]
4
ffort Sanderhouny | 4
5 [Tempelgebied i e H e
6 JBestuurliike hulsvesting | " Al L il
7 _|Voormalie VED gebouw | . ol pin) i .
8 OR/Verlichtingsplan = = ’ | ]
9 |Frans Kiooster N . o B N | A1 |
10 fParklaand il O o el 1 ]
11 [Stationsgebled
12 Entrepreneurship Zuyd
Jtab i R
projecten reeds in
Juitvoering cn sereed: | - ER B r
13 TGON 100
.14, {ugne i 4. 1 -t £ 8- bl )
.15 _|Ontkluizing Keutelbesk ey it e JE - —
16 Reconstrictie Rlifksweg f
" Iincummdg 1 - 3 i S L |
17 Engelenhof i Lo
€3.215.000 €0 € 3.300.000 €10,600.000 | € 1.000.000 £16.000.000 €0 '€ 683.000

€ 30.448.000

€ 34,698 000
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Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling | 19 december 2017

ReviSited

Prioritaire projecten:

1. Compactisering/aanpak leegstand
Noordelijke Schootsvelden: WoZoCo
Noordelijke Schootsvelden: Evenemententerrein
Schootsvelden-Oost
Tempelgebied
Bestuurlijke huisvesting
Voormalig V&D gehouw
Openbare ruimte/verlichtingsplan
. Frans Klooster
10. Parklaan 4
11. Stationsgebied
12. Entrepreneurship Zuyd Lab

CONANEWN

Overzicht reeds in uitveering zijnde projecten:

1. Ligne

2. Ontkluizing Keutelbeek

3. Reconstructie Rijksweg incl. Turborotonde
4. Engelenhof

5. “TOON 100"

6. Centrummonitor



1. Compactisering/aanpak leegstand

1.

11

1.2

2.1

2.2

2.3

Projectbeschrijving

Aanleiding

Het project compactisering en aanpak leegstand is een prioritair project binnen
programmalijn 1 ‘Centrumstedelijk’ van de Actualisatie Zitterd ReviSited. Het project moet
leiden tot een compact({er) kernwinkelgebied van Sittard, aanpak van leegstand en
transformatie van de ondernemersstraten {Steenweg, Putstraat, Paardenstraat,
Rosmolenstraat). Met de transformatie van de ondernemersstraten voegen wij nieuwe
functies (wonen, werken, studeren) toe aan het centrum. Het is een dynamisch traject dat
zich over een langere periode uitstrekt, tot 2025, en waarbij altijd ruimte blijft voor nieuwe
initiatieven.

Doelstellingen

- In 2025 is sprake van een afname van het wvo {m?) in het centrum van Sittard met
minimaal 30%. In 2019 is 20% gerealiseerd, dit betekent een afname van het wvo van
12.000 m’ (NB de huidige leegstand is 23 % incl. V&D gebouw, exclusief V&D 13,75%)

- In 2019 bedraagt de leegstand van de detailhandelsverkooppunten in het
kernwinkelgebied van Sittard ca. 8% van het wvo (frictieleegstand)

- Erworden tot en met 2025 600 woningen toegevoegd in het centrum, waarvan ca. 125 in
kader van de transformatie in de ondernemersstraten

- Buiten het kernwinkelgebied wordt wonen ook op de begane grond toegestaan en
gestimuleerd.

- Naast wonen worden er ook een aantal andere functies ingevuld: kleinere kantoorunits,
ambachtelijke en creatieve bedrijvigheid; minimaal 5 projecten per jaar

Projectplanning

Realisatie

Project is reeds gestart en de eerste resultaten zijn al bereikt (ca. 4500 m’ winkelreductie)
L.v.m. de beheersbaarheid van het totale project en de beschikbaarheid van financiéle
middelen is het project opgedeeld in meerdere fasen. De eerste fase is gekoppeld aan de
(gemeentelijke) coalitieperiode, d.w.z. de periode 2015-2018. De aanpak van de
daaropvolgende periode tot 2025 zal na afloop van deze eerste fase (opnieuw) worden
bekeken.

Activiteitenplanning

- Plenaire gesprekken met vastgoedeigenaren en ondernemers (maart-mei 2016)

- Inventarisatie wensen/mogelijkheden individuele eigenaren/ondernemers in gebied
Station tot aan Markt (5 deelgebieden) vitgevoerd in mei 2016

- Vertalen inventarisatie in concrete plannen en acties afgerond in juni 2016

- Uitvoering sinds juli 2016 door eigenaren en ondernemers

- Start subsidieregeling stimulering stadscentra > april 2017

- Begeleiding transformatietrajecten is een doorlopende actie

Begroting/middelen
Gemeente; € 5.000.000 (flankerende maatregelen)

N.B. hiervan is € 3.000.000 beschikbaar voor de periode tot en met 2018.

€ 1.500.000 wordt ingezet voor de subsidieregeling stimulering stadscentra
Privaat: € 9.375.000 (wonen)

€ 4.500.000 (andere functies)



2. Noordelijke Schootsvelden: WoZoCo

1,

11

12

21

2.2

2.3

Projectbeschrijving

Aanleiding

Het woon-zorgcomplex {(WoZoCo) is een combinatie van zorgappartementen en
verpleegunits die aan de Odasingel worden gerealiseerd in een samenwerking tussen
gemeente Sittard-Geleen, woningcorporatie ZOwonen en het Zuyderland Medisch Centrum.
Het complex wordt gerealiseerd ter vervanging van het bestaande complex “Huize de
Kollenberg”, dat zal worden gesloopt. Bestaande leegstaande gebouwen bieden
onvoldoende mogelijkheden om dit innovatieve zorgconcept te accommoderen. De locatie is
bovendien gelegen in Fase 1 van grex Zitterd ReviSited (met vigerend bestemmingsplan).

Doelstelling
- Het realiseren van 115 zorgappartementen en 30 verpleegunits
- Het gebouw wordt aangesloten op het Groene Net.

Projectplanning

Realisatie
De bouw gaat van start in het najaar van 2018. De aanbesteding “vastgoed” heeft reeds
plaatsgevonden. Het complex is gereed in 2019,

Activiteitenplanning
- Start bouw (najaar 2018)
- Oplevering in 2019

Begroting/middelen
Gemeente: € 3.300.000,- (afwaardering grondpositie in grex)
Privaat: € 33.000.000,-



3. Noordelijke Schootsvelden: Evenemententerrein

11

1.2

2.1

2.2

2.3

Projectbeschrijving

Aanleiding

Het evenemententerrein wordt gerealiseerd tussen de Ligne en Odasingel, op de
Schootsvelden. Het project past binnen programmalijn 1; centrumstedelijk. Het
evenemententerrein wordt een permanent evenemententerrein met bijbehorende
(permanente) voorzieningen, waar on-brand evenementen worden georganiseerd.

Het betreft ook duurzame oplossing met een basisinfrastructuur voor evenementen die
aansluit bij de openbare ruimte van Ligne.

Doelstelling

- Ervinden 4 tot 5 evenementen/producties per jaar plaats met een bovenregionale
uitstraling en die passen binnen het profiel “ontmoetingscentrum”. Daarnaast worden er
ongeveer 15 kleinere evenementen met een lokale uitstraling georganiseerd.

- Hetrealiseren van een duurzame oplossing t.b.v. grootschalige evenementen (realisatie
van het terrein met permanente voorzieningen t.b.v. elektriciteit, riolering e.d.)

- Het realiseren van meer synergie met markthoreca en andere ondernemers door locatie
tegen het historisch hart van het centrum.

Projectplanning

Realisatie

Het zuidelijk deel van het evenemententerrein is gerealiseerd gelijktijdig met de openbare
ruimte van Ligne. Deze is in augustus 2017 opgeleverd. De bouw van het overige deel gaat
van start in het begin van 2018 en zal voor het oktoberfeest 2018 gereed zijn.

Activiteitenplanning voor rest evenementen

- Voorbereiding en planuitwerking afgerond in 2017
- Aanbesteding 2018

- Uitvoering begin 2018

-  Gereed voor oktober 2018

Begroting/middelen
Gemeente: €4.150.000
Privaat: € 500.000 gekapitaliseerde huuropbrengst



4, Schootsvelden-Oost

1.1

1.2

2.1

2.2

23

Projectbeschrijving

Aanleiding

De historische Schootsvelden rond de binnenstad zijn voor driekwart nog in tact, uniek voor
Limburg (en Nederland). Dit project gaat om het behouden en herstellen van de groen- en
waterstructuur. Zo draagt het bij aan de aantrekkingskracht van de stad; en bieden de
Schootsvelden een onderscheidend groen-stedelijk woon- en leefmilieu. Onderdeel van het
project is tevens de conservering van Fort Sanderbout (vestingwerk).

Doelstelling

- Het terugbrengen van kwaliteitsgroen en water in de stad

- Het bijdragen aan een aantrekkelijk woon- en leefmilieu, en het versterken van het
historisch stadshart

- Grachten/water zijn van belang voor buffering overtollig regenwater, extra
blusvoorziening en van hydrologische betekenis voor veel groter gebied

- Gebruik Fort Sanderbout door historische verenigingen, en openstelling voor bezoekers
van de stad

Projectplanning

Realisatie

De uitvoering van het project start in 2017 en is naar verwachting in 2018 afgerond. De
conservering van Fort Sanderbout is onderdeel van de uitvoering van project Schootsvelden-
Oost. De invulling en exploitatie van het fort is onderwerp van nader onderzoek.

Activiteitenplanning

- Globaal plan gereed in 2016

- Uitvoeringsrijp plan gereed in begin 2017

- Grondverwerving is afgerond in voorjaar 2017

- Start van de werkzaamheden op 1 november 2017

- Start van de civieltechnische werkzaamheden op 1 maart 2018
- Oplevering naar verwachting eind 2018

Begroting/middelen
Gemeente: € 2.500.000



5. Tempelgebied

1.

1.1

12

2.1

2.2

2.3

Projectbeschrijving

Aanleiding

Dit project past binnen programmalijn 1, centrumstedelijk. Het uitgangspunt is om het
winkelcomplex te herontwikkelen in combinatie met sanering van een deel van de
winkelvoorraad. Ook wordt de apenbare ruimte (inclusief parkeren, water en groen)
aangepakt.

Doelstelling

- De fysieke objecten worden volledig asbestvrij gemaakt en bruikbaar materiaal dat bij de
sanering vrij komt wordt voor hergebruik ingezet.

- Het terugbrengen van groen en water in de stad, om zo bij te dragen aan kwaliteit en
beleving

- Een sanering van de winkelvoorraad van 30% m?

- Streven naar verduurzaming groene daken en zonnepanelen

Projectplanning

Realisatie

De uitvoering start in 2018. Het gebied wordt gefaseerd aangepakt. De opleveringsdatum is
afhankelijk van de uvitwerking van het plan, dat plaatsvindt in overleg met de twee
vastgoedeigenaren.

Activiteitenplanning

- Intentieovereenkomst omzetten in samenwerkingsovereenkomst (begin 2018)

- Afronding uitgewerkt plan vastgoedeigenaren en openbare ruimte. (begin 2018)

- Sanering asbest deel complex (daken) (vanaf 2° kwartaal 2018 afhankelijk van uitwerking
plan)

- Sloop deel complex (Kijabo BV) incl. verplaatsing winkels (vanaf 2° kwartaal 2018
afhankelijk van uitwerking plan)

- Start herbouw deel complex Kijabo (vanaf 2° kwartaal 2018 afhankelijk van uitwerking
plan)

- Start herbouw/sanering deel complex Dela {vanaf 2° kwartaal 2018 afhankelijk van
uitwerking plan)

- Uitvoering openbare ruimte (vanaf 2° kwartaal 2018 afhankelijk van uitwerking plan)

Begroting/middelen

Gemeente: £ 3.800.000

Waterschap: €PM
N.B. De (mogelijke) bijdrage van het waterschap is afhankelijk van invulling van
openbare ruimte. Daarbij geldt dat er ruimte is voor een bijdrage als de invulling van
de openbare ruimte een functie heeft in waterhuishouding of waterborging.

Privaat: € 12.500.000



6. Bestuurlijke huisvesting

1.

11

1.2

2.1

2.2

2.3

Projectbeschrijving

Aanleiding

Dit project is onderdeel van programmalijn 4; monumenten. Doel van het project is om de
bestuurlijke organisatie te huisvesten in het Kloosterkwartier. Dit project brengt ook een
‘vliegwiel’ op gang; de herhuisvesting van het bestuur in het Kloosterkwartier leidt tot
herhuisvesting van de ambtelijke organisatie naar Geleen. Dit past binnen het profiel voor
Geleen; het dienstencentrum.

Doelstelling.

- Het behouden van beeldbepalende gebouwen voor de stad en het toevoegen van
nieuwe functies in monumentale gebouwen.

- Impuls voor aanpak leegstand en het centrum in het algemeen

- Verduurzaming monument {sprong label F naar A++)

Projectplanning

Realisatie
De uitvoering van het project gaat van start in het najaar van 2016 en zal in de tweede helft
van 2018 gereed zijn.

Activiteitenplanning

- Raadsbesluit genomen op 23 maart 2017

- Uitwerking en uitvoering inrichting sector 1 Kloosterkwartier (najaar 2017 ~ eind 2018)
- Verhuizing bestuurlijk deel gemeentelijke organisatie (eind 2018)

Begroting/middelen
Gemeente: € 8.900.00,- {(waarvan 5.000.000,- uit programma)
Privaat: € 32.500.000,- (casco restauratie totale complex, reeds uitgevoerd)



7. Voormalig V&0D-gebouw

1.

11

1.2

2.1

2.2

23

Projectbeschrijving

Aanleiding

Het faillissement van V&D en de daaropvolgende leegstand van het pand aan de Markt heeft
het project ‘aanpassing V&D-gebouw’ extra prioriteit gegeven. Doel is het opheffen van de
huidige leegstand van 12.000 m2. Momenteel worden verschillende scenario’s onderzocht
met de eigenaar van het gebouw (Metroprop). Meest vergaand is de volledige sloop van het
huidige complex en vervangende nieuwbouw met beperkte commerciéle functies.

Doelstelling

- Het opheffen van de leegstand van 12.000 m?: bij herinvulling van het bestaande gebouw
wordt uitgegaan van een nog beperkte winkelfunctie: Hierbij gaat het hooguit om de
begane grond, ca. 3.000 m*.

- Tijdelijke invulling begane grond, deel souterrain met expositie “TOON 100” voor de
periode augustus 2016 — april 2017 (zie project “TOON 100”)

- Tijdelijke invulling begane grond met Berden Outlet van 1 juni 2017 tot en met 1 juni
2018.

Projectplanning

Realisatie

Het overleg met de eigenaar loopt. Er is recent (najaar 2017) sprake van een doorbraak,
waarbij een definitief scenario zich lijkt af te tekenen. Een definitieve keuze volgt naar
verwachting begin 2018.

Activiteitenplanning
Afhankelijk van scenariokeuze

Begroting/middelen
Gemeente: substantiéle bijdrage afhankelijk van herontwikkelingsvariant
Privaat; € 17.500.000 {(herontwikkeling)



8. Openbare Ruimte/Verlichtingsplan

1.

11

1.2

2.1

2.2

2.3

Projectbeschrijving

Aanleiding

Dit project is onderdeel van programmalijn 2; openbare ruimte. Het Masterplan Openbare
Ruimte Sittard (MORS) is met de Actualisatie Zitterd ReviSited toegevoegd aan het -
programma. Het verlichtingsplan is vastgesteld in juli 2015 en wordt gefaseerd uitgevoerd.

Doelstelling

- We brengen groen en water terug in het centrum van Sittard om zo bij te dragen aan
kwaliteit en beleving

- Het aanlichten van (monumentale) gebouwen en markante objecten draagt bij aan
beleving en veiligheidsgevoel in het centrum.

- Het aanpassen van een deel van de openbare verlichting, het markeren van
wandelroutes met verlichting (bijv.de monumentale stadswallen) en daarmee ook de
attractiviteit van het historische stadshart versterken

Projectplanning

Realisatie

In uitvoering. De uitvoering van het Masterplan Openbare Ruimte is eind 2016 afgerond. Het
verlichtingsplan wordt fasegewijs uitgevoerd in vier of vijf jaar. Dit gebeurt in combinatie met
andere projecten in het centrum. Bij de uitvoering van projecten in het centrum wordt in het
relevante gebied het verlichtingsplan gerealiseerd.

Activiteitenplanning
Er is sprake van een gefaseerde uitvoering, in combinatie met andere ingrepen in het
centrum,

Begroting/middelen

Gemeente: € 5.500.000 (MORS; reeds uitgevoerd)
€ 2.800.000 Verlichtingsplan, waarvan € 1.000.000 in programma
opgenomen; overig deel uit andere reguliere budgetten.



9. Frans Klooster

11

1.2

2.1

2.2

2.3

Projectbeschrijving

Aanleiding

Dit project past binnen programmalijn 4; monumenten en maakt onderdeel uit van de
voormalige ziekenhuislocatie. Het pand wordt verkocht aan een Chinese investeerder ten
behoeve van vestiging van een Chinees cultuur- en gezondheidscentrum.

Doelstelling

- Het behouden van beeldbepalende gebouwen voor de stad en het toevoegen van
nieuwe functies in monumentale gebouwen.

- Het gebouw wordt aangesioten op het Groene Net.

Projectplanning

Realisatie

Het cultuur- en gezondheidscentrum biedt ruimte aan 110 hotelkamers, 15
studentenkamers, welness, een culturele functie en een klein aandeel commerciéle ruimtes.
Deze functies richten zich allen op de Chinese markt. Het project gaat van start in 2017 en zal
begin 2018 afgerond zijn.

Activiteitenplanning

- Aanpassen bestemmingsplan: afgerond

Start sloopwerkzaamheden: medio 2017 afgerond
Levering aan eigenaar: december 2018

Start bouw: begin 2018

Begroting/middelen
Gemeente: € 850.000
Privaat: € 25.000.000 {aankoop vastgoed en herinrichting)



10. Parklaan 4

11

1.2

2.1

2.2

2.3

Projectbeschrijving

Aanleiding

Dit project past binnen programmalijn 4; monument. Het voormalig Bisschoppelijk College ('t
Kleesj’) is gemeentelijk monument en eigendom van de gemeente. Dit project streeft
herbestemming van het gebouw na.

Doelstelling

- het fysieke object wordt volledig asbestvrij gemaakt en zetten bruikbaar materiaal dat bij
de sanering vrij komt in voor hergebruik

- Het behouden van beeldbepalende gebouwen voor de stad en het toevoegen van
nieuwe functies (hotel en wonen) in monumentale gebouwen.

- Aanpak leegstand en stimuleren van woonfuncties in het centrum

- Verduurzaming ( sprong F label naar A++)

Projectplanning

Realisatie

In het voormalig Bisschoppelijke College wordt een hotel {80 kamers) gerealiseerd. Op de
locatie van de huidige parkeergarage De Wieer worden 27 appartementen gerealiseerd. De
start van de restauratie/herontwikkeling volgt begin 2018.

Activiteitenplanning

- Overleg en onderhandeling met diverse partijen {afgerond najaar 2016)
Verkoopbesluit genomen in januari 2017

Afronding planuitwerking en vergunningsprocedure (eind 2017)

Start herontwikkeling (medio 2018)

Begroting/middelen
Gemeente: € 850.000,-
Privaat: € 12.500.000,- (raming, maar afhankelijk van pian)



11, Stationsgebied

1.

11

1.2

2.1

2.2

2.3

Projectbeschrijving

Aanleiding

Dit project past binnen programmalijn 3; bereikbaarheid en infrastructuur. Eén van de
doelstelling van de actualisatie Zitterd ReviSited is het duurzaam verbeteren van de
bereikbaarheid van het centrum, tevens de leefbaarheid en verkeersveiligheid en de
stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer. Bij het project is specifieke aandacht
voor de onderdoorgang van het station als belangrijke verbinding tussen het centrum
enerzijds en het kantorenpark/bedrijventerrein anderzijds.

Doelstelling

- Het streven naar goede verbindingen met Maastricht, Heerlen en Roermond (e.v.)ende
Brightlands Chemelot Campus

- Hetverbeteren van de bereikbaarheid van het centrum per openbaar vervoer

- Upgrading van de stationsomgeving

- Duurzame verbinding voetgangers (onderdoorgang of alternatief) met westkant van het
station (kantorenpark, bedrijventerrein en woonwijk) als stimulans voor bezoek aan
centrum

Projectplanning

Realisatie

Project is in voorbereiding, overleg met betrokken partijen: Provincie, NS Stations, Prorail en
gemeente. Een intentieovereenkomst volgt eind 2017 of begin 2018. Naar aanleiding daarvan
wordt een projectvoorstel uitgewerkt.

Activiteitenplanning
Nader te bepalen.

Begroting/middelen
Gemeente: € 50.000 (procesgeld vooralsnog)
Privaat: € nog onbekend



12. Entrepreneurship 2uyd Lab
1. Projectbeschrijving

11 Aanleiding
* Het Entrepreneurship Zuyd Lab (EZL) is een samenwerking tussen {de opleiding Commercieel

Management van) Zuyd Hogeschool en de gemeente Sittard-Geleen. Het EZL vestigt zich in
twee panden in de Steenweg, een van de ondernemersstraten. Er worden 8 startende
studentondernemers van Zuyd Hogeschool gehuisvest, die worden begeleid in hun
ontwikkeling naar ondernemerschap. Ook werken 50 studenten per jaar aan
innovatievraagstukken van lokale ondernemers. Zo dragen zij bij aan innovatief
ondernemerschap in het centrum. Daarnaast organiseert het EZL op locatie verschillende
workshops en activiteiten voor lokaal MKB en (student-)ondernemers.

1.2 Doelstelling
- Het toevoegen van nieuwe functies in de ondernemersstraten
- Community building tussen Zuyd en het MKB, gericht op innovatie en stimulering van
werkgelegenheid en ondernemerschap

2. Projectplanning

2.1 Realisatie
Het EZL wordt geopend in september 2016, tegelijkertijd met het academisch jaar van Zuyd
Hogeschool. Het betreft een proef met een looptijd van 3 jaar.

2.2 Activiteitenplanning
- Afronden projectplan en planning voor academisch jaar {juni 2016)
- Ondertekenen van huurovereenkomst met pandeigenaren (juni 2016)

- Verbouwing en inrichting van panden (juli-augustus 2016)
- Start EZL, vestiging van eerste studentondernemers en start activiteiten (september 2016)

23 Begroting/middelen
Gemeente: € 115.000 (investering en exploitatie 3 jaar)
Privaat: € 380.000 (vastgoedeigenaren en Zuyd Hogeschool)



Reeds in uitvoering zijnde projecten

1. Ligne

Het project is genoegzaam bekend. Oplevering van het vastgoed heeft reeds in april jl.
plaatsgevonden. Kopers/huurders/gebruikers zijn thans bezig met de afbouw/inrichting. September
2016 zullen Zuyd Hogeschool, Bibliotheek, Filmhuis, Daelzicht en kopers van de penthouses het
gebouw in gebruik nemen.

De ontwikkelaar Jongen is nog met aantal partijen in onderhandeling met betrekking tot het invullen
van de winkelmeters. Aanvankelijk ging dat om 12.500 m?, maar de bestemming is verruimd voor de
verdieping van 5.000 m”. Het betreft een feitelijk sanering van 5.000m? winkels, zodat nog 7.500 m?
resteert. De gemeente heeft afzonderlijk € 1 miljoen gereserveerd om flankerende maatregelen voor
Ligne te kunnen inzetten.

2. Ontkluizing Keutelbeek

Ook dit project mag als bekend worden verondersteld. Dit is onderdeel van de afronding Openbare
ruimte Ligne/ Schootsvelden Noord en heeft ook relatie met de aanleg van het Evenemententerrein
en realisering van de WoZoCo. Het waterschap participeert ook in het project. Het project is afgerond
in augustus 2017,

3. Reconstructie Rijksweg incl. Turborotonde

Eveneens een bekend project. De turborotonde is reed gerealiseerd (begin 2016), terwijl de
reconstructie van de Rijksweg Noord momenteel in uitvoering is. Oplevering voor de zomervakantie
2016. Daarmee is een belangrijk infrastructureel werk als onderdeel van het verbeteren van de
bereikbaarheid van het centrum c.q. de doorstroming in het centrum uitgevoerd.

4, Engelenhof

Binnenstedelijk woningbouwproject (herontwikkeling) in historisch hart. Dit project gaat naar
verwachting van start in het najaar 2017. Plan is wederom aangepast en bestaat thans uit 28
stadswoningen, 5 appartementen, een ondergrondse parkeerfaciliteit en restauratie van de
moutschuur. Het aanvankelijke en vergunde bouwplan bestond uit 65 woningen = harde
planvoorraad). Aanpalend worden in de Putstraat in bestaande panden 22 tot 25 studentenstudio’s

gerealiseerd.



5. “TOON 100”

1.

11

1.2

2.1

2.2

23

Projectbeschrijving

Aanleiding

In het kader van de 100 geboortedag van Toon Hermans is in samenwerking met de familie
Hermans een tijdelijke expositie op de begane grond van het inmiddels leegstaande V&D
gebouw (c.a. 3.000 m?) ingevuld. Deze heeft plaatsgevonden van augustus 2016 tot april
2017. Op basis van deze tijdelijke locatie wordt in samenwerking gezocht naar een
permanente invulling al dan niet in combinatie met andere activiteiten. De 100 verjaardag
van Toon Hermans verdient aandacht in zijn geboortestad. Landelijk worden er ook een
aantal evenementen georganiseerd rond dit thema. De betekenis van Toon voor Sittard,
Limburg en Nederland behoeft geen nadere uitleg

Doelstelling

- Herdenken 100" geboortejaar Toon Hermans { tijdelijk)

- Doorgeven betekenis en werk van Toon Hermans aan jeugd en volgende generaties
(permanent)

- Toevoegen aan culturele agenda

- Meer bezoekers naar centrum Sittard

Projectplanning

Realisatie

De expositie in het voormalige V&D gebouw heeft plaatsgevonden van augustus 2016 tot en
met april 2017. Hiernaast loopt een onderzoek naar en voorbereiding van de permanente
huisvesting van de expositie in het centrum van Sittard. Het projectvoorstel en de begroting
zijn voorhanden.

Activiteitenplanning

- Ianuari 2016 - juli 2016 voorbereiding tijdelijke expositie etc.

- augustus 2016 — april 2017 expositie

- naapril 2017: haalbaarheidsonderzoek naar permante expositie

- Oplevering haalbaarheidsonderzoek en maken van keuze: begin 2018

Begroting/middelen
De totale projectbegroting omvat € 683.000. Na aftrek bijdrage gemeente en sponsoring (nog
niet zeker) resteert nog een tekort van ca. € 250.000.



6. Centrummonitor

11

1.2

2.1

2.2

2.3

Projectbeschrijving

Aanleiding

Om de voortgang van de bovenstaande projecten te meten en inzicht te krijgen in (de
ontwikkelingen van) kerngegevens wordt een centrummonitor ontwikkelend. In deze
centrummonitor worden per programmalijn relevante gegevens gemeten, zoals percentage
leegstand, aantal passanten in de centra, herkomst van bezoekers, aantal starters,
gemiddelde parkeerduur, beoordeling winkel- en horeca-aanbod door bezoekers. De
resultaten van de monitor worden jaarlijks in een rapportage gedeeld.

Doelstelling
- Het monitoren van de resultaten van het programma en het bijhouden van relevante
data (0.a. passantentellingen, koopstromen, parkeertransacties)

Projectplanning

Realisatie
De herontwikkeling van de monitor is in uitvoering en zal begin 2018 zijn afgerond. De
monitor wordt jaarlijks geactualiseerd.

Activiteitenplanning

- Ophalen interne gegevens (mei — juni 2017)
- Uitvoeren externe onderzoeken (koopstromenonderzoek, bezoekersenquéte, opzet real-

time passantentellingen) {juni - december 2017)

- Opleveren monitor (januari 2018)

Begroting/middelen
Gemeente: € 75.000 per jaar
Privaat: € niet van toepassing




