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Geacht college,

Bij schrijven d.d. 28 meí 2019 heeft u een herijking van de subsidie voor het programma
stedelijke ontwikkeling in de gemeente Weeft naar ons toegestuurd. Nadien heeft enkele
malen overleg met u plaatsgevonden, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau.
Hieronder informeren wij u over de stand van zaken.

Derde voortgangsrapportage
Bijgevoegd treft u de derde voortgangsrapportage aan van het programma stedelijke
ontwikkeling Weert. De rapportage heeft betrekking op 2019. De stand van zaken van de
onderscheidene projecten is gedetailleerd opgenomen, ondersteund met beelden. Veel is
al gerealiseerd of in uitvoering. Enkele zaken zijn in voorbereiding.

Aan het einde van de voortgangsrapportage is ingegaan op de projecten transformatie
verdiepingen Muntcomplex en het stadspark. wij vragen hiervoor uw specifieke
aandacht.

Bij de transformatie van de verdiepingen van het Muntcomplex gaat het om de verkoop
en transformatie naar minimaal 35 woningen, waaronder 15 sociale huurwoningen. Nog
niet zeker is of dit voor 1 juli 2O2L gereed is. Wij houden u op de hoogte.

Bij het stadspark gaat het om een verzoek om een bijdrage voor de opwaardering en
herinrichting, waarvoor wij op 4 oktober 2019 een brief naar u hebben geschreven.
Ondanks bestuurlijk en ambtelijk overleg hebben wij nog geen officiële reactie van u
mogen ontvangen. Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente vanuit de Efgoed
Deal een bijdrage van € 500.000,- ontvangt voor het stadspark. Wij hopen op korte
termijn uw reactie te mogen ontvangen, zodat we verdere stappen kunnen maken in dit
dossier.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950,6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert. nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Bevoorschotting



De gemeente heeft een bedrag van € 1,5 mio bevoorschot gekregen van uw provincie.
Het ver¿oek is of de gemeente een aanvullende bevoorschotting van € 0,5 mio mag
ontvangen, gelet op de uitgaven die zijn gedaan door de gemeente als bijdragen ineens.
Het betreft de volgende projecten: herhuisvesting RICK, renovatie en restauratie
museum, gevelfonds, luchtfilters parkeergarages, verbetering stabiliteit Wifi-netwerk,
kiosk, standbeeld en sokkel ruiterstandbeeld Philips van Horne, opwaardering
Muntcomplex, sfeerverlichting, visie Kasteelsingel en onderzoekskosten. Met deze
bijdragen is ruim € 2 mio uitgegeven. De investeringen die de gemeente tot en met 2019
binnen het afgesproken programma heeft gedaan, zijn in veruit de meeste gevallen
geactiveerd, en vertegenwoordigen een investering van ruim € 2,7 mio.

Tot slot
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie
tegemoet. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marian Arts. Ze is
telefonisch bereikbaar op (0495) 575 22L en per e-mail via m.arts@weert'nl.

Met vriendelijke g roeten,
Bu en wethouders,
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Wordt gehaald Wordt gehaald 
(hierbij wel 
aandachtspunt).

Tijdige realisatie conform beschikking is onzeker.

0-situatie

inhoudelijk
uitgaven 

gemeente
inhoudelijk

uitgaven 
gemeente

inhoudelijk
uitgaven 

gemeente

1 Historie als leitmotief
1a. Verbeelding van de historie zie uitgebreide rapportage apr-19 Kunstwerk Stationsplein, standbeeld en waterput 

zijn in voorbereiding, realisatie in 2018. 
Voorbereidingen fontein en kiosk nog niet gestart. 

Kunstwerk stationsplein is vervangen door sokkel 
standbeeld, standbeeld is gereed, sokkel en 
standbeeld gekoppeld aan herinrichting stadspark, 
waterput verschoven naar 2019, kiosk is in 
opdracht gegeven, gereed april 2019, fontein 
gekoppeld aan singel/standspark

€ 0,175 Standbeeld is gereed, sokkel en standbeeld 
gekoppeld aan herinrichting stadspark, realisatie 
contouren waterput 2020, kiosk is gereed, fontein 
vervalt, nieuw project Streetwise toegevoegd. 

€ 0,185

1b. Jacob van Horne Museum zie uitgebreide rapportage dec-19 Raad heeft besluit genomen tot investeren van € 
4,2 mln (i.p.v. € 2,5 mln). Schetsontwerp gereed, 
aanbesteding in voorbereiding.

Raad december extra investering van € 1.203.077, 
voor restauratie en verduurzaming, planning 
gereed eind 2020, met enige speelruimte 2e 
kwartaal 2021

Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Start 
uitvoering verbouwing/renovatie februari 2020. 
Gereed mogelijk 4e kwartaal 2020. 

€ 0,74

1c. Evenementenprogramma jan-19 Gerealiseerd: 14 evenementen in 2017 (details zie 
rapportage gemeente) 

€ 0,13 Gerealiseerd, rapportage volgt in januari 2018 € 0,26 Gereed € 0,26

1d. Toeristische beleving zie uitgebreide rapportage jan-19 Gerealiseerd: tal van kleinere evenementen in 
2017 (details zie rapportage gemeente) 

Gerealiseerd, rapportage volgt in januari 2018 Gereed

2 Verfraaiing binnenstad
2a. Herinrichting Bassin zie uitgebreide rapportage nov-17 Gerealiseerd, opgeleverd in november 2017 (incl 

12 bomen) 
€ 1,52 € 1,52 Gereed € 1,52

2b. Herinrichting en vergroening, 
gevelfonds en spelaanleidingen

zie uitgebreide rapportage apr-19 Diverse projecten zijn gerealiseerd: 3.825 m2 
herinrichting en 90 m2 vergroening . Regeling 
Gevelfonds is op 23 nov 2017 vastgesteld in Raad. 
Spelaanleidingen in voorbereiding voor de 
Korenmarkt. 

€ 0,41 Gerealiseerd is 7.665 m² herinrichting, 857 m² 
vergroening, 23 bomen. Gevelfonds: 6 
beschikkingen toegekend, enkele aanvragen lopen 
nog. Vergroening Oelemarkt wordt gekoppeld aan 
Singel/Stadspark. 

€ 0,54 Gerealiseerd zijn 10.910 m² herinrichting, 1.377 m² 
vergroening, 26 bomen. Gevelfonds: 25 
beschikkingen toegekend, waarvan inmiddels 14 
gereed gemeld. Vergroening Oelemarkt wordt 
gekoppeld aan Singel/Stadspark. 

€ 1,99

3 Klimaatbestendige en gezonde 
stad

Doel: Gemeente Weert heeft haar ambities m.b.t. versterking centrumfunctie vertaald in het plan ‘Versterking Stadshart Weert’ en dat ingediend bij provincie. Provincie wil 
gemeente steunen bij het realiseren van een deel van die ambities door een bedrag van € 3,075 mln. beschikbaar te stellen voor het realiseren van een aantal onderdelen uit 
het plan (totale ambitie gemeente reikt verder -meer inhoud, langere termijn- dan de onderdelen die provincie steunt).

Ambities voor centrum Weert zijn als volgt samen te vatten:
- Historie zichtbaar maken: investeren in erfgoedruimten (restauratie/vernieuwing stadsmuseum Jacob van Horne), aanlichten van historische panden, aanleg fontein, 
plaatsen kiosk en herstel van een oude waterput. 
- herinrichting Bassin, Beekstraat en Markt, inclusief vergroening van de binnenstad, terugbrengen van water in (een deel van) de singel, verbeteren van fietsenstallingen en 
parkeergarages, versterken van het winkelgebied in de binnenstad, aanpassing van het Muntcomplex en het instellen van het gevelkwaliteitsfonds.
- Centrumfunctie voor de regio versterken: bevorderen van een fijn leefklimaat en werkgelegenheid. Investeren in instandhouding van centrumvoorzieningen (bijv. zorg, 
toerisme, kunst en cultuur). 
- Realisatie in samenwerking met Bedrijven Investerings Zone (BIZ) ondernemers en de BIZ vastgoed; deze dragen over vijf jaar gerekend bijna een miljoen euro bij.

resultaten moeten per 1 januari 2019 zijn gerealiseerd, danwel dienen per die datum onherroepelijke (betalings)verplichtingen te zijn aangegaan en moeten dan per 31 
december 2019 gerealiseerd zijn

Feitelijke s.v.z. 1e kwartaal 2018
Resultaten conform 

beschikking
Realisatieda-

ta volgens 
planning

Feitelijke s.v.z. 1-1-2020Feitelijke s.v.z. 1-1-2019
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3a. Retentievoorziening singels 0 m² dec-19 Visie- en besluitvorming over de singel, en 
waterretentie daarin, is uitgesteld tot aan de 
nieuwe coalitie. Bestuurlijk is besloten een deel 
van dit budget vooralsnog te benutten voor 
aanvulling van het gevelfonds voor  aanpassing 
van gevels van het Muntcomplex, om zodoende 
Bouwinvest te stimuleren tot investeringen in het 
Muntcomplex.

Er resteert na verschuivingen € 36.000 voor singel. 
Raad wil eerst visie hebben. Herinrichting 
Stadspark vindt plaats in 2020 i.v.m. uitplaatsing 
houthandel 

Plan van aanpak om te komen tot een Singelvisie is 
door de raad niet akkoord bevonden. Er komt dus 
geen Singelvisie. In 2020 is herinrichtingsplan 
Stadspark opgesteld. Herinrichting Stadspark start 
in 2020 en loopt door tot in 2021.

€ 0,03

3b. Verbeteren Fietsenstallingen Van 682 naar 1.175 fietsen-
stallingen

apr-19 Diverse projecten zijn gerealiseerd: 
- 251 stuks fietsenstallingen + 4 Laadpalen zijn 
gerealiseerd. 
- In voorbereiding zijn nog 266 stallingen.

417 fietsenstallingen gereed, nog te realiseren 
Maaspoort en Wilhelminasingel

Doelstelling was 350 fietsenstallingen te 
realiseren. Dit is gerealiseerd. Extra 
fietsenstallingen Maaspoort en Wilhelminasingel 
afhankelijk van krediet raad.  Er is niet ingestemd 
met krediet voor herinrichting Maaspoort. 
Wilhelminasingel is afhankelijk van voorstel 
herinrichting 
Langpoort/Stationsstraat/Wilhelminasingel. 

3c. Parkeergarages zie uitgebreide rapportage apr-19 3 parkeergarages gereed v.w.b.  aantrekkelijkheid 
verhoogd
1 parkeergarage gereed v.w.b. 
luchtzuiveringsinstallatie (Walburggarage), overige 
5 garages zijn op 13 december 2017 in de Raad 
geweest.

Gereed.

4 Functietransformatie / compact 
kernwinkelgebied
4a. Transformatie 4.500 m2 
commerciële ruimte

apr-19 Op 9 locaties heeft de transformatie reeds 
plaatsgevonden: tot op heden is 2.413m2 (53%) is 
getransformeerd naar 32 woningen. (4.500m2 is 
excl. transformatie Muntcomplex)

Tot op heden is 3.614 m² getransformeerd naar 50 
woningen (80%), in voorbereiding / aanbouw  
8.778 m², 124 woningen, excl. Transformatie 
Muntcomplex

Doelstelling is gerealiseerd. Stand van zaken per 1-
1-2020: 5.942 m² getransformeerd naar 77 
woningen. Verder is transformatie van 10.249 m² 
naar 152 woningen in voorbereiding/aanbouw. 

4b. Herbestemming gemeentelijk 
vastgoed

 dec-19 Drie van de vier onderdelen zijn gerealiseerd 
(archiefbewaarplaats, studiezaal, C'wartier). HBO 
Nederland is aangekocht door RICK. Planning is 
verhuizing naar nieuwe pand voor aanvang nieuw 
studiejaar (Q3 2018). In Q2 2018 zal gemeente 2e 
etage Muntcomplex in de markt zetten t.b.v. 
woning-realisatie.

€ 1,67 RICK is verplaatst € 1,77 Gereed m.u.v. transformatie verdiepingen 
Muntcomplex

€ 2,21

V Organisatie Diverse onderzoeks- en advieskosten € 0,03 € 0,06 € 0,06

 € 3,76 uitgaven gemeente tot nu toe € 5,08 uitgaven gemeente tot nu toe € 7,97
€ 1,50 verleend voorschot verleend voorschot

€ 0,98€ 0,75

0,49
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Voortgangsrapportage Programma versterking stadshart 
 
 

Standbeeld Philips van Horne en sokkel 
1. Projectresultaat  Cultuurhistorie als leitmotiv 

Ruiterstandbeeld en sokkel in heringerichte stadspark 
2. Besluitvorming Raad 28 juni 2018: kredieten 

Standbeeld: € 50.000,- 
Sokkel: € 80.000,- 
Sokkel: € 20.000,- (verschuiving vanuit onderzoeksmiddelen) 

3. Planning Ruiterstandbeeld is gereed gekomen in 2018 
Plaatsing in heringerichte stadspark in 2021 

4. Post P 81000829 – 6333000 (beeld) 
P 81000929 – 6333000 (sokkel) 

5. Geld Bijdrage vanuit stichting voor ruiterstandbeeld: € 100.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 150.000,- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: ruiterstandbeeld bij oplevering in 2018 
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Kiosk 
1. Projectresultaat  Cultuurhistorie als leitmotiv 

Kiosk 
2. Besluitvorming Raad 28 juni 2018: krediet beschikbaar gesteld van € 35.000,- 
3. Planning Gereed in 2019 

4. Post P 81001029 - 6333000 
5. Geld Programma binnenstad: € 25.000,- 

Dekking gemeente regulier: € 10.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 35.320,- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: opening kiosk op 17 april 2019 
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Stadswaterput 

1. Projectresultaat  Cultuurhistorie als leitmotiv 
Waterput 

2. Besluitvorming Raad 18-12-2019: kredietvoorstel € 30.500,- 
3. Planning 2020: 

Realisatie tegel in de Archeoroute Limburg 
Realisatie herbestrating Markt ter plaatse van de stadswaterput 

4. Post  
5. Geld Programma binnenstad gereserveerd: € 30.500,- 

 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: - 
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Jacob van Hornemuseum 
1. Projectresultaat  Cultuurhistorie als leitmotiv 

Renovatie, restauratie en herinrichting Jacob van Hornemuseum 
2. Besluitvorming Raad 25-10-2017: kredietvoorstel € 4.111.90,- 

Raad 19-12-2018: aanvullend krediet tot een bedrag van € 5.315.670,- 
B&W 12-11-2019: ingestemd met gunning 

3. Planning Start uitvoering renovatie en restauratie februari 2020 
Planning richt zich op oplevering Q4 2020, opening museum mei 2021. 

4. Post P1-T54-Musea (541.13 Erfgoed) 
 P54103723 JvH toekomstbest.monument bouwkn.  

P54103826 JvH toekomstbest.monument install.  
P54103929 JvH toekomstbest.monument inrichting 
P54104812 JvH voorbereidingskosten 
P54104026 JvH museale aanpassing installaties  
P54104123 JvH museale aanpassing bouwkundig 
P54104223 JvH museale aanpass.zolder bouwk.  
P54104326 JvH museale aanpass.zolder install 
P54104423 JvH museale aanpass.kantoor bouwk 
P54104526 JvH museale aanpass.kantoor install.  
P54104629 JvH museale aanpass.kantoor inricht.  
P54104729 JvH museale inrichting 

5. Geld Programma binnenstad: € 2.217.500,- 
Dekking gemeente regulier: € 3.097.170,- 
 
Uitgaven tot en met 21-12-2019: € 734.849,- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impressie na verbouwing                                Foto: museum met bouwhekken aan begin van verbouwing 
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Herinrichting Bassin 
1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 

Herinrichting Bassin 
2. Besluitvorming Raad 22 februari 2017: krediet van € 1.700.000,-  
3. Planning Project is afgerond in 2017 

4. Post P21002112 
5. Geld Dekking gemeente regulier: € 1.450.000,- 

BDU-gelden: € 250.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 1.797.837,- 

6. Kengetallen Oppervlakte herinrichting: 15.000 m² 
Oppervlakte ontstening/vergroening: 542 m² 
Aantal nieuwe bomen: 12 

 
 

 
Vogelvlucht foto Bassin na herinrichting 
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Herinrichting Beekstraat tussen Markt en verlengde Beekstraat 
1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 

Herinrichting Beekstraat tussen Markt en verlengde Beekstraat 
2. Besluitvorming Raad 20 september 2017: krediet van € 270.000,- 
3. Planning Project is afgerond in 2018 

4. Post P21008324 
5. Geld Dekking gemeente regulier: € 240.000,- 

Programma binnenstad: € 25.000,- 
Bijdrage VVE/BIZ: € 5.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 264.542 

6. Kengetallen Oppervlakte herinrichting: 1.625 m² 
Oppervlakte ontstening/vergroening: 75 m² 
Aantal nieuwe bomen: 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Beekstraat na herinrichting noordelijke richting 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Beekstraat na herinrichting zuidelijke richting 
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Aanlichten toren Martinuskerk 
1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 

Aanlichten toren Martinuskerk 
2. Besluitvorming Raad 17 mei 2017: krediet van € 165.000,- 
3. Planning Project is gerealiseerd in 2019 

4. Post P21008124 (armaturen) € 68.853,- 
P21008224 (masten) € 102.987,- 

5. Geld Programma binnenstad: € 165.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 171.840,-,- 

Foto: mast achterzijde kerk        Foto: Gobo-projectie 

Foto’s: verlichting kerktoren tijdens carnaval 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: mast voorzijde met Gobo-projector 
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Sfeerverlichting 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Sfeerverlichting 

2. Besluitvorming Raad 19 december 2018: krediet van € 80.252,- 
3. Planning Project bestaat uit 3 delen: 

Verlichting steegjes: gerealiseerd in 2019 
Verlichting museum: in opdracht gegeven 
Verlichting gebied tussen kerk en museum: gereed (zie aanlichten toren 
Martinuskerk 
Sfeerverlichting winterperiode: gerealiseerd in 2018 

4. Post P21008524 (steegjes) € 17.663 
 

5. Geld Programma binnenstad: € 16.180,- (steegjes) 
                                    € 14.072,- (sfeerverlichting winterperiode) 
                                    € 50.000,- (verlichting museum/kerk) 
Dekking gemeente regulier: € 40.000,- (verlichting museum/kerk) 
 
Uitgaven 2018: € 14.072,- 
Uitgaven 2019: € 17.663,- 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 31.735,- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Foto: feestverlichting winkelstraten                    
 
 
 

 
   Foto: feestverlichting Oelemarkt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Foto: feestverlichting Nieuwe Markt 
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Verfraaiing Oelemarkt 
1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 

Verfraaiing Oelemarkt 
2. Besluitvorming Besluitvorming verschoven naar 2020 
3. Planning Relatie met oversteek singel/stadspark 

4. Post  
5. Geld Programma binnenstad: reservering € 25.000,- 

 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: - 
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Herinrichting Hegstraat 
1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 

Herinrichting Hegstraat 
2. Besluitvorming Raad 19 december 2018: krediet € 158.200,- 
3. Planning Gerealiseerd in 2019 

4. Post  
5. Geld Dekking gemeente regulier: € 38.778,- 

Programma binnenstad: € 119.442,- 
 
Uitgaven 2019: € 161.454,81 

6. Kengetallen Oppervlakte herinrichting: 1.450 m² 
Oppervlakte ontstening/vergroening: 400 m² 
Aantal bomen: 11 

 

Foto: oude situatie                                                       Foto: werk in uitvoering 

Foto: vergroening na herinrichting                                Foto: fietsenstalling na herinrichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: trap naar parkeerdek oud          Foto: verbrede doorgang van Hegstraat naar parkeerdek 
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Vergroening en spelaanleidingen 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Vergroening en spelaanleidingen (Markt, Maasstraat, etc.) 

2. Besluitvorming Raad 28 februari 2018:  
krediet van € 85.000,- voor vergroening 
krediet van € 78.000,- voor een spelaanleiding en voor aankleding 
stenen zitbanken 
alsmede bijdrage van € 25.000,- vanuit BIZ Vastgoed 

3. Planning Vergroening is uitgevoerd in 2018 
Aankleding zitbanken is gerealiseerd in 2018 
Spelaanleiding verschoven naar 2020 

4. Post P56005324 (vergroening) en P56005424 
5. Geld Programma binnenstad: € 163.000,- 

Bijdrage BIZ Vastgoed: € 25.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 107.284,- 

6. Kengetallen Vergroening/ontstening: 150 m² 
Bomen: totaal 10 bomen, Maasstraat: 2, Oud Kerkhof: 2, 
Walburgpassage: 6 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: vergroening fietsenstalling Korenmarkt   Foto: aankleding zitbanken en      
                                                                                                    vergroening Kromstraat 
 

 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: vergroening Maasstraat 
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Vergroening en spelaanleidingen 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Vergroening Nieuwe Markt 

2. Besluitvorming Raad 14 november 2018:  
krediet van € 167.500,- voor vergroening 
krediet van € 29.771,- voor een spelaanleiding 

3. Planning Grotendeels uitgevoerd in 2019, spelaanleidingen en resterende 
vergroening volgen in 2020 

4. Post P 56005724 
5. Geld Programma binnenstad: € 197.271,- 

 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 378.905,-, waarvan € 240.000 uit 
GRP vanwege rioolvervanging en € 138.905,- voor vergroening. 

6. Kengetallen Herinrichting: 1.295 m² 
Ontstening: 30 m² 
Bomen: totaal 12 bomen, waarvan 3 vervanging, dus toevoeging van 9 
bomen. 
 

 
 

Foto: werk in uitvoering vergroening Nieuwe Markt             Foto’s: opening Nieuwe Markt 12 december 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Nieuwe Markt na herinrichting 
 
 
              Foto: Nieuwe Markt na herinrichting 
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Gevelfonds 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad, doelstelling: 5 gevels 
Gevelfonds 

2. Besluitvorming Raad 23 november 2017: krediet van € 300.000,- 
 

3. Planning Uitvoering in 2018-2019-2020 

4. Post P81000729 
5. Geld Programma binnenstad: € 300.000,- 

 
Uitgegeven tot en met 31-12-2019: € 185.738,- 

6. Kengetallen Er worden 25 gevels verbeterd. 
Bijdrage voor 25 gevels is toegekend, waarvan 17 in 2019. 
Er zijn 14 gevels gereed gemeld in 2019.  

 
 
 
1. Stationsstraat 16/16A (2 panden) € 80.000,00 
2. Kasteelplein 2 € 25.800,00 
3. Markt 15 € 2.180,00 
4. Hoogstraat 25 € 9.208,00 
5. Wilhelminasingel 12 € 20.000,00 
6. Hoogstraat 19-21 (2 panden) € 1.625,00 
7. Langstraat 12 € 10.604,00 
8. Hegstraat 24 € 38.500,00 
9. Beekstraat 31 € 9.000,00 
10. Schoolstraat 8 € 3.790,00 
11. Langstraat 6 € 2.710,00 
12. Oelemarkt 13 € 1.134,00 
13. Oelemarkt 9 € 3.810,00 
14. Oelemarkt 10 € 2.566,00 
15. Maasstraat 28 € 1.504,00 
16. Langstraat 8 € 18.000,00 
17. Hoogstraat 2 en 2a € 1.247,00 
18. Oelemarkt 12 € 1.815,00 
19. Markt 9 € 1.398,00 
20. Oelemarkt 7 € 1.000,00 
21. Markt 1A en 1B € 5.802,00 
22. Oelemarkt 15 € 1.091,00 
23. Hoogstraat 11 € 8.471,00 
24. Markt 7 € 40.000,00 
25. Hegstraat 36 € 8.745,00 
Totaal € 300.000,00 
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Stadspark 

1. Projectresultaat  Nieuw project: herinrichting en versterking stadspark 
2. Besluitvorming Raad 20 september 2017: Aankoop locatie houthandel Biest 

Raad 6 februari 2019: vaststellen plan van aanpak 
Raad 3 juli 2019: vaststellen visie op herinrichting 
 

3. Planning 2019: opstellen inrichtingsplan  
2020: kredietvoorstel en start herinrichting stadspark 

4. Post  
5. Geld Totale kosten: 

Verwerving, vergoeding bedrijfsverplaatsing, 
sloop en sanering reeds genomen.                         € 2.125.000 
 
Kosten voor herinrichting (raming):                      €  1.900.000 
 
gemeente regulier (prioriteiten 2018)                    €    900.000 
 
bijdragen en subsidies zijn aangevraagd       
 
bijdrage Erfgoed Deal € 500.000 is toegekend 
           

6. Kengetallen Oppervlakte stadspark: 2,9 ha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur: Concept Definitief ontwerp herinrichting stadspark 
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Figuur: herinrichtingsplan stadspark met erfgoed 
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Verbeteren luchtkwaliteit parkeergarages 
1. Projectresultaat  Verbeteren klimaatbestendige en veerkrachtige stad 

Verbeteren luchtkwaliteit parkeergarages 
2. Besluitvorming Raad 13 november 2017: krediet van € 310.000,- 

 
3. Planning Gereed in 2018 

4. Post P21402226 
5. Geld Programma binnenstad: € 310.000,- 

Dekking gemeente regulier: € 62.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 368.213,- 

6. Kengetallen 2017: parkeergarage Kromstraat/Walburgpassage 
2018: Muntgarage, Ursulinengarage, garage Stationskwartier, garage 
Poort van Limburg, Centrumgarage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: luchtfilterinstallatie garage onder stadhuis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: opbrengst fijnstof december 2018 
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Herbestemming leegstaande panden 
1. Projectresultaat  Functietransformatie en compact kernwinkelgebied 

Herbestemming leegstaande panden 
2. Besluitvorming n.v.t. 
3. Planning Loopt 

4. Post n.v.t. 
5. Geld Investering derden (o.b.v. opgegeven bouwkosten): € 10.767.548  
6. Kengetallen Afgesproken: transformatie van 4.529 m² naar 58 huurwoningen 

Gerealiseerd: oppervlakte 5.942 m² (131%), aantal woningen 77 
(133%) 
In voorbereiding: oppervlakte 10.249 m², aantal woningen: 152 
 

 
  

m2 
begroot 

m2 
gerealiseerd 

aantal 
won. 
gereed 

opp. in aanbouw/ 
voorbereiding 

aant. won. in 
aanbouw/ 
voorbereiding 

Beekstraat 70 377 377 8     
Beekstraat 73 283 283 3     
Hegstraat 6-8 197 197 3     
Maasstraat 8A, 8B 96 96 2     
Oud Kerkhof 2 32 32 1     
Walburgpassage 40 104 104 1     
Sint Raphaelpad 22,24,26 336 336 3     
Stationsstraat 16   2080 24     
Maasstraat 10 156 156 1     
Maasstraat 28 832 832 10     
Langstraat 20 457 m² + 1095 m²       1.516 39 
Hoogstraat 25/Hegstraat 26       160 4 
Hegstraat 24         2 
Maaspoort 8   365 7     
Langstraat 55A, 55B   318 2     
Langpoort 9, 9A, 9B   233 3     
Beekstraat 2B, 2C, 2D, 2E 219 m² 4 woningen   219 4     
Wilhelminasingel 230-232 2381 m² 31 
woningen       2.555 31 
Emmasingel 53/Maasstraat/Begijnenhofstraat       1.984 33 
Bassin 3   127 1     
Schoolstraat 3/Hoogstraat 10       331 4 
Schoolstraat 8   66 1     
Langpoort 3   61 1     
Oelemarkt 12A, 12B (splitsing bestaande 
bovenwoning, saldo +1) 

  0 1     
Stationsplein 17, 17 A tm E       282 6 
Maasstraat 11   60 1     
Wilhelminasingel 18       2.772 24 
Beekstraat 72, 72A, 72B, 74, 2 onttrekken, 4 
toevoegen 

      155 2 
Stationsstraat 9       494 7 
Stationsstraat, plint BPD   0       

 Totaal  4.527 5.942 77 10.249 152 
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Afbeelding: impressie Wilhelminasingel 230                        Afbeelding: impressie Emmasingel 53 
 
 
 

 
Foto’s transformatie Stationsstraat 16/Smeetspassage, oud en nieuw 
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Verplaatsing RICK 
1. Projectresultaat  Functietransformatie en compact kernwinkelgebied 

Verplaatsing RICK 
2. Besluitvorming Raad 17 mei 2017: krediet van € 500.000,- 
3. Planning Gereed 

4. Post Grootboeknummer 8500301, categorie 6432000 
 

5. Geld Programma binnenstad: € 500.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 500.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: opening RICK september 2018 
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Muntcomplex 
1. Projectresultaat  Functietransformatie en compact kernwinkelgebied 

Transformatie verdiepingen naar 35 woningen, waaronder 15 sociale 
huurwoningen 

2. Besluitvorming  
3. Planning Duidelijkheid over verkoop in 2020 

4. Post - 
5. Geld - 
 
 
 
 

Stichting Streetwise 
1. Projectresultaat  Functietransformatie en compact kernwinkelgebied 

Terugdringen leegstand 
2. Besluitvorming Raad 18 december 2019: krediet € 82.500,- 
3. Planning Uitvoering start in 2020 

4. Post  
5. Geld Programma binnenstad: € 41.250,- 

Gemeente regulier: € 41.250,- 
 
Uitgaven tot en met 31 december 2019: - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 
 

 
 

Muntcomplex 
1. Projectresultaat  Functietransformatie en compact kernwinkelgebied 

Opwaarderen Muntcomplex 
2. Besluitvorming Raad 19 december 2018: krediet van € 440.000,- 
3. Planning Gerealiseerd in 2019 

4. Post  
5. Geld Programma binnenstad: € 440.000,- 

Investering eigenaar: € 2.800.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 379.417,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: bouwstart verbouwing Muntpassage          Foto: Muntpassage tijdens verbouwing 
29 november 2018 
 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: opening Muntpassage 11 oktober 2019              Foto: nieuwe entree Muntpassage 
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     Foto: entree Nieuwe Markt nieuw            Foto: entree Nieuwe Markt oud 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Foto’s: Entree binnenzijde Nieuwe Markt voor verbouwing en na verbouwing 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Foto’s: binnenzijde Muntcomplex richting Nieuwe Markt voor en na verbouwing 
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Wifi-netwerk 

1. Projectresultaat  Samenwerking bevorderen 
Verbeteren stabiliteit Wifi netwerk 

2. Besluitvorming Raad  24 januari 2018: krediet van € 11.987,- 
3. Planning Gerealiseerd in 2019 

4. Post P00215626 
5. Geld Programma binnenstad: € 11.987,- 

 
Uitgaven tot en met 31 december 2019: € 11.003,- 
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Tiny Forests 

1. Projectresultaat  Aanleg Tiny Forest in Moesel en Leuken, later volgen nog Graswinkel, 
Molenakker en Keent. 
 

2. Besluitvorming B&W 29-01-2019 (Moesel en Leuken) 
3. Planning 2 Tiny Forests (Moesel en Leuken) gerealiseerd in 2019 

3 Tiny Forests (Keent, Graswinkel en Molenakker) gepland in 2020 
4. Post  
5. Geld Kosten: € 20.000,- per stuk, totaal € 100.000 

 
Subsidie provincie (gekoppeld aan programma binnenstad), 
voorfinanciering uit Landschapsvisie: € 30.000 
Bijdrage vanuit ontwikkeling winkelcentrum Leuken: € 10.000 
Totaal € 40.000, zijnde kosten voor Tiny Forests Moesel en Leuken.  
 
Bijdrage IVN 3 x € 7.500 = € 22.500 
Bijdrage i.v.m. uitbreiding parkeerplaats Lidl: € 7.500 
Vastgoed (i.v.m. grondverkoop parkeerplaats Lidl): € 5.000 
Stedelijk Groenfonds: € 25.000 
Totaal: € 60.000 voor Tiny Forests Keent, Graswinkel en Molenakker 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: aanleg Tiny Forest Moesel 15 maart 2019            
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  Foto: Tiny Forest Moesel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto’s: aanleg Tiny Forest Leuken 21 november 2019 
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Herinrichting openbare ruimte excl. Bassin, doelstelling 12.725 m² 
 
Herinrichting  m2 begroot m2 gerealiseerd 

Vergroening binnenstad (o.a. Nieuwe Markt, 
Langstraat, Stationsstraat) plantschalen P56004624 
(2016) 

3.500 3.500 

Aanpak steegjes (Paradijsstraatje, 
Maasstraat/Walburgpassage en Meikoel/Van Berlo 
Straat) (BIZ) 

340 340 

Herstraten en verbeterplan Stationsplein 800 800 
Herinrichting Markt 1.400 1.400 
Herinrichting Beekstraat 1.625 1.625 
Herinrichting Smeetspassage 500 500 
Herinrichting Hegstraat 2.000 1.450 
Verfraaiing Oelemarkt 1.560   
Herinrichting Nieuwe Markt   1.295 
Meer vergroening Binnenstad 1.000   
      

 Totaal  12.725 10.910 
 
 
Vergroening stadshart, doelstelling 850 m² 
 
Vergroening (ontstening)  m2 begroot m2 gerealiseerd 

Kasteelplein   90 
Bassin   542 
Beekstraat   75 
Nieuwe markt   30 
Oud Kerkhof, Maasstraat, Paradijsstraatje, 
Walburgpassage, Kromstraat   150 
Smeetspassage   90 
Hegstraat   400 

 Totaal oppervlakte nieuw groen  850 1.377 
 
Vergroening stadshart, doelstelling toevoegen 25 bomen 
 
Vergroening, 25 bomen  begroot gerealiseerd 

Bassin   12 
Beekstraat   1 
Maasstraat   2 
Oud Kerkhof   2 
Walburgpassage   6 
Nieuwe Markt 15 bomen waarvan vervanging 3 bomen, 
per saldo 12 bomen   12 
Hegstraat   11 
      

 Totaal nieuwe bomen  25 46 
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Fietsenstallingen, doelstelling 350 extra stallingen en 4 e-laad palen 
 
Fietsenstallingen  aantal begroot aantal 

gerealiseerd 

Collegeplein   88 
Raphaelpad   23 
Nieuwe markt   116 
Beekstraat (blijven 24 stallingen)   24 
Korenmarkt   166 

 Totaal  350 417 
 
 
e-laadpalen gerealiseerd  

1. bewaakte fietsenstalling Hegstraat,  
2. Beekstraat,  
3. Nieuwe Markt 
4. Langpoort (Wilhelminasingel) 
5. Korenmarkt 
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Financieel overzicht stand van zaken per ultimo 2019 
 

    programma 
binnenstad 

dekking 
gemeente 
regulier 

investering 
derden 

Uitgaven 
gemeente 
t/m 2019 

1 Historie als leitmotiv         

A Verbeelding historie: zichtbaar maken 
historie in straatbeeld         

  Ruiterstandbeeld Philips van Horne € 50.000   € 100.000 € 50.000 

  Sokkel ruiterstandbeeld Philips van Horne € 100.000     € 100.000 

  Kiosk € 25.000 € 10.000   € 35.320 

  Waterput € 30.500       

B Renovatie/restauratie cultuurhistorisch 
museum Jacob van Horne € 2.217.500 € 3.097.170   € 734.849 

C 10 evenementen per jaar met minimaal 
5.000 bezoekers (2017 en 2018)   € 247.156   € 247.156 

D Vergroten toeristische en recreatieve 
beleving         

  
Culturele waarden, innovatie en lef 

  € 188.299   € 188.299 
Routeplanner cultuur (2017 en 2018) 

2 Verfraaiing binnenstad         

A Herinrichting omgeving Bassin  € 1.797.837     € 1.797.837 

B Herinrichting en vergroening stadshart         

  Vergroening binnenstad met plantschalen   € 50.000   € 50.000 

  Verbeteren beleving binnenstad   € 50.000   € 50.000 

  Schijnwerpers Nieuwe Markt   € 6.500   € 6.500 

  Sfeerverlichting tm winter 2017/2018   € 74.237   € 74.237 

  Herstraten Stationsplein   € 125.000   € 125.000 

  Verbeterplan Stationsplein   € 136.000   € 136.000 

  Herinrichting Beekstraat tussen Markt en 
verlengde Beekstraat € 25.000 € 240.000 € 5.000 € 264.542 

  
Aanpak steegjes (Paradijsstraatje, 
Maasstraat/Walburgpassage en Meikoel/Van 
Berlo Straat) (BIZ) 

  € 5.000 € 43.000 € 5.000 

  Verlichting steegjes € 16.180 € 1.483   € 17.663 

  Herinrichting Markt (ondergrond, 
vergroening)   € 140.000   € 105.623 

  Aanlichten toren Martinuskerk € 165.000 € 6.840   € 171.840 

  Verlichting museum en gebied tussen 
museum en kerk € 50.000 € 40.000     

  Sfeerverlichting vanaf winter 2018/2019 € 14.072     € 14.072 

  Verfraaiing Oelemarkt € 25.000       

  Herinrichting Smeetspassage   € 150.000   € 99.868 

  Herinrichting Hegstraat € 119.422 € 38.778   € 161.455 

  Vergroening binnenstad (Nieuwe Markt) € 167.500 € 240.000   € 378.905 

  Vergroening binnenstad (Maasstraat, 
Walburgpassage, Kromstraat, Korenmarkt) € 85.000     € 107.285 

  Gevelfonds € 300.000     € 185.738 

C Verbeteren spelaanleidingen € 27.771     € 7.101 

  Verbeteren spelaanleidingen/aankleden 
zitbanken € 78.000     € 28.081 

D Opwaarderen stadspark (nieuw)   € 4.025.000   € 25.000 
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    programma 
binnenstad 

dekking 
gemeente 
regulier 

investering 
derden 

Uitgaven 
gemeente 
t/m 2019 

3 Klimaatbestendige veerkrachtige stad         

B 350 extra fietsenstallingen en 4 
laadpalen voor elektrische fietsen   € 160.000   € 116.774 

C 
Verhogen aantrekkelijkheid en 
verbeteren van de (lucht)kwaliteit in en 
rondom 6 parkeergarages 

        

  
Verbeteren verlichting Muntgarage, 
parkeergarage Walburgpassageschilderen 
parkeergarages 

  € 278.000   € 270.957 

  Verbeteren luchtkwaliteit parkeergarages € 310.000 € 62.000   € 368.213 

  Slagboominstallatie Muntgarage   € 110.000   € 121.635 

  
Vervanging slagboominstallaties 
Ursulinengarage en parkeergarage 
Walburgpassage 

  € 50.000   € 15.088 

  Afsluitpalen   € 100.000   € 89.825 

4 Functietransformatie en compact 
kernwinkelgebied         

A Transformatie leegstaande panden 
particulieren, terugbrengen leegstand     € 12.290.740   

  Opwaarderen winkelpassage Muntcomplex € 440.000   € 2.800.000 € 379.418 

  Stichting Streetwise € 41.250 € 41.250     

B Herbestemming gemeentelijk vastgoed         

  Archiefbewaarplaats in nieuwe stadhuis   € 850.000   € 885.919 

  Studiezaal en kantoren in Bibliocenter   € 165.000   € 132.171 

  Verplaatsing Roos naar C’wartier   € 113.000   € 113.000 

  C’wartier, omzetting kantoor naar kleine 
bedrijfjes, onderhoud 3 jaar   € 300.000   € 204.342 

  Verplaatsing RICK naar Wilhelminasingel 12 € 500.000   € 900.000 € 500.000 

5 Samenwerking bevorderen         

  Centrummanagement (bijdrage 3 jaar)   € 498.000   € 498.000 

  Stadspromotie (bijdrage 3 jaar)   € 300.000   € 300.000 

  BIZ vastgoedeigenaren (investering 3 jaar)     € 258.000   

  BIZ ondernemers (investering 3 jaar)     € 258.000   

  Wifi netwerk   € 65.000   € 65.000 

  Verbeteren stabiliteit Wifi-netwerk € 11.987     € 11.003 

  Advieskosten € 63.000     € 76.636 

  Visie Kasteelsingel € 17.000 € 17.000     € 8.025 

  Totaal € 6.677.019 € 11.963.713 € 16.654.740 € 9.323.377 

 
 
Voor wat betreft het programma binnenstad resteert nog een besteedbaar budget van € 63.441 
(hierin begrepen is reservering van € 25.000 voor vergroening Oelemarkt) als bijdrage ineens en 
een bedrag van          € 2.054 als jaarlast. 
 
De kosten van de 5 Tiny Forests bedragen € 100.000, hiervan is per ultimo 2019 € 40.000 
uitgegeven. 
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Beschikking 
De gemeente heeft op 2 juni 2019 een herijking van de subsidie voor de Stedelijke Ontwikkeling 
gemeente Weert ontvangen. De volgende punten zijn van de herijking zijn van belang en worden 
hieronder opgesomd: 

 Het project retentievoorziening singel is niet haalbaar binnen de termijn, in plaats daarvan 
is het project opwaardering Muntcomplex gekomen. 

 Er is een additionele bijdrage van € 30.000 toegekend voor het realiseren van extra groen 
in de wijken (Tiny Forests). 

 De eindtermijn is integraal verlengd naar 1 juli 2021. 
 De aanvangstermijn is met terugwerkende kracht vastgesteld op 1 oktober 2016. 
 Aan de resultaatverplichting ten aanzien van evenementen, herinrichting van het Bassin, 

verbetering fietsenstallingen, verbetering parkeergarages, archiefbewaarplaats, studiezaal 
& kantoren, herhuisvesting RICK is voldaan.  

 
Transformatie verdiepingen Muntcomplex 
Een van de doelstellingen uit het programma is de transformatie van de verdiepingen van het 
Muntcomplex naar ongeveer 35 woningen. Deze doelstelling wordt later gerealiseerd dan 
aanvankelijk gepland. De reden is als volgt. Het RICK kon pas verplaatsen nadat de het pand aan 
de Wilhelminasingel verbouwd was. Toen het RICK eenmaal verhuisd was kon met de verbouwing 
en opwaardering van de Muntpassage gestart worden. Dit heeft langere tijd geduurd dan verwacht, 
mede omdat de (nieuwe) eigendomssituatie vastgelegd diende te worden. Vanwege de verbouwing 
diende over en weer eigendommen te worden getransporteerd. Dit was een ingewikkeld proces, 
dat langere tijd geduurd heeft, mede omdat de eigendomssituatie vanuit het verleden niet correct 
vast lag. Dat is nu gecorrigeerd. In september 2019 is de verbouwing gereed gekomen. In het 
najaar van 2019 is de gemeente gestart met de verkoop (bij inschrijving) van de verdiepingen. In 
januari 2020 heeft het college besloten om niet te gunnen. Reden is onder andere dat er 
onvoldoende waarborgen waren voor kwaliteitsverbetering van de gevels, met name speelt dit voor 
de gevel aan de zijde van de Beekstraat. De verwachting is thans dat verkoop op zijn vroegst in 
het najaar van 2020 kan plaatsvinden. Het is momenteel nog onzeker of de woningen ook 
daadwerkelijk voor 1 juli 2021 gereed zullen zijn. Wij houden u op de hoogte. 
 
Verder is in de beschikking vastgelegd dat er 25 sociale huurwoningen worden gerealiseerd in het 
transformatieplan verdiepingen Muntcomplex. Tijdens het bestuurlijk overleg van 30 augustus 
2019 is afgesproken dat de doelstelling van 25 sociale huurwoningen mogen worden toegepast op 
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alle transformaties naar woningen in de binnenstad, dus ook woningen die in andere panden dan 
de verdiepingen van het Muntcomplex worden gerealiseerd. Tot nu toe zijn er 10 sociale 
huurwoningen in andere panden gerealiseerd als gevolg van transformatie (Oud Kerkhof 2 (1), 
Hegstraat 6, 6A, 8 (3), Stationsstraat/Smeetspassage (3) en Emmasingel 53A (3). Dit houdt in dat 
de gemeente inzet op minimaal 15 sociale huurwoningen op de verdiepingen in het Muntcomplex.  
 
Stadspark 
Via de tweede voortgangsrapportage is de opwaardering en herinrichting van het stadspark 
toegevoegd aan het programma. De gemeente heeft bij schrijven d.d. 4 oktober 2019 een verzoek 
gedaan aan de provincie voor een bijdrage voor dit project. Nadien hebben meerdere overleggen, 
zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau hierover plaats gevonden. Inmiddels is bekend dat de 
gemeente van de Erfgoed Deal een bijdrage van € 500.000 ontvangt. Wij hopen op korte termijn 
duidelijkheid van de provincie te krijgen over een bijdrage voor het stadspark. Dit is nodig om te 
voorkomen dat er meer vertraging ontstaat.  
 
Bevoorschotting 
De gemeente heeft een bedrag van € 1,5 mio bevoorschot gekregen. Het verzoek is of de 
gemeente een aanvullende bevoorschotting van € 0,5 mio mag ontvangen, gelet op de uitgaven 
die zijn gedaan door de gemeente als bijdragen ineens. Het betreft de volgende projecten: 
herhuisvesting RICK, renovatie en restauratie museum, gevelfonds, luchtfilters parkeergarages, 
verbetering stabiliteit Wifi-netwerk, kiosk, standbeeld en sokkel ruiterstandbeeld Philips van Horne, 
opwaardering Muntcomplex, sfeerverlichting, visie Kasteelsingel en onderzoekskosten. Met deze 
bijdragen is ruim € 2 mio uitgegeven. De investeringen die de gemeente tot en met 2019 binnen 
het afgesproken programma heeft gedaan, zijn in veruit de meeste gevallen geactiveerd, en 
vertegenwoordigen een investering van ruim € 2,7 mio.    
  
 


