
Andere uitwerking projectonderdelen 5 en 9 

In de uitwerking van de vastgestelde voorkeursvariant is bij projectonderdeel 5 
(opheffen fiets- en voetgangersoversteek N275 bij de Lindenstraat) en 
projectonderdeel 9 (reconstructie rotonde N275 bij Eind) gebleken dat een aantal, 
reeds eerder benoemde, aandachtspunten moeilijk oplosbaar zijn en dat een andere 
uitwerking van deze projectonderdelen tot een betere oplossing leidt. 

 

Projectonderdeel 5: opheffen fiets- en voetgangersoversteek N275 bij de 
Lindenstraat 

Het aanleggen van een fiets- en voetgangersbrug over de N275 bij het tankstation 
Total en een fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de N275 ter hoogte van de 
Rijksweg Zuid moet er voor zorgen dat fietsers en voetgangers, die de N275 willen 
oversteken, dit veilig kunnen doen. De fiets- en voetgangersoversteek N275 bij de 
Lindenstraat kan daarmee worden opgeheven waardoor ook de doorstroming op de 
N275 verbeterd. De nabijgelegen bushaltes zijn met het opheffen van de oversteek 
slecht bereikbaar en dienen daarom verplaatst te worden. 

Het opheffen van deze oversteek blijkt voor voetgangers echter ongewenst. De kans 
is groot dat ook na het opheffen van deze oversteek voetgangers op dit punt blijven 
oversteken, omdat de nieuwe verbindingen over/onder de N275 voor voetgangers te 
ver weg liggen. Dit kan tot zeer onveilige verkeerssituaties leiden.  

Ook het verplaatsen van de bushaltes blijkt niet eenvoudig omdat de bereikbaarheid 
van de haltes, wanneer deze op een andere locatie worden aangelegd, in het geding 
komt.  

Na overleg met Arriva, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland is besloten om 
bij de huidige oversteek Lindenstraat de twee voetgangersoversteken (west- en 
zuidzijde) incl. verkeerslichten te handhaven. Daarmee is de veiligheid voor 
voetgangers op dit punt gewaarborgd. Ook de verbetering van de doorstroming op 
de N275 wordt met het handhaven van deze twee voetgangersoversteken 
nauwelijks beïnvloedt. Het aantal voetgangers dat op dit punt oversteekt is namelijk 
relatief gering. Fietsers kunnen, met de fiets in de hand, oversteken. De verwachting 
is echter dat fietsers in de toekomst kiezen voor fietsbrug of fietsonderdoorgang 
over/onder de N275. Een ander voordeel van het deels handhaven van de twee 
voetgangersoversteken is dat de bestaande bushaltes niet verplaatst hoeven te 
worden. 



 

<figuur: overzicht van de nieuwe verbindingen over/onder de N275 en de deels te 
handhaven oversteek nabij de Lindenstraat> 

 

Projectonderdeel 9: reconstructie rotonde N275 bij Eind 

De enkelstrooksrotonde N275 bij Eind voldoet niet meer aan de huidige 
ontwerprichtlijnen. De rotonde is te klein waardoor de verkeersafwikkeling (m.n. 
tijdens de avondspits) onvoldoende is. In februari 2022 hebben het College van 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg en het College van B&W van de 
gemeente Nederweert daarom besloten deze rotonde te reconstrueren en om te 
bouwen tot een turborotonde. Daarmee wordt de verkeersafwikkeling voor 
gemotoriseerd verkeer verbeterd. De gelijkvloerse fietsoversteken van deze 
turborotonde vormen daarbij een aandachtspunt. Door ruimtegebrek en de 
aanwezigheid van kabels en leidingen is het niet mogelijk om fietsers ongelijkvloers 
(d.m.v. een brug of tunnel) over te laten steken. 

Bij de uitwerking van de turborotonde is gebleken dat het weliswaar mogelijk is om 
de fietsoversteken in het ontwerp te verwerken, maar de oversteekbaarheid (aantal 
oversteken i.c.m. de gemiddelde tijdsduur om over te steken) blijft een punt van zorg.  
Er is sprake van een onbalans tussen het optimaliseren van de verkeersafwikkeling 
en de oversteekbaarheid van de turborotonde voor fietsers.  

Na overleg met de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en afstemming met de 
wegbeheerders van de gemeente Nederweert en de Provincie Limburg is daarom 
besloten om een andere rotondevorm te onderzoeken. Doel is om een betere balans 
te vinden tussen de verkeersafwikkeling op de rotonde enerzijds en de 



oversteekbaarheid voor fietsers anderzijds. In de zomer van 2023 is dit onderzoek 
afgerond waarna een bijgestelde (voorkeurs)variant aan het College van 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg en het College van B&W van de 
gemeente Nederweert ter besluitvorming wordt voorgelegd. Nadere berichtgeving 
volgt via deze website en onze nieuwsbrief. 


