
OVERZICHT
WERKBARE EN
ONWERKBARE DAGEN

WERKBARE
DAGEN

ONWERKBARE
DAGEN TEMPERATUUR NEERSLAG WIND SNEEUW TOELICHTING

Totaal tot week 01-01-0001 2 0

MAANDAG 30-06-2025 1 0

DINSDAG 01-07-2025 1 0

WOENSDAG 02-07-2025 0,5 0,5 Aan het begin van de avond viel er te 

VRIJDAG 04-07-2025 1 0

Totaal t/m deze week 5,5 0,5
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CODE
PERSONEEL
Eenheid: uur

MAAN-
DAG

DINS-
DAG

WOENS-
DAG

DONDER-
DAG

VRIJ-
DAG
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DAG
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DAG

UREN DEZE 
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UREN T/M 
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0001 Uitvoerder

0003 Verkeersregelaar

171 246Totaal
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CODE
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DAG

UREN DEZE 
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0003 Vrachtwagen

0005 Asfaltploeg

0006 Veegwagen

0008 Kraanauto

0014 Wals

0018 Frees 0,5

0019 Frees 1

020 Pavecare  

74 228Totaal
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MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERKDAGEN

MAANDAG 30-06-2025 Opmerking:Gestart met de verkeersmaatregelen opbouwen weg
om 19:00 dicht. Pave care rond 19:15 gestart met het
aanbrengen aan de EAB uitvullaag om23:45 zat de eerste helft
erin ivm de Zaagploeg van de vri ruim voor het kruispunt gestopt  

Rond 22:00 is de Zaagploeg voor het zagen van de vri lussen
begonnen deze hebben tot 05:15 nodig gehad 




DINSDAG 01-07-2025 Opmerking:Gestart om 19:15 met EAB i.o. worden er borden 50
km/h geplaatst bij aanvang aangelegen dat er voor na en na 48
uur gevergd moet worden bij  KWS dit was bekend.
Pavecare heeft ter voorkoming van loskomende steenslag een
wals ingezet. Later in de nacht blijkt dat de rijbaan niet
geveegd gaat worden dit is volgens  niet mogelijk
i.v.m. de versheid van het aangebrachte materiaal hierdoor zou
de EAB beschadigen.  



Er zijn minder meter als gister uitgevoerd vanavond zal dit vak
worden afgemaakt 




WOENSDAG 02-07-2025 Opmerking:afzetting erom om 21:00 uur i.v.m. de verwachte
neerslag pas om 23:00 van start gegaan met aanbrengen van
de EAB i.v.m. een paar kleine buien  

eerder gemaakte stukken van de HRB zijn geveegd door de
wegdekreiniger. een wals heeft de aangebrachte EAB
aangedrukt ter voorkoming van losliggende steenslag. er is
geveegd tot 03:45 hierna is de weg vrij gegeven. 
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MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERKDAGEN

WOENSDAG 02-07-2025 Opmerking:Van de buitendienst medewerken was een oproep
gekomen via de verkeerscentrale veel steen slag op de rijbaan
ter plaatse geweest en hier beoordeeld dat er moet worden geveegd. 

Veel steenslag op en naast de kantlijn en op diversen plakken op het RWP. 

Dit medegedeeld aan  en hij ging dit met KWS oppakken
voor een veegronde. 




DONDERDAG 03-07-2025 Opmerking:borden wiu 50km/h geplaatst door  ( 
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MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERKDAGEN

VRIJDAG 04-07-2025 Opmerking:N273



19:00 uur: Start werkzaamheden op de N273 met het
verwijderen van de bestaande belijning. 

20:00 uur: Aankomst van Pavecare voor het voortslepen van materiaal. 

01:00 uur: Aanbrengen van de deklaag op de N273. 

03:00 uur: Rijbaan vrijgegeven voor verkeer, einde
werkzaamheden voor verkeersregelaars 1, 2 en 3. 

Walsen: Alleen gewalst in verband met het aanbrengen van een
dubbele laag. 



Stopstreep aangebracht met Wegenverf 



N280  



20:00 uur: Verkeersploeg start met de opbouw van de afzetting op de N280. 

20:00 uur: Freesmachine gestart met het verwijderen van de belijning. 

21:00 uur: Pavecare vertrekt vanaf de N273 naar de N280. 

23:20 uur: Voorslepen op R2 afgerond. 

02:00 uur: In overleg met uitvoerder  is de rijbaan
vrijgegeven voor verkeer. Einde werkzaamheden voor verkeersregelaar 4. 

Walsen en reinigen: De rijbaan op de N280 is gewalst en
gereinigd met een wegdekreiniger. 





Beide rijbanen zijn gecontroleerd na afronding van de werkzaamheden. 

Er is sprake van minimale steenslag. 
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RESUME DEZE WEEK T/M DEZE WEEK

Subtotaal

Algemene kosten 0,00%

Totale kosten 0,00 0,00

Gefactureerd

Saldo 0,00 0,00
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Datum                                      ______/______/2025 





Naam / functie                        ________________________________ 





Handtekening                         ________________________________ 
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Datum                                      ______/______/2025 





Naam / functie                        ________________________________ 





Handtekening                         ________________________________ 
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