

Projectplan Hoofdstraat West e.o.

Het verbeteren van de fysieke aanblik en het
welzijnsgevoel in de openbare Ruimte van de
Hoofdstraat-West en de omgeving hiervan.

juni 2025



Situatie nu



Afbeelding 1, huidige situatie Steenberglaan, de straat die Hoofdstraat met de Harmoniestraat verbindt.

Situatie nieuw



Afbeelding 2 gewenste situatie Steenberglaan, de straat die Hoofdstraat met de Harmoniestraat verbindt.



Samenvatting aanvraag

De leefbaarheid staat onder druk in Hoensbroek en vooral in de Hoofdstraat-West en de omliggende straten. Dit gebied is dan ook niet voor niks opgenomen als focusbuurt binnen het uitvoeringsprogramma van het Nationaal programma Heerlen-Noord. Dit betekent dat de wijk zowel fysieke als sociaal-maatschappelijke uitdagingen kent en extra aandacht en investeringen verdient.

Dit projectplan beschrijft diverse verbeteringen in deze fysieke leefomgeving. De aanpak richt zich op vergroening, de realisatie van een kunstroute en klimaatadaptieve maatregelen. Momenteel wordt de buurt gekenmerkt door een overdaad aan beton, afvaldumpingen, leefbaarheidsproblematiek en een gebrek aan kleur en groen, wat wijst op een lage bewonersbetrokkenheid. Het doel van dit project is de leefbaarheid te vergroten en de gemeenschapszin, sociale cohesie en betrokkenheid van bewoners te versterken.

Dit projectplan bestaat uit twee hoofdelementen: de vergroening van de Hoofdstraat West en de organisatie van een kunstroute in de Harmoniestraat. Deze straten worden met elkaar verbonden door de Steenberglaan en de Heuvelstraat. Woonpunt, de gemeente Heerlen en het Nationaal Programma Heerlen-Noord streven er gezamenlijk naar om deze gebieden op een natuurlijke en logische wijze met elkaar te verbinden. Dit moet resulteren in een samenhangend en aantrekkelijk stadsdeel, waarin zowel vergroening als esthetische verfraaiing centraal staan. Daarnaast is het een belangrijke ambitie om Kasteel Hoensbroek zichtbaar te integreren in deze route. Dit wordt onder andere gerealiseerd door de kunstroute en de toepassing van murals, waarmee het culturele en historische karakter van de omgeving wordt versterkt.

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie staat centraal in dit project en wordt actief geïntegreerd in zowel de vergroening als de kunstroute. Door bewoners van het begin tot het eind van het proces te betrekken, wordt niet alleen de fysieke ruimte verbeterd, maar wordt ook het gevoel van eigenaarschap en trots vergroot, wat bijdraagt aan een veiligere en meer verbonden gemeenschap. De volgende activiteiten worden ondernomen om bewoners actief te betrekken:

- **Workshops:** Bewoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan creatieve workshops, waarin zij kunnen bijdragen aan het ontwerp van de kunstwerken, zoals de murals, balkonbanners en raamstickers. Dit zorgt ervoor dat de kunstwerken niet alleen aansluiten bij de lokale cultuur en geschiedenis, maar ook door de bewoners zelf worden gepersonaliseerd. Alle omwonenden in de Harmoniestraat en de omliggende straten worden actief uitgenodigd door middel van flyers.
- **Betrokkenheid bij vergroening:** Bewoners worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de aanleg van geveltuinen, het onderhouden van de groenvakken en de vergroening van de openbare ruimte. Dit creëert een gezamenlijke verantwoordelijkheid en verbetert de leefomgeving op een duurzame manier. Ook worden de bewoners actief meegenomen in het project en bevraagd in welke aanpassingen zij belangrijk vinden. De aanschaf van alle vaste beplantingen worden voor alle bewoners gratis ter beschikking gesteld.
- **Bewonersbijeenkomsten:** Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin bewoners hun ideeën kunnen delen en feedback kunnen geven op de voortgang van het project. Deze bijeenkomsten helpen bij het afstemmen van de plannen op de wensen en behoeften van de bewoners.



Documenteren van de bewonersparticipatie:

Om het participatieproces vast te leggen en de betrokkenheid van de bewoners te benadrukken, zullen de bewonersbijeenkomsten zorgvuldig gedocumenteerd worden. Dit wordt gedaan door het opnemen van beelden tijdens de workshops en bijeenkomsten, waarin bewoners samen werken aan de ontwerpen van de murals, balkonbanners en raamstickers. Het doel is om een filmpje te maken dat het gehele participatieproces documenteert. Dit filmpje zal niet alleen de creatie van de kunstwerken laten zien, maar ook de verhalen en ervaringen van de bewoners tijdens het proces.

Presentatie van het filmpje en de definitieve ontwerpen:

In december, wanneer de definitieve ontwerpen voor de murals worden gepresenteerd tijdens de kersteditie van het Nationaal Programma, zal het filmpje worden vertoond tijdens een feestelijke bijeenkomst. Dit evenement wordt een moment van gezamenlijke viering van het project, waarbij bewoners, kunstenaars, en andere betrokkenen samenkomen. Het filmpje zal de reis van het project laten zien, van de eerste workshops tot de uiteindelijke kunstwerken, en benadrukken hoe de gemeenschap samen heeft gewerkt om de buurt te verbeteren. Het is een manier om de waarde van participatie te vieren en de impact van het project op de sociale cohesie en het gemeenschapsgevoel te onderstrepen.

Bijzonderheden van het project:

Dit project beoogt zowel de fysieke als de sociale omstandigheden in deze gebieden te verbeteren door middel van vergroening en kunst. Dit project is bijzonder om meerdere redenen:

- **Het project omvat een groot gebied:** Het project bestrijkt een omvangrijk gebied. In plaats van ad-hoc maatregelen per straat of buurt te implementeren, hebben we bewust gekozen om het gehele gebied in de aanvraag te betrekken. Hierdoor creëren we een samenhangende en logische verbinding binnen het focusgebied.
- **initiatief komt vanuit de bewoners:** Hoensbroek is een stadsdeel van de gemeente Heerlen die een veelzijdige en bijzondere geschiedenis kent. Vanwege o.a. de sluiting van de mijnen, en daar vooral de gevolgen van, is het stadsdeel vaak in negatief daglicht gesteld. Bewoners van de Hoofdstraat West en omgeving zijn van oorsprong trots op hun buurt en voelen de behoefte om hun leefomgeving de 'kleur' en achtergrond te geven die de omgeving verdient.
- **Bewonersparticipatie staat centraal in dit project**
Er is sprake van een gevoel van onvrede onder bewoners in de Hoofdstraat West e.o., met name door de aanwezigheid van drie zorgorganisaties in het gebied. De gemeente en Woonpunt beschouwen dit project als een uitgelezen kans om alle bewoners positief te betrekken, de onderlinge verbinding te versterken en de sociale cohesie te bevorderen.
- **Stimuleren van verbinding tussen kunst, geschiedenis en natuur**
Het project sluit direct aan bij het Veiligheidsdoel uit het Heerlen-Noord programma, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de sociale veiligheid en het creëren van een aantrekkelijke en veilige buurt. Door kunst en vergroening toe te passen, wordt de fysieke ruimte verbeterd, waardoor bewoners zich meer verbonden voelen met hun buurt en zich veiliger voelen.
- **De deelname van twee kunstenaars:** Dit project is uniek omdat twee kunstenaars – Roy Wagemans en Miriam Vleugels – samen zullen werken aan de verfraaiing van de Harmoniestraat. De samenwerking tussen de kunstenaars zorgt voor een dynamisch en veelzijdig kunstproject, waarin verschillende stijlen en benaderingen worden gecombineerd om een rijke, visueel aantrekkelijke kunstroute te creëren.
- **Acht murals in de openbare ruimte:** Een ander opvallend aspect van dit project is het ambitieuze plan om acht murals te beschilderen in de Harmoniestraat en wellicht een in de verbindende Steenberglaan. Dit aantal murals is bijzonder omdat het zorgt voor een visuele



verbinding over de hele straat, waardoor de openbare ruimte in één keer op een opvallende en duurzame manier wordt getransformeerd. Elke mural vertelt een deel van het verhaal van de wijk, de geschiedenis en de verbondenheid van de bewoners, wat bijdraagt aan de algehele verbetering van de fysieke en sociale leefomgeving. Kunstenaar Roy Wagemans brengt met de murals het visuele symbool van de 'bliktelefoon' tot leven, waarmee personages uit verschillende tijdperken met elkaar in dialoog gaan.

- **80 Balkonbanners en 36 raamstickers die het verhaal samen met de 8 murals vertellen.** Naast de acht murals worden er vier schilderijen gemaakt (voor iedere verdieping 1). Deze schilderijen vormen de basis voor tachtig kleurrijke balkonbanners en 36 raamstickers waarmee de straat een eigen, kunstzinnige identiteit krijgt. Deze schilderijen zijn afgestemd op de murals qua kleurenpalet en verhaallijn. Kunstenaar Miriam Vleugels gaat deze creëren. De kleuren van de schilderijen zijn gebaseerd op de natuur en weergeven de menselijke energiecentra (chakra's):
 - Aarde & Verbinding (rood/aardetinten): stabiliteit en veiligheid
 - Creativiteit & Actie (oranje/geel): samenwerking en levenslust
 - Liefde & Communicatie (groen/lichtblauw): verbondenheid en expressie
 - Visie & Eenheid (indigo/violet): intuïtie en spirituele verbinding

Waarom dit project uw steun verdient

Een deel van de financiering willen we graag aanvragen via het Leefbaarheidsfonds om dit inspirerende en ook noodzakelijke initiatief volledig te realiseren. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat:

- ✓ De Hoofdstraat West en omstreken een visuele transformatie ondergaat die de fysieke aanblik verbetert maar ook de leefbaarheid en trots stimuleert.
- ✓ Kunst een brug slaat tussen het verleden, heden en de toekomst van de wijk.
- ✓ Bewoners niet alleen toeschouwers zijn, maar als mede-makers bijdragen aan hun eigen leefomgeving.
- ✓ Een verbetering van de sociale cohesie onder de bewoners.





“Een blik uit het verleden, de verbinding van het leven, toen en in het heden”

Op een zonnige middag zit Peter op de stoep voor zijn flat. In zijn hand houdt hij een oud blikje, verbonden met een dunne draad die de hoek om verdwijnt. Hij drukt het tegen zijn oor en luistert.

Stilte. Hij zucht. Misschien werkte het vroeger beter.

Aan de andere kant van de draad, ver in het verleden, zit een jongen op de binnenplaats van Kasteel Hoensbroek. Zijn naam is Willem, een jonge schildknaap. Hij houdt een vergelijkbaar blikje vast, met een nieuwsgierige glimlach. “Hallo?” zegt hij zacht.

Plots voelt Peter een trilling in de draad. Zijn ogen worden groot. Had hij zich dat verbeeld? Hij probeert het opnieuw. “Hallo?” De draad kronkelt door de tijd. Langs een musketier uit de 17e eeuw die met een blikje in de hand op wacht staat. Langs een koempel uit de mijnen, die zijn stem boven het lawaai van het harde werken probeert te laten horen. Langs een kind in een kleurrijk dorp ver weg, dat dezelfde simpele vreugde ontdekt van een draad tussen twee blikken.

Peter hoort iets. Een stem, zacht en onbekend, maar vertrouwd. “Kun je me horen?” fluistert Willem.

Met een glimlach knikt Peter, alsof zijn nieuwe vriend hem zou kunnen zien. “Ja,” zegt hij, en hij kijkt naar de draad die hen verbindt. Over eeuwen en culturen heen, verhalen die nooit verloren mogen gaan. De mural op de flat vertelt hun verhaal. Een draad die zich kronkelt door de tijd, van verleden naar heden. Elk blikje een nieuw gezicht, een nieuwe stem, een nieuwe verbinding. Want zolang we blijven luisteren, blijven we met elkaar verbonden.



Inhoudsopgave

Samenvatting aanvraag.....	3
Inhoudsopgave.....	7
Hoofdstuk 1. Projectbeschrijving	8
Projectaanleiding	8
Opbouw van het projectplan	9
Beoogd resultaat/ projectdoelstelling	9
Versterking van de sociale cohesie en bewonersbetrokkenheid.....	9
Verbetering van de fysieke leefomgeving door vergroening en kunst.....	10
Projectscope.....	10
Projectorganisatie	11
Het project is uitvoeringsgereed.....	12
Begrotingsoverzicht.....	13
Beschikbare middelen en totale kosten project	13
Kostenoverzicht projectonderdeel Kunstroute.....	13
Kostenoverzicht projectonderdeel Vergroening.....	13
Bewonersparticipatie	14
Documenteren van de bewonersparticipatie:	15
Criteria Leefbaarheidsfonds	16
Het project draagt bij aan ten minste twee leefbaarheidsbehoeften	16
Sociale cohesie	16
Hoofdstuk 2. Projectonderdeel vergroening Hoofdstraat West e.o.....	17
Onderhoud Gevels Hoofdstraat en omstreken.....	19
Aanbesteding hoveniersorganisatie en onderhoudsafspraken	19
Bewoners participatie	21
Verwachte resultaten.....	21
Hoofdstuk 3. Projectonderdeel kunstroute Harmoniestraat.....	22
Projectbeschrijving en impressies kunstwerken.....	22
Bewonersparticipatie	23
Verwachte resultaten.....	23
Balkonbanners en de raamstickers: De Reis door Moeder Natuur	25
Hoofdstuk 4. Plan van Aanpak projectonderdeel Vergroening	29
Hoofdstuk 5. Communicatie planning projectonderdeel vergroening	32
Hoofdstuk 6. Plan van Aanpak projectonderdeel Harmoniestraat	34
Hoofdstuk 7. Communicatie en planning projectonderdeel Harmoniestraat	37



Hoofdstuk 1. Projectbeschrijving

Projectaanleiding

Woonpunt speelt een actieve rol in het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en buurten waar zij actief is. Dit is een van de kerntaken voor 2025, met als doel de kwaliteit van de woon- en leefomstandigheden van de bewoners te waarborgen.

Leefbaarheid is een breed begrip dat niet alleen betrekking heeft op de fysieke omgeving, maar ook op het welbevinden en de betrokkenheid van de bewoners. Vanuit Woonpunt vinden we het belangrijk dat bewoners prettig wonen en eigenaarschap hebben over hun eigen leefomgeving. We staan voor verbinding en oprechte aandacht naar onze huurders. Vanuit dat kader werken wij voortdurend aan projecten die bijdragen aan de verbetering van zowel de fysieke als de sociale aspecten van de wijken.

In de Hoofdstraat West en de omliggende straten staan de leefomstandigheden echter onder druk. Bewoners ervaren over het algemeen onvrede over hun omgeving, wat te wijten is aan een aantal factoren. De aanwezigheid van drie zorginstellingen in het gebied, waarvan twee in de Hoofdstraat en één in de Harmoniestraat, speelt hierbij een rol. De bewoners van deze zorginstellingen hebben psychische, psychiatrische of lichte verstandelijke kwetsbaarheden, waardoor het voor hen niet altijd gemakkelijk is om actief deel te nemen aan de buurt. Daarnaast dragen de betonnen complexen, het gebrek aan kleur en groen, en de afwezigheid van een logische, groene verbinding tussen de straten niet bij aan een prettig woonklimaat. Ook kent de Hoofdstraat een gedifferentieerde bevolking vanwege allerlei redenen, een ervan is er is bijvoorbeeld veel kamerverhuur. De Hoofdstraat West en omliggende straten zijn daarom onderdeel van het RegioDeal project waar Woonpunt in het kader van deze aanpak panden opkoopt om ervoor te zorgen dat oneigenlijk gebruik van woningen tegengegaan wordt zodat ook hierin de leefbaarheid in de toekomst verbetert wordt. Voor nieuwe verhuringen wordt er sinds kort met het 'motivatiebeleid' gewerkt zodat nieuwe bewoners kunnen motiveren waarom ze in dit gebied willen wonen en Woonpunt op deze manier kan vaststellen dat nieuwe huurders voldoende binding hebben met dit gebied om verder verloop te verminderen en het liefst te voorkomen.

In de Hoofdstraat en in de Harmoniestraat huurt zorginstelling 'Op Mezelf' appartementen voor hun cliëntèle. De zorginstelling heeft Woonpunt benaderd om samen te werken aan een verbetering van de fysieke leefomgeving van de straat. 'Op Mezelf' staat voor volledige inclusie en vindt het belangrijk dat hun cliënten een volwaardig onderdeel zijn van de gemeenschap. Aangezien de bewoners kwetsbaar zijn, ondersteunt de zorginstelling hen actief in hun deelname aan de buurt.

Gezamenlijk hebben Woonpunt, 'Op Mezelf' en de bewoners van de Harmoniestraat het idee geopperd om de uitstraling van de straat te verbeteren door middel van murals, balkonbanners en raamstickers in de trappenhuisen. Deze elementen moeten niet alleen visueel met elkaar in verbinding staan, maar ook qua thema en kleur een samenhangend geheel vormen. Het doel is om de straat een levendiger en aantrekkelijker aanzicht te geven, wat bijdraagt aan het gevoel van eigenaarschap en verbondenheid bij de bewoners. De volgende kunstenaars zijn benaderd om dit project te realiseren: Roy Wagemans voor de murals en Miriam Vleugels voor de balkonbanners. Samen met de bewoners zullen zij het thema en de kleurpaletten bepalen, waarmee een duurzame verbetering van de leefomgeving wordt nagestreefd. Naast de visuele verbetering, zal dit project ook een bredere maatschappelijke impact hebben. Het draagt bij aan een sterker gevoel van gemeenschap en verbondenheid, niet alleen binnen de zorginstellingen, maar ook tussen de bewoners van de omliggende straten. Het creëren van een gezamenlijke en esthetisch aangename ruimte versterkt het sociale netwerk en biedt kansen voor bewoners om zich meer betrokken te voelen bij hun omgeving.



Woonpunt en 'Op Mezelf' zien dit initiatief dan ook als een stap in de richting van een inclusieve en duurzame wijk, waar iedereen zich thuis kan voelen.

De Hoofdstraat valt onder een van de focusgebieden van het Nationaal Programma Heerlen-Noord. De Steenberglaan, gelegen tussen de Hoofdstraat en de Harmoniestraat, vormt een essentiële verbindingsroute. Omdat beide straten te maken hebben met leefbaarheidsproblematiek, hebben we ervoor gekozen om deze twee projecten samen te voegen in één geïntegreerd plan, zodat we het gehele gebied kunnen verfraaien. Zodoende hebben we dit projectplan 'Hoofdstraat West en omstreken' genoemd. In dit plan staat het verbeteren van de fysieke ruimte centraal, en dit willen we bereiken door twee belangrijke ingrepen:

- ✓ Vergroening van het gebied;
- ✓ Het organiseren van een kunstroute, waardoor we een logische verbinding in het gebied creëren en het Kasteel Hoensbroek een centrale rol geven.

Deze aanpak zorgt niet alleen voor een visuele vernieuwing, maar creëert ook een samenhangend geheel dat bijdraagt aan de algehele verbetering van de leefbaarheid in de omgeving. Het project is daarmee een belangrijke stap naar een meer verbonden en aantrekkelijke wijk.

Opbouw van het projectplan

Het projectplan is opgebouwd uit meerdere hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1: Inleiding en projectaanleiding, gevolgd door het beoogde resultaat, de projectscope en de projectorganisatie. De organisatie is onderverdeeld in het projectteam voor vergroening en het projectteam voor de kunstroute. Vervolgens wordt onderbouwd waarom het project gereed is voor uitvoering, inclusief een begrotingsoverzicht en het plan voor bewonersparticipatie. Tot slot wordt aangetoond hoe het project voldoet aan de gestelde subsidiecriteria;
- Hoofdstuk 2: Beschrijving van het projectonderdeel 'Vergroening Hoofdstraat-West';
- Hoofdstuk 3: Beschrijving van het projectonderdeel 'Kunstroute Harmoniestraat';
- Hoofdstuk 4: Communicatieactiviteiten en tijdsplanning projectonderdeel vergroening;
- Hoofdstuk 5: Plan van aanpak projectonderdeel vergroening;
- Hoofdstuk 6: Communicatieactiviteiten en tijdsplanning projectonderdeel Harmoniestraat;
- Hoofdstuk 7: Plan van aanpak projectonderdeel Harmoniestraat.

Beoogd resultaat/ projectdoelstelling

De primaire doelstellingen van dit project zijn:

Versterking van de sociale cohesie en bewonersbetrokkenheid

- Minimaal 10 bewoners nemen deel aan een van de 6 creatieve workshops om input te leveren voor de kunstwerken;
- De eindpresentatie van de ontwerpen worden feestelijk gepresenteerd tijdens de kersteditie van het Heerlen- Noordprogramma in Kasteel Hoensbroek;
- Minstens 20% van de huishoudens in de Hoofdstraat West en omstreken is actief betrokken bij het project vergroening via bijeenkomsten en participatiemomenten.



Verbetering van de fysieke leefomgeving door vergroening en kunst

- Binnen 12 maanden worden 211 m² gemeentelijk terrein, 222 m² op Woonpunt-terrein en 113 m² particulier terrein vergroend;
- Er worden 14 nieuwe bomen geplant;
- In Q3 2025 worden 80 balkonbanners en 36 raamstickers geplaatst;
- In Q2 en Q3 2026 worden 8 murals gerealiseerd.

Projectscope

Het project omvat zowel vergroening als kunstprojecten in de Harmoniestraat en Hoofdstraat-West: Harmoniestraat.

Vergroeningsproject:

- Aanleg van geveltuinen en vergroening met o.a. boomspiegels;
- Aanbrengen van extra groenvakken en biodiversiteitsbevorderende beplanting;
- Stimuleren van bewonersparticipatie voor ontwerpen murals en onderhoud en inrichting van de vergroening;
- Realisatie van een unieke kunstroute met murals, balkonbanners en raamstickers.

Kunstproject Harmoniestraat:

- Het ontwerpen van 8 Murals middels o.a. 6 bewonersbijeenkomsten en de uren die de kunstenaar nodig heeft om tot 8 definitieve ontwerpen te komen;
- Het aanbrengen van de Murals evenals de kosten hiervoor. Denk aan materiaalkosten, hoogwerker en de uren die de kunstenaar nodig heeft om de Murals aan te brengen;
- Het ontwerpen van 4 kunstwerken voor de Balkonbanners en de Raamstickers middels o.a. 6 bewonersbijeenkomsten en de uren die de kunstenaar nodig heeft om de input te verwerken en tot 4 definitieve ontwerpen te komen;
- Het laten vervaardigen van 80 banners voor de balkons aan de Harmoniestraat en van 36 raamstickers voor de portieken van de flats;
- Het laten vervaardigen en plaatsen van maquettes in de straat die mensen die de kunstroute volgen informatie verstrekken over de achterliggende gedachten en de visie die ten grondslag ligt aan de gerealiseerde kunstroute.

Buiten de scope van dit project vallen de kosten van het onderhoud en het gereed maken van de (kop)gevels. Evenals de kosten die tot nu toe gemaakt zijn zoals het organiseren van de eerste bewonersbijeenkomsten.



Projectorganisatie

Onderdeel


Projectleider
Samenwerkingspartners

Uitvoerende partijen
Bewonersparticipatie

Projectteam Vergroening Hoofdstraat West



Projectteam Kunstroute Harmoniestraat



Contactgegevens van de betrokken partijen

Organisatie

Zorginstelling Op Mezelf

Woonpunt

Gemeente Heerlen

Provincie Limburg
Studio Kriskras

Kunstenaar  

Details

Woonpunt

Gemeente Heerlen, Nationaal Programma Heerlen Noord,
Zorginstelling Op Mezelf, lokale ondernemers, bewoners
Groenvoorzieningsbedrijven, kunstenaars, lokale hoveniers
Actieve betrokkenheid van bewoners bij onderhoud, inrichting en
kunstprojecten

Adviseur Strategie en Beleid
Wijkverbinder Woonpunt
Sociaal bemiddelaar Woonpunt
Gebiedscoördinator Gemeente Heerlen
Nationaal Programma Heerlen – Noord

Wijkverbinder Woonpunt
Bestuurder Op Mezelf
Kunstenaar Murals
Kunstenaar Balkonbanners

Contactpersoon

Contactgegevens

	06-  E:  @opmezelf.nu
 (Wijkverbinder)	06-  E:  @woonpunt.nl
 (complex- opzichter)	06-  E:  @woonpunt.nl
 (Sociaal Bemiddelaar)	06-  E:  @woonpunt.nl
 (Buurtconsulent)	(06)  E:  @heerlen.nl
 (Gebiedsregisseur Hoensbroek)	(06)  E:  @heerlen.nl
	06-  E: studiokrisskrass@gmail.com
	06-  E: info@  .nl



Het project is uitvoeringsgereed

Wij hopen dat u op basis van deze toezeggingen en de inhoudelijke waarde van het project bereid bent om een voorlopige subsidietoezegging te doen of met ons mee te denken over een passende vorm van borging, zodat wij de vervolgstappen kunnen zetten richting aanbesteding en uitvoering.

- **Samenwerkingsovereenkomst:** Het project betreft een integrale vergroening van de woonomgeving, waarbij zowel gemeentegrond als grond van de woningcorporatie wordt aangepakt. Doel is het verbeteren van de leefbaarheid, hittestress tegengaan en sociale samenhang bevorderen. De gemeente en wij als initiatiefnemers vanuit Woonpunt hebben ons gecommitteerd aan dit project, onder de voorwaarde dat de financiering vanuit het Leefbaarheidsfonds wordt toegekend. Wij begrijpen dat de Provincie graag ziet dat een uitvoeringsovereenkomst wordt overgelegd vóór verstrekking van de subsidie. Echter, vanwege de geldende aanbestedingsregels en de afhankelijkheid van de subsidietoekenning om het project financieel mogelijk te maken, kunnen wij deze uitvoeringsovereenkomst op dit moment nog niet overleggen. Zonder zekerheid over subsidie kunnen wij namelijk geen leverancier aanbesteden en dus geen uitvoeringsafspraken definitief maken. Wat wij wel kunnen overleggen, is een formele samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen – de gemeente, de woningcorporatie en onze organisatie – waarin onomwonden wordt uitgesproken dat wij het project zullen uitvoeren zodra de subsidie is toegekend. Deze overeenkomst kunnen wij op korte termijn aanleveren.
Een uitvoerende partij: Daarnaast is het onze intentie om, na een zorgvuldige aanbesteding, één uitvoerende partij te contracteren voor zowel de aanplanting als het onderhoud voor ten minste één jaar. Voor het onderhoud op de langere termijn willen wij dit structureel beleggen bij één uitvoerder, waarbij we geen onderscheid meer maken tussen grondeigendom van de gemeente of woningcorporatie. Zo realiseren we duurzaam beheer, efficiëntie en eenheid in de openbare ruimte.
- **Onderzoeken en vergunningen:** De gevels worden begin 2026 onderhouden en voorzien van speciale materialen waardoor de Murals minimaal 30 jaar vastgelegd blijven. Ook wordt er rekening gehouden met de Flora en Fauna. De kosten van het onderhouden van de gevels valt buiten de scope van dit project omdat deze al zijn meegenomen in een ander kostenplaats. Vergunningen aanvragen is niet nodig gezien de complexen in het bezit zijn van Woonpunt. Ook voor der vergroening zijn er geen onderzoeken nodig. Er is al een kabel en leidingonderzoek geweest. De nieuwe bomen zullen minder groot zijn dan de bestaande (3e, maximaal 2e orde). Ze liggen op veilige afstand van de bestaande kabels en leidingen, de tekening vindt u de bijlage. Bodemonderzoek kan starten na het verstrekken van de subsidie. Er wordt verwacht dat er geen belemmeringen zullen zijn om de vergroening te kunnen realiseren.
- **Steunverklaring van de gemeente:** De gemeente Heerlen heeft een steunverklaring verstrekt, deze is als bijlage toegevoegd.
- **Tijdstip:** Het project kan starten binnen het jaar na subsidieverstrekking en de beoogde werkzaamheden zullen in 2025 en 2026 uitgevoerd worden.



Begrotingsoverzicht

De begroting is vastgelegd in het daarvoor bestemde format via de website van Provincie Limburg. *

Beschikbare middelen en totale kosten project

Organisatie	Projectonderdeel	Bedrag
Bijdrage Woonpunt	Gehele project	€67.154.15
Leefbaarheidsfonds provincie Limburg	Gehele project	€120.000,-
Gemeente Heerlen	Vergroening	€67.154.15
Frisse Wind:	• Kunstroute	€10.000,-
Cultureel Erfgoed fonds	• Kunstroute	€5.000,-
Bijdrage op Mezelf (aanschaf schilderijen Balkonbanners)	• Kunstroute	€5.000,-
Totaal bijdrage middelen:		€274.308,03
Totale kosten project		€274.308,03

Kostenoverzicht projectonderdeel Kunstroute

Kosten	Projectonderdeel	Bedrag
Murals	Kunstroute	€79.376,-
Ontwerpkosten Balkonbanners en Raamstickers	Kunstroute	€5.450,-
Bedrukking Raamstickers en Balkonbanners	Kunstroute	€10.865,80,-
Totaal onderdeel Kunstroute:		€95. 691,80

Kostenoverzicht projectonderdeel Vergroening

Categorie	Code	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Prijs per eenheid(€)	Totaal (€)
12 BODEM	121010	Opstellen bodemonderzoek	st	1,00	7.500,00	7.500,00
	122010	Stortkosten Attero / AVL	maal	1,00	5.500,00	5.500,00
13 FLORA EN FAUNA	131	Flora en Fauna onderzoek (Quickscan)	maal	1,00	750,00	750,00
2 UITSNEDE		Uitsnede 1 Hoofdstraat - Sint Jansstraat	maal	1,00	34.307,38	34.307,38
		Uitsnede 2 Kruising Panhuisstraat	maal	1,00	33.210,76	33.210,76
		Uitsnede 3 (Hoofdstraat)	maal	1,00	25.115,88	25.115,88
		Uitsnede 4 Steenberglaan	maal	1,00	38.105,64	38.105,64
		Uitsnede 5 Hermesweg	maal	1,00	25.126,57	25.126,57
	21	Nazorg niet opgenomen	maal	1,00	0,00	0,00
8 ALGEMENE WERKEN	810010	Verrichten Klic-melding	EUR			
		SUBTOTAAL				€169.616,23.



9 STAARTKOSTEN	910010	Inrichten werkterrein	keer	5,00	300,00	2.000,00
	910020	Opruimen werkterrein	keer	5,00	300,00	2.000,00
	910030	Aan- en afvoer materieel	keer	5,00	150,00	1.500,00
	910040	Uitzetten werk				
	910050	CAR-verzekering				
	910060	Op hoogte stellen afsluiters/straatpotten				
	910100	Onderzoek overige bouwstoffen				
	910110	Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan	keer	1,00	1.500,00	1.500,00
	910120	Keurings- en onderzoekskosten				
	910130	Depotkosten	keer	1,00	2.000,00	2.000,00
	910140	Inlichten hulpdiensten				
	919990	Totaal eenmalige kosten	EUR			
	929990	Uitvoeringskosten 0%	EUR			0,00
	939990	Algemene kosten 0%	EUR			0,00
	949990	Winst en risico 0%	EUR			0,00
		SUBTOTAAL				€9.000

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie staat centraal in dit project en wordt actief geïntegreerd in zowel de vergroening als de kunstroute. Door bewoners van het begin tot het eind van het proces te betrekken, wordt niet alleen de fysieke ruimte verbeterd, maar wordt ook het gevoel van eigenaarschap en trots vergroot, wat bijdraagt aan een veiligere en meer verbonden gemeenschap.

De volgende activiteiten worden ondernomen om bewoners actief te betrekken:

Workshops:

Bewoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan creatieve workshops, waarin zij kunnen bijdragen aan het ontwerp van de kunstwerken, zoals de murals, balkonbanners en raamstickers. Dit zorgt ervoor dat de kunstwerken niet alleen aansluiten bij de lokale cultuur en geschiedenis, maar ook door de bewoners zelf worden gepersonaliseerd. Alle omwonenden in de Harmoniestraat en de omliggende straten worden actief uitgenodigd door middel van flyers.

Betrokkenheid bij vergroening:

Bewoners worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de aanleg van geveltuinen, het onderhouden van de groenvakken en de vergroening van de openbare ruimte. Dit creëert een gezamenlijke verantwoordelijkheid en verbetert de leefomgeving op een duurzame manier. Ook worden de bewoners actief meegenomen in het project en bevraagd in welke aanpassingen zij belangrijk vinden. De aanschaf van alle vaste beplantingen worden voor alle bewoners gratis ter beschikking gesteld.

Bewonersbijeenkomsten:

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin bewoners hun ideeën kunnen delen en feedback kunnen geven op de voortgang van het project. Deze bijeenkomsten helpen bij het afstemmen van de plannen op de wensen en behoeften van de bewoners.



Documenteren van de bewonersparticipatie:

Om het participatieproces vast te leggen en de betrokkenheid van de bewoners te benadrukken, zullen de bewonersbijeenkomsten zorgvuldig gedocumenteerd worden. Dit wordt gedaan door het opnemen van beelden tijdens de workshops en bijeenkomsten, waarin bewoners samen werken aan de ontwerpen van de murals, balkonbanners en raamstickers. Het doel is om een filmpje te maken dat het gehele participatieproces documenteert. Dit filmpje zal niet alleen de creatie van de kunstwerken laten zien, maar ook de verhalen en ervaringen van de bewoners tijdens het proces.

Presentatie van het filmpje en de definitieve ontwerpen:

In december, wanneer de definitieve ontwerpen voor de murals worden gepresenteerd tijdens de kersteditie van het Nationaal Programma, zal het filmpje worden vertoond tijdens een feestelijke bijeenkomst. Dit evenement wordt een moment van gezamenlijke viering van het project, waarbij bewoners, kunstenaars, en andere betrokkenen samenkomen. Het filmpje zal de reis van het project laten zien, van de eerste workshops tot de uiteindelijke kunstwerken, en benadrukken hoe de gemeenschap samen heeft gewerkt om de buurt te verbeteren. Het is een manier om de waarde van participatie te vieren en de impact van het project op de sociale cohesie en het gemeenschapsgevoel te onderstrepen.



Criteria Leefbaarheidsfonds

Om voor een subsidie in aanmerking te komen voor een fysiek project dient het project te voldoen aan tenminste twee leefbaarheidsbehoeften, deze zijn te vinden in artikel 4 Subsidiecriteria fysieke projecten¹. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe en waarom dit project voldoet aan de genoemde criteria. Ook wordt er dieper ingegaan op de sociale cohesie en de bewonersparticipatie.

Het project draagt bij aan ten minste twee leefbaarheidsbehoeften

- **Veiligheid:** Door het verbeteren van de fysieke uitstraling van de Hoofdstraat West en omstreken met vergroening, kunst, kleur en visuele elementen wordt de buurt aantrekkelijker en uitnodigender. Dit kan bijdragen aan een gevoel van veiligheid voor zowel bewoners als bezoekers. Het project helpt het gevoel van anonimiteit te verminderen, wat vaak gepaard gaat met een onveilige omgeving.
- **Positieve sociale relaties:** De betrokkenheid van de bewoners van zowel zorginstelling Op Mezelf als de omwonenden bij het ontwerpen van de kunstwerken bevordert verbinding en gemeenschapszin. Door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel ontstaat er een sterker gevoel van onderlinge verbondenheid en respect.
- **Kansen:** De geplande kunstroute biedt kansen voor bewoners om niet alleen deel te nemen aan het creatieve proces, maar ook om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en de wijk op een andere manier te ervaren. Het biedt de mogelijkheid om kunst en cultuur in de buurt toegankelijk te maken voor iedereen, inclusief kwetsbare bewoners van Op Mezelf.

Sociale cohesie

Naast de eerdergenoemde leefbaarheidsbehoeften veiligheid, gezondheid, welzijn en kansen, draagt het project ook bij aan sociale cohesie. Sociale cohesie is essentieel voor het welzijn van bewoners en versterkt de onderlinge banden binnen een gemeenschap. Het project bevordert sociale cohesie door:

- **Gezamenlijke participatie:** Het project betreft bewoners actief bij het creatieve proces. Door samen met kunstenaars te werken aan de ontwerpen van de murals, balkonbanners en raamstickers krijgen bewoners een gevoel van eigenaarschap over hun omgeving. Dit vergroot het gevoel van verbondenheid en zorgt ervoor dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun buurt.
- **Interactie tussen verschillende groepen:** Het project brengt verschillende groepen mensen samen, waaronder bewoners van zorginstelling Op Mezelf en omwonenden. Doordat iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de workshops en het ontwerpproces, ontstaan er nieuwe ontmoetingsmomenten tussen mensen die elkaar anders misschien niet snel zouden ontmoeten. Deze interactie versterkt de sociale cohesie door het doorbreken van sociale barrières.
- **Positieve zichtbaarheid van de gemeenschap:** Door kunstwerken die thema's van verbinding en harmonie uitdragen zichtbaar te maken in de openbare ruimte, wordt de positieve identiteit van de gemeenschap benadrukt. Het maakt de wijk een aantrekkelijker en toegankelijker plek om in te wonen en doorheen te lopen, wat de sociale verbondenheid vergroot.
- **De maquettes met uitleg over de kunst route zijn interessant voor mensen die deze route vanuit bijvoorbeeld Kasteel Hoensbroek nemen richting het centrum van Hoensbroek.**
- **Versterking van wijkidentiteit:** De kunstwerken zullen niet alleen de fysieke ruimte verbeteren, maar ook de identiteit van de wijk versterken. Door de lokale geschiedenis en de verbinding tussen bewoners te weerspiegelen in de kunst, wordt de gemeenschap zichtbaar in de openbare ruimte, waardoor bewoners zich meer verbonden voelen met hun buurt.

¹ Nadere subsidieregels Leefbaarheidsaanpak initiatieven stichtingen, verenigingen en coöperaties | Lokale wet- en regelgeving, geraadpleegd op d.d. 28-01-2025



Hoofdstuk 2. Projectonderdeel vergroening Hoofdstraat West e.o.

In de Hoofdstraat West en omstreken staat zoals in de inleiding de leefbaarheid onder druk. Er is sprake van een gevoel van onvrede onder bewoners, met name door de 'deprimerende' betonnen omgeving, de gedifferentieerde bevolking, ook mede ook door de aanwezigheid van drie zorgorganisaties in het gebied. De gemeente Heerlen en Woonpunt beschouwen dit project als een uitgelezen kans om alle bewoners positief te betrekken in de vergroening om de onderlinge verbinding te versterken en de sociale cohesie te bevorderen.

Vanuit de gemeente Heerlen is er in het coalitieakkoord en in MBP 2023-2026 opgenomen dat we samen de stad rigoureuus willen gaan vergroenen². Er is door de gemeente Heerlen al een illustratie geschetst van de gewenste toekomstige inrichting van het gebied Hoofdstraat en omliggende strateb. De presentatie te vinden in de bijlage. Daarnaast beschikt de gemeente Heerlen over een substantieel budget voor de vergroening van dit gebied, aangezien het binnen een van de focusgebieden valt.

De noodzaak om te vergroenen is groot. De klimaatscenario's van het KNMI voorspellen meer hitte, langere droogteperiodes én hevigere buien in de toekomst. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie geeft richting aan hoe gemeenten, waterschappen en andere partijen hiermee aan de slag moeten. In Heerlen is de vergroeningsopgave al gekoppeld aan deze landelijke doelen. Want vergroening is een effectieve manier om hittestress, droogte en wateroverlast tegen te gaan. Samen maken we de gemeente Heerlen groener, gezonder en toekomstbestendig – en dat kunnen we alleen bereiken door samen te werken, ook als het gaat om bijvoorbeeld het gezamenlijk dragen van de onderhoudskosten van groen zoals al eerder beschreven.

Samen werken aan een groener Hoensbroek

De voordelen van groen in de stad zijn de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. Groen draagt bij aan een fijne, gezonde leefomgeving. Het maakt de stad aantrekkelijker om in te wonen, te werken en te ontspannen. Parken, groenstroken en waterpartijen zijn als het ware de 'groene longen' van de stad. Ze bieden ruimte voor ontmoeting, rust en beweging in de buitenlucht.

In een steeds verder verstedelijkt Nederland is het belangrijk dat steden leefbaar blijven. Groen speelt daarbij een grote rol. Tijdens de coronapandemie zagen we dat nog eens extra: mensen trokken massaal naar parken en de natuur om even op adem te komen of elkaar te ontmoeten. Groen heeft ook veel andere voordelen. Het is goed voor onze gezondheid en het welzijn van inwoners, het bevordert de biodiversiteit én helpt de stad beter bestand te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan minder wateroverlast bij hevige regen, en verkoeling tijdens hete zomerdagen.

² Raadsvoorstel, Buurtvergroeningsplan, vergaderdatum 31 januari 2024. documentnummer 73296





Afbeelding 4 actuele situatie Hoofdstraat Hoensbroek d.d. maart 2025



Afbeelding 5 gewenste situatie Hoofdstraat West

Onderhoud Gevels Hoofdstraat en omstreken

Locatie	Planning	Werkzaamheden
Hoofdstraat 120-198 (BBL060801)	2025 (ca. 50%) met overloop naar 2026	RGS, herstel metselwerk/voegwerk kopgevels, vervanging houten kozijnen balkons, vernieuwen vloerafwerking + schilderwerk balkons, dakinspectie (mogelijke dakvernieuwing in 2026/2027).
Hoofdstraat 147-171K (BBL034501)	2025	RGS schilderwerk houtwerk, herstel metselwerk scheuren, plaatselijk herstel voegwerk, reinigen daktegels galerij 1e verdieping, daken meegenomen in seriematige verduurzaming (planning onbekend).
Hoofdstraat 105-111 / Aloffstraat 9-11 (042801 en 042802)	2025	RGS met deels kozijnvernieuwing, schilderwerk, herstel voegwerk, dakinspectie (mogelijke dakvernieuwing + isolatie in 2026/2027).
Harmoniestraat 22-107 / Hoofdstraat 274-320 (BBL0064601)	2026	RGS, herstel metselwerk/voegwerk kopgevels, betonreparatie balkons en entreeportalen, vervanging houten kozijnen balkons, dakinspectie (mogelijke dakvernieuwing in 2026/2027).
Heuvelstraat / Steenberglaan (BBL033601 en 033602)	Oorspronkelijk 2026 (mogelijk eerder)	Idem aan werkzaamheden Harmoniestraat / Hoofdstraat, mogelijke omruiling met Harmoniestraat i.v.m. murals.

Aanbesteding hoveniersorganisatie en onderhoudsafspraken

Zodra we de garantie hebben dat de subsidie van het leefbaarheidsfonds kan worden verstrekt start de gemeente Heerlen de aanbestedingsprocedure. Zoals eerder beschreven hebben wij, Woonpunt en de gemeente Heerlen afgesproken dat er een organisatie wordt aanbesteed voor het gehele gebied voor de aanplanting en het onderhoud van een jaar. Voor het onderhoud op de langere termijn willen wij dit structureel beleggen bij één uitvoerder, waarbij we geen onderscheid meer maken tussen grondeigendom van de gemeente of woningcorporatie. Zo realiseren we duurzaam beheer, efficiëntie en eenheid in de openbare ruimte.

Vergroeningsinitiatieven	Randvoorwaarden	Organisatie	Afspraken
Aanplanting en onderhoud van een jaar.	De leverancier de aanplanting doet is verantwoordelijk voor 1 jaar onderhoud.	Moet nog aanbesteed worden.	Nader te bepalen (n.t.b.)
Onderhoud na een jaar na aanplanting.	Gemeente en Woonpunt willen de onderhoudskosten gezamenlijk dragen.	Moet nog aanbesteed worden.	Voor het onderhoud op de langere termijn willen wij dit structureel beleggen bij één uitvoerder, waarbij we geen onderscheid meer maken tussen grondeigendom van de gemeente of woningcorporatie. Zo realiseren we



			duurzaam beheer, efficiëntie en eenheid in de openbare ruimte.
Geveltuinen	<p>De randvoorwaarden die we stellen voor het maken van een geveltuin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De maximale breedte van de geveltuin is 0,45m (doorgaans dus inderdaad anderhalve stoeptegel), gemeten vanaf de gevel van de woning; • De maximale lengte is de lengte van de gevel van de betreffende woning aan straatzijde (bewoners zijn hierbinnen dus vrij om de lengte te bepalen); • De minimale breedte van het trottoir (doorloopbare ruimte) is nog steeds 1,50m na plaatsing van de geveltuin, zodat ook mensen met een rolstoel nog comfortabel kunnen passeren. <p>De bewoners zijn zelf vrij om hun beplanting samen te stellen. Wel kunnen zij hierin advies krijgen, als het gaat om (droogte) bestendige soorten met een hoge sierwaarde, of zon/schaduwplanten.</p>	<p>We kunnen er t.z.t. voor kiezen, om de initiatieven voor geveltuinen laten lopen via <u>Operatie Steenbreek Gemeente Heerlen</u> (zij hebben reeds contract met de gemeente). Na aanmelding krijgen de bewoners dan een ontwerpadvies en keuze uit meerdere plantenpakketten. Ook zijn er mogelijkheden voor om de tegels te laten afvoeren.</p>	N.t.b.



Bewoners participatie

Bewoners worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de aanleg van geveltuinen, het onderhouden van de groenvakken en de vergroening van de openbare ruimte. Dit creëert een gezamenlijke verantwoordelijkheid en verbetert de leefomgeving op een duurzame manier. Ook worden de bewoners actief meegenomen in het project en bevraagd in welke aanpassingen zij belangrijk vinden. De aanschaf van alle vaste beplantingen worden voor alle bewoners gratis ter beschikking gesteld.

Bewonersbijeenkomsten:

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin bewoners hun ideeën kunnen delen en feedback kunnen geven op de voortgang van het project. Deze bijeenkomsten helpen bij het afstemmen van de plannen op de wensen en behoeften van de bewoners.

Aanplantdagen:

Wanneer de planten worden aangeplant zal dit feestelijk gebeuren met een hapje en een drankje. Tijdens deze aanplantdagen wordt er ook informatie en advies verstrekt m.b.t. het onderhouden van de vaste planten en de gevelplanten.

Bewonersinitiatieven

We hebben al enkele aanvragen binnen van bewoners in de Hoofdstraat die bakken met kruiden wensen waar ze hun eigen kruiden in kunnen telen samen met de bewoners in de straat/ complex. Deze initiatieven m.b.t. vergroening nemen we mee in dit project.

Verwachte resultaten

Hoofdstraat-West

- Kruising St. Jansstraat: Geveltuinen, vergroening boomspiegels en uitbreiding van groenvakken
- Kruising Panhuisstraat: Geveltuinen en groene gevel parkeerterrein Woonpunt
- Woningen Woonpunt: Vergroening versteend terrein gemeente, aanleg groene voortuinen
- Kruising Steenberglaan: Inrichting plantsoen en vergroening voorterrein Woonpunt
- Kruising Hermesweg: Uitbreiding groenvakken en vergroening terrein Levend Water

Harmoniestraat

- Aanleg van geveltuinen en vergroening van boomspiegels
- Aanbrengen van extra groenvakken en biodiversiteit bevorderende beplanting
- Stimuleren van bewonersparticipatie voor onderhoud en inrichting

Totale vergroening in m²

- 211 m² gemeentelijk terrein vergroend
- 222 m² vergroening op terrein van Woonpunt
- 113 m² geveltuinen en 85 m² vergroening op particulier terrein
- 14 nieuwe bomen geplant
- 1 mural in de Steenberglaan
- Meerdere bewonersbijeenkomsten de Hoofdstraat West m.b.t. vergroening





Hoofdstuk 3. Projectonderdeel kunstroute

Harmoniestraat

In de Harmoniestraat in Hoensbroek willen wij een uniek kunstproject creëren en realiseren dat kunst, geschiedenis en natuur samenbrengt om de leefbaarheid en sociale samenhang te versterken. Met 8 indrukwekkende murals 80 balkonbanners en 36 raamstickers, gecreëerd door twee gerenommeerde kunstenaars, willen we niet alleen de uitstraling van de straat verbeteren, maar ook een blijvende dialoog tussen bewoners, geschiedenis en omgeving stimuleren.

Murals: Verbinding door de Tijd

Kunstenaar   brengt een bijzondere visie tot leven in de murals:

"In een wereld waarin we continu visueel geprikkeld worden, is het belangrijker dan ooit om echte communicatie met elkaar te behouden. Mijn visie als artiest is dat kunst niet alleen iets is om naar te kijken, maar ook een middel om mensen met elkaar in gesprek te brengen.

De murals in de Harmoniestraat nodigen uit tot dialoog, niet alleen tussen de bewoners van nu, maar ook met de geschiedenis van de buurt. Dit idee wordt verbeeld door de 'bliktelefoon' als visueel element, een krachtig symbool van communicatie door de eeuwen heen. Stel je voor: een mijnwerker uit de 19e eeuw die via de bliktelefoon in gesprek is met een middeleeuwse ridder, of een bewoner die zijn verhaal deelt met een Romeinse soldaat.

*Door kunst te gebruiken als communicatievorm, brengen we verhalen tot leven die zowel het verleden als het heden van de wijk verbinden. Zo blijft de buurt niet alleen visueel levendig, maar wordt ook de verbinding tussen mensen versterkt. Samen maken we de Harmoniestraat kleurrijker, levendiger en betekenisvoller!"**

Projectbeschrijving en impressies kunstwerken

- Het beschilderen van 8 (kop)gevels met Murals welke als hoofdthema 'Moeder Natuur' hebben en als subthema's 'Verbinding en Harmonie'. We hebben het idee om het oud en het nieuw met elkaar te verbinden. Een soort van geschiedenis tijdlijn van personen die met elkaar in verbinding zijn met een rode draad – oftewel communicatielijn- (zoals dat vroeger ging met draad en blikjes). Het idee is om dan te starten met het ridder tijdperk (waar we ook verwijzen naar Kasteel Hoensbroek) en dan het mijnwerkersverleden en deze doortrekken naar het heden (nu). We willen dan op de verschillende gevels verschillende personen, samenlevingen en geloofsovertuigingen uitlichten. De natuur in de straat willen we hierin meenemen evenals het gebruik van gevelbeplanting om ook 'hittestress' te verminderen. De wens is om het kleurgebruik rustig te houden, zodat het naast verbinding/ harmonie ook rust uitstraalt. Het mooie is dat het in de 'Harmoniestraat' gaat plaatsvinden zodat alles samenvalt en in Harmonie met elkaar kan samenleven. Zie afbeelding 1 voor een impressie. Het uitgangspunt is om de Balkonbanners en de Raamstickers af te stemmen met de Murals.
- Omdat dit project in de openbare ruimte plaatsvindt en zichtbaar de geschiedenis van Hoensbroek gaat uitdragen middels een verhaallijn kan dit gebruikt worden als 'kunstroute' om op een creatieve en toegankelijke manier alle leeftijden kennis te laten maken met de bijzondere geschiedenis die Hoensbroek kent.
- We willen zowel de bewoners van op Mezelf als de omwonenden gedurende het gehele project meenemen. We willen dit gaan doen door in 2025 6 workshops te organiseren samen met alle bewoners van de straat. Tijdens deze bijeenkomsten worden de ontwerpen vastgesteld. In de derde periode van 2025 wordt er definitief ontwerp gekozen en deze wordt feestelijk gepresenteerd aan een uitgenodigd publiek.
- Voor de Balkonbanners en Raamstickers hebben we het thema 'aarde en hemel' gekozen. Het complex bestaat uit 4 verdiepingen waarin we van beneden (de aarde) naar boven (de hemel) gaan



verbeelden. De kunstenaar heeft ook het idee om de 7 chakra's hierin te verwerken om op deze wijze tot een rustig en veel betekend kleurenpalet te komen. De kleurtinten zullen rustig en pastelkleurig zijn om het algemene thema 'moeder natuur' te omarmen. Hieronder de impressies en de verduidelijking hierbij;

Bewonersparticipatie

Samen creëren: bewoners als medemakers

Een belangrijk onderdeel van dit project is de actieve betrokkenheid van de buurt. Daarom organiseren wij 6 inspirerende workshops, waarin bewoners van de Harmoniestraat en omliggende straten samen met de kunstenaars aan de ontwerpen werken. Dit zorgt niet alleen voor kunst die écht leeft in de wijk, maar versterkt ook de verbinding tussen de bewoners onderling en met hun omgeving.



Afbeelding 6 & 7 workshop Balkonbanners & Murals

Verwachte resultaten

- 8 indrukwekkende murals
- 80 balkonbanners
- 36 raamstickers
- 6 inspirerende workshops waarin bewoners bijdragen aan de ontwerpen
- Presentatie van definitieve ontwerpen tijdens de kersteditie van het Nationaal Programma Heerlen Noord in Kasteel Hoensbroek.



Afbeelding 8 Impressie Murals

Balkonbanners en de raamstickers: De Reis door Moeder Natuur

Parallel aan de murals creëren we een reeks van 80 balkonbanners, die van beneden naar boven een symbolische reis door de natuur en de menselijke energiecentra (chakra's) vormen. Kunstenaar Miriam Vleugels heeft dit ontwerp opgebouwd in vier verdiepingen:

Verdieping 1: Aarde & Verbinding (Wortelchakra, rood en aardetinten)

- ❖ Symboliseert stabiliteit, veiligheid en verbinding met de natuur.
- ❖ Aardetinten en rode accenten versterken een gevoel van authenticiteit en saamhorigheid.

Verdieping 2: Creativiteit & Actie (Sakraal- en Zonnevlechtchakra, oranje & geel)

- ❖ Oranje bevordert creativiteit, samenwerking en levenslust.
- ❖ Geel staat voor zelfvertrouwen, besluitvorming en actieve participatie in de gemeenschap.

Verdieping 3: Liefde & Communicatie (Hart- en Keelchakra, groen & lichtblauw)

- ❖ Groen brengt balans, compassie en verbondenheid met anderen.
- ❖ Lichtblauw stimuleert open communicatie en zelfexpressie.

Verdieping 4: Visie & Eenheid (Voorhoofd- en Kruinchakra, indigo & violet)

- ❖ Indigo vertegenwoordigt intuïtie en diepere samenwerking.
- ❖ Violet staat voor spiritualiteit, eenheid en het besef van verbondenheid met de gemeenschap.



Impressie Kleurpallet Balkonbanners en Raamstickers

VERDIEPING 1

De Wortelchakra

Kleurpallet: Aardetinten en rood

VERDIEPING 2

Tweede Chakra (Sacraal Chakra) &
Derde Chakra (Zonnevlechtchakra)

Kleurpallet: Oranje en geel

VERDIEPING 3



Vierde Chakra – Hartchakra en vijfde
Chakra - Keelchakra

Kleur: Groen, Lichtblauw en
Turquoise

VERDIEPING 4

Zesde Chakra – Voorhoofdchakra en
de zevende 7^e Chakra Kruinchakra

Kleur: Violet en wit, Indigo en diep
blauw



Natuurverbondenheid:

Aardetinten zoals bruin, terracotta, en olijfgroen roepen gevoelens op van verbinding met de natuur. Deze kleuren vertegenwoordigen de aarde, de grond en het leven dat ermee verbonden is. In een

Sacraal Chakra staat voor:

Symboliek: Creativiteit en Zelfexpressie: Oranje staat voor creativiteit, emotie en de verbinding met anderen. Het bevordert samenwerking en de uitwisseling van ideeën, wat essentieel is voor gemeenschapsprojecten.

De Hartchakra staat voor:

Symboliek: Groen staat voor liefde, compassie, harmonie en evenwicht. Het is de kleur van de natuur en staat voor groei en vernieuwing. Het hartchakra is verbonden met emoties en relaties, en bevordert verbinding en wederzijds begrip.

De Voorhoofdchakra staat voor:

Symboliek: Intuïtie en inzicht: Indigo staat voor het ontwikkelen van intuïtie, helderziendheid en een diepere connectie met jezelf en anderen. Dit kan in een buurtproject betekenen dat er ruimte is voor het delen van ideeën en visies, en dat

<p>project dat gericht is op leefbaarheid kan dit benadrukken hoe belangrijk het is om de natuurlijke omgeving te respecteren en te behouden.</p> <p><u>Stabiliteit en veiligheid:</u> Aardetinten stralen een gevoel van stabiliteit en veiligheid uit. Dit kan helpen bij het creëren van een omgeving waarin bewoners zich comfortabel en beschermd voelen. Het gebruik van deze kleuren in openbare ruimtes kan een gevoel van gemeenschap en saamhorigheid bevorderen.</p> <p><u>Authenticiteit en eenvoud:</u> Aardetinten zijn vaak geassocieerd met authenticiteit en eenvoud. Ze kunnen een uitnodigende en warme sfeer creëren die mensen aanmoedigt om zich te verbinden met elkaar en met hun omgeving.</p> <p><u>Rood:</u> De belangrijkste kleur van het wortelchakra is rood, wat staat voor energie, kracht, en levenskracht. Deze kleur kan helpen om een gevoel van veiligheid en stabiliteit te versterken, wat cruciaal is voor</p>	<p>Relaties en Verbondenheid: Dit chakra is gerelateerd aan de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het kan helpen bij het opbouwen van sterke sociale netwerken en het bevorderen van een gevoel van saamhorigheid binnen de buurt.</p> <p><u>Pleasure en Genieten:</u> De kleur oranje roept gevoelens op van vreugde en plezier, wat kan bijdragen aan een positieve sfeer in de buurt. Activiteiten die gericht zijn op plezier en ontspanning kunnen de leefbaarheid verbeteren.</p> <p>Zonnevlechtchakra staat voor: Symboliek: Zelfvertrouwen en Persoonlijke Kracht: Geel staat voor zelfvertrouwen, wilskracht en persoonlijke kracht. Dit is belangrijk voor bewoners om zich gehoord en betrokken te voelen bij hun gemeenschap.</p> <p><u>Actie en Beweging:</u> Het zonnevlechtchakra is de bron van energie en actie. Geel stimuleert bewoners om actief deel te nemen aan initiatieven die de leefbaarheid bevorderen, zoals buurtfeesten, schoonmaakacties of andere gemeenschapsprojecten.</p>	<p>De Keelchakra staat voor: Symboliek: Lichtblauw staat voor communicatie, zelfexpressie en waarheid. Het keelchakra is essentieel voor het delen van ideeën en gevoelens, en stimuleert openheid en eerlijkheid in interacties.</p>	<p>bewoners worden aangemoedigd om hun intuïtieve kennis te delen.</p> <p>Verbinding en samenwerking: Het stimuleert samenwerking en communicatie tussen buurtbewoners. Het idee is om een gemeenschap te creëren die op basis van wederzijds begrip en respect samenwerkt aan hun leefomgeving.</p> <p><u>Creativiteit en visie:</u> Indigo ondersteunt creativiteit, wat kan resulteren in innovatieve oplossingen voor lokale problemen. Het kan bewoners inspireren om samen te brainstormen over manieren om de buurt te verbeteren.</p> <p>De Kruinchakra staat voor: Symboliek: Spirituele verbinding: Violet staat voor spiritualiteit en verbinding met het grotere geheel. In de context van een buurtproject kan dit betekenen dat bewoners zich verbonden voelen met hun gemeenschap en de wereld om hen heen.</p> <p><u>Bewustzijn en verlichting:</u> Dit chakra bevordert het bewustzijn van hogere doelen en betekenissen. In een project kan dit inwoners helpen om de waarde van hun gemeenschap en de</p>
---	---	--	---

<p>een leefbare buurt. Rood stimuleert ook de wil om te overleven en kan bewoners aanmoedigen om actief deel te nemen aan hun gemeenschap.</p> <p><u>Verbinding en gemeenschap:</u> Het wortelchakra is verbonden met de basis van ons bestaan en met de gemeenschappen waarin we wonen. Het versterken van dit chakra kan helpen om de verbinding tussen bewoners te bevorderen en een gevoel van saamhorigheid te creëren. Activiteiten die de betrokkenheid van bewoners vergroten, kunnen worden versterkt door het gebruik van rode accenten in de omgeving.</p> <p><u>Aarding:</u> Het wortelchakra bevordert aarding en stabiliteit. Dit kan worden weerspiegeld in de inrichting van de buurt, met aandacht voor elementen die mensen helpen om zich verbonden te voelen met de aarde en hun omgeving. Denk aan groene ruimtes, tuinen, en ontmoetingsplekken die uitnodigen tot interactie.</p>	<p><u>Intellect en Besluitvorming:</u> Geel bevordert helderheid van denken en communicatie. Dit kan helpen bij het nemen van gezamenlijke beslissingen en het ontwikkelen van plannen die de buurt ten goede komen.</p>		<p>impact van hun acties op anderen te erkennen.</p> <p><u>Eenheid en harmonie:</u> De kleur violet symboliseert eenheid en de integratie van verschillende elementen binnen de gemeenschap. Het kan bewoners aanmoedigen om samen te werken, ongeacht hun verschillen, en een gevoel van saamhorigheid te creëren.</p>
--	--	--	---

Hoofdstuk 4. Plan van Aanpak projectonderdeel Vergroening

Wat	Wie	Waar	Wanneer	Hoe/ Waarom	Vervolgactie
Uitzoeken planning onderhoud gevels WP		N.v.t.	April 2025	Zodat het duidelijk is of er nog onderhoud nodig is aan de gevels.	nee.
Inpondingsafspraken		N.v.t.	Mei 2025	Er zou een woning aangekocht worden vanuit WP waar een Mural wens is.	Is nog onduidelijk.
Uitzoeken aanbestedingsafspraken Vebego/ gemeente Heerlen		N.v.t.	Mei 2025	Is er een aanbestedingsopdracht nodig?	Woonpunt is niet aanbestedingsplichtig, de gemeente wel. Aangezien het een gezamenlijk project is wordt er een aanbestedingsprocedure gestart wanneer de garantie is dat de subsidie van het Leefbaarheidsfonds wordt verstrekt.
Starten aanbestedingsprocedure.	Gemeente Heerlen		Juni 2025	Omdat de projectkosten hoger zijn dan €50.000 dient er een aanbestedingsprocedure gestart te worden.	Na de aanbestedingsprocedure wordt er een leverancier gekozen die zowel gaat aanplanten als de beplanting gaat onderhouden voor tenminste een jaar.
Vaststellen leverancier	Woonpunt en gemeente Heerlen	N.v.t.	Augustus 2025	Na de aanbestedingsprocedure zal duidelijk worden met welke leverancier we in zee gaan.	Aanbesteden.
Vaststellen producten	Woonpunt en gemeente Heerlen	N.v.t.	Augustus 2025	Als de leverancier duidelijk is zal er ook duidelijk zijn uit welke producten we kunnen en willen kiezen.	N.t.b.
Vaststellen onderhoudsafspraken	Woonpunt en gemeente Heerlen			Voor het onderhoud op de langere termijn willen wij dit structureel beleggen bij één uitvoerder, waarbij we geen onderscheid meer maken tussen grondeigendom van de gemeente of woningcorporatie. Zo realiseren we duurzaam beheer, efficiëntie en eenheid in de openbare ruimte.	Zal blijken uit de onderhoudsafspraken die de gemeente Heerlen samen met Woonpunt hierin zal maken.
Betrekken particulieren	Projectteam	Buurtkamer Hoensbroek	Juni 2025	Er is veel particulier bezit in de Hoofdstraat daarom gaan wij een bijeenkomst organiseren voor de particulieren om af te	N.t.b.

				stemmen of en welke bijdrage zij kunnen hebben in dit project.	
Communicatie betrekken voor o.a. aanplantdag organiseren	Projectteam	N.v.t.	Juli 2025	Bepalen hoe we de communicatie van Woonpunt en de gemeente Heerlen gaan organiseren en de aanplantdagen (voorlopig) vaststellen.	Communicatie zal onderlig hier zelf afspraken over maken.
Aanplantdag najaar (plantseizoen)	Leverancier	Hoofdstraat 2025	Oktober 2025	Er zal afgesproken moeten worden op welke dagen we gaan planten gezien het seizoen.	N.t.b.

Hoofdstuk 5. Communicatie planning projectonderdeel vergroening

Communicatie activiteiten	Waarom	Wanneer	Wie	Waar	Communicatiemiddel
Nieuwbrief	We starten met bewoners informeren over het voorgenomen project aan de bewoners en de omwonenden. In deze brief roepen we bewoners op om met ons mee te denken en nodigen we ze uit voor de eerste bewonersbijeenkomst	Mei 2025	Projectteam	n.v.t.	Brief
Bewonersbijeenkomst 1.	In deze bijeenkomst gaan we ophalen aan welke vergroenings-activiteiten behoefte is en uit welke beplanting bewoners kunnen kiezen. Ook presenteren we het vergroeningsplan die al gemaakt is door de gemeente aan de bewoners.	Juli 2025	Projectteam en bewoners	Buurtkamer Hoensbroek	Fysiek
Bijeenkomst projectgroep	Vaststellen vergroenings-activiteiten zoals het onderhouden van de geveltuinen.	Juli 2025	Projectteam	n.t.b.	Fysiek
Bewonersbijeenkomst 2.	In deze bewonersbijeenkomst gaan we de gekozen vergroeningsactiviteiten kenbaar maken en halen we op wat er nodig is qua bijvoorbeeld informatie en advies over het onderhouden van het groen.	Augustus 2025	Projectteam en bewoners	Buurtkamer Hoensbroek	Fysiek
Bijeenkomst Projectgroep	Evalueren bewonersbijeenkomst en vaststellen programma volgende bijeenkomst	Augustus 2025	Projectteam	n.t.b.	Fysiek
Bewonersbijeenkomst 3.	In deze bijeenkomst wordt het definitief ontwerp gedeeld met de bewoners hoe de vergroening in de Hoofdstraat in het breed eruit komt te zien.	September 2025	Projectteam en bewoners	Buurtkamer Hoensbroek	Fysiek
Bijeenkomst Projectgroep	Evalueren bewonersbijeenkomsten en vaststellen programma Aanplantdag.	September 2025	Projectteam	n.t.b.	
Aanplantdag (feestelijke aanlegenschap)	Op deze dag worden de eerste planten geplant en dat gaan we vieren met een hapje en een drankje.	Oktober 2025	Woonpunt Gemeente Heerlen	n.t.b.	Brief

			Subsidieverstrekkers Bewoners en omwonenden Genodigden Pers		
Bewonersbijeenkomst 4.	In deze bijeenkomst evalueren we samen met de bewoners het gehele proces en stellen we vast of er nog meer nodig is qua informatie en advies over de planten.	November 2025	Projectteam en bewoners	n.t.b.	Fysiek

Hoofdstuk 6. Plan van Aanpak projectonderdeel Harmoniestraat

Wat	Wie	Waar	Wanneer	Hoe/ Waarom	Vervolgactie
Controleren van de (Kop) gevels	<ul style="list-style-type: none"> -  (complexopzichter Woonpunt) - Bedrijf  - Ecoloog - Voegbedrijf 	Harmoniestraat	November 2024	Om de Murals een levensbestendige plek te kunnen geven dienen de gevels goed genoeg te zijn. Het blijkt dat sommige gevels op dit moment niet aan de criteria van vandaag voldoen. Deze gevels dienen eerst onderhouden te worden voordat we hierop Murals gaan bevestigen.	<p>Bedrijf Ruyters maakt een projectplan met de punten die dienen te gebeuren voordat de gevels geschikt zijn. De kopgevels krijgen voorrang vanwege de Murals.</p> <p>Bij het onderhouden van de gevels dient er rekening gehouden te worden met de flora en fauna, dit is in voorgaand plan opgenomen.</p>
Brainstormsessie 1	Projectteam	Dagbesteding locatie 'Op Mezelf'	November 2024	<p>Samen met de organisatie 'Op Mezelf' en de kunstenaars hebben we besloten om actief de bewoners in dit project mee te nemen middels verschillende bewonersbijeenkomsten. De bewoners hebben inspraak in het gehele project. Middels de bewonersbijeenkomst wordt bekeken hoe die inspraak er concreet uit zal zien.</p> <p>De bewonersparticipatie gaan we vastleggen middels videobeelden en Vlogs van de kunstenaars.</p>	Iedere bewonersbijeenkomst wordt samen met het projectteam geëvalueerd om vast te stellen hoe de bewonersparticipatie er verder uit zal zien tijdens het project. Indien nodig wordt het projectplan bijgeschaafd.
Brainstormsessie 2	Projectteam	Dagbesteding locatie 'Op Mezelf'	December 2024	Samen met de organisatie 'Op Mezelf' en de kunstenaars gaan we het Projectplan vaststellen zodat deze ingediend kan worden bij de Provincie Limburg en de gemeente Heerlen.	Janine gaat het proces opstarten.
Subsidie aanvragen bij Provincie Limburg	Woonpunt en op Mezelf	Nvt	Voor maart 2025	De Leefbaarheid van veel Limburgse steden en dorpen staat onder druk. Dat wilt de Provincie aanpakken, onder andere met	Nog onbekend.

				een Leefbaarheidsfonds. Met dit fonds gaan we initiatieven ondersteunen die de leefbaarheid verbeteren	
Organiseren Workshops 2025	Projectteam	Dagbesteding locatie 'Op Mezelf'	6 bijeenkomsten verdeeld over 2025	Actief Bewoners betrekken in het proces zodat men kan meedenken over de ontwerpen en het eindresultaat.	Iedere bewonersbijeenkomst wordt samen met het projectteam geëvalueerd om vast te stellen hoe de bewonersparticipatie er verder uit zal zien tijdens het project. Indien nodig wordt het projectplan bijgeschaafd.
Start Balkonbanners 2025 met feestelijke opening	<div></div> Projectteam Bewoners Genodigden Pers	Harmoniestraat	Oktober 2025	De eerste balkonbanner wordt feestelijk bevestigd samen met bewoners en genodigden. We willen bij dit moment actief stil staan omdat dit de afronding is van de eerste upgrade van de Harmoniestraat.	Nog onbekend.
Presenteren definitief ontwerp aan genodigden	Projectteam Bewoners Genodigden Pers	Kasteel Hoensbroek	December 2025	Het eindresultaat en het proces van de bewonersparticipatie wordt feestelijk gepresenteerd tijdens de kersteditie van het Nationaal programma Heerlen Noord in Kasteel Hoensbroek	Welke 'belevingsactiviteiten' kunnen we hieraan koppelen a.d.h.v. de vastgestelde thema's? hoe vullen we deze 2 dagen in? Tekenwedstrijd? Expositie? Waar is de inwoner 'trots' op?
Onderhoud gevels	Bedrijf <div></div> Bedrijf gevels	Gevels Harmoniestraat	Het eerste kwartaal van 2026	De gevels worden zodanig gerenoveerd, onderhouden en voorgestreekt zodat de Murals levensloopbestendig zijn uiteraard ook rekening houdende met de dieren (o.a. vleermuizen) en de Flora en de Fauna.	Nog onbekend.
Start Murals 2026 met feestelijke opening	<div></div> Projectteam Bewoners Genodigden Pers	Harmoniestraat	Het tweede en derde kwartaal van 2026	De eerste aanbreng van de eerste Mural wordt feestelijk geopend.	Evaluatie proces project.

Hoofdstuk 7. Communicatie en planning projectonderdeel Harmoniestraat

Communicatie activiteiten	Waarom	Wanneer	Wie	Communicatiemiddel
Nieuwbrief	We starten met bewoners informeren over het voorgenomen project aan de bewoners en de omwonenden. In deze brief roepen we bewoners op om met ons mee te denken en nodigen we ze uit voor de eerste bewonersbijeenkomst	Begin januari 2025	Woonpunt	Brief
Bijeenkomst projectgroep	Vaststellen programma bewonersbijeenkomst 1	13 januari 2025	Projectteam	Fysiek
Bewonersbijeenkomst	Uitleg van het projectplan banners & murals Harmoniestraat 2025/2026.	21 januari 2025	Op Mezelf Woonpunt Kunstenaars Bewoners en omwonenden	Fysiek
Bijeenkomst Projectgroep	Evalueren bewonersbijeenkomst en vaststellen programma volgende bijeenkomst	10 februari 2025	Projectteam	Fysiek
Bewonersbijeenkomst 2	Presentatie van 3 mogelijke achtergrondontwerpen door Miriam Vleugels en workshop om tot 1 gezamenlijk gedragen ontwerp te komen.	18 maart 2025	Op Mezelf Woonpunt Kunstenaars Bewoners en omwonenden	Fysiek
Bijeenkomst Projectgroep	Evalueren bewonersbijeenkomst en vaststellen programma volgende bijeenkomst		Projectteam	Fysiek of digitaal

Bewonersbijeenkomst 3	Presentatie idee communicatie lijn van Riddertijd tot heden. Tevens actieve workshop samen met de kunstenaars en de bewoners waar er steeds meer richting de definitieve ontwerpen wordt gestuurd.	22 april 2025	Op Mezelf Woonpunt Kunstenaars Bewoners en omwonenden	Fysiek
Bewonersbijeenkomst 4	Actieve workshop waar de kunstenaars samen met de bewoners de binnenmuur van Dagbesteding Soek gaan bespuiten,	3 juni 2025	Op Mezelf Woonpunt Kunstenaars Bewoners en omwonenden	Fysiek
Bewonersbijeenkomst 5	Realisatie van banners en raamstickers trappenhuizen met feestelijke omlijsting middels een hapje en een drankje in de straat.	September 2025	Op Mezelf Woonpunt Kunstenaars Bewoners en omwonenden Pers	Fysiek
Uitdragen project	Het project positief uitdragen via verschillende communicatie kanalen.	Oktober 2025	Team communicatie	Social Media Krant Nieuwsbrief Huurdersmagazine
Presentatie proces en definitieve ontwerpen in Kasteel Hoensbroek	Definitieve presentatie van de ontwerpen van de Murals inclusief planning 2026.	Kersteditie december 2025	Op Mezelf Woonpunt Kunstenaars Subsidieverstrekkers Bewoners en omwonenden Genodigden Pers	Fysiek

