

Ingediend / opgesteld door: 		Datum: 03-03-2026	Status: In behandeling
Proceseigenaar: Projectmanager		Aankruisen wat van toepassing is ↓ ☐ Vastleggen afspraken ☒ Afwijking ☒ op eisnr. VSE 2.2-7 ☐ op werkpakket ☐ Klacht ☐ (verbeter) voorstel ☐ Nieuw risico / wijziging risico (aanpassen risicoregister)	
Projectnummer: 2018-1202			
Auditnummer: N.v.t.			
Locatie: Beesd			
Intern nummer: Afw 32 versie 1.0 Beplantingsvakken niet tijdig gesnoeid			
Tijdstip melding: ☐ Voor aanvang werkzaamheden ☒ Tijdens werkzaamheden ☐ Na werkzaamheden	Melding door: ☒ ON ☐ OG	☐ Gevaarlijke handeling/situatie (F27.1 invullen!) ☐ Bijna ongeval / incident (F27.1 invullen!) ☐ Materiële- of milieuschade / brand / vandalisme	
		Afwijking: Project Proces: 3.4 Planningsmanagement	

Omschrijving melding / gemaakte afspraak:

Conform contract VSE object 2.2-7, dienen in de snoeiperiode 2025/2026 de plantvakken van de navolgende wegen het plantsoen, bos en bosplantsoen te worden gesnoeid: N274, N281 en N300.

Snoeiperiode loopt van 15 oktober t/m 15 maart. De datum van 15 maart (einde snoeiperiode) wordt niet gehaald voor het snoeiwerk op de N281

Oorzaak

1. Voor verschillende stukken is een afsluiting nodig van op- en afritten.
2. Er is een volledige afsluiting van de aansluiting N281-A76 t.h.v. knooppunt Ten Esschen nodig, om hier veilig te kunnen werken.
3. Nog onduidelijk of er extra locaties in snoeiperiode 2025-2026 meegenomen moeten worden.

Omvang (in welke mate doet zich de vastgestelde afwijking voor?)

Provincie Limburg. (CFOOR)

Oplossing

Welke **correcties** zijn doorgevoerd om de afwijking op te heffen?

1. Snoeiwerkzaamheden plantvakken 2025/2026 is op een later moment gereed

Opgesteld door:		Datum opgesteld:	03-03-2026
Uitvoering door:	1.	Planning gereed:	1. 17-04-2026 2. N.t.b. 3. N.t.b.

Welke **corrigerende maatregelen** volgen uit de oorzaakanalyse om herhaling van oorzaken te voorkomen?

1. N.v.t. omdat het hier een incident betreft

Opgesteld door:		Datum opgesteld:		03-03-2026	
Uitvoering door:		1.		Planning gereed:	
		1.		Doorlopend	

Welke **risico's** of kansen volgen uit de oorzaakanalyse? (opvolgen middels het risicoregister)

Snoeien binnen het broedseizoen (Na 15-3)

Vakken welke extra in scope komen, weten wij niet of hier risico bomen/beplanting aanwezig is

 DE JONG ZUURMOND	Afwijking (klacht / (verbeter)voorstel / afspraak / risico)		
Operationaliteit (is de correctie en/of zijn de corrigerende maatregelen doorgevoerd?)			Correctie(s): N.v.t. Corrigerende maatregelen: De vakken die na 15-3 gesnoeid gaan worden, zullen voorafgaand gecontroleerd worden op ecologie door onze F&F inspecteur
Oordeel (heeft de correctie/hebben de corrigerende maatregelen tot het gewenste effect geleid?) door proceseigenaar			Proceseigenaar: Teamleider projectmanagement Correctie(s): 1. Nader te bepalen daar de werkzaamheden nog niet gereed zijn Corrigerende maatregelen: 1. N.v.t. omdat het hier een incident betreft
☐ Akkoord (voor OG geaccepteerd)	☐ VTW nodig	☐ Niet akkoord (voor OG niet geaccepteerd)	
Opmerkingen:			
Naam: 	Datum: 03-03-2026	Paraaf: 	

Rapport dient altijd volledig ingevuld te zijn indien status afwijking "Gesloten" betreft!