

## VOORBEREIDENDE FASE

Eerste en tweede kwartaal 2018  
Onderzoeken

Gesprekken / dialoog met omwonenden / belanghebbenden voorafgaand aan de formele procedure

Opstellen voorontwerp PIP

Behandeling van het voorontwerp PIP door gedeputeerde staten

## FORMEEL (JURIDISCHE) FASE

Ter inzage legging voorontwerp PIP (inspraak mogelijk op formele documenten)

Beoordeling en verwerking inspraakreacties (GS)

Ontwerp PIP ter visie (inclusief overige procedures die zijn samengevoegd door gebruik te maken van coordinatie) Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen

Beoordeling zienswijzen. Voorstel GS aan PS

Besluitvorming door provinciale staten over zienswijzen en vaststelling van het PIP

Vastgesteld PIP ter visie (inclusief overige procedures die zijn samengevoegd door gebruik te maken van coordinatie) Belanghebbenden kunnen beroep indienen

## BEROEPSFASE

2018  
JAN  
t/m  
JUN  
JUL  
AUG  
SEP  
OKT  
NOV  
DEC

2019  
JAN  
FEB  
MRT  
APR  
MEI  
JUN  
JUL  
AUG  
SEP  
OKT  
NOV  
DEC

2020  
JAN  
FEB  
MRT  
APR  
MEI  
JUN  
JUL