



gemeente
Simpelveld

Provincie Limburg

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

uw kenmerk
SAS-2018-05703
behandeld door
Financiën en controlling

ons kenmerk
D0965154381/154383
telefoonnummer

bijlage(n)
5
Simpelveld
28 juni 2023

onderwerp
Afrekening subsidie voor gemeentelijke ontwikkelingen gemeente Simpelveld

verzonden
30 juni 2023

Beste heer, mevrouw,

Conform de verplichtingen zoals opgenomen bij de subsidieverlening 'voor ontwikkelingen gemeente Simpelveld' doen wij u hierbij ten behoeve van de definitieve vaststelling van de subsidie de volgende documenten toekomen:

- inhoudelijke eindrapportage;
- financiële eindrapportage;
- bestuursverklaring bij eindrapportages;
- controleverklaring accountant;
- bewijs van het gebruik provinciale logo.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,
De Interim secretaris, De waarnemend burgemeester,

Mw. H.F. van Breugel

De heer D.W.J. Schneider

Bijlage(n): 5

INHOUDELIJKE EINDRAPPORTAGE

1. Realisatie Museum ZLSM

In het kader van de realisatie van haar (openlucht-)museumactiviteiten heeft de ZLSM de volgende zaken opgepakt en gerealiseerd:

- De draaischijf teruggeplaatst en in werking gesteld. De draaischijf ligt nu werkend in zijn put en de aansluitsporen zijn gelegd. Het werk is merendeels door eigen vrijwilligers aangelegd.
- Het perron 'Halte Werkplaats' is nieuw aangelegd. Het perron is klaar en het pad naar de werkplaats is gereed. Vanaf dit perron is een wandelpad aangelegd langs de monumentale watertoren en vervolgens richting de bovenverdieping van de werkplaats. Tevens is een verbinding gelegd tussen dit perron en de bestaande wandelroute over het emplacement.
- Bij de werkplaats is een keermuur gerealiseerd om de ingang naar de bovenverdieping te maken, zodat bezoekers op een veilige manier in de werkplaats kunnen komen en daar op de hoogte kunnen worden gesteld over de activiteiten die in de werkplaats worden uitgevoerd.
- Stoomloc E 1090, de eerste rijvaardige locomotief in de geschiedenis van de ZLSM, stond sinds 2001 terzijde, wordt momenteel geheel optisch gereviseerd en krijgt een plek in de nieuwe spoortuin van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving. Deze locomotief krijgt tevens een educatieve functie: 'hoe werkt een stoomlocomotief'.
- Stoomloc 52 532 is sinds december 2015 in uitgebreide revisie. Dit project nadert zijn einde, de locomotief is eind 2023 inzetbaar.
- Project goederenwagens: De afgelopen 2 jaar en ook dit jaar worden er twee tot drie goederenwagens per jaar uitgebreid gereviseerd, opgeknapt en teruggebracht in originele staat.
- Alle seinpalen in Simpelveld zijn vervangen en in de oude staat teruggebracht.
- Het historische en unieke "bordessein" is, grotendeels door eigen werkzaamheid, opnieuw gemaakt en teruggeplaatst.
- Realisatie nieuwe interactieve museumruimte in station Simpelveld.
 - o Deze ruimte was in NS-tijd het kantoor van de stationschef.
 - o Sinds begin ZLSM functie als "museumpje": plek met vitrinekasten met diverse treinspullen (spoorpetten, miniatuurtreinen etc.).
 - o Wordt nu omgebouwd tot historisch ogend kantoor van stationschef met museale functie en (interactieve) uitleg over historie Miljoenenlijn.
- Langs de gehele route van station via seinhuis naar draaischijf, watertoren en werkplaats komen beknopte informatiebordjes (3 zijn reeds gereed en geplaatst). Op deze bordjes staat ook een QR-code met verwijzing naar de in 2022 vernieuwde website van de ZLSM. Hier kan meer achtergrondinfo over betreffende object (bij seinhuis), oude foto's en een video over werking/functie van object worden gevonden.
- Tenslotte is ZLSM voornemens om in 2023/2024 nog een start te maken met het vernieuwen van het perron bij station Bochtoltz.

Bezoekers kunnen onder begeleiding een rondgang maken over het spooreplacement en de historische hoogtepunten van de stationsomgeving (seinhuizen, draaischijf, watertoren, werkplaats en ZLSM-materieel) bezichtigen.

2. Realisatie Fietspad Kalkbaan

Het betreft hier de realisatie van het fietspad vanaf Station ZLSM in Simpelveld, via Museum ZLSM en Bochtoltz naar grensovergang Vetschau en vervolgens op Duits grondgebied via Laurensberg, Aken centrum naar station Rothe Erde. De route is gerealiseerd en bewegwijzerd. Bij Bahnhof Rothe Erde sluit de Kalkbaan aan op de Vennbahn. Met de realisatie van de Kalkbaan is een vierlandenfietsroute van Nederland, door Duitsland en België naar Luxemburg gerealiseerd. In de toekomst sluit de Kalkbaan in Simpelveld aan op de nog aan te leggen Parkstadroute.



3. Romeins verleden tastbaar en beleefbaar maken

Alle acties zijn afgerond en daarmee zijn de actiepunten uit de door de gemeenteraad vastgestelde nota 'Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden' uitgevoerd en afgerond.

Op basis van de inventarisatie, analyse en visie hebben IKL en Sprinthills een uitvoeringsplan gemaakt om het Romeins Verleden in het landschap zichtbaar te maken.

Ondernemers en Romeinen

1. Productontwikkeling.

- De lokale bakker heeft een Romeins brood ontwikkeld.
- Een horeca-ondernemer heeft een waarheidsgetrouwe VR-animatie van de Romeinse Villa in gehucht Vlengendaal laten maken.



TRuijters - Villa
Vlengendaal VR-exp

- In een van de Simpelveldse verblijfsaccommodatie is het mogelijk om een 'Romeins huwelijk' te laten voltrekken.
- Vanaf 2022 wordt in Bocholtz eens in de twee jaar het Archeofestival Sempervivum georganiseerd (www.sempervivum.com en www.viabelgica.nl/2022/09/06/uitverkocht-huis-voor-romeins-parcours-toneel/).
- Over de 'Dame van Simpelveld' is door de heer Sjef Leenen een roman geschreven ([Romeinse tijd herleeft in 'De Dame van Simpelveld' - Via Belgica](#)).
- Een ondernemer organiseert jaarlijks in het toeristisch seizoen begeleide wandelingen en fietstochten' door Romeins Simpelveld ([Via Marcus – Land van Kalk](#)).

Romeinse routes

- ##### 2. Ontwikkelen en uitzetten nieuwe markering voor de drie Romeinse wandelroutes. Optimalisering van de route.

Er zijn drie Romeinse wandelroutes ontwikkeld en uitgezet (www.viabelgica.nl)

- Romeinse bedrijvigheid in Bocholtz – 4,6 km.
- Het Romeins landschap Bocholtz – 11,3 km
- Romeinse hoogtepunten in Simpelveld – 8,4 km.

Romeins landschap

- ##### 3. Ontwikkelen en plaatsen van zes informatiezuilen naar voorbeeld van bestaande cortenstalen informatiezuil.

Langs de nieuw ontwikkelde Romeinse Fietsroute (zie 8. Fietsen door Romeinse tijd) zijn informatiezuilen geplaatst.

4. Het ontwikkelen en plaatsen van 'cortenstalen Romeinen' in het landschap.
Op de volgende locaties zijn de cortenstalen afbeeldingen van Romeinen geplaatst: de Baan, de Orsbacherweg, Baneheide, Bosschenhuizerweg, Loevemicherweg en de St. Remigiusstraat.



cortenstalen beelden
foto's.pdf

5. Het verbeteren van de startpunten door groen, oriëntatie- en informatie mogelijkheden.
6. Versterken van het (Romeins) landschap door middel van fraaie landschapselementen.

Het verbeteren van de startpunten door groen, oriëntatie- en informatie mogelijkheden en het versterken van het (Romeins) landschap door middel van fraaie landschapselementen is (deels) gerealiseerd met de herinrichting van het dorpshart van Bocholtz (o.a. door het aanbrengen van 'Romeinse bruggetjes' over de nieuw aangebrachte watergeul, het plaatsen van het Via Belgicabankje en het aanbrengen van 'Romeinse punaises' voor de ingang van de voormalige bibliotheek van het MFC Op de Boor.

Daarnaast heeft de gemeenteraad op 7 oktober 2021 ingestemd met de inrichting van het 'Romeins Landschapspark Uitkijkpunt Huls(veld)' en voor de inrichting van dit landschapspark een budget van € 1.190.500 beschikbaar gesteld.

Tenslotte is op de N281 en onder de brug over de Bocholtzerweg een zogenaamd 'gesamt' kunstwerk van Tanja Ritterbex gerealiseerd, dat enerzijds als 'landmark' de aandacht vestigt op (het) Romeins (landschap van) Bocholtz. Daarnaast heeft de kunstenaar op haar eigen kunstzinnige wijze op de zuilen van de brug een hedendaagse weergave van de reliëfs uit de beroemde askist van de Romeinse Dame afgebeeld. Bij de brug is een informatiezuil geplaatst met tekst en uitleg over het kunstwerk (www.viabelgica.nl/2021/04/02/ritterbecher-kunt-missen/).

De digitale Romein

7. Het ontwikkelen van een game op de mobiel voor kinderen, scholen en families.

Voor kinderen is de Romeinse game 'Bocholtz Romanum' ontwikkeld, die gratis op apple- en androidtoestellen kan worden gedownload ([Bocholtz Romanum on the App Store \(apple.com\)](https://www.apple.com)).

8. Ontwikkelen van een fietstour: Fietsen door de Romeinse tijd

Samen met IKL en Visit Zuid-Limburg is een fietsroute door Romeins Simplveld en Voerendaal ontwikkeld (www.viabelgica.nl/fietsendoorromeinssimpelveld).

9. Ontwikkeling expositieruimte Romeins Verleden.

De voormalige bibliotheek in Bocholtz aan de Wilhelminastraat is ingericht als Romeinse expositieruimte. In de expositieruimte is een interessante expositie te bekijken over het Romeins verleden. Er zijn onder meer bijzondere bodemschatten van de Villa Vlengendaal te zien, alsook de replica van de 'sarcofaag' van de 'Dame van Simplveld' en de originele askist van de 'Heer van Bocholtz'.

4. Revitalisatie Dorpshart Bocholtz

De herinrichting van het dorpshart van Bocholtz is in 2021 en 2022 uitgevoerd en afgerond. het weekend van 9 en 10 september 2022 heeft de officiële opening van het dorpshart van Bocholtz

plaatsgevonden (Zie gemeentelijke website: [Oplevering project "Revitalisering kern Bocholtz" | Gemeente Simpelveld](#) en [Terugblik opening dorpshart Bocholtz | Gemeente Simpelveld](#)).

5. Realisatie startlocatie / wandellocatie en Uitkijkpunt Huls

Op 7 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de goedkeuring gegeven voor de (her)inrichting van het 'Romeins Landschapspark Uitkijkpunt Huls(veld)'. Voor de inrichting van dit landschapspark heeft de gemeenteraad een budget van € 1.190.500 beschikbaar gesteld. De uitvoering van de werkzaamheden zijn 'on hold' gezet, aangezien een belanghebbende tegen de wijziging van het bestemmingsplan in september 2022 bij de Raad van State beroep heeft aangetekend. Op dit moment is de gemeente in afwachting van de formele behandeling van dit beroep door de Raad van State.

De realisatie van de wandel- annex fietsstartlocatie is door het uitzetten van de wandeling 'Romeinse hoogtepunten in Simpelveld – 8,4 km' ([Romeinse hoogtepunten in Simpelveld - 8,4 km - Via Belgica](#)) en 'fietsroute door Romeins Simpelveld en Voerendaal' (www.viabelgica.nl/fietsendoorromeinssimpelveld) gerealiseerd.

6. Realisatie van overige structuurversterkende projecten zoals o.a. Leisure Lane en Stationsomgeving

Het project Parkstad Route (was Leisure Lane) is in uitvoering. De herziene Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie, de zes trajectgemeenten en IBA Parkstad is op 15 juni 2020 getekend. In voorbereiding is de Uitvoeringsovereenkomst voor de aanleg van het traject in Simpelveld. De uitvoering van de Parkstad Route ligt momenteel stil, vanwege de overschrijding van de stikstofnorm en in afwachting van de verlening van de vergunning op grond van de Wet natuurbeheer. De verwachting is dat de werkzaamheden in Brunssum en Heerlen-Noord van september / oktober 2023 weer kunnen worden opgepakt. De start van de werkzaamheden voor de aanleg van de Parkstad Route in de gemeente Simpelveld is met huidige stand van zaken in de 2^e helft van 2024 voorzien.

De gemeenteraad heeft op 17 februari 2022 ingestemd met de uitvoering van het project Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM en heeft hiervoor een krediet van € 1.752.440 beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de uitwerking van Technisch Ontwerp. De verwachting is dat het project in kwartaal vier van 2023 kan worden aanbesteed.

financiële rapportage t.b.v. provinciale subsidie							
	museum ZLSM	fietspad Kalkbaan	Romeins verleden	dorpshart Bocholtz	start- en wandelloca- ties + uitkijkpunt Huls	overige projecten	totalen
kosten							
aankoop	0	0	0	0	0		0
beheer	0	0	0	0	0		0
ontwikkeling	0	30.820	0	38.866	126.229		195.915
realisatie	170.000	0	249.316	3.586.461	0		4.005.777
opbrengsten							
huur	0	0	0	0	0		0
verkoop	0	0	0	0	0		0
SALDO	170.000	30.820	249.316	3.625.327	126.229	0	4.201.692
DEKKING	170.000	0	100.000	3.779.650	542.000	0	4.591.650
gemeente	30.000	0	0	2.188.000	0		2.218.000
iba	0	0	100.000	0	0		100.000
provincie	140.000	0	0	779.650	0		919.650
derden	0	0	0	812.000	542.000		1.354.000

Revitalisering Dorpshart Bocholtz e.o.

Opdrachtgever: **Gemeente Simpelveld** 

Sponsor / Subsidie:     

Projectmanagement: **VZP Projectmanagement en Advies** 

Ontwerp: **Bureau Verbeek** 

Planvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding: **RA infra BV** 

Aannemer: **BLM Wegenbouw BV**
www.blmwegenbouw.nl/projecten/bocholtz 

Start uitvoering: **April 2021** Gereed: **Augustus 2022**

bibliotheek

