



samen groots, **samen verbinden!**

# N266 - N275 Nederweert

Informatiebijeenkomst 6 juli 2023



# Voorstellen

Guido Schreuders – Projectmanager (Provincie Limburg)

Rob van der Beek – Technisch manager (Provincie Limburg)

Bob Hachimi – Contractmanager (Provincie Limburg)

Evelyne Trags – Manager projectbeheersing (Provincie Limburg)

Bibi Lacroix – Projectmedewerker (Provincie Limburg)

Tim Paulissen – Omgevingsmanager (Provincie Limburg)

John Metselaars – Projectleider (gemeente Nederweert)

Winand Bijlmakers – Verkeerskundige (gemeente Nederweert)

Marcel Tinnemans – Communicatieadviseur (gemeente Nederweert)

Eric Hof – Omgevingsmanager (Antea Group)

samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg



# Programma van deze avond

Korte presentatie (tot uiterlijk 19:45u);

- Terugblik project N266-N275 Nederweert
- Wijzigingen m.b.t. projectonderdelen 5 en 9
- Van negen projectonderdelen naar vijf deelprojecten
- Programmering deelprojecten
- Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) tijdens de uitvoering
- Vragen/opmerkingen/WVTTK
- Afsluiting

Gelegenheid om de deelprojecten te bekijken (van 19:45u tot uiterlijk 21:00u);

- 5 stations (één station per deelproject) met gelegenheid tot stellen van vragen

samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg




# Terugblik project N266-N275 Nederweert

Het project N266-N275 Nederweert bestaat uit 9 afzonderlijke projectonderdelen

Het project heeft als doel het verbeteren van:

- De regionale bereikbaarheid;
- De leefbaarheid van de kern Nederweert en Budschop;
- De (verkeers)veiligheid van alle verkeersdeelnemers;

Tevens inspelen op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in kern Nederweert en het Leisuregebied Randweg West



samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg



# Terugblik project N266-N275 Nederweert



samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg





# Wijzigingen m.b.t. projectonderdeel 5

## Oorspronkelijke voorkeursvariant:


Verwijderen alle fiets- en voetgangersoversteken kruispunt N275 – Staterweg

## Gewijzigde voorkeursvariant:

Verwijderen alle fiets- en voetgangersoversteken m.u.v. de zuidelijke en westelijke voetgangersoversteek N275 – Staterweg

Gevolg:

- ✓ Verbeterde verkeersveiligheid voetgangers
- ✓ Handhaven bestaande bushaltes N275 – Staterweg



samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg



# Wijzigingen m.b.t. projectonderdeel 9

Oorspronkelijke voorkeursvariant:

Aanleg turborotonde knooppunt N275 – Eind


Gewijzigde voorkeursvariant:

Aanleg enkelstrooksrotonde knooppunt N275 –  
Eind

Gevolg:

- ✓ Betere balans tussen verkeersafwikkeling op rotonde en overstekbaarheid voor fietsers en voetgangers
- ✓ Verbeterde veiligheid fietsers en voetgangers

Nog niet vastgesteld door bestuur



samen groots, **samen verbinden!**




provincie limburg





# Van negen projectonderdelen naar vijf deelprojecten



## Scope-onderdelen

- Aansluiting N275 – A2**  
1 Capaciteitsuitbreiding aansluiting N275 – A2
- Rotonde Leisuregebied Randweg West**  
2 Aanleggen rotonde voor de ontsluiting van de leisuregebieden en sportpark De Bengele
- Fiets- en voetgangersverbindingen N275**  
3 Opheffen fiets- en voetgangersoversteek op kruispunt N275 – Randweg West  
4 Aanleggen fiets- en voetgangersbrug over N275 nabij tankstation  
5 Opheffen fietsoversteek op kruispunt N275 – Lindenstraat  
6 Aanleggen fiets- en voetgangerstunnel nabij Randwegbrug
- Fiets- en voetgangersverbinding N266 - Zuid-Willemsvaart**  
7 Aanleggen fiets- en voetgangersbrug over Zuid-Willemsvaart  
8 Aanleggen fiets- en voetgangersoversteek over N266
- Reconstructie rotonde N275 – Eind**  
9 Reconstructie rotonde N275 – Eind – Hoofstraat

 Hoogwaardige fietsverbinding

samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg





# Programmering/planning v.d. vijf deelprojecten

- Starten met uitvoering van een deelproject zodra dat kan (dus niet wachten op een ander)
- Mogelijk besluitvorming door gemeenteraad of Provinciale Staten nodig
- Voorjaar 2024: start realisatie deelproject “Aansluiting N275 – A2”
- Vanaf najaar 2024: start realisatiefase overige deelprojecten
- Planning is mede afhankelijk van doorlooptijden t.b.v. verkrijgen vergunningen (bv. stikstof), grondverwerving, ruimtelijke procedures etc.

samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg



# Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie

Tijdens uitvoeringsfase van de vijf deelprojecten aandacht voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie;

- Nu reeds ophalen 'wensen' omwonenden, weggebruikers, hulpdiensten, Arriva, wegbeheerders etc.
- Wensen, zorgen, aandachtspunten e.d.??? Maak gebruik van de Mentimeter (tijdens deze avond) of het reactieformulier op de projectwebsite N266-N275 Nederweert (na afloop van deze bijeenkomst)
- Inzet van app t.b.v. communicatie tijdens uitvoering van werkzaamheden (naast overige, gebruikelijke communicatiekanalen)


samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg



# Tot slot

- Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust bij het betreffende station!
- Voor vragen en opmerkingen achteraf verwijzen wij u graag naar de projectwebsite N266-N275 Nederweert:
  - ga naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl) en zoek middels het vergrootglas  rechtsboven op 'N266'
- U kunt zich hier tevens abonneren op de nieuwsbrief van het project!
- Ook treft u hier na afloop van deze bijeenkomst een samenvatting van deze avond aan

samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg







Dank voor uw aandacht!

samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg

