

# Limburgs Offensief Stikstof

Planning en doorkijk

provincie  
Limburg



# Tijdpad Limburgs Offensief Stikstof

**23 mei**

Sondering  
concept-  
voorontwerp  
Statencie  
LEO/ESA

**1 juli**

vaststelling GS  
voorontwerp  
LOS

**1 september**

vaststelling GS  
ontwerp LOS

**Juni**

1<sup>e</sup> ronde  
participatie  
stakeholders,  
verdere  
uitwerking en  
second opinion

**Juli/augustus**

2<sup>e</sup> ronde  
participatie  
stakeholders

# Tijdpad relatie LOS en POVI

## POVI

- 13 mei '25 GS
- 6 weken ter inzage
- vaststelling PS december '25

## Verordening

- 28 oktober '25 GS
- maart '26 PS