


**OVEREENKOMST**  
tussen  
**De STAAT DER NEDERLANDEN en de PROVINCIE LIMBURG**  
en  
**CONSORTIUM GRENSMAAS B.V.**

met betrekking tot de integrale zelfrealisatie van  
het Grensmaasplan  
door  
Consortium Grensmaas B.V.

1 JULI 2005  
DMW 2005/3763



## INHOUD

Overwegingen:	4
Artikel 1. Definities	7
Artikel 2. Algemene bepalingen	8
Artikel 3. Ontbindingsgronden	10
Artikel 4. Grondverwerving en grondbeheer	13
Artikel 5. Overige Projectvoorbereiding	15
Artikel 6. Uitvoering	17
Artikel 7. Archeologische onderzoeken en opgravingen	15
Artikel 8. Risicoverdeling	19
Artikel 9. Kwaliteitsbeheersing	19
Artikel 10. Controle op kwaliteitsbeheersing	21
Artikel 11. Looptijd/Planning/Mijlpalen	22
Artikel 12. Goedkeuring/Garanties/Aansprakelijkheid	23
Artikel 13. Verzekering	20
Artikel 14. Onvoorziene omstandigheden en overleg	21
Artikel 15. Informatie-uitwisseling	25
Artikel 16. Geheimhouding	22
Artikel 17. Toepasselijk recht	26
Artikel 18. Arbitraal Beding	23
Artikel 19. Bindend Advies/Commissie van Wijze Mannen	24
Artikel 20. Wanprestatie CG	25
Artikel 21. Garanties CG en CG Partners	25
Artikel 22. Boetes	26
Artikel 23. Bijzondere schadevergoedingsregeling	26
Artikel 24. Regeling faillissement CG/zekerheidstelling ten behoeve van Overheid betreffende door CG verworven gronden	33
Artikel 25. Beëindiging van de Overeenkomst	35
Artikel 26. Slotbepalingen	30

**BIJLAGEN:****VERWIJZINGEN IN:**

Bijlage 1	PROGRAMMA VAN EISEN	1.15
Bijlage 2	UITVOERINGSPLAN	1.20; 3.4
Bijlage 3	PERCENTAGES	21.3
	MEDEAANSPRAKELIJKHEID	
Bijlage 4	REGELING BESCHIKBAARSTELLING VAN PUBLIEKE GRONDEN	4.4; 4.6; 24.2; 24.6
Bijlage 5	GEDRAGSLIJNEN INZAKE BODEMVERONTREINIGING IN STAATSEIGENDOMMEN	4.5
Bijlage 6	ESSENTIALIA GRONDVERZET	3.1
Bijlage 7	SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RIJKSWATERSTAAT – RIJKSDIENST VOOR OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK (ROB) INZAKE ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK EN VONDSTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKEN.	7.2
Bijlage 8	AANBESTEDINGSOVEREENKOMST	1.1; 3.5; 26.8
Bijlage 9	HET "STANDLIJNDOCUMENT" BEDOELD IN ARTIKEL 2.2	2.2

## Partijen:

- I. de publiekrechtelijke rechtspersonen de STAAT DER NEDERLANDEN, gezeteld te Den Haag ("**de Staat**"), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (voornoemde minister tevens handelend als bestuursorgaan) en de PROVINCIE LIMBURG, c.q. voorzover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft Gedeputeerde Staten van Limburg, gezeteld te Maastricht ("**de Provincie**"), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ing. M.J.H. Vestjens, hierna gezamenlijk te noemen: "**de Overheid**";
- II. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSORTIUM GRENSMAAS B.V., statutair gevestigd te Maastricht, te dezen krachtens volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heren ir. [REDACTED] en ing. [REDACTED], hierna te noemen: "**CG**";

de Overheid en CG hierna gezamenlijk ook te noemen: "**Partijen**"

## Overwegingen:

- A. Deze Overeenkomst heeft betrekking op het Grensmaasplan. Het Grensmaasplan maakt deel uit van het Grensmaasproject en omvat aanpassingen van de Grensmaas over een lengte van circa 40 kilometer, benedenstrooms van Maastricht tot Roosteren, welke aanpassingen zullen bestaan uit rivierverruimende maatregelen gericht op de bescherming tegen hoog water, natuurontwikkeling en de winning van oppervlaktedelfstoffen.
- B. Het Grensmaasproject beantwoordt aan de beleidsdoelstellingen van het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen (Tweede Kamerstukken, Nr. 23625) en aan de beleidsdoelstellingen van het Strategisch Groenproject Grensmaas en het Structuurschema Groene Ruimte 1993 (Tweede Kamerstukken, Nr. 22880) te weten de ontwikkeling van tenminste 1000 hectare 'nagenoeg natuurlijke natuur'. Verder beantwoordt het Grensmaasproject aan de beleidsdoelstellingen neergelegd in de Vierde Nota Waterhuishouding (Tweede Kamerstukken, Nr. 26401) waarin integraal waterbeheer centraal staat. Tot slot geeft de natuurontwikkeling in het Grensmaasproject invulling aan het provinciaal natuurbeleid om uiterlijk per 2020 te komen tot een duurzame provinciale ecologische structuur welke aansluit bij de nationale ecologische hoofdstructuur en een grensoverschrijdende Europese ecologische structuur.
- C. In de Leidraad Deelneming Uitvoering Grensmaasproject ("**Leidraad**") van juli 1998, heeft de Overheid aangegeven dat het Grensmaasproject bij voorkeur zal moeten worden uitgevoerd via integrale zelfrealisatie in de zin van de Onteigeningswet zoals in de jurisprudentie uitgelegd, dat wil zeggen realisatie door de grondeigenaren in het



Grensmaasgebied die bereid en in staat zijn de benodigde werkzaamheden zelf -eventueel met behulp van andere derden- op voor de Overheid budgetneutrale wijze uit te voeren. De Overheid heeft daarbij geëist dat deze grondeigenaren met eventuele door hen in te schakelen derden een samenwerkingsverband vormen. Mocht met het samenwerkingsverband geen overeenstemming over de uitvoering worden bereikt, of mocht de uitvoering van het Project om enige andere reden geen doorgang kunnen vinden, dan zou het Grensmaasproject in principe door middel van aanbesteding na oteigening gerealiseerd kunnen worden.

- D. In juli 1999 hebben de Staat der Nederlanden enerzijds en Geo-Control B.V., Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V., de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland ("**Natuurmonumenten**") en [REDACTED] anderzijds het Protocol Grensmaas ("**Protocol**") ondertekend; de Provincie Limburg heeft het Protocol onderschreven. In dit Protocol zijn de uitgangspunten neergelegd om te komen tot een uitvoeringsovereenkomst.
- E. De Overheid acht de vorming van CG noodzakelijk gelet op de omvang en de gewenste integrale uitvoering van het Grensmaasplan.
- F. Op 16 juni 2000 hebben Geo-Control B.V., Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V., Natuurmonumenten en de [REDACTED] Boskalis B.V., HAM-Van Oord Werkendam B.V., Ballast Nedam Baggeren B.V. en Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V. tezamen CG opgericht. Nadien zijn HAM - Van Oord Werkendam B.V. en Ballast Nedam Baggeren B.V. gefuseerd tot Ballast HAM Nederland B.V welke vervolgens weer is opgegaan in Van Oord Nederland B.V.
- G. Onder vigeur van het Protocol hebben tussen Partijen besprekingen plaatsgevonden om te komen tot een overeenkomst inzake de integrale en budgetneutrale zelfrealisatie van het Grensmaasplan door CG. Deze besprekingen zijn met ingang van 4 oktober 2000 voortgezet onder leiding van onafhankelijk voorzitter, de heer dr. ir. [REDACTED].
- H. De resultaten van deze besprekingen zijn op 1 juni 2001 door de heer dr. ir. [REDACTED] gepresenteerd. De mogelijke strijd met de dwingende regels van aanbestedingsrecht, de risicoverdeling op juridisch en financieel gebied en de maatschappelijke weerstand tegen de ingrepen, hebben de Overheid op dat moment doen besluiten het gepresenteerde onderhandelingsresultaat niet te accepteren als basis voor verdere besluitvorming en de besprekingen met CG stop te zetten.
- I. Op 13 juni 2001 is door de Overheid besloten dat de Provincie het voortouw zal nemen bij de ontwikkeling van een alternatief plan Grensmaas dat, binnen de randvoorwaarden van integraliteit en budgetneutraliteit, de beoogde doelstellingen van hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en grindwinning realiseert en kan rekenen op politiek en maatschappelijk draagvlak.

- J. Onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft de heer ir. [REDACTED] [REDACTED] vervolgens de planvorming Grensmaas ter hand genomen. Hierbij zijn verschillende belanghebbenden in het Grensmaasgebied in de gelegenheid gesteld te participeren in het proces van planvorming teneinde het maatschappelijk draagvlak voor het Grensmaasproject te vergroten. Dit heeft geresulteerd in een Eindplan Grensmaas dat op 21 december 2001 is voorgelegd aan Provinciale Staten van Limburg.
- K. Provinciale Staten van Limburg, alsmede de Staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en (toentertijd nog genaamd) Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hebben het Eindplan Grensmaas, bestaande uit een Statenbesluit, een beschrijving van de beoogde ingrepen per Locatie, een lijst met provinciale randvoorwaarden en kaartmateriaal, beoordeeld en bij besluit van 21 december 2001 (met als kenmerk E-427-1) geaccepteerd als uitgangspunt voor verdere stappen om te komen tot de realisatie van het Grensmaasproject.
- L. Met het oog op een verdere concretisering van het Eindplan Grensmaas is dit plan nader uitgewerkt in een functioneel programma van eisen. Doel van het functioneel programma van eisen is tweeledig in die zin dat het voor de convenantpartners de zekerheid biedt dat daarmee een afdoende kader is geschapen voor de realisering van de doelstellingen, terwijl het functionele karakter tegelijkertijd voor het CG voldoende vrijheid biedt om daarbinnen naar eigen inzicht een uitvoeringsplan op te stellen welk plan inmiddels ook door CG is opgesteld.
- M. Op 28 januari 2002 is het plandossier Grensmaas, bestaande uit een Programma van Eisen en de onderhavige Overeenkomst, door de Overheid ter beschikking gesteld aan CG, teneinde te bezien of het CG bereid en in staat is het Grensmaasplan, binnen de randvoorwaarden zoals gesteld door het Programma van Eisen en deze Overeenkomst, voor eigen rekening en risico uit te voeren.
- N. Gelet op het omvangrijk bodemonderzoek dat reeds is verricht, zijn Partijen gezamenlijk van mening dat de kans klein is dat in het nog aan te kopen te vergraven gebied, er naast de thans reeds bekende puntverontreinigingen nog andere puntverontreinigingen zullen worden aangetroffen die financieel zo kostbaar zijn dat deze leiden tot een negatieve waarde van de grond waarin de onbekende puntverontreiniging wordt aangetroffen. Deze verwachting laat uiteraard onverlet de (financiële) verantwoordelijkheid van de eigenaren van deze gronden.
- O. Het tussen Partijen bereikte akkoord inzake het Grensmaasplan is vastgelegd in de onderhavige Overeenkomst waarbij geldt dat de basis van de overeenkomst het beginsel van zelfrealisatie is hetgeen betekent dat de zelfrealisator CG, het plan voor eigen rekening en risico realiseert. Partijen zijn zich bewust van het innovatieve en uitdagende karakter van dit uitzonderlijke project. Gezien de omvang en de duur en de daarmee gepaard gaande onzekerheden voor Partijen is een goede samenwerking noodzakelijk waarbij geldt dat CG de realisatie voor eigen rekening en risico ter hand zal nemen en de overheid haar daarbij zal faciliteren. Partijen hebben over en weer de bedoeling uitgesproken om binnen



de kaders als vastgelegd in de Overeenkomst te goeder trouw en naar de eisen van redelijkheid en billijkheid met elkaar samen te werken en naar oplossingen te zoeken voor problemen die zich gedurende de realisatie zullen voordoen;

## **Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:**

### **Artikel 1. Definities**

In deze Overeenkomst hebben de navolgende definities (met een hoofdletter aan het begin) de in dit artikel vermelde betekenis:

- 1.1 Aanbestedingsovereenkomst  
De in artikel 26.8 bedoelde en als **bijlage 8** bij deze Overeenkomst opgenomen overeenkomst.
- 1.2 Bestemmingsplan  
Planologisch besluit, als bedoeld in artikel 10 Wet Ruimtelijke Ordening voor zover betrekking hebbend op een of meer van de (Deel)Lokaties.
- 1.3 Coördinatieteam  
Een team van vertegenwoordigers van Partijen dat zorgt voor de coördinatie tussen Partijen bij de voorbereiding en uitvoering van het Project en dat zorg draagt voor de afstemming in de externe communicatie ten aanzien van het Project.
- 1.4 CG Grondeigenaren  
Natuurmonumenten, Geo-Control B.V. en Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V.
- 1.5 CG Partners  
Geo-Control B.V., Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V., Natuurmonumenten, Boskalis B.V., Van Oord Nederland B.V. en Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V.
- 1.6 Commissie  
De Commissie van Wijze Mannen als genoemd in artikel 19 van de Overeenkomst.
- 1.7 Deellocatie  
Een gedeelte van een Locatie zoals door Partijen in onderling overleg vast te stellen.
- 1.8 Detailengineering  
Alle door CG, voor eigen rekening en risico, te vervaardigen documenten, inclusief tekeningen en berekeningen, nodig voor de uitvoering van het Project.
- 1.9 Eindbestemming natuur  
Gronden, die op kaarten van het Natuurgebiedplan Grensmaas zijn aangeduid met 1C (nieuwe natuur onvergraven), 1Cg (nieuwe natuur vergraven), 1Cs (nieuwe natuur stroomgeulverbreding) en 1Co (nieuwe natuur "overig", zijnde bestaande eigendom van natuurorganisaties).

- 1.10 Eindbestemming rivierbeheer  
Gronden, die op de kaarten van het Natuurgebiedplan Grensmaas zijn aangeduid met 1Cs (nieuwe natuur stroomgeulverbreding) en waarvan het eigendom komt bij Rijkswaterstaat.
- 1.11 Grensmaasplan  
Vorbereiding en uitvoering van de elf Nederlandse locaties van het Grensmaasproject, zoals gedefinieerd in het Programma van Eisen.
- 1.12 Grondverwervingsplan  
Door CG op te stellen overzicht van alle gronden die voor de uitvoering van het Project ter beschikking zullen moeten komen en de wijze waarop dit zal gebeuren.
- 1.13 Leidraad  
De Leidraad Deelneming Uitvoering Grensmaasproject van juli 1998.
- 1.14 Locaties  
De elf individuele in het Programma van Eisen genoemde locaties waarop het Project zal worden uitgevoerd.
- 1.15 Meldpunt  
Het meldpunt als bedoeld in artikel 23 van deze Overeenkomst, welk meldpunt zal bestaan uit drie onafhankelijke deskundigen die bij gewone meerderheid van stemmen zullen oordelen. De Overheid en CG zullen ieder één deskundige benoemen. De derde deskundige (tevens voorzitter van bedoelde commissie) zal jurist zijn en worden benoemd door de twee overige deskundigen of door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 's-Gravenhage indien die twee deskundigen niet binnen een termijn van tien (10) werkdagen overeenstemming bereiken over die benoeming. Indien een Partij nalatig blijft in de benoeming van "zijn" deskundige binnen een termijn van tien (10) werkdagen na het schriftelijke verzoek daartoe van de andere Partij is laatstbedoelde Partij gerechtigd zich te wenden tot de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 's-Gravenhage met het verzoek om een deskundige aan te wijzen namens bedoelde nalatige Partij.
- 1.16 Natuurgebiedplan Grensmaas  
Plan als bedoeld in artikel 13 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals dat is begrensd voor de Grensmaas.
- 1.17 Overheid  
De Provincie Limburg en de Staat der Nederlanden (de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Verkeer en Waterstaat).
- 1.18 Overeenkomst  
De onderhavige Overeenkomst tussen de Overheid en CG.
- 1.19 Partijen  
De Overheid en CG.
- 1.20 Planschade  
a. schade van derden als bedoeld in artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening;



- b. schade van derden als gevolg van rechtmatig handelen van de Overheid die de Overheid op grond van een publiekrechtelijke regeling (waaronder in ieder geval de verplichting tot nadeelcompensatie ingevolge een wettelijke regeling, een beleidsregel, een zuiver en een onzuiver schadebesluit van de Overheid) dient te vergoeden;
- c. schade van derden die het directe, onvermijdelijke en in redelijkheid niet door CG te mitigeren gevolg is van realisatie door CG van het bepaalde in het Programma van Eisen.

1.21 Programma van Eisen

Het door de Overheid vastgestelde en als bijlage 1 aan de Overeenkomst gehechte document dat de eisen en voorwaarden, waaronder de door Provinciale Staten van Limburg bij besluit van 21 december 2001 gestelde randvoorwaarden, bevat waaraan het Project moet voldoen. Het document bestaat uit het tekstuele gedeelte d.d. 1 juli 2005 met kenmerk DMW 2005/3687, alsmede uit de hierin genoemde tekeningen.

1.22 Project

Alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding en uitvoering van het Grensmaasplan.

1.23 Projectgebied

Het samenstel van de Locaties alsmede de daarbuiten gelegen terreinen benodigd voor de uitvoering van het Project, als omschreven in het Uitvoeringsplan.

1.24 Projectplanning

De "overall"-planning van het Project als opgenomen in het Uitvoeringsplan.

1.25 Schadeverzoeker

Derde die van oordeel is dat hij door de realisatie van het Project schade heeft geleden en terzake een verzoek om schadevergoeding heeft ingediend bij het in artikel 23 lid 3 bedoelde Meldpunt.

1.26 Streekplan (Provinciaal Omgevingsplan Limburg)

Planologisch besluit, als bedoeld in artikel 4a Wet Ruimtelijke Ordening.

1.27 Uitvoeringsplan

Het door CG opgestelde en als bijlage 2 aan deze Overeenkomst gehechte plan, met inbegrip van de Projectplanning, zoals in de toekomst eventueel aan te passen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.4.

1.28 Uitvoeringsschade

Schade van derden die voortvloeit uit de realisatie van het Project en die CG als uitvloeisel van onrechtmatig handelen kan worden toegerekend.

1.29 Verklaring van Conformiteit

Door CG aan de Overheid te verstrekken schriftelijke verklaring dat het uitvoeringsresultaat op een Locatie voldoet aan het Uitvoeringsplan.

## **Artikel 2. Algemene bepalingen**

- 2.1 De Overheid heeft het Programma van Eisen vastgesteld. Het door CG op te stellen Uitvoeringsplan en de uitvoering van het Project moeten voldoen aan het Programma van Eisen.
- 2.2 CG heeft het door haar opgestelde Uitvoeringsplan overgelegd aan de Overheid. De Overheid bevestigt hierbij aan CG, zonder dat die bevestiging op enigerlei wijze afbreuk doet aan de verantwoordelijkheidsverdeling als bepaald in artikel 8, dat op het moment van bevestiging het Uitvoeringsplan voldoet aan het Programma van Eisen. Voor wat betreft de ten tijde van de ondertekening van deze Overeenkomst voorliggende concept vergunningaanvragen en concept ontwerp beschikkingen zoals opgenomen in het zogenaamde "standlijndocument" (**biilage 9**) bevestigen Partijen dat die voorliggende concepten en ontwerpen geen belemmering vormen voor de uitvoering van het Grensmaasplan conform het Uitvoeringsplan en de basis zullen vormen van de definitieve aanvragen en beschikkingen. Dit laat onverlet de niet te ondervangen consequenties die voortvloeien uit rechtsmogelijkheden van derden. Mochten bedoelde consequenties een belemmering vormen voor de uitvoering van het Grensmaasplan dan geldt het bepaalde in artikel 15.3.
- 2.3 CG draagt zorg voor de detailengineering. CG zal daartoe een engineeringsplan opstellen dat past binnen het Uitvoeringsplan en voldoet aan de eisen zoals opgenomen in artikel 9. CG zal bij het opstellen van het engineeringsplan overleg plegen met de betrokken gemeenten over de inhoud van het engineeringsplan en over de inhoud van de door de betreffende gemeenten te verlenen vergunningen. Bedoeld overleg met de gemeenten laat de overige verplichtingen van CG voortvloeiend uit deze Overeenkomst onverlet en zal nimmer leiden tot enige vergoedingsverplichting van de Overheid aan CG. CG zal het engineeringsplan uiterlijk binnen drie maanden na ondertekening van deze Overeenkomst hebben opgesteld en ter kennis van de Overheid hebben gebracht.
- 2.4 CG mag het Uitvoeringsplan na voorafgaand overleg met de Overheid in het Coördinatieteam en met inachtnaam van het in deze Overeenkomst bepaalde, aanpassen, nadat de Overheid schriftelijk aan CG heeft bevestigd dat het Uitvoeringsplan in aangepaste vorm voldoet aan het Programma van Eisen, de wettelijke eisen, het Natuurgebiedplan Grensmaas, het Streekplan en de Bestemmingsplannen, alsmede vanuit het oogpunt van maatschappelijke acceptatie aanvaardbaar is.
- 2.5 Tijdens de uitvoering van het Project kunnen optimalisaties van het Project mogelijk zijn die niet zijn voorzien in het Programma van Eisen en/of het Uitvoeringsplan. In het geval deze optimalisaties geen afbreuk doen aan de realisering van de doelstellingen als verwoord in artikel 6.2 van de Overeenkomst zal CG na voorafgaande schriftelijke instemming van de Overheid -welke instemming de Overheid niet op onredelijke gronden zal mogen onthouden- het Uitvoeringsplan aanpassen. Bij een geschil hieromtrent geldt het bepaalde in artikel 19.4 van deze Overeenkomst.



- 2.6 Eventuele door CG in het Uitvoeringsplan op te nemen afwijkingen ten opzichte van het Programma van Eisen en/of van het Natuurgebiedplan Grensmaas dienen expliciet door CG in het Uitvoeringsplan te worden gemeld en aan de Overheid ter goedkeuring te worden voorgelegd.

### **Artikel 3. Ontbindingsgronden**

- 3.1 Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door enkel een schriftelijke melding aan de wederpartij te ontbinden indien:
- a. het onherroepelijk geworden Streekplan Grensmaas uitvoering van het Project overeenkomstig het Programma van Eisen niet toelaat, of niet binnen een termijn van drie jaar vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst onherroepelijk is vastgesteld;
  - b. na ondertekening van de Overeenkomst in een onherroepelijke uitspraak van een rechterlijke instantie direct of indirect wordt vastgesteld dat grondverzet in het Projectgebied niet (meer) mogelijk is overeenkomstig de essentialia als beschreven in **bijlage 6** bij deze Overeenkomst.
- 3.2 Partijen zullen zich er voor inspannen om te voorkomen dat de in artikel 3.1 omschreven ontbindingsgrond zich zal voordoen.
- 3.3 Ontbinding op grond van artikel 3.1 doet de werking van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen vervallen met uitzondering van de verbintenissen voortvloeiend uit artikel 3.4 en de artikelen 16, 17, en 18.
- 3.4 Bij ontbinding op grond van artikel 3.1 is de Overheid verplicht de door CG na de datum van ondertekening van de Overeenkomst en tot het moment van ontbinding in het kader van het Project werkelijk en aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden. CG heeft alsdan geen recht op vergoeding van gederfde winst. De vergoeding van de werkelijke en aantoonbaar gemaakte kosten zal geschieden op basis van de door CG in haar projectbegroting opgenomen en vooraf aan de Overheid overgelegde posten terzake van projectvoorbereiding. De in de projectbegroting opgenomen fasering van de door CG te maken kosten terzake van projectvoorbereiding moet aansluiten op de procedure tot onherroepelijk wording van het Streekplan (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) en door de Overheid zijn goedgekeurd. Indien kosten daadwerkelijk en aantoonbaar gemaakt zijn, worden deze slechts vergoed voorzover deze kosten zijn gemaakt in die fase van de projectbegroting die gekoppeld is aan de fase waarin de procedure tot vaststelling en onherroepelijk wording van het Streekplan (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) op dat moment is. Indien CG reeds uitvoeringswerkzaamheden heeft verricht, dan zal de Overheid aan CG het saldo van de hiervoor bedoelde aantoonbare kosten en opbrengsten verbonden aan deze werkzaamheden vergoeden. Daarnaast worden, ingeval van ontbinding op grond van artikel 3.1 aan CG vergoed de werkelijk en aantoonbaar door CG gemaakte directe

kosten in het kader van het opstellen van het document "Referentie Uitvoeringsplan" (kenmerk 25033-2-r01-glo), gedateerd 21 mei 2001, voorzover deze kosten zijn gemaakt in de periode van 01 oktober 2000 tot 01 juli 2001, en de werkelijk en aantoonbaar door CG gemaakte directe kosten voor het opstellen van het Uitvoeringsplan, dat als bijlage 2 bij deze Overeenkomst is gevoegd.

- 3.5 Partijen zijn op basis van (i) ingewonnen advies en (ii) het gegeven dat de Commissie voor de Europese Gemeenschappen de door haar, bij brief van 30 april 2003 aan de Nederlandse autoriteiten, geëntameerde ingebrekestellingprocedure bij beslissing van 13 oktober 2004 (PV(2004)1674) heeft geseponeerd (een en ander als nader aan de orde in artikel 26.8 van deze Overeenkomst) van oordeel dat de werkzaamheden waar deze Overeenkomst betrekking op heeft, of een of meer onderdelen daarvan, met uitzondering van het bepaalde de in de Aanbestedingsovereenkomst, niet aanbesteed hoeven te worden op grond van Europese of nationale aanbestedingsregelgeving. Indien ondanks vorenstaande, onverhoopt op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak een of meer bepalingen van deze Overeenkomst wegens strijd met het aanbestedingsrecht (toch) nietig zouden blijken te zijn, of geheel of gedeeltelijk (toch) buiten werking worden gesteld dan wel indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verboden of opgeschort, dan zullen Partijen met elkaar in overleg treden en zich gedurende een periode van zes maanden inspannen om overeenstemming te bereiken over een eventuele aanpassing van deze Overeenkomst die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de in deze Overeenkomst geformuleerde uitgangspunten, doelstellingen, verantwoordelijkheids- en risicoverdelingen van Partijen. Indien het niet mogelijk mocht blijken binnen deze periode van zes maanden een met de vereisten van het aanbestedingsrecht verenigbare oplossing voor de gerezen problemen te vinden dan wordt deze Overeenkomst, voorzover rechtens nog bestaand, ontbonden. Partijen dragen in dat geval de door hen zelf gemaakte kosten en geen der Partijen zal in dat geval gehouden zijn tot vergoeding van de door de wederpartij direct of indirect geleden schade. Ieder van de CG Grondeigenaren en CG Partners zal in dat geval gerechtigd zijn aan een of meer eventuele door de Overheid te organiseren aanbestedingsprocedures deel te nemen.
- 3.6 Indien de Overheid vanwege vermeende schending van de Europese en nationale aanbestedingsregelgeving door een derde in een gerechtelijke procedure wordt betrokken zal CG zich op eerste verzoek van de Overheid voegen aan de zijde van de Overheid. Indien de derde in het gelijk wordt gesteld is het bepaalde in artikel 3.5 van deze Overeenkomst van toepassing.
- 3.7 Partijen gaan er vanuit dat de vorming van CG, Geo Control B.V. en/of aan de oprichting van deze vennootschappen ten grondslag liggende of daarmee samenhangende samenwerkingsregelingen niet in strijd is/zijn met regels van Europees en/of Nederlands mededingingsrecht. Indien onverhoopt de vorming van CG, Geo Control B.V. en/of aan de oprichting van deze vennootschappen ten grondslag liggende of daarmee samenhangende samenwerkingsregelingen geheel of gedeeltelijk in strijd mochten blijken met regels van Europees of Nederlands mededingingsrecht is de Overheid gerechtigd deze Overeenkomst



te ontbinden. Indien de Overheid gebruik wenst te maken van haar recht tot ontbinden zal zij CG daarvan schriftelijk op de hoogte stellen waarna Partijen gehouden zullen zijn te handelen conform hetgeen in artikel 3.5 van deze Overeenkomst is bepaald.

#### **Artikel 4. Grondverwerving en grondbeheer**

- 4.1 CG draagt zorg voor de minnelijke verwerving van de eigendom van alle niet bij de CG Grondeigenaren en de Overheid in eigendom zijnde gronden in het Projectgebied. Indien CG, ondanks alle inspanningen, niet, of -gelet op de voortgang van de werkzaamheden- niet tijdig, overeenstemming kan bereiken met derden-grondeigenaren over de aankoop en levering van deze gronden zal CG met de Overheid in overleg treden over de onteigening van deze gronden. Partijen zullen in dat overleg onder meer vaststellen of het mogelijk en zo ja, wenselijk is de gronden al dan niet gedeeltelijk, ten name van CG te onteigenen. Zowel indien ten name van CG wordt onteigend, als indien ten name van de Overheid wordt onteigend zullen de daarmee gemoeide kosten en benodigde uitvoeringshandelingen voor rekening zijn van c.q. verricht worden door CG. De Overheid is slechts gehouden naar beste vermogen de noodzakelijke publiekrechtelijke medewerking aan de onteigening te verlenen, zulks binnen de gegeven publiekrechtelijke kaders. Indien ten name van de Overheid wordt onteigend zullen de onteigende gronden zonodig op eerste verzoek van de Overheid aan CG in eigendom worden overgedragen tegen een bedrag dat overeenkomt met de uiteindelijk in het kader van de onteigening te betalen schadeloosstelling op basis van het onteigeningsrecht. Mogelijke vertragingen welke als gevolg van het verwervingstraject, dan wel onteigeningsprocedures worden opgelopen, komen voor rekening en risico van CG.
- 4.2 CG draagt zorg voor de verwerving van gronden met de eindbestemming natuur. De te vergraven gronden met eindbestemming natuur dienen uiterlijk in 2015 verworven te worden. Voorts draagt CG zorg voor de verwerving van de gronden met de eindbestemming rivierbeheer waarop geen werkzaamheden in het kader van het Project worden uitgevoerd, ten behoeve van, op naam van en voor rekening van de eindgebruiker van de betreffende gronden na afloop van het Project. Derhalve verwerft CG gronden met de eindbestemming natuur ten behoeve van Natuurmonumenten en niet te vergraven gronden met de eindbestemming rivierbeheer, waarop geen werkzaamheden in het kader van het Project worden uitgevoerd, op naam en voor rekening van de Staat. CG verwerft de overige gronden op eigen naam en voor eigen rekening. Niet te vergraven gronden met de eindbestemming rivierbeheer, waarop geen werkzaamheden in het kader van het Project worden uitgevoerd, worden ten behoeve van, op naam van en voor rekening van de Staat verworven op marktconforme financiële voorwaarden, zoals vast te stellen door een van Partijen onafhankelijke externe taxatiecommissie, met gebruikmaking van de procedure in **bijlage 4** van de Overeenkomst.
- 4.3 De CG Grondeigenaren zullen de aan hen in eigendom toebehorende gronden, alsmede de gronden ten aanzien waarvan zij een koop-, leverings- of gebruiksrecht hebben, tijdig aan CG ter beschikking stellen op zodanige wijze dat, ongeacht een eventueel faillissement van

(één of meer) CG grondeigenaren, het Project conform het Programma van Eisen, het Uitvoeringsplan en het bepaalde in deze Overeenkomst door CG kan worden uitgevoerd.

- 4.4 De Overheid zal de aan haar in eigendom toebehorende gronden, alsmede de gronden ten aanzien waarvan zij een koop-, leverings- of gebruiksrecht heeft, aan CG ter beschikking stellen dan wel in eigendom overdragen op marktconforme financiële voorwaarden en met gebruikmaking van de procedure een en ander als omschreven in bijlage 4.
- 4.5 CG zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na ondertekening van deze Overeenkomst in overleg met de Overheid een Grondverwervingsplan opstellen dat past binnen het Uitvoeringsplan en, meer in het bijzonder, aansluit op de Projectplanning. CG zal het Grondverwervingsplan ter informatie aan de Overheid voorleggen.
- 4.6 De verwerving van de niet te vergraven gronden met de eindbestemming natuur zal in beginsel in der minne plaatsvinden. CG zal in het Grondverwervingsplan aangeven welke jaarlijkse verwervingstaakstelling wordt aangehouden leidend tot de verwerving van alle niet te vergraven gronden met de eindbestemming natuur in 2018. CG bevestigt dat zij ermee bekend is dat de subsidies krachtens de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties lopen tot 2015.
- 4.7 De Overheid subsidieert de grondaankopen door Natuurmonumenten zijnde:
- a. 419 hectare te vergraven gronden, zoals begrensd als categorie 1Cg in het Natuurgebiedplan Grensmaas; en
  - b. 308 hectare niet te vergraven gronden, zoals begrensd als categorie 1C in het Natuurgebiedplan Grensmaas.

De subsidiëring geschiedt tegen de agrarische verkeerswaarde en overeenkomstig de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties en met inachtneming van het vastgestelde Natuurgebiedplan Grensmaas. De agrarische verkeerswaarde wordt getaxeerd en vastgesteld naar het tijdstip dat Natuurmonumenten de gronden koopt.

- 4.8 Gelet op artikel 8, tweede lid van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties geldt in afwijking van artikel 8, eerste lid, van die regeling een in overleg te bepalen maximale termijn.
- 4.9 De subsidiëring van de grondaankopen door Natuurmonumenten van CG, zoals aangeduid in het zevende lid van dit artikel 4 vindt plaats in een "zevenjaarsritme", startende in 2005, met een gemiddeld aankoopvolume van circa 104 hectare per jaar. Natuurmonumenten draagt de gronden in een Deellocatie direct na afronding van de inrichting in eigendom en beheer over aan Staatsbosbeheer, voorzover deze gronden binnen de invloedssfeer van Staatsbosbeheer liggen.
- 4.10 Natuurmonumenten zal niet meer voorschotten als bedoeld in artikel 23 van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties aanvragen dan voor 104 hectare per jaar.



- 4.11 CG is verantwoordelijk voor het beheer van de gronden in een (Deel)Locatie vanaf de datum van eigendomsverwerving dan wel ingebruikneming van die (Deel)Locatie tot het moment van eigendomsoverdracht (bij verkoop aan derden) dan wel beëindiging van de werkzaamheden in het kader van het Project op de gronden van de Overheid en Natuurmonumenten. CG dient te handelen overeenkomstig de Gedragslijn Bodemverontreinigingen in Staatseigendommen welke als **bijlage 5** bij deze Overeenkomst is gevoegd. CG dient de gronden te beheren overeenkomstig de doelstellingen van het Project.
- 4.12 Ten aanzien van de grond, bedoeld in de artikelen 4 lid 7 sub a. en sub b., kan uitsluitend subsidie ingevolge de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 worden verstrekt als aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
- a. Natuurmonumenten is de beheerder -als bedoeld in artikel 1 onderdeel c van die regeling- van de desbetreffende grond;
  - b. de subsidie betreft beheerssubsidie als bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel a, van die regeling of inrichtingssubsidie als bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel c, van die regeling;
  - c. verstrekking van de subsidie leidt er niet toe dat in het gebied waarop het Grensmaasplan van toepassing is voor meer dan 750 hectare beheerssubsidie als bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel a, van die regeling wordt verstrekt danwel inrichtingssubsidie als bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel c, van die regeling wordt verstrekt.
- 4.13 CG voorziet dat de start van de uitvoering van het Grensmaasplan niet gehinderd wordt door niet tijdige verwerving van de gronden.

#### **Artikel 5. Overige Projectvoorbereiding**

- 5.1 De Overheid zal zich er, samen met CG, voor inspannen dat de voor realisering van het Uitvoeringsplan benodigde planbesluiten, zijnde de Bestemmingsplannen, tijdig worden vastgesteld en/of gewijzigd, alsmede op de juiste wijze worden bekendgemaakt, zodanig dat de betreffende werkzaamheden als gespecificeerd in het Uitvoeringsplan kunnen aanvangen.
- 5.2 CG zal tijdig, correct en volledig alle voor de realisering van het Uitvoeringsplan benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en alle overige noodzakelijke beslissingen, te verlenen dan wel te nemen door de Overheid, aanvragen. CG zal er naar streven dat, voorzover rechtens mogelijk, deze vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en alle overige noodzakelijke beslissingen zoveel mogelijk als één geheel worden aangevraagd. Binnen de vergunningaanvraag zal onderscheiden worden naar (deel)locaties. Partijen zullen zich er vervolgens voor inspannen dat deze vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en alle overige noodzakelijke beslissingen tijdig worden verleend en vóór de geplande aanvang van de betreffende werkzaamheden onherroepelijk zijn geworden.

- 5.3 De Overheid zal zich er, samen met CG, voor inspannen dat alle vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en alle overige noodzakelijke beslissingen van de Belgische/Vlaamse overheid die nodig zijn voor de realisering van het Uitvoeringsplan tijdig, dat wil zeggen vóór de geplande aanvang van de betreffende werkzaamheden, worden verleend, respectievelijk worden genomen.
- 5.4 Indien planbesluiten, vergunningen, ontheffingen, toestemmingen of overige noodzakelijke beslissingen, vast te stellen, respectievelijk te nemen door derden -buiten toedoen van CG- niet of niet tijdig, dat wil zeggen niet binnen de door Partijen afgesproken termijnen, worden verkregen en onherroepelijk worden, zullen Partijen in overleg treden teneinde de schadelijke gevolgen daarvan voor CG zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover zulks niet of niet geheel mogelijk is, heeft CG geen enkel recht op schadevergoeding voor de gevolgen van de niet- of te late verkrijging, behoudens voorzover daartoe een wettelijke verplichting op de Overheid rust op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de hiervoor bedoelde overlegverplichting van de Overheid of van haar in artikel 5.3 bedoelde inspanningsverplichting, op grond van onrechtmatig handelen van de Overheid en/of op grond van publiekrechtelijke wetgeving.
- 5.5 Indien -buiten toedoen van CG- wettelijke voorschriften, overheidsmaatregelen, door derden vast te stellen respectievelijk te nemen planbesluiten, vergunningen, ontheffingen of toestemmingen, of voorwaarden verbonden aan verkregen vergunningen, ontheffingen of toestemmingen strengere eisen stellen aan de werkzaamheden ten behoeve van het Project dan in het Uitvoeringsplan voorzien, of anderszins afwijken van het Uitvoeringsplan, zullen Partijen in overleg treden teneinde de schadelijke gevolgen daarvan voor CG zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover zulks niet of niet geheel mogelijk is, heeft CG geen enkel recht op schadevergoeding voor de gevolgen van de in de vorige zin bedoelde strengere eisen of andere afwijkingen, behoudens voorzover daartoe een wettelijke verplichting op de Overheid rust op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de hiervoor bedoelde overlegverplichting van de Overheid, op grond van onrechtmatig handelen van de Overheid en/of op grond van publiekrechtelijke wetgeving.
- 5.6 Uitgangspunt bij het in de artikelen 5.4 en 5.5 genoemde overleg is dat Partijen te goeder trouw streven naar een zo spoedig mogelijke oplossing van de gerezen problemen. Partijen zullen aan dat overleg de uiterste voorrang verlenen en daarvoor deugdelijk gemandateerde vertegenwoordigers de noodzakelijke tijd vrij laten maken teneinde de voortgang van het overleg te bespoedigen.
- 5.7 CG zal in overeenstemming met de Overheid een plan van aanpak en een tijdsplanning opstellen voor de verkrijging van de voor het Project benodigde planbesluiten en de door derden te verlenen vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en te nemen overige noodzakelijke beslissingen.
- 5.8 Onder "tijdig" in de voorgaande leden in dit artikel 5 bedoelen Partijen tot uitdrukking te brengen dat de termijnen opgenomen in het Uitvoeringsplan worden gehaald.



## **Artikel 6.      Uitvoering**

- 6.1 CG verplicht zich het Project integraal en voor eigen rekening en risico uit te voeren overeenkomstig het Programma van Eisen, het Uitvoeringsplan, de wettelijke en vergunningeisen en de eisen van goed en deugdelijk werk.
- 6.2 Met de uitvoering van het Project overeenkomstig de Projectplanning spant CG zich in voor een optimale en tijdige verwezenlijking van de doelstellingen van het Project, meer in het bijzonder zijnde:
- a. het reduceren van hoogwateroverlast in het Projectgebied vóór 31 december 2017;
  - b. het realiseren van grootschalige natuurontwikkeling in het Projectgebied vóór 31 december 2018; en
  - c. het winnen van oppervlaktedelfstoffen in het Projectgebied vóór 31 december 2022.

Of door realisatie van het Grensmaasplan overeenkomstig het Programma van Eisen de in dat Programma van Eisen beoogde hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling daadwerkelijk wordt c.q. kan worden verwezenlijkt komt voor verantwoordelijkheid van de Overheid.

- 6.3 Het Project wordt aangemerkt als een door het Rijk geïnitieerd groot infrastructureel project als bedoeld in het "Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999" zodat de kosten van opsporing en ruiming die het gevolg zijn van het Project, conform het bepaalde in de Nota van Toelichting bij het wijzigingsbesluit van 3 december 2002 (Stb. 2002,597, p.7) voor rekening van het Rijk komen. Dit laat onverlet dat, zoals al uitdrukkelijk in deze Overeenkomst bepaald, CG het Project voor eigen rekening en risico zal realiseren. Met betrekking tot eventuele vondsten van explosieven brengt dat met zich dat de mogelijke schadelijke gevolgen voor CG van dergelijke vondsten geheel voor rekening van CG zullen blijven.
- 6.4 CG mag (onderdelen van) werkzaamheden binnen het Project door derden in onderaanneming doen uitvoeren mits deze derden voldoen aan de eisen van kwaliteitsbeheersing als bedoeld in artikel 9 en artikel 10 van deze Overeenkomst.
- 6.5 CG is bekend met de zich in het Projectgebied bevindende kabels en leidingen, alsmede met de voor het Project relevante kenmerken hiervan.
- 6.6 CG spant zich in om, voor eigen rekening en risico, in overleg met de beheerders en vergunninghouders van deze kabels en leidingen, de voor de realisatie van het Uitvoeringsplan benodigde aanpassingen of verleggingen van kabels en leidingen te bewerkstelligen. De Overheid ondersteunt één en ander vanuit haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. Zonodig treden CG en de Overheid in overleg.
- 6.7 Ten aanzien van de eventueel overeengekomen (schade)vergoedingen tussen CG en beheerders en vergunninghouders inzake de aanpassing of verlegging van kabels en

leidingen als bedoeld in lid 6 van dit artikel, zal CG handelen conform de systematiek van de bij Partijen genoegzaam bekende:

- "Overeenkomst inzake de verlegging van kabels en leidingen buiten beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en EnergieNed, VELIN en VEWIN 1999" inclusief de hierbij behorende sideletter, en
- "Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken" (NKL 1999).

- 6.8 Indien CG, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 en lid 7 van dit artikel, niet tot overeenstemming komt met een beheerder c.q. vergunninghouder ten aanzien van de noodzakelijke aanpassing of verlegging van een kabel of leiding, zal de Overheid het aan haar ter beschikking staande instrumentarium aanwenden, teneinde de aanpassing of verlegging van de kabel of leiding te bewerkstelligen. De hiermee gepaard gaande kosten, inclusief de te betalen (schade)vergoeding aan de beheerder c.q. vergunninghouder, komen voor rekening van CG.
- 6.9 CG zal tijdig zorg dragen voor de noodzakelijke meldingen bij het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) Regio Zuid.
- 6.10 CG is aansprakelijk voor alle schade die de Overheid mocht lijden indien de Overheid rechtens gehouden is om schade waarvoor zij wordt aangesproken door derden-eigenaren of derden in verband met beschadigingen aan kabels en leidingen in verband met het Project, aan die derden-eigenaren of derden te vergoeden.
- 6.11 De Overheid draagt het risico voor de noodzaak tot realisatie van rivierkundige werken, anders dan genoemd in het Programma van Eisen.
- 6.12 In het Programma van Eisen wordt niet uitgegaan van de tijdige uitvoering van de drie zogenaamde "Vlaamse Boertien-locaties", te weten de locaties Kotem, Herbricht en Hochtendampd, in samenhang met de uitvoering van het Project door CG. De Overheid is niet verplicht tot uitvoering van deze locaties.
- 6.13 Indien de Overheid niettemin besluit dat de drie Vlaamse Boertien-locaties (Kotem, Herbricht en Hochtendampd) alsnog zullen worden uitgevoerd, zullen Partijen dit beschouwen als een projectoptimalisatie overeenkomstig artikel 2.5 van deze Overeenkomst. De Overheid draagt in dat geval het risico voor eventueel uit de uitvoering van de Vlaamse Boertien-locaties voortvloeiende belemmeringen ten aanzien van de vergunningverlening voor de Nederlandse locaties. Mochten deze belemmeringen zich voordoen, dan treden Partijen in overleg teneinde de schadelijke gevolgen daarvan voor CG zoveel mogelijk te beperken. De artikelen 5.3 tot en met 5.7 zijn in dat geval niet van toepassing.

## **Artikel 7. Archeologische onderzoeken en opgravingen**

- 7.1 De Overheid zal de resultaten van de relevante archeologische onderzoeken waarover zij beschikt aan CG overdragen.



- 7.2 CG zal conform haar wettelijke verplichtingen zorgdragen voor het uitvoeren dan wel laten uitvoeren van archeologische opgravingen en tracébegeleiding. Eventuele kosten en/of schade die samenhangen met dergelijke onderzoeken en opgravingen zijn voor rekening en risico van CG, behoudens kosten en/of schade welke op basis van geldende regelgeving door de Overheid dan wel door derden aan CG moeten worden vergoed. CG is bekend met het bepaalde in het Verdrag van Valetta en onderkent de mogelijke gevolgen van dit Verdrag op de toekomstige Monumentenwet. Tot helderheid is verkregen over de nieuwe Monumentenwet voorziet CG dat de regeling zoals verwoord in de "Samenwerkings-overeenkomst Rijkswaterstaat – Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) inzake archeologisch onderzoek en vondsten bij de uitvoering van werken" (**bijlage 7**) mutatis mutandis ook uitgangspunt is voor de samenwerking tussen bevoegd gezag (ROB) en CG in de uitvoering van de archeologische onderzoeken en opgravingen.

#### **Artikel 8. Risicoverdeling**

- 8.1 De Overheid is verantwoordelijk voor het PvE. In het bijzonder staat de Overheid in voor de juistheid van het PvE ten aanzien van het verwezenlijken van de doelstellingen ten behoeve van de beoogde hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling. De Overheid staat in dat verband niet in voor de uit het PvE af te leiden hoeveelheid te winnen delfstoffen. Het gestelde in de voorgaande zin komt voor rekening en risico van het CG.
- 8.2 CG is verantwoordelijk voor het Uitvoeringsplan en de Detailengineering en staat in voor de juistheid daarvan. Het Uitvoeringsplan voldoet aan het PvE hetgeen door de Overheid hierbij bevestigd wordt. De bevestiging van het Uitvoeringsplan door de Overheid schept voor de Overheid geen enkele verantwoordelijkheid of risico omtrent de deugdelijkheid van het Uitvoeringsplan. CG bevestigt de technische uitvoerbaarheid van het PvE te hebben beoordeeld en gecontroleerd en aanvaardt het PvE als adequate grondslag voor de technische uitvoerbaarheid van het Uitvoeringsplan.
- 8.3 Indien er in het Projectgebied sprake is van onvoorziene verontreiniging, dan zullen de financiële consequenties van deze verontreiniging voor rekening zijn van de eigenaar van de betreffende gronden. Partijen zullen in overleg treden teneinde de schadelijke gevolgen voor CG zoveel mogelijk te voorkomen.
- 8.4 Uitgangspunt bij het in artikel 8.3 genoemde overleg is dat Partijen te goeder trouw streven naar een zo spoedig mogelijke oplossing van de gerezen problemen. Partijen zullen aan dat overleg de uiterste voorrang verlenen en daarvoor deugdelijk gemandateerde vertegenwoordigers de noodzakelijke tijd vrij laten maken teneinde de voortgang van het overleg te bespoedigen.
- 8.5 Behoudens voorzover uitdrukkelijk anderszins is bepaald in deze Overeenkomst of in de wet, geschiedt de uitvoering van het Project voor rekening en risico van CG.

## **Artikel 9.      Kwaliteitsbeheersing**

- 9.1      Het doel van kwaliteitsbeheersing is dat CG aantoonbaar maakt dat zij het Project conform het Uitvoeringsplan realiseert. CG is verantwoordelijk voor de inhoudelijke controle en aantoonbaarheid daarvan. De rol van de Overheid is derhalve in beginsel beperkt tot toetsing van het proces (d.w.z. vaststellen of uitvoering geschiedt conform systematiek).
- 9.2      CG is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing van alle door haar ten behoeve van het Project te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van de Projectvoorbereiding zoals Detail Engineering en de werkzaamheden van door CG ingeschakelde derden. CG wijst een bevoegde medewerker aan voor de implementatie en het onderhoud van het kwaliteitssysteem en de kwaliteitsplannen. Alle werkzaamheden dienen onder één systeem van kwaliteitsbeheersing op basis van ISO 9001:2000 (zoals in de toekomst wellicht aangepast) te worden uitgevoerd. Binnen drie maanden na ondertekening van deze Overeenkomst dient CG gecertificeerd te zijn op basis van ISO 9001; 2000 en dient zij over het kwaliteitssysteemcertificaat ISO 9001: 2000 te beschikken.
- 9.3      CG zal na overleg met de Overheid een Projectkwaliteitsplan ("**PKP**") opstellen waarin het kwaliteitssysteem ten behoeve van het Project wordt beschreven. CG zal dit PKP voorleggen aan de Overheid, waarna de Overheid binnen twaalf werkdagen commentaar daarop zal geven. CG zal dit commentaar uiterlijk binnen vijf werkdagen verwerken, waarna overleg tussen de Overheid en CG binnen vijf werkdagen zal leiden tot een door CG en de Overheid schriftelijk vastgesteld PKP.
- 9.4      Minimaal dertig werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden in een (Deel)Locatie kan CG op basis van het PKP en het Uitvoeringsplan een Deelkwaliteitsplan ("**DKP**") voor die (Deel)Locatie opstellen. DKP's kunnen ook worden opgesteld voor een bepaalde fase of bepaalde activiteiten of producten binnen het Project. CG zal elk DKP voorleggen aan de Overheid, waarna de Overheid binnen twaalf werkdagen commentaar daarop zal geven. CG zal dit commentaar uiterlijk binnen vijf werkdagen verwerken, waarna overleg tussen de Overheid en CG binnen vijf werkdagen zal leiden tot een door CG en de Overheid schriftelijk vastgesteld DKP.
- 9.5      Eerst na schriftelijke vaststelling van het DKP door CG en de Overheid, zal CG de werkzaamheden in die betreffende Locatie aanvangen.
- 9.6      CG en de door haar ingeschakelde derden zullen het PKP en de DKP's volledig naleven en zullen de Overheid steeds in staat stellen te onderzoeken of kwaliteitsbeheersing plaatsvindt in overeenstemming met het PKP en de DKP's. De Overheid zal bij het uitoefenen van haar toetsingsbevoegdheid uit hoofde van artikel 9 en 10 van de Overeenkomst de werkzaamheden van CG zo weinig mogelijk verstoren. Ten behoeve van dat onderzoek heeft de Overheid toegang ter plaatse van de werkzaamheden tot de terreinen, fabrieken, werkplaatsen en loodsen zowel van CG als van door haar ingeschakelde derden waar werkzaamheden in het kader van het Project worden uitgevoerd. Indien noodzakelijk zal CG het PKP en/of DKP's tussentijds actualiseren of aanvullen. Voor wijzigingen en/of



aanvullingen van het PKP en/of de DKP's geldt – mutatis mutandis – de regeling van de artikelen 9.2 en 9.3.

- 9.7 Indien wordt afgeweken van het PKP danwel de DKP's danwel afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van de geëiste kwaliteit van de werkzaamheden, wordt de Overheid daarvan onverwijld door CG schriftelijk in kennis gesteld. Indien de Overheid dergelijke afwijkingen constateert, brengt zij CG daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte. Na de schriftelijke melding door CG danwel de Overheid, stelt CG de Overheid binnen vijf werkdagen schriftelijk op de hoogte van de te nemen maatregelen en alle daaraan verbonden consequenties. De Overheid is eveneens gerechtigd maatregelen voor te stellen. Partijen spannen zich in het Coördinatieteam in om over de voorgestelde maatregelen overeenstemming te bereiken, en wel binnen de door CG in het PKP gestelde termijn. Indien Partijen in het Coördinatieteam geen overeenstemming bereiken, zal bindend advies worden gevraagd aan een Commissie van Wijze Mannen conform het bepaalde in artikel 19.1. Indien de Commissie oordeelt dat de door een Partij geconstateerde afwijkingen moeten worden verholpen zal de Commissie hiervoor een bindende termijn stellen en, indien nodig de te nemen maatregelen vaststellen. Tot het moment waarop Partijen over deze maatregelen schriftelijk overeenstemming hebben bereikt in het Coördinatieteam, dan wel de hiervoor genoemde Commissie haar bindend advies heeft gegeven, mag CG geen werkzaamheden verrichten die aan een correctie van de in dit artikel 9.7 bedoelde geconstateerde afwijkingen in de weg staan.
- 9.8 Indien CG de afhandeling van afwijkingen niet doeltreffend verhelpt, dan wel de afwijkingen niet binnen de daarvoor gestelde termijn afhandelt dan zal de Overheid CG een laatste termijn stellen waarna artikel 25.2 in werking treedt en CG de Overheid voor de gevolgen van dit handelen schadeloos zal stellen.

#### **Artikel 10. Controle op kwaliteitsbeheersing**

- 10.1 De Overheid zal één persoon en een plaatsvervanger aanwijzen om als haar gemachtigde op te treden in het kader van de controle op de kwaliteitsbeheersing door CG ten behoeve van het Project, zoals omschreven in artikel 9. De Overheid is te allen tijde gerechtigd de aangewezen persoon en/of zijn plaatsvervanger te vervangen door een andere persoon mits hiervan schriftelijk mededeling wordt gedaan aan CG.
- 10.2 De Overheid zal aan de hand van audits onderzoeken of de kwaliteitsbeheersing plaatsvindt conform het PKP en de DKP's en zal de resultaten van deze audits aan CG ter hand stellen. CG zal zelf, naast voornoemde audits van de Overheid, aan de hand van audits onderzoeken of de kwaliteitsbeheersing plaatsvindt. Conform het PKP en DKP zal CG de resultaten van deze audits aan de Overheid beschikbaar stellen.
- 10.3 In de DKP's worden de door de Overheid gewenste wacht-, registratie- en bijwoonmomenten vastgelegd. CG meldt het bereiken van een wacht-, registratie- of bijwoonmoment tijdig -dat wil zeggen tenminste twee werkdagen tevoren- aan de Overheid waarbij (de gemachtigde van) de Overheid wordt uitgenodigd ter plaatse van de

werkzaamheden aanwezig te zijn bij het bereiken van het wacht-, registratie- of bijwoonmoment.

- 10.4 Bij wachtmomenten zullen de werkzaamheden eerst worden voortgezet nadat hiervoor schriftelijk toestemming van de gemachtigde van de Overheid is verkregen. De gemachtigde zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
- 10.5 Bij alle registratie- en bijwoonmomenten dient CG de Overheid in de gelegenheid te stellen de stand van werkzaamheden te registreren of bepaalde werkzaamheden bij te wonen. Ongeacht of de Overheid hiervan gebruik maakt, kunnen de werkzaamheden worden voortgezet.
- 10.6 CG zal de Overheid voorzien van alle informatie die noodzakelijk is voor een goede controle, door de Overheid, op de kwaliteitsbeheersing door CG.
- 10.7 Indien de Overheid vaststelt dat de kwaliteitsbeheersing van CG zoals aangegeven in het PKP en de DKP's aanwijsbaar onvoldoende functioneert dan wel de correcte uitvoering van het Project conform het bepaalde in deze Overeenkomst door CG niet of niet in voldoende mate is gewaarborgd kan CG schriftelijk in gebreke worden gesteld onder opgaaf van redenen en wordt aan CG een redelijke termijn gegund om de geconstateerde gebreken te herstellen. De lengte van deze termijn zal afhankelijk zijn van de aard, ernst en omvang van de geconstateerde gebreken. Indien CG verzuimt binnen de gestelde redelijke termijn de gebreken waarvan aan haar opgaaf is gedaan, te herstellen zal voor rekening van CG de kwaliteitsbeheersing en het toezicht op de uitvoering van het Project door de Overheid worden overgenomen.
- 10.8 Van alle door CG opgestelde kwaliteitsregistraties, betrekking hebbende op de Projectspectifieke eisen, wordt, voordat tot goedkeuring van het betreffende (onder)deel van de werkzaamheden kan worden overgegaan, het originele exemplaar of een door CG geparafeerde en gedateerde kopie van het door haar gearhiveerde exemplaar aan de Overheid verstrekt.
- 10.9 CG draagt bij goedkeuring van de werkzaamheden in een (Deel)Locatie een dossier aan de Overheid over. In dit dossier zijn alle voor de Overheid van belang zijnde documenten in het kader van de exploitatie en het onderhoud van de goedgekeurde werken, waaronder de "As Built" informatie, voor zover niet eerder verstrekt, begrepen.

#### **Artikel 11. Looptijd/Planning/Mijlpalen**

- 11.1 Op basis van de bij ondertekening van deze Overeenkomst bekende Projectplanning zal de uitvoering van het Project in 2007 aanvangen of zoveel eerder als mogelijk en op 31 december 2022 zijn voltooid waarbij geldt dat CG binnen de grenzen van hetgeen redelijk is zich -zoals al bepaald in artikel 6 lid 2 sub a- zal inspannen om de reductie van hoogwateroverlast in het Projectgebied voor 31 december 2017 te voltooien. De Projectplanning zal door CG, na overleg met de Overheid in het Coördinatieteam, per Locatie worden uitgewerkt tot een werkplanning. Die werkplanningen zullen per Locatie een



uiteenzetting bevatten van de te verrichten werkzaamheden met daaraan gekoppeld mijlpaaldata waarop de betreffende werkzaamheden dienen aan te vangen en dienen te zijn voltooid. Partijen zullen in 2008 en in 2012 gezamenlijk evalueren of de Projectplanning realiter nog haalbaar is. Indien CG dan aannemelijk maakt dat zulks niet het geval is zal in overleg tussen Partijen de Projectplanning en de mijlpaaldata zoals verwoord in de werkplanningen van Locaties die dan nog niet in uitvoering zijn met maximaal twee jaar worden aangepast.

- 11.2 CG verplicht zich deze Overeenkomst zodanig na te komen dat het tijdig bereiken van de doelstellingen per mijlpaaldatum gewaarborgd is, behoudens vertragingen die voor rekening van de Overheid zijn.

#### **Artikel 12. Goedkeuring/Garanties/Aansprakelijkheid**

- 12.1 Na uitvoering van een Locatie zal CG door middel van een aan de Overheid te verstrekken Verklaring van Conformiteit aantonen dat het uitvoeringsresultaat voldoet aan het Uitvoeringsplan. Indien het uitvoeringsresultaat voldoet aan het Uitvoeringsplan zal de Overheid de Verklaring van Conformiteit accepteren en hiervan schriftelijk mededeling doen aan CG. Vorenstaande staat los van en laat onverlet de verplichting van CG om het bepaalde in de vergunningen na te leven. Het Project wordt geacht te zijn voltooid nadat de Overheid de voor elke Locatie ontvangen Verklaring van conformiteit heeft geaccepteerd en wel op de datum van afgifte van de laatste mededeling van acceptatie.
- 12.2 Onverminderd de verplichting van CG tot integrale uitvoering van het Project en onverminderd het bepaalde in de leden 3 tot en met 5 van dit artikel, het bepaalde in artikel 8.6 en 25.2 van deze Overeenkomst, geschiedt de uitvoering van het Project per Locatie. Vanaf de datum van aanvang van de werkzaamheden in een Locatie tot en met de datum waarop de mededeling van acceptatie van de Verklaring van Conformiteit, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, door de Overheid is afgegeven, zijn de kosten van onderhoud en beheer van de uitgevoerde werken op die Locatie alsmede het beheer van die Locatie voor rekening van CG.
- 12.3 Na verkrijging van een mededeling van acceptatie van een Verklaring van Conformiteit conform het bepaalde in artikel 12.1 is CG niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van het door haar verrichte grond- en/of baggerwerk op de desbetreffende Lokatie, tenzij het betreft:
- a. gebreken die redelijkerwijs door CG hadden kunnen worden ontdekt, of
  - b. gebreken die te wijten zijn aan de schuld van CG en bovendien;
  - c. de Overheid de gebreken voorafgaande aan de goedkeuring niet heeft opgemerkt en zich daar ook niet van bewust is geweest.

- 12.4 Na voltooiing van het Project, zoals bepaald in het eerste lid van dit artikel, is CG niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan de op de betreffende Locatie gerealiseerde (overige) permanente werken, tenzij:
- a. de (overige) permanente werken geheel of gedeeltelijk vergaan door een gebrek in de samenstelling, of zelfs uit hoofde van de ongeschiktheid van de grond;
  - b. de (overige) permanente werken door schuld van CG of van de door haar ingeschakelde derden een verborgen gebrek bevatten en de Overheid daarvan binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling heeft gedaan aan CG.
- 12.5 Een gebrek als bedoeld in artikel 12.4 onder b. is slechts dan als een verborgen gebrek aan te merken, indien het redelijkerwijs door de Overheid niet ontdekt had kunnen worden.
- 12.6 Iedere aansprakelijkheid van CG met betrekking tot de grondwerken en baggerwerken vervalt indien niet binnen zes jaar en iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de overige (permanente) werken vervalt indien niet binnen zes jaar na de goedkeuring van die werkzaamheden een geschil aanhangig is gemaakt bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) conform het bepaalde in artikel 18 van deze Overeenkomst.

#### **Artikel 13. Verzekering**

13. CG zal ter dekking van aansprakelijkheidsrisico's, alsmede ter dekking van risico's in verband met materiële beschadigingen aan de door CG uit te voeren werken, voor de duur van het Project een naar het oordeel van de Overheid deugdelijke CAR-verzekering afsluiten. De CAR-polis behoeft de acceptatie van de Overheid.

#### **Artikel 14. Onvoorziene omstandigheden**

- 14.1. Onder onvoorziene omstandigheden verstaan Partijen onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 6: 258 Burgerlijk Wetboek.
- 14.2 De navolgende omstandigheden worden in ieder geval als onvoorziene omstandigheden in de zin van de Overeenkomst aangemerkt:
- a. overstromingen van het Projectgebied ten gevolge van afvoer van de Maas met een herhalingsinterval groter dan eens per vijftig jaar;
  - b. aardbevingen;
  - c. stakingen van extreem lange duur.
- 14.3 CG zal zo spoedig mogelijk nadat zij daarvan kennis heeft kunnen dragen de Overheid in kennis stellen van onvoorziene omstandigheden in de zin van de Overeenkomst. Daarbij zal CG gemotiveerd weergeven wat de consequenties zijn en voorstellen doen hoe met deze consequenties moet worden omgegaan in het licht van het Uitvoeringsplan en de Projectplanning. De Overheid zal op deze melding binnen veertien dagen reageren. Indien Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken zal door de meest gerede Partij bij



arbiters, conform het bepaalde in artikel 18 van de Overeenkomst, wijziging van de Overeenkomst kunnen worden gevorderd.

- 14.4 Behoudens indien een van Partijen niet aan de redelijke eis van de andere Partij tegemoet komt om het Programma van Eisen aan te passen als bedoeld in artikel 15.3, zullen Partijen noch in arbitrage conform artikel 18 van de Overeenkomst, noch bij de rechter, wijziging van het Programma van Eisen vorderen.

#### **Artikel 15. Informatie-uitwisseling en overleg**

- 15.1 De Overheid draagt zorg voor verstrekking aan CG van alle informatie waarover zij beschikt voor zover dienstig aan een goede en efficiënte uitvoering van het Project, en voor zover zij gerechtigd is deze informatie aan CG ter beschikking te stellen en/of te openbaren.
- 15.2 CG zal de Overheid desgevraagd voorzien van alle informatie die de Overheid wenselijk acht en noodzakelijk is voor een goede begeleiding door de Overheid bij de voorbereiding en uitvoering van het Project.
- 15.3 Uitgangspunt is dat CG het Project voor eigen rekening en risico dient te realiseren. Echter, indien zich in het kader van de uitvoering van het Project feiten en omstandigheden voordoen die de uitvoering van het Project door CG ongunstig beïnvloeden, zullen Partijen te goeder trouw met elkaar overleggen en zich er voor inspannen die ongunstige invloeden op te heffen. Zonodig kunnen Partijen de Overeenkomst (derhalve inclusief het Programma van Eisen en het Uitvoeringsplan) op onderdelen aanpassen teneinde, binnen het kader van het gestelde in de aanhef van dit artikellid, betere voorwaarden voor CG te scheppen voor de uitvoering van het Project. Partijen zullen daarbij rekening houden met elkaars gerechtvaardigde belangen en zich over en weer naar de eisen van redelijkheid en billijkheid inspannen.
- 15.4 Indien in deze Overeenkomst is voorgeschreven dat Partijen elkaar een mededeling, waaronder ook begrepen een ingebrekestelling, zullen doen, dan zal dat in ieder geval een schriftelijke mededeling zijn, die langs de meest geëigende weg aan de andere partij wordt verzonden. De verzendende partij draagt het risico van ontvangst. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dienen deze mededelingen te worden geadresseerd, in het geval van mededelingen aan:

#### **De Overheid**

De Staat der Nederlanden en de Provincie Limburg  
P/a Rijkswaterstaat Maaswerken  
T.a.v. Realisatiemanager Grensmaas  
Postbus 1593  
6201 BN Maastricht  
Telefoonnummer : +31 (0)43 387 03 03  
Faxnummer : +31 (0)43 387 03 59

## CG

Consortium Grensmaas B.V.

Postbus 5080

6097 ZH Heel

Telefoonnummer : +31 (0)475 573 333

Faxnummer : +31 (0)475 572 815

### **Artikel 16. Geheimhouding**

- 16.1 Partijen verbinden zich jegens elkaar de in het kader van de in deze Overeenkomst uitgewisselde informatie geheim te houden en deze geheel noch gedeeltelijk aan enige derde bekend te maken, een en ander behoudens en voor zover bekendmaking geschiedt op grond van een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel. De Overheid zal van CG afkomstige informatie omtrent de bedrijfsvoering van CG en/of haar oprichters als vertrouwelijk bestempelen en als zodanig behandelen.
- 16.2 De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie die van algemene bekendheid moet worden geacht of waarvan tussen Partijen buiten twijfel staat dat zij niet vertrouwelijk van aard is.

### **Artikel 17. Toepasselijk recht**

- 17.1 Op de totstandkoming, uitleg en tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst en alle overeenkomsten die ter uitvoering daarvan gesloten worden met CG dan wel door CG en/of de CG-Partners met derden ongeacht hun plaats van vestiging binnen of buiten Nederland, is Nederlands recht van toepassing.
- 17.2 Op de uitvoering van de werkzaamheden volgens het bepaalde in deze Overeenkomst zijn geen Algemene Voorwaarden, hoe ook genaamd en van wie dan ook, van toepassing.

### **Artikel 18. Arbitraal beding**

- 18.1 Deze regeling is van toepassing op alle geschillen die uit deze Overeenkomst tussen Partijen voortvloeiende rechtsbetrekking zijn ontstaan, met uitzondering van geschillen die de kwaliteitsbeheersing ex artikelen 9 en 10 en de beoordeling van optimalisaties ex artikelen 2.5 en 6.13 betreffen, welke via bindend advies krachtens artikel 19 zullen worden beslecht.
- 18.2 Er is sprake van een geschil zodra één der Partijen dit schriftelijk en zo spoedig mogelijk aan de andere Partij mededeelt. Indien een geschil bestaat zullen Partijen eerst op het geëigende niveau met elkaar in overleg treden om te bezien of in der minne een oplossing kan worden bereikt. Leidt dit overleg niet binnen één maand (dan wel een zodanige periode die Partijen in onderling overleg zullen vaststellen) tot een oplossing, dan staat het ieder der



Partijen vrij het geschil bij uitsluiting van de gewone rechter te onderwerpen aan arbitrage overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) met dien verstande dat:

- a. het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters;
  - b. de plaats van arbitrage Rotterdam zal zijn;
  - c. het scheidsgerecht zal beslissen naar de regelen des rechts;
  - d. het geding niet op de voet van artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal kunnen worden samengevoegd met een ander arbitraal geding, tenzij dat een geding is tussen uitsluitend Partijen bij deze Overeenkomst;
  - e. de procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.
- 18.3 Partijen verplichten zich hierbij onverwijld aan een arbitraal kort geding in de zin van artikel 37 dan wel 42a-o van het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut mee te werken indien een der Partijen een arbitraal kort geding zal wensen. Het kort geding scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. De plaats van arbitrage is Rotterdam. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.
- 18.4 In geval van een geschil, van welke aard dan ook, zal CG gehouden zijn – tenzij de Overheid anderszins, schriftelijk, aan CG zal aangeven – de werkzaamheden aan het Project voort te zetten, behoudens indien en voor zover met voortzetting in ernstige mate zou worden vooruitgelopen op de uitkomst van het geschil dan wel de (wijze van) uitvoering in geschil is en een gewijzigde wijze van uitvoering die niet tot een geschil leidt niet mogelijk is. In deze laatste twee genoemde gevallen zal CG de in het geschil betrokken (wijze van) uitvoering van (een deel van) het Project opschorten totdat inzake het geschil is beslist, indien zij die opschorting wenselijk acht, dan wel de Overheid schriftelijk om opschorting zal hebben verzocht.

#### **Artikel 19. Bindend advies/Commissie van Wijze Mannen**

- 19.1 Partijen stellen bij aanvang van het Project een Commissie van Wijze Mannen samen ("**de Commissie**") die zal bestaan uit drie leden die ieder over de geëigende deskundigheden dienen te beschikken. Ieder der Partijen zal één lid mogen benoemen en de aldus benoemde leden zullen tezamen een derde lid benoemen. Ieder lid van de Commissie heeft één stem. De Commissie beslist bij meerderheid van stemmen.
- 19.2 De leden van de Commissie zullen, na benoeming, onafhankelijk van Partijen, hun werkzaamheden verrichten.
- 19.3 Ieder der partijen is gerechtigd aan de Commissie geschillen met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering van het Project en de kwaliteitsbeheersing en de controle daarop zoals voorzien in de artikelen 9 en 10 van de Overeenkomst en geschillen voortvloeiende uit de beoordeling van optimalisaties overeenkomstig de artikelen 2.5 en 6.13 van de Overeenkomst aan de Commissie ter bindend advies voor te leggen.

- 19.4 Partijen kunnen gezamenlijk, in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 18 van de Overeenkomst, besluiten geschillen met betrekking tot, of voortvloeiende uit de Overeenkomst, niet zijnde geschillen als genoemd in het vorige lid, ter bindend advies aan de Commissie voor te leggen. Ten aanzien van het aan de Commissie voorgelegde geschil zal het bepaalde in artikel 18 van de Overeenkomst niet langer van toepassing zijn, met uitzondering van de situatie waarin de Commissie niet binnen een door Partijen vooraf vast te stellen redelijke termijn tot een bindend advies kan komen.
- 19.5 De Commissie zal zelf een reglement voor haar werkwijze ontwerpen dat de voorafgaande goedkeuring van Partijen zal dienen te hebben.
- 19.6 De Commissie zal bij haar bindend advies alle terzake geldende wet- en regelgeving in acht nemen. Tevens zal de Commissie in haar bindend advies een uitspraak doen over de verrekening van een mogelijke voordeel, dan wel nadeel tussen Partijen, veroorzaakt door hetgeen in het bindend advies van de Commissie is bepaald, met dien verstande dat dit nimmer mag leiden tot directe dan wel indirecte financiering van CG door de Overheid.
- 19.7 De Commissie kan niet besluiten tot wijziging van het Programma van Eisen.
- 19.8 Indien door één Partij aan het bindend advies dat door de Commissie zal zijn gegeven geen uitvoering zal worden gegeven, zal de andere Partij de ingebreke gebleven Partij nogmaals schriftelijk in gebreke stellen waarbij een laatste termijn voor het alsnog voldoen aan het bindend advies gesteld zal worden.
- 19.9 Blijft CG, ook na schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke aan het bindend advies te voldoen, dan is er sprake van een nalatig blijven van CG om haar verplichting na te komen, in de zin van artikel 20, lid 2 van deze Overeenkomst. De gevolgen als bedoeld in artikel 20, lid 2 en volgende van deze Overeenkomst treden dan in.
- 19.10 De kosten verbonden aan de activiteiten van de Commissie met inbegrip van het honorarium voor de leden van de Commissie dat door Partijen jaarlijks vooraf zal moeten worden vastgesteld, zullen bij helfte door Partijen worden gedeeld.

#### **Artikel 20. Wanprestatie CG**

- 20.1 Indien CG deze Overeenkomst, niet, niet volledig, niet goed of niet tijdig nakomt zal de Overheid haar in gebreke stellen en een van de omstandigheden afhankelijke termijn stellen om haar verplichtingen alsnog na te komen.
- 20.2 Indien CG binnen de ex lid 1 van dit artikel nader gestelde termijn nalatig blijft haar verplichtingen na te komen, is de Overheid gerechtigd het Project voor rekening van CG te realiseren of te doen realiseren, onverminderd het recht van de Overheid op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 25 van deze Overeenkomst. CG zal in voorkomend geval gedogen dat haar gronden in het Projectgebied worden betreed en gebruikt teneinde de Overheid in staat te stellen het Project (door een derde te doen) realiseren als hiervoor bedoeld.



- 20.3 Indien CG voor de uitvoering van het Project te weinig (gekwalficeerd) personeel of hulpmiddelen, dan wel hulpmiddelen van onvoldoende capaciteit of gebrekkige hulpmiddelen inzet, waardoor gelet op de stand van uitvoering van het Project en de eventueel optredende achterstand op de Projectplanning een ontoelaatbare vertraging in de uitvoering ontstaat, zal de Overheid CG schriftelijk manen de uitvoering te bespoedigen.
- 20.4 Indien CG in verzuim blijft de uitvoering te bespoedigen, is de Overheid gerechtigd voor rekening van CG zodanige maatregelen te nemen als zij voor de tijdige uitvoering van het Project noodzakelijk acht.

#### **Artikel 21. Garanties CG en CG Partners**

- 21.1 Gedurende de looptijd van het Project zal CG tot zekerheid van de nakoming door CG van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst ten gunste van de Overheid een onherroepelijke, on first demand bankgarantie doen stellen, door een ten genoegen van de Overheid aangewezen bank ten bedrage van EURO 5.000.000,= (zegge: vijf miljoen Euro). Vorenstaande laat onverlet de zekerheden (waaronder begrepen bankgaranties) die CG mogelijk op grond van in de vergunningen te stellen voorwaarden zal dienen te (doen) verstrekken.
- 21.2 CG en de CG-Partners garanderen aan de Overheid dat CG te allen tijde een krachtige uitvoeringsorganisatie zal zijn en over zodanige kwaliteiten en deskundigheid zowel op administratief, organisatorisch, financieel, projectmatig als technisch gebied zal beschikken, dat te allen tijde de juiste uitvoering van het Project conform het bepaalde in deze Overeenkomst gewaarborgd zal zijn.
- 21.3 Ieder van de CG-Partners, voor wat betreft Geo-Control b.v. zijn aandeelhouders en voor wat betreft Boskalis B.V., Van Oord Nederland B.V. en Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V. hun moederbedrijven, garanderen, zulks voor het percentage als vermeld op de als **bijlage 3** aan deze Overeenkomst gehechte lijst, de juiste nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst door CG, des dat de CG-Partners en hun moederbedrijven gezamenlijk voor het geheel de juiste nakoming van de verplichtingen van CG garanderen jegens de Overheid. Blijkt verhaal op een CG-Partner en zijn moederbedrijf dan wel in geval van Geo-Control b.v. haar aandeelhouders voor een vordering op grond van de in de vorige zin omschreven garantie geheel of gedeeltelijk onmogelijk, dan wordt het onverhaalbaar gebleken deel over alle overige CG-Partners en hun moederbedrijven c.q. in geval van Geo-Control b.v. haar aandeelhouders omgeslagen naar evenredigheid van de percentages als vermeld op de als **bijlage 3** bij deze Overeenkomst opgenomen lijst.

#### **Artikel 22. Boetes**

- 22.1 CG zal wegens het niet halen van de op basis van artikel 11.1 van deze Overeenkomst in de werkplanning geformuleerde mijlpaaldata aan de Overheid een boete verbeuren van

EURO 5.000,= (zegge: vijfduizend Euro) per dag. De boetes zullen zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke of arbitrale tussenkomst verschuldigd en dadelijk opeisbaar zijn.

- 22.2 Boetes zullen niet zijn verschuldigd indien de gebeurtenissen waarop de verschuldigdheid is gebaseerd niet aan CG toerekenbaar zijn.

### **Artikel 23. Bijzondere schadevergoedingsregeling**

- 23.1 Uitgangspunt is dat Partijen zich er toe inspannen om schadelijke gevolgen voor derden als gevolg van de realisatie van het Project zoveel mogelijk te beperken. Tegen de achtergrond van dat uitgangspunt heeft de Overheid het Programma van Eisen vastgesteld en zal CG invulling geven aan de realisatie van het Project. Mochten derden ondanks vorenstaande schade lijden als gevolg van de realisatie van het Project geldt dat Partijen:
- a. de aansprakelijk voor deze schade van derden onderling wensen te verdelen op de wijze als hierna in dit artikel 23 bepaald; en
  - b. bedoelde derden in de gelegenheid wensen te stellen om hun verzoek om schadevergoeding te doen afhandelen met inachtneming van het hierna in dit artikel 23 bepaalde.
- 23.2 Planschade en schade die aan de Overheid als uitvloeisel van onrechtmatig handelen kan worden toegerekend, komt voor rekening van de Overheid en Uitvoeringsschade komt voor rekening van CG. CG vrijwaart de Overheid voor aanspraken van derden ter zake van Uitvoeringsschade. De Overheid vrijwaart CG voor aanspraken van derden ter zake van Planschade en schade die aan de Overheid als uitvloeisel van onrechtmatig handelen kan worden toegerekend.
- 23.3 Partijen stellen binnen een termijn van vier maanden na ondertekening van deze Overeenkomst het Meldpunt in waar derden die van oordeel zijn dat zij door de realisatie van het Project schade hebben geleden, die schade en hun verzoek om schadevergoeding kunnen melden. Het Meldpunt zal beoordelen of het betreffende verzoek om schadevergoeding in aanmerking komt voor afhandeling door CG (namelijk indien het geacht kan worden Uitvoeringsschade te betreffen) dan wel door de Overheid (namelijk indien het geacht kan worden Planschade te betreffen).
- 23.4 In geval het verzoek om schadevergoeding in aanmerking komt voor afhandeling door CG, zal het Meldpunt aan de betreffende verzoeker een overeenkomst met CG voorleggen, waarin is vastgelegd dat de schadeafwikkeling zal geschieden overeenkomstig de daaraan in dit artikel 23 gestelde eisen. Indien de betreffende Schadeverzoeker zich niet wenst te verbinden tot een overeenkomst met CG als hiervoor bedoeld, zal hij niet in aanmerking komen voor de schadeafwikkeling overeenkomstig de regeling opgenomen in dit artikel 23 en blijft het hem vrijstaan te pogen zijn schade op een andere wijze te verhalen.



- 23.5 Indien er een overeenkomst tussen een Schadeverzoeker en CG tot stand komt als in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld zal genoemd Meldpunt het schadevergoedingverzoek voor afhandeling doorzenden aan CG.
- 23.6 Voor het door de Schadeverzoeker opgegeven schadebedrag -of voor het door het Meldpunt geschatte schadebedrag indien het door de Schadeverzoeker opgegeven schadebedrag het Meldpunt ongeloofwaardig voorkomt- zal in het in het veertiende lid van dit artikel 23 bedoelde fonds een reservering worden gemaakt, zodat wordt veiliggesteld dat er middelen zullen zijn ter uitkering na de daadwerkelijke schadebepaling conform dit artikel 23.

#### Afhandeling schadevergoedingverzoek door CG

##### *Schadevergoedingsverzoeken tot EUR 50.000,=*

- 23.7 Indien de verzochte schadevergoeding gelijk aan of minder is dan vijftigduizend Euro (EUR 50.000,=) zal CG binnen een termijn van twintig (20) werkdagen na ontvangst van het schadevergoedingverzoek beslissen of en, zo ja voor welk bedrag zij schadevergoeding toekent aan de Schadeverzoeker. CG zal schadevergoeding toekennen indien haar aansprakelijkheid aannemelijk kan worden geacht. CG zal haar besluit binnen genoemde termijn schriftelijk aan de Schadeverzoeker kenbaar dienen te hebben gemaakt en een afschrift van haar beslissing aan het Meldpunt dienen te hebben gezonden.
- 23.8 Indien het Meldpunt hetzij niet binnen de in het voorgaande lid van dit artikel genoemde termijn een afschrift van het in dat lid bedoelde besluit van CG heeft ontvangen, hetzij de Schadeverzoeker te kennen heeft gegeven niet akkoord te gaan met het bedoelde besluit van CG zal:
- het Meldpunt het schadevergoedingverzoek en de aansprakelijkheid van CG bij bindend advies beslechten binnen een termijn van veertig (40) werkdagen na hetzij het aflopen van de in het voorgaande lid van dit artikel 23 bedoelde termijn, hetzij na de kennisgeving van de Schadeverzoeker als bedoeld in de aanhef van onderhavig lid; en
  - het Meldpunt bevoegd zijn een schadevergoeding toe te kennen aan de Schadeverzoeker indien naar haar oordeel de aansprakelijkheid van CG weliswaar niet rechtens bewezen kan worden, maar wel aannemelijk kan worden geacht;
  - CG de door het Meldpunt aan de Schadeverzoeker toegekende schadevergoeding binnen een termijn van tien (10) werkdagen, na de datum van het bindend advies van het Meldpunt voldoen aan de betreffende Schadeverzoeker.

##### *Schadevergoedingsverzoeken van EUR 50.000,= en hoger*

- 23.9 Indien de verzochte schadevergoeding méér bedraagt dan vijftigduizend Euro (EUR 50.000,=) zal CG binnen een termijn van veertig (40) werkdagen na ontvangst van het schadevergoedingverzoek beslissen of en, zo ja voor welk bedrag zij schadevergoeding toekent aan de Schadeverzoeker. CG zal schadevergoeding toekennen indien zij van oordeel is dat zij daarvoor rechtens aansprakelijk is. CG zal haar besluit binnen genoemde termijn schriftelijk aan de Schadeverzoeker kenbaar dienen te hebben gemaakt.

- 23.10 Indien de Schadeverzoeker niet akkoord gaat met het bedoelde besluit van CG zal de Schadeverzoeker desgewenst zijn verzoek om schadevergoeding alsmede bedoeld besluit van CG ter beoordeling kunnen voorleggen aan het Meldpunt. Het Meldpunt zal binnen een termijn van veertig (40) werkdagen na ontvangst een deugdelijk gemotiveerd en schriftelijk oordeel over de voorliggende zaak kenbaar dienen te maken.

*Schadevergoedingsverzoeken in geval van calamiteiten*

- 23.11 Indien sprake is van een calamiteit waarvan in redelijkheid kan worden verwacht dat de als gevolg daarvan aan Schadeverzoekers uit te keren schadevergoedingen een (totaal)bedrag van méér dan tweehonderd vijftigduizend Euro (EUR 250.000,=) zal bedragen, zal een termijn van zestig (60) werkdagen in acht worden genomen om te bezien of en zo ja voor welke bedragen schadevergoedingsverzoeken zullen worden ingediend.

Indien na voornoemde termijn blijkt dat de schadevergoedingsverzoeken in totaal minder dan tweehonderd vijftigduizend Euro (EUR 250.000,=) belopen zullen schadevergoedingsverzoeken tot vijftigduizend Euro (EUR 50.000,=) worden afgewikkeld op de wijze als bepaald in het zevende en achtste lid van dit artikel 23.

Indien na voornoemde termijn blijkt dat de schadevergoedingsverzoeken in totaal méér dan tweehonderd vijftigduizend Euro (EUR 250.000,=) belopen geldt het bepaalde in het negende lid van dit artikel 23.

- 23.12 Indien CG niet binnen de in het negende lid van dit artikel genoemde termijn haar in dat lid bedoelde besluit heeft kenbaar gemaakt aan de Schadeverzoeker danwel indien de Schadeverzoeker zich niet kan verenigen met het besluit van CG staat het de Schadeverzoeker vrij het alsdan ontstane geschil ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter te Maastricht.

Afhandeling schadevergoedingverzoek door de Overheid

- 23.13 De Overheid draagt zorg voor deugdelijke afhandeling van schadevergoedingverzoeken die krachtens het bepaalde in dit artikel 23 door haar dienen te worden afgehandeld .

Overig

- 23.14 Tot zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen ingevolge dit artikel 23 sticht CG een fonds waarin zij bij de start van de uitvoering van het Project een bedrag van een miljoen Euro (EUR 1.000.000,=) stort. Het financieel beheer over dit fonds wordt gevoerd door het Meldpunt. Ten laste van dit fonds komen de kosten gemaakt in het kader van de in het achtste lid van dit artikel 23 bedoelde beoordeling van het Meldpunt (het honorarium van de deskundigen daaronder begrepen) en komen zonodig de schadevergoedingen die aan de Schadeverzoekers (dienen te) worden uitgekeerd. Na verrekening van kosten en uitbetaling van schadevergoedingen wordt dit bedrag door CG terstond aangezuiverd.
- 23.15 Eventuele geschillen tussen Partijen aangaande of naar aanleiding van het bepaalde in onderhavig artikel 23 zullen door de meest gerede Partij ter beslechting kunnen worden voorgelegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van deze Overeenkomst.



- 23.16 De in dit artikel 23 genoemde bedragen worden jaarlijks per 1 januari, voor het eerst op de eerst komende 1 januari na ondertekening van deze Overeenkomst aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000 = 100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
- 23.17 Het bepaalde in dit artikel 23 blijft onverkort van kracht tot tweeënzeventig (72) maanden na beëindiging van deze Overeenkomst en in ieder geval tot tweeënzeventig (72) maanden na de datum van afgifte van de laatste mededeling van acceptatie zoals bedoeld in artikel 12.1 van deze Overeenkomst.

**Artikel 24. Regeling faillissement CG/zekerheidstelling ten behoeve van Overheid betreffende door CG verworven gronden**

- 24.1 Partijen erkennen dat de uitvoering van het Project geen, althans zo min mogelijk, hinder mag ondervinden van een eventueel faillissement en/of surséance van betaling van (één van) de CG Grondeigenaren en/of van CG dan wel van een ontbinding van deze Overeenkomst en dat in geval van faillissement en/of surséance van betaling van een CG Grondeigenaar voordat levering van de eigendom van de grond aan CG heeft plaatsgevonden zekergestellt moet zijn dat de gronden ongestoord ter beschikking komen c.q. blijven van CG en dat in geval van faillissement en/of surséance van betaling van CG dan wel in geval van tussentijdse beëindiging van deze Overeenkomst als gevolg van een ernstige aan CG toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zeker moet zijn gesteld dat de gronden onverwijld ter beschikking komen van de Overheid opdat de uitvoering van het Project op de gronden, al dan niet gedeeltelijk, door derden kan worden verricht al dan niet na aanbesteding indien daarvoor een wettelijke plicht bestaat.
- 24.2 Teneinde de in lid 1 van dit artikel genoemde zekerheid te verkrijgen dat de gronden daadwerkelijk ter beschikking komen c.q. blijven van CG dan wel de Overheid, komen Partijen overeen dat per datum van ondertekening van deze Overeenkomst de betreffende CG Grondeigenaren hun grond verkopen aan CG en CG op haar beurt al haar gronden, met inbegrip van de nog door haar te verwerven gronden, verkoopt aan de Overheid waarbij levering eerst plaats behoeft te vinden voor wat betreft de CG Grondeigenaren op de dag dat de CG Grondeigenaar zelf, besluit surséance van betaling aan te vragen dan wel faillissement aanvraagt dan wel een derde de faillissementsaanvraag indient tegen CG Grondeigenaren en voor wat betreft CG uiterlijk binnen 10 dagen nadat het faillissement van CG is uitgesproken dan wel op de dag dat deze Overeenkomst tussentijds zal worden beëindigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 lid 1 van deze Overeenkomst als gevolg van een ernstige toerekenbare tekortkoming van CG, dan wel zoveel eerder als tussen de CG Grondeigenaar en CG dan wel CG en de Overheid overeengekomen wordt. De prijs voor de in dat geval door de CG Grondeigenaar aan CG te leveren gronden zal zijn de tussen CG en de CG Grondeigenaren overeengekomen prijs dan wel, bij gebreke van overeenstemming, de marktwaarde als nader te noemen en de prijs voor de door CG aan de



Overheid te leveren gronden zal zijn de marktwaarde zoals vast te stellen met inachtneming van het bepaalde in **bijlage 4** van deze Overeenkomst. De leveringsverplichting vervalt, tenzij anders is overeengekomen in deze Overeenkomst, nadat het Project op de betreffende gronden zal zijn uitgevoerd dan wel zodra de betreffende gronden ter uitvoering van artikel 4.2 juncto 4.3 van deze Overeenkomst zullen zijn geleverd aan Natuurmonumenten.

- 24.3 In geval van niet onverwijlde nakoming van de hierboven omschreven leveringsverplichting door de CG Grondeigenaar dan wel CG, verbeurt de betreffende CG Grondeigenaar jegens CG c.q. CG jegens de Overheid een onmiddellijk opeisbare boete gelijk aan de marktwaarde van de betreffende te leveren gronden. Partijen zullen zo spoedig mogelijk na ondertekening van deze Overeenkomst de geschatte marktwaarde van de betreffende gronden in onderling overleg vaststellen.
- 24.4 Aan de Overheid zal voorts een recht van tweede hypotheek worden verleend op de door de CG Grondeigenaar aan CG te leveren gronden, waarop ten gunste van CG een recht van eerste hypotheek zal worden gevestigd. Tot zekerheid van de nakoming van de verplichting tot het betalen van de boete als hierboven in lid 3 van dit artikel omschreven zal door de CG Grondeigenaar aan CG, respectievelijk door CG aan de Overheid een recht van eerste hypotheek op de betreffende gronden worden verleend. De hypotheek zal worden ingeschreven worden voor een maximaal bedrag dat gevonden wordt door de, op de wijze als hierboven in lid 3 van dit artikel genoemd, vast te stellen marktwaarde zoals hierboven omschreven te vermeerderen met 50%. In de hypotheekakten zullen de hypotheekgevers zich jegens de hypotheeknemer(s) verbinden mee te werken aan een door de hypotheeknemer(s) ingeval van executie van de hypotheek ex artikel 3:268 lid 2 BW in te dienen verzoek tot onderhandse verkoop van de gronden.
- 24.5 De hypotheek zal vervallen en de hypothecaire inschrijvingen zullen worden doorgehaald zodra de leveringsverplichting van de betreffende gronden zal zijn vervallen zoals hierboven omschreven in artikel 24.2 van deze Overeenkomst.
- 24.6 Indien CG het voor de uitvoering van het Project nodig of wenselijk acht externe financiering aan te trekken en aan haar financiers zekerheden zal dienen te verschaffen is de Overheid bereid in plaats van met een eerste hypothecaire inschrijving op de gronden die CG aan haar dient te leveren met een tweede hypothecaire inschrijving genoeg te nemen en voor wat betreft de gronden die de CG Grondeigenaar aan CG moet leveren met een derde hypotheek genoeg te nemen, indien CG op de gronden in plaats van een eerste een tweede hypotheek ten gunste van haarzelf gevestigd krijgt op voorwaarde dat de eerste respectievelijk eerste en tweede hypotheekhouder zich schriftelijk jegens de Overheid zal c.q. zullen hebben verbonden in geval van executie van de hypotheek c.q. hypotheek ex artikel 3:268 lid 2 BW mee te zullen werken aan indiening van een verzoek tot onderhandse verkoop van de gronden aan de Overheid tegen de marktwaarde vast te stellen conform het bepaalde in **bijlage 4** van deze Overeenkomst.



## **Artikel 25. Beëindiging van de Overeenkomst**

- 25.1 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 6:265 lid 1 en 6:267 lid 1 BW, en onverminderd het bepaalde in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.7 van deze Overeenkomst geeft louter een ernstige tekortkoming van een Partij in de nakoming van een van haar verbintenissen aan de andere Partij de bevoegdheid om in rechte gehele of gedeeltelijke ontbinding van deze Overeenkomst te vorderen. Buitengerechtelijke ontbinding wordt uitgesloten.
- 25.2 De uitvoering van het Project geschiedt voor rekening en risico van CG. Indien de uitvoering van het Project niet juist, tijdig, deugdelijk en/of niet conform het Uitvoeringsplan geschiedt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van CG, zal CG jegens de Overheid aansprakelijk zijn voor de als gevolg daarvan ontstane schade. Indien CG niet langer in staat is alsnog het Project conform het Programma van Eisen en het in deze Overeenkomst bepaalde te realiseren is de Overheid gerechtigd het Project door een of meer derden te doen realiseren.
- 25.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3.5 en 3.7 van deze Overeenkomst en behoudens ontbinding op grond van artikel 3.1 van deze Overeenkomst, ontbinding wegens een ernstige tekortkoming als omschreven in artikel 25.1 van deze Overeenkomst, ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden ex artikel 6:258 lid 1 BW en vernietiging ex de artikelen 3:40 lid 2, 3:44 en 6:228 BW kan deze Overeenkomst niet worden ontbonden, vernietigd, opgezegd of anderszins beëindigd.
- 25.4 Zelfs na beëindiging van deze Overeenkomst blijven Partijen gehouden aan het bepaalde in de artikelen 16, 17, 18, en 23 van deze Overeenkomst.

## **Artikel 26. Slotbepalingen**

- 26.1 Bij de ondertekening van deze Overeenkomst komen het Protocol en alle andere eerder met betrekking tot het Project gesloten overeenkomsten tussen de Overheid enerzijds en CG en/of de CG Partners anderzijds (in welke vorm dan ook) te vervallen. De uitvoeringsovereenkomst die de Overheid met Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V. gesloten heeft met betrekking tot het proefproject Meers (dat buiten het Project valt) blijft onverminderd van kracht.
- 26.2 De bepalingen van de Leidraad Deelneming Uitvoering Grensmaasproject blijven ook na ondertekening van deze Overeenkomst, waar nodig mutatis mutandis, onverkort van kracht op de deelnemingsprocedure als bedoeld in de Leidraad.
- 26.3 De Staat der Nederlanden is jegens CG aansprakelijk voor een juiste nakoming van de verplichtingen van de Overheid uit deze Overeenkomst, onverminderd het regresrecht van de Staat der Nederlanden op de Provincie Limburg.
- 26.4 CG erkent de publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden van de Overheid als bestuursorgaan en erkent dat deze privaatrechtelijke overeenkomst deze taken en verantwoordelijkheden onverlet laat. De Overheid erkent dat zij gebonden is aan deze

privaatrechtelijke Overeenkomst met CG. Hierbij geldt uitdrukkelijk dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van het bepaalde in deze Overeenkomst tevens handelt als bestuursorgaan.

- 26.5 De bijlagen bij deze Overeenkomst maken daar integraal deel van uit. In geval van een eventuele strijdigheid tussen een bijlage en deze Overeenkomst geldt dat het bepaalde in de Aanbestedingsovereenkomst (**bijlage 8**) voorgaat op het bepaalde in deze Overeenkomst welke weer voorgaat op het bepaalde in de overige bijlagen. In geval van een eventuele strijdigheid tussen het Programma van Eisen en het Uitvoeringsplan prevaleert het Programma van Eisen.
- 26.6 CG mag de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen respectievelijk door deze derden over laten nemen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Overheid.
- 26.7 Partijen dragen ieder hun eigen kosten voortvloeiende uit of betrekking hebbende op de totstandkoming van deze Overeenkomst.
- 26.8 Bij brief gedateerd 30 april 2003 (2002/4087C(2003)1390) heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen de Nederlandse autoriteiten in gebreke gesteld omdat die commissie van oordeel was (samengevat) dat het Grensmaasproject diende te worden gekwalificeerd als een overheidsopdracht welke met inachtneming van het bepaalde in Richtlijn 93/37/EEG diende te worden aanbesteed en dat de Nederlandse autoriteiten toepassing van die richtlijn ten onrechte achterwege hadden gelaten. Bij brief van 9 september 2003 aan genoemde commissie heeft de Staat der Nederlanden verweer gevoerd tegen het gestelde in voornoemde brief van de commissie. Naar aanleiding van vorenstaande zijn Partijen en genoemde commissie in overleg getreden met als resultaat (i) dat -ter voorkoming van voortzetting van bedoelde ingebrekestellingprocedure- een deel van de in het kader van de realisatie van het Grensmaasplan te verrichten werkzaamheden openbaar door CG zullen worden aanbesteed met inachtneming van het bepaalde in de voornoemde Richtlijn en (ii) dat de Commissie voor de Europese Gemeenschappen de betreffende ingebrekestellingprocedure bij beslissing van 13 oktober 2004 (PV(2004)1674) heeft geseponeerd. De afspraken die Partijen hebben gemaakt in het kader van het hiervoor in dit lid onder (i) gestelde zijn vastgelegd in de Aanbestedingsovereenkomst. Voorzover in die Aanbestedingsovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken van het bepaalde in deze Overeenkomst laat die Aanbestedingsovereenkomst de verplichtingen van Partijen voortvloeiend uit deze Overeenkomst onverlet.
- 26.9 De Overheid heeft gegevens die zij ten behoeve van de planontwikkeling van het Grensmaasplan heeft opgesteld of laten opstellen, beschikbaar gesteld aan CG. De Overheid heeft bij het (laten) opstellen van bedoelde gegevens de benodigde zorgvuldigheid betracht. De Overheid bevestigt hierbij dat haar geen onjuistheden in de bedoelde gegevens bekend zijn. CG bevestigt hierbij dat zij de aan haar door de Overheid ter beschikking gestelde gegevens heeft getoetst of laten toetsen en dat zij naar aanleiding daarvan geen reden heeft om aan te nemen dat bedoelde gegevens onjuistheden bevatten. Zonder daarbij



afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 8 over de risicoverdeling met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het Programma van Eisen en het Uitvoeringsplan geldt dat het gestelde in de voorgaande zinnen onverlet laat dat het gebruik door CG van door de Overheid aan haar beschikbaar gestelde gegevens voor rekening en risico van CG komt.

26.10 Deze Overeenkomst (derhalve inclusief de bijbehorende bijlagen) is namens de Overheid geparafeerd door de heer drs. [redacted] en zowel CG als de CG Grondeigenaren als de CG Partners door de heer mr. [redacted] en/of door de heer dr. [redacted]

a. Paraaf drs. [redacted]:

b. Paraaf mr. [redacted]:

c. Paraaf dr. [redacted]:

Getekend in achtvoud te Maastricht op 1 juli 2005,

De Staat der Nederlanden

Staatssecretaris van Verkeer en  
Waterstaat

De Staat der Nederlanden

Minister van Landbouw, Natuur en  
Voedselkwaliteit

De Provincie Limburg

Ing. M.J.H. Vestjens

Consortium Grensmaas B.V.


Ir. [redacted]

Consortium Grensmaas B.V.

Ing. [redacted]

De CG Grondeigenaren ondertekenen deze Overeenkomst mede ten blijke van hun instemming met het bepaalde in de artikelen 1, 4, 16, 17, 24, 25.4 en 26.10 en de in **bijlage 4** opgenomen voorwaarden voor de grondverwerving.

Vereniging Natuurmonumenten



Geo-Control B.V.



Ir.



Exploitiemaatschappij L'Ortve Stein B.V.





De CG Partners ondertekenen deze Overeenkomst mede ten blijke van hun instemming met het bepaalde in de artikelen 1, 16, 17, 21, 24, 25.4 en 26.10

Geo-Control B.V.

Ir.

Vereniging Natuurmonumenten

Van Oord Nederland B.V.

*gemaakt*

Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V.

Boskalis B.V.

Ing.

Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V.

*gemaakt*

## Volmacht

Ondergetekende, [REDACTED], in zijn capaciteit van directeur van Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V., gevestigd te Velddriel, hierna de "Vennootschap" verleent hierbij last en volmacht aan de heer [REDACTED] directeur van Boskalis B.V., gevestigd te Rotterdam, om namens de Vennootschap, zijnde vennoot in de [REDACTED] op 1 juli 2005 de Uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen met de Staat der Nederlanden en de Provincie Limburg inzake de integrale zelfrealisatie van het Grensmaasplan en alles te doen en te verrichten namens de Vennootschap wat vereist mocht zijn in het kader van het Grensmaasplan.

Aldus gedaan op 30 juni 2005

[REDACTED]  
Directeur



## Volmacht

Ondergetekende, [REDACTED], in zijn capaciteit van directeur van Van Oord Nederland B.V., gevestigd te Gorinchem, hierna de "Vennootschap" verleent hierbij last en volmacht aan de heer [REDACTED], directeur van Boskalis B.V., gevestigd te Rotterdam, om namens de Vennootschap, zijnde vennoot in de [REDACTED] op 1 juli 2005 de Uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen met de Staat der Nederlanden en de Provincie Limburg inzake de integrale zelfrealisatie van het Grensmaasplan en alles te doen en te verrichten namens de Vennootschap wat vereist mocht zijn in het kader van het Grensmaasplan.

Aldus gedaan op 30 juni 2005

[REDACTED]  
Directeur

**Consortium  
Grensmaas B.V.**

St. Antoniusstraat 10  
Panheel  
Postbus 5080  
6097 ZH Heel  
Telefoon 0475 573333  
Telefax 0475 572815

ING Bank  
Rekening 66.54.91.190  
HR Roermond 12041914  
BTW-nr NLB08903317B01

**VOLMACHT**

Ondergetekende, Ir. [REDACTED], directeur van Consortium Grensmaas B.V. en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende, verleent hierbij volmacht aan: Ir. [REDACTED] en ing. [REDACTED] gezamenlijk om namens voornoemde vennootschap te ondertekenen:

- De Overeenkomst d.d. 1 juli 2005 tussen de Overheid (de Staat der Nederlanden en de Provincie Limburg) en Consortium Grensmaas B.V. inzake de Uitvoering van het Grensmaasplan;
- De Overeenkomst d.d. 1 juli 2005 inzake Project Grensmaas tussen de Overheid (de Staat der Nederlanden, en de Provincie Limburg) en Consortium Grensmaas B.V. inzake de openbare aanbesteding van onderdelen van het Grensmaasplan.

Aldus gegeven te Landgraaf op 29 juni 2005

Ir. [REDACTED]





**Panheel Groep**

**Geo-Control B.V.**

St. Antoniusstraat 10  
Panheel  
Postbus 5080  
6097 ZH Heel  
Telefoon 0475 573333  
Telefax 0475 572815  
mail@panheelgroep.nl

ING Bank  
Rekening 68.51.57.423  
HR Roermond 13011121  
BTW-nr NL008301256B01

## **VOLMACHT**

Ondergetekende, Mr. [REDACTED], gevolmachtigde met volledige bevoegdheid van Geo-Control B.V. en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende, verleent hierbij volmacht aan: Ir. [REDACTED] om namens voornoemde vennootschap te ondertekenen:

- De Overeenkomst d.d. 1 juli 2005 tussen de Overheid (de Staat der Nederlanden en de Provincie Limburg) en Consortium Grensmaas B.V. inzake de Uitvoering van het Grensmaasplan;
- De Overeenkomst d.d. 1 juli 2005 inzake Project Grensmaas tussen de Overheid (de Staat der Nederlanden, en de Provincie Limburg) en Consortium Grensmaas B.V. inzake de openbare aanbesteding van onderdelen van het Grensmaasplan.

Aldus gegeven te Panheel op 30 juni 2005

Mr. [REDACTED]

03.001833.01

1



## VOLMACHT

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Mr [redacted]

Mr [redacted]

Mr [redacted]

Mr [redacted]

notarissen

Keizersgracht 695-697

1017 DW Amsterdam

Telefoon 020-531 70 70

Telefax 020-627 53 08

Heden, zestien december tweeduizend drie, \_\_\_\_\_  
verschenen voor mij, mr [redacted], notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_

1. de heer dr [redacted], wonende [redacted],  
[redacted], geboren te Waterlandkerkje op [redacted]  
gehuwd, paspoort nummer [redacted];

2. de heer [redacted], wonende [redacted],  
geboren te Soerabaja (Indonesië) op [redacted]  
paspoort nummer [redacted]

ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en penningmeester  
van het bestuur van de te 's-Graveland gevestigde vereniging: Vereniging tot Behoud van  
Natuurmonumenten in Nederland, feitelijk adres 1243 JJ 's Graveland, Noordereinde 60,  
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi-  
en Eemland onder nummer 40516730, en als zodanig tezamen genoemde vereniging  
rechtsgeldig vertegenwoordigende *mede op grond van een besluit van het bestuur*.

De comparanten gaven vooraf te kennen: \_\_\_\_\_  
het bestuur van genoemde vereniging heeft op de wijze, zoals in artikel 18 punt f van de  
statuten bepaald, besloten in de bestuursvergadering van heden tot het geven van een  
algemene volmacht aan de directie van de vereniging zulks ter uitvoering van het bepaalde in  
artikel 14 van de statuten om de vereniging te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

Mr [redacted] c.s. notarissen



AAvB/GF/12-12-2003/2003.001833.01

2



Tevens is op laatst gemelde vergadering besloten dat met ingang van één januari tweeduizend vier, alle volmachten bij notariële akten aan de directie verstrekt, zijn komen te vervallen. — De comparanten verklaarden, ter uitvoering van genoemd besluit en met het per één januari — tweeduizend vier vervallen verklaren van de andere bij notariële akten aan de directie — verstrekte volmachten, volmacht te verlenen, welke volmacht ingaat per één januari — tweeduizend vier, aan:

a. de heer Ir [REDACTED], wonende [REDACTED], geboren te Haarlem op [REDACTED], gehuwd, paspoortnummer — [REDACTED]

b. de heer drs [REDACTED], wonende [REDACTED], geboren te Groningen op [REDACTED] en vijftig, gehuwd, rijbewijsnummer [REDACTED];

c. de heer drs [REDACTED], wonende [REDACTED], geboren te 's-Hertogenbosch op [REDACTED], paspoortnummer [REDACTED], gehuwd;

om de vereniging - met inachtneming van het hierna bepaalde - extern in hun hoedanigheid — van directeurs van de vereniging te vertegenwoordigen, om daden van beschikking te verrichten en alle rechten en belangen zonder enige uitzondering, op alle gebied van het personenrecht, het vermogensrecht, het erfrecht, het fiscaalrecht, het procesrecht, het administratiefrecht en elk ander rechtsgebied waar te nemen en uit te oefenen. —

Deze volmacht kan voorzover het betreft rechtshandelingen, welke een bedrag of een belang van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) niet te boven gaan door ieder van de lasthebbers-directeuren afzonderlijk worden uitgeoefend. —

Voor zover het betreft rechtshandelingen, welke een bedrag of een belang betreffen, gelegen tussen de één miljoen euro (€ 1.000.000,00) en de vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) kan de volmacht uitgeoefend worden door twee gezamenlijk handelende lasthebbers-directeuren. —

Voor zover het betreft rechtshandelingen, welke een bedrag of een belang betreffen van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) of meer, geldt de statutaire vertegenwoordiging. —

Deze volmacht zal ingeschreven worden bij voormelde Kamer van Koophandel en Fabrieken en zal pas na inschrijving werking tegenover derden hebben. —

#### Recht van substitutie

De hiervoor genoemde lasthebbers-directeur zijn bevoegd deze volmacht onder gelijke bepalingen aan een ander te verlenen. —

#### Einde volmacht

Deze volmacht eindigt:

a. door de dood of ondercuratelestelling van één of meer van de hiervoor genoemde lasthebbers-directeur, alsmede indien diens vermogen of een deel daarvan bij vonnis onder bewind wordt gesteld; —

b. door herroeping bij aangetekend schrijven of deurwaarderdersexploit aan één of meer van de hiervoor genoemde lasthebbers-directeur. —

De vereniging zal de notaris, bewaarder van deze akte, van deze herroeping schriftelijk kennisgeven, met het verzoek de herroeping op de akte te vermelden. Daarentrent zal de vereniging onmiddellijk na deze herroeping mededeling doen aan gemeld register; —

c. door opzegging door één of meer van de lasthebbers-directeur; —

d. door beëindiging van het dienstverband tussen de vereniging en één of meer van de hiervoor genoemde lasthebbers-directeur. —

Mr [REDACTED] c.s. notarissen

AAvB/GF/12-12-2003/2003.001833.01

3

\_\_\_\_\_  
Waarvan akte. \_\_\_\_\_

Verleden te 's-Graveland op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen -  
personen zijn mij, notaris bekend. De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en \_\_\_\_\_  
toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard tijdig van de inhoud van de akte te \_\_\_\_\_  
hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. \_\_\_\_\_

Deze akte is volledig voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de \_\_\_\_\_  
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)

\_\_\_\_\_  
EGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr \_\_\_\_\_ c.s. notarissen



Uittreksel uit de notulen van de 195e vergadering van het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gehouden op 16 december 2003, op Schaep en Burgh te 's-Graveland.

Externe vertegenwoordiging van de vereniging

Overeenkomstig het voorstel dat daartoe gedaan is, bekrachtigt het bestuur de algemeen geldende handelwijze dat in beginsel de penningmeester optreedt als plaatsvervanger bij de externe vertegenwoordiging van de vereniging in geval van onstentenis of helet van voorzitter of secretaris.

's-Graveland, 16 december 2003

Voorzitter

dr. [redacted]  
voorzitter

mr. [redacted]  
secretaris



**Natuurmonumenten**  
Beschermt natuur in Nederland

INGEKOMEN - 1 JULI 2005

Hoofdkantoor  
Noordereinde 60  
Postbus 9955  
1243 ZS 's-Graveland

Telefoon (035) 655 99 33  
Fax (035) 656 31 74

Organisatie : Directie Maaswerken  
Aan : De heer [redacted]  
Faxnummer : 043- [redacted]  
Datum : 1 juli 2005  
Van : [redacted]  
Doorkiesnummer : 035 [redacted]  
Onderwerp : Volmacht  
Aantal pagina's : 2  
(incl. voorblad)

De Maaswerken	www.natuurmonumenten.nl
Briefnr.: Dmw 2005/ 39 32	
Datum: 01-07-2005	
Trefwoord: Akte	
Ter. beh. voor:	
Ter kennisn.: [redacted]	

✓  
**fax**

Geachte heer [redacted]

Hierbij de volmacht van de heer [redacted] aan de heer [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted signature]

[redacted]  
Hoofd Vastgoed en Projecten





MACHTIGING

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd 1243 JJ 's-Graveland, Noordereinde 60, geregistreerd bij de KvK te Hilversum onder nummer V 40516730, ten deze, krachtens bij notariële akte d.d. 16 december 2003 door haar voorzitter en penningmeester verleende algemene volmacht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur

ir. [REDACTED], wonende [REDACTED], [REDACTED], geboren te Haarlem op [REDACTED], gehuwd, paspoortnummer [REDACTED]

verklaart hierbij last en volmacht te geven aan

[REDACTED] adjunctdirecteur, wonende [REDACTED], [REDACTED] geboren te Veldhoven op [REDACTED], legitimatiebewijs nr. [REDACTED]

daartoe de nodige akten en stukken te doen opmaken, te passeren en te tekenen, eventuele baten en lasten te verrekenen, de koopsom en het verder verschuldigde te voldoen en daarvoor kwijting in ontvangst te nemen en al datgene verder en meer te doen wat de gevolmachtigde nodig of nuttig mocht oordelen.

Getekend te 's-Graveland op 1 juli 2005

[REDACTED]

retour van minister


VERTROUWELIJK

aan Minister  
via DG van der Zande  
van Regiodirecteur Zuid  
afschrift aan DV, JZ

redacteur

INGEKOMEN - 4 JULI 2005

De Maaswerken	
Briefnr.:	DMW/2005/3954
Datum:	4-7-2005
Trefwoord:	Grensmaas
Ter. beh. voor:	
Ter kennissn.:	



landbouw, natuur en  
voedselkwaliteit

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
		DRZZ 05-4398	30-6-2005
onderwerp		doorkiesnummer	bijlagen
Mandaat ondertekening		040-	
Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas 1			
juli			

**U wordt gevraagd de regiodirecteur Zuid mandaat te geven om namens u de Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas te ondertekenen.**

**Hiervoor volstaat dat u uw akkoord aantekent op deze nota.**

### 1. Inleiding

Op 1 juli zal – aansluitend aan de installatie van de nieuwe CdK in Limburg (dhr. Frissen) - de Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas worden ondertekend.

Ondertekende partijen zijn :

- Consortium Grensmaas
- Staatssecretaris V&W
- Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg; waarschijnlijk zal dhr. Vestjens namens GS tekenen.
- Minister LNV

Hieraan voorafgaand zullen Provinciale Staten in een ingelaste Statenvergadering het POL Grensmaas (streekplan) vaststellen.

### 2. Ondertekening

Ondertekend zal worden :

- Overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden, de Provincie Limburg en Consortium Grensmaas mbt. de integrale zelfrealisatie van het Grensmaasplan door het Consortium Grensmaas b.v.  
*Deze overeenkomst omvat de afspraken over de uitvoering van het Grensmaasplan door het CG en over de risicoverdeling tussen overheid en CG.  
Als bijlagen gelden het Programma van Eisen (overheidsdocument) en het Uitvoeringsplan (CG-document).*
  - Overeenkomst inzake Project Grensmaas tussen de Staat der Nederlanden, de Provincie Limburg en Consortium Grensmaas mbt. de aanbesteding.  
*Deze overeenkomst omvat de afspraken over openbare aanbesteding van werkzaamheden, zoals ook overeengekomen met de Europese Commissie.*
- Op beide overeenkomsten heeft u reeds uw instemming gegeven (nota DRZZ 05-4210).



Datum  
30-6-2005

Kenmerk  
DRZZ

Vervolgblad  
2

### **3. Mandaat**

Omdat u verhinderd bent om deze ondertekeningsceremonie bij te wonen, wordt voorgesteld de regiodirecteur Zuid te mandateren om namens u beide overeenkomsten te ondertekenen. In de ondertekeningsceremonie alsmede in de aansluitende persconferentie kan hiermee de LNV-positie toch zichtbaar worden. Naast de (geleverde) bestuurlijke inspanningen, draagt LNV immers circa € 30 miljoen bij aan het project.

### **4. Tweede Kamer / Vlaanderen / Europese Commissie**

De Staatssecretaris zal begin volgende week mede namens u de Tweede Kamer informeren over de ondertekening van deze overeenkomst.

Daarnaast zal ook uw Vlaamse ambtgenoot dhr. [REDACTED] worden geïnformeerd over de vaststelling van het POL en ondertekening van de overeenkomst.

Volledigheidshalve zal ook de Europese Commissie in kennis worden gesteld.

Medeparaaf JZ : [REDACTED]