

2021/11961

6-5-2021

SUB

23-7-2021

Province Limburg
Ingek. - 6 MEI 2021
DOCnr.
Afd.

Gedeputeerde Staten van Limburg
Afdeling subsidies
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Cluster
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Behandeld door
Telefoon
Onderwerp

Beleid

SAS-2016-00590

2342635

Aanvraag tot subsidievaststelling SAS-2016-00590 project Veilige Wielieromgeving

Sittard-Geleen, 20 april 2021

VERZONDEN 4 MEI 2021

Geacht College,

Op 23 november 2016 heeft u aan ons een subsidie toegekend van € 2,6 mln voor de aanleg van een Veilige Wielieromgeving.

Financieel verslag:

In de aanvraag van 2016 is op basis van een rapport van Het Huis voor de Sport een projectbegroting ingediend van € 4,2 mln.. Hiermee zou het bikepark incl. clubhome worden gerealiseerd (Financieringsverhouding Sittard-Geleen – Provincie Limburg 34% - 64%). Het Huis voor de Sport had in de projectbegroting geen rekening gehouden met de hoge eisen voor internationale wedstrijden. Deze hoge eisen zorgden voor aanzienlijke wijzigingen in de begroting en in de aanleg. De aanleg vond vervolgens versneld plaats zodat het internationaal event Hammerserie in juni 2017 kon plaatsvinden op het park.

In totaliteit heeft het project Veilige Wielieromgeving € 6,1 mln. gekost. Het bikepark is volledig gerealiseerd door overheidsmiddelen. De Provincie heeft aan deze investering een bijdrage geleverd van € 2,6 mln., het gemeentelijk aandeel bedraagt € 3,5 mln. In het gemeentelijk aandeel zit tevens een BIRK subsidie verdisconteerd van € 0,5 mln. (Financieringsverhouding Sittard-Geleen – Provincie Limburg 57% - 43%).

In 2020 heeft de gemeente in de Wielervereniging De Bergklimmers een exploitant gevonden voor het park. Wielervereniging De Bergklimmers heeft hiervoor een Stichting opgericht, te weten Stichting Bike Park Sittard-Geleen. Contractueel wordt geborgd dat het park tot en met 2037 wordt beheerd en voorzien van een wielprogramma (zie ook Tom Dumoulin Bike Park Sittard: Limburg Cycling) door de Bergklimmers. Stichting BikePark Sittard-Geleen zorgt voor een volwaardige accommodatie op het park. De totale bouwkosten bedragen € 600.000 euro, de realisatie vindt in 2021 plaats. Sittard-Geleen heeft voor de aanleg een investeringssubsidie verstrekt van € 0,25 mln.

De accountant heeft in haar beoordeling alle facturen van de aanleg doorgenomen, hierbij is € 3 mln. subsidiabel bevonden.

De gemeente voldoet hiermee aan alle gestelde voorwaarde binnen de verstrekte subsidie. Voor de verdieping van de financiële gegevens verwijzen wij naar het bijgevoegde accountantsrapport en verantwoordingsformulier. In het verantwoordingsoverzicht zijn enkel de ambtelijke uren voor de realisatie van het bikepark opgenomen. Het hoge aantal ambtelijke uren en de nazorgkosten die benodigd waren en zijn om het Tom Dumouline Bikepark van een duurzame exploitatie te kunnen voorzien zijn buiten beschouwing gelaten.

Het provinciaal subsidie is bevoorschot tot € 2,5 mln. Bij een goedgekeurd besluit verzoeken wij u de eindtermijn van € 100.000 over te maken op Ibannummer NL31BNGH0285007815 t.n.v. gemeente Sittard-Geleen o.v.v. VWO 738002

Inhoudelijk verslag:

In 2017 is het Tom Dumoulin Bike Park gerealiseerd in Sittard-Geleen, als onderdeel van de Sportzone Limburg.

De eisen welke door de UCI gesteld werden aan het park, hebben ertoe geleid dat het in eerste instantie erbij behorende clubgebouw niet gebouwd kon worden, aangezien de middelen hard nodig waren in het verbreden van de finishweg op het TDBP.

Het clubhome is toen gevestigd geworden op de Parijsboulevard.

Het park is in 4 maanden tijd aangelegd, zodat de Hammerseries er konden plaatsvinden, een uniek evenement, welke er drie jaar heeft plaatsgevonden.

De opening van het TDBP vond plaats in juni 2017 door gedeputeerde Koopmans, wethouder Lebens en Tom Dumoulin, de naamgever van het park.

De afgelopen jaren is nog doorgewerkt aan het verbeteren van de infrastructuur, het aanleggen van verlichting, het zorgen voor stroom- en watertappunten en afschutplaats voor mountainbikes en BMX fietsen en het vinden van een exploitant.

Het Huis voor de Sport heeft in 2019 hierover een advies geschreven.

De Bergklimmers gaan het park vanaf 1 december 2020 exploiteren en zullen het zo gewenste clubgebouw gaan realiseren. Het clubgebouw op het TDBP zal gereed zijn in 2021. De tekeningen zijn gemaakt, vergunning is aangevraagd. De gemeente Sittard-Geleen werkt hier positief aan mee door een eenmalige maximale investering van 250.000 euro beschikbaar te stellen. Totdat het clubgebouw op het TDBP staat zal het clubgebouw gehuisvest zijn op de Parijsboulevard, zoals ook in eerdere correspondentie is aangegeven.

De Bergklimmers en Stichting BikePark Sittard-Geleen zullen jaarlijks overleg hebben met de gemeente, provincie, Limburg Cycling, Watersley Talentparc en andere stakeholders voor het opstellen van een zo breed mogelijk wielprogramma. Daarnaast blijft het park toegankelijk voor ongebonden wielrenners, skaters, paracycling etc.

Vele internationale wedstrijden (Binckbank, Ladies Tour, Hammerseries), jeugdwedstrijden en mountainbike wedstrijden hebben er reeds plaatsgevonden. Het park is ideaal voor de jeugd en de toename is wezenlijk bij de vereniging de Bergklimmers.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er nog vragen zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de bovengenoemde behandelaar.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen
namens dezen,

teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling



Bijlagen:

1. Eindverantwoording Project
2. Accountantsrapport en het gewaarmerkt verantwoordingsformulier

Audit & Assurance

Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA SITTARD-GELEEN

Boven de Wolfskuil 1
Postbus 1161
NL-6040 KD Roermond
T +31 (0)475 35 10 00
F +31 (0)475 32 19 16

www.koenenenco.nl
KvK 14091110

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van de Provincie Limburg.

Wij hebben bijgaande financiële verantwoording ingevolge de Algemene Subsidieverordening 2012 (van Provincie Limburg) van Gemeente Sittard-Geleen te Sittard over 2 februari 2016 tot en met 1 januari 2021 inzake het project 'Veilige Wieler Omgeving' (VWO), welke sluit met een subsidiabel bedrag ad € 5.611.563 gecontroleerd.

Ons oordeel

Naar ons oordeel geeft de subsidieverantwoording de subsidiabele inkomsten en uitgaven in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en de gestelde voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking van 23 november 2016, kenmerk 2016/95288.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol behorend bij de eindverantwoording van verleende subsidies van Provincie Limburg. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële verantwoording'.

Wij zijn onafhankelijk van Gemeente Sittard-Geleen zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels Accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Beperking in gebruik en verspreidingskring

De financiële verantwoording is opgesteld voor de Provincie Limburg met als doel Gemeente Sittard-Geleen in staat te stellen te voldoen aan artikel 30 van de Algemene Subsidieverordening 2012 van Provincie Limburg. Hierdoor is de financiële verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De financiële verantwoording met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Verantwoordelijkheden van het college van B&W voor de financiële verantwoording

Het college van B&W van de gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoording in overeenstemming met het normenkader dat is genoemd in het Controleprotocol behorend bij de Algemene Subsidieverordening 2012 van Provincie Limburg.

Het college van B&W is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht, om het opstellen van de financiële verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële verantwoording

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de financiële verantwoording nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.


Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol behorend bij de Algemene Subsidieverordening 2012 van Provincie Limburg, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de financiële verantwoording afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de financiële verantwoording en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de B&W;
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële verantwoording;
- Het evalueren of de financiële verantwoording de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Roermond, 16 april 2021

KOENEN EN CO
Audit & Assurance B.V.



Financiële verantwoording Project Veilige Wieleromgeving:

Verstrekker: Provincie Limburg
Beschikkingnummer: SAS-2016-00590
Projectsubsidie: Subsidie ten behoeve van project Veilige
projectperiode: 02-02-2016 t/m 1-1-2021
verlenging indiening afrekening naar: 01-07-2021

BEGROTE PROJECTKOSTEN

	Gemeente Sittard-Geleen	Provincie	Totaal
grondverwerving	€ 502.988	€ 1.658.965	€ 2.161.953
aanlegkosten park/clubhome *)	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 2.000.000
Totaal subsidiabele kosten	€ 1.502.988	€ 2.658.965	€ 4.161.953

GEREALISEERDE PROJECTKOSTEN

	Gemeente Sittard-Geleen	Provincie	Totaal
<i>Subsidiabele projectkosten:</i>			
grondverwerving	€ 1.509.311	€ 1.658.965	€ 3.168.276
aanlegkosten park/clubhome	€ 1.443.287	€ 900.000	€ 2.343.287
Totaal subsidiabele kosten	€ 2.952.598	€ 2.558.965	€ 5.511.563
<i>Niet subsidiabel bevonden projectkosten:</i>			
Project/programmamanager	€ 153.190		€ 153.190
Projectkosten buiten de projectperiode	€ 10.306		€ 10.306
investeringsbijdrage clubhome (subsidie toegekend in 2020)	€ 250.000		€ 250.000
voorbereidingskosten: vergunning/leges/verzekering	€ 107.800		€ 107.800
Totaal niet subsidiabele kosten	€ 521.296		€ 521.296
Nog te ontvangen provinciaal subsidie bij vaststelling		€ 100.000	€ 100.000
TOTALE PROJECTKOSTEN VEILIGE WIELEROMGEVING	€ 3.473.894	€ 2.658.965	€ 6.132.859

GEWAARMERKT DOOR:

KOENEN EN CO 
samen veelzijdig

Voor accoord dd. 9 april 2021


Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling

Audit & Assurance B.V.

Paraaf: 

Datum: 16-4-2021

Financiële verantwoording Project Veilige Wieleromgeving:


Verstrekker: Provincie Limburg
Beschikingsnummer: SAS-2016-00590
Projectsubsidie: Subsidie ten behoeve van project Veilige
projectperiode: 02-02-2016 t/m 1-1-2021
verlenging indiening afrekening naar: 01-07-2021

BEGROTE PROJECTKOSTEN					
	Gemeente Sittard-Geleen		Provincie		Totaal
grondverwerving	€	502.988	€	1.658.965	€ 2.161.953
aanlegkosten park/clubhome *)	€	1.000.000	€	1.000.000	€ 2.000.000
Totaal subsidiabele kosten	€	1.502.988	€	2.658.965	€ 4.161.953

GEREALISEERDE PROJECTKOSTEN					
	Gemeente Sittard-Geleen		Provincie		Totaal
<i>Subsidiabele projectkosten:</i>					
grondverwerving	€	1.509.311	€	1.658.965	€ 3.168.276
aanlegkosten park/clubhome	€	1.443.287	€	900.000	€ 2.343.287
Totaal subsidiabele kosten	€	2.952.598	€	2.558.965	€ 5.511.563
<i>Niet subsidiabel bevonden projectkosten:</i>					
Project/programmamanager	€	153.190			€ 153.190
Projectkosten buiten de projectperiode	€	10.306			€ 10.306
investeringsbijdrage clubhome (subsidie toegekend in 2020)	€	250.000			€ 250.000
voorbereidingskosten: vergunning/leges/verzekering	€	107.800			€ 107.800
Totaal niet subsidiabele kosten	€	521.296			€ 521.296
Nog te ontvangen provinciaal subsidie bij vaststelling			€	100.000	€ 100.000
TOTALE PROJECTKOSTEN VEILIGE WIELEROMGEVING	€	3.473.894	€	2.658.965	€ 6.132.859

Voor accoord dd. 9 april 2021

Teammanager Maatschappelijk



Is deze informatie niet voor u bestemd?

Wilt u dan de volgende gegevens invullen, bij terugzending op de voorkant **retour afzender** vermelden en dit poststuk a.u.b. **geheel** retour zenden.

Reden retourzending poststuk:

☐ Geadresseerde is onbekend op dit adres ☐ Geadresseerde is overleden ☐ Geadresseerde is verhuisd

Wilt u indien bekend de gewijzigde gegevens van de geadresseerde vermelden:

Naamm/v

Straat Huisnr. Postcode/Plaats

Tel.nr.

Wij danken u voor uw medewerking.