

Nr.	Datum	Actie/ besluit	Actiehouder	Status
1	9-jan	Aanpassing uitnodigingen KT overleggen klein, groot en risicosessie		Gereed
2		Sharepoint status bouwteam checken		Gereed
3		Check site BPL		Gereed
4		CLIC melding		Gereed
5		Terugkoppeling intern overleg PL inzake partij verkeersmaatregelen		Lopend
6		Uitgebreide omgevingsprocedure benodigd		Gereed
7		Indicatieve stikstofberekening impact keerwand		Gereed
8		Check status contract bij - interne beoordeling juristen PL		Gereed
9		Voorbeeldrapportage sturen naar		Gereed
10		Voorbereiden Risicosessie en eventuele voorbereiding vragen aan deelnemers		Gereed
11		Format vergunningenscan sturen naar		Gereed
12		Ontwerp verkeersmaatregelen		Gereed
13		Toetsen ontwerp verkeersmaatregelen bij PL		Lopend
14	6-feb	Wnb check stikstof		Gereed
15		Ondertekening contract		Lopend
16	6-mrt	Contract versturen na goedkeuring directie		Lopend
17		Aeriusberekening voor 3 varianten -einde maand duidelijk welke varianten mogelijk zijn		Gereed
18		Modellering		Lopend
19		Controle systeem waterhuishouding		Lopend
20		Afwegingsmatrix einde maand		Lopend
21		Complete schets maken verkeersontwerp voor van PL		Gereed
22		Per groepje kwantificering invullen		Gereed
23		KPI's - onderdelen van de planning uitlichten in de voortgangsrapportage en financiële consequenties als varianten bepaald zijn		Lopend
24		parallel laten lopen aan bestek maken		Lopend
25		Omgevingsvergunning aanvragen 1 juni- oktober gereed		Lopend
26		Afwegingskaders 1. geotechnisch 2. planning - stikstof 3. milieukundig- duurzaamheid		Lopend
27		Duurzaamheid wel terug laten komen in de voortgangsrapportage		Lopend
28		Contactpersoon Akkerbrug gemeente Brunssumen en Beekdalen		Gereed
29		informer over een week 4/5 na varianten studie en afweging - tactiek stapsgewijs meenemen over impact landgoed		Lopend
30		Informeren over contact met gravin zodat de gedeputeerde kan informeren		Lopend
31	20-mrt	meenemen in tactiek informeren gravin		Lopend
32	3-apr	Voortgangsrapportage		Lopend
33		Vervanger Gedeputeerde doorgeven		Lopend
34		Overzicht techniek financieel		Lopend
35		Korte notitie maken voor wegbeheer: 1 A4 met uitgangspunten voor goten die niet meer voldoen aan huidige richtlijnen (gehele BPL) en afstemmen met wegbeheer		Lopend
36		Rapport reflectie geluid		Lopend
37		Rapport reflectie geluid eventueel meenemen in omgevingsvergunning		Lopend
38		Inplannen apart overleg inzake keuzes maken nav matrix - en uitnodigen		Lopend
39		Registratie projectplanning in Melvin		Lopend
40		Onderbouwing veeg PIP		Lopend
41		Grenswaarde juridisch 0,01 navragen voor wnb		Lopend
42		Overleg vergunningencheck met specialist		Lopend
43				