

**Van:** [redacted]@kws.nl>  
**Verzonden:** woensdag 4 juni 2025 15:20  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** 9255020 - Raming provincie Limburg 2025

Goedemiddag [redacted],

Ik heb de raming doorgelopen in de checklist.

Ik heb naar aanleiding van de uitgevoerde opnames de m2 aangepast van de meeste wegvakken.

Ik heb de twee wegvakken van de N300 niet gewijzigd, zowel de m2 niet als de prijs per eenheid niet. Ten behoeve van de N300 hebben wij de prijs per eenheid aangehouden voor drie lagen asfaltverharding. Dit om budget mee te nemen voor de uit te voeren asfaltwerkzaamheden (o.a. verbreding). Voor de geleiderail en overige werkzaamheden is niks meegenomen in de raming.

In alle andere wegvakken is gerekend met de uit te voeren asfaltmaatregel. Aanvullende werkzaamheden voor bijvoorbeeld geleiderail is niet meegenomen in de raming.

Mochten er nog vragen zijn, horen wij het graag.

Alvast bedankt voor de moeite!

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Projectbegeleider  
06-[redacted] | [redacted]@kws.nl  
Aanwezig op: Ma t/m Vr in Roermond



**Abonneren op ons magazine? [Klik hier!](#)**



**KWS Infra Eindhoven**

Dillenburgstraat 25-05, 5652 AM Eindhoven  
KvK 05062469

een VolkerWessels onderneming