

de dirigent

stichting burgerinitiatief kunstwerk de dirigent kerkrade

www.kunstwerkdederigent.nl

KvK nr. 90833244 RSIN nr. 865468394

ANBI status als culturele instelling

mail: kunstwerkdirigentkerkrade@gmail.com

tel: 0610550977 en 0614286051

bestuur: Ad, Leny en Yvonne Maarschalkerweerd, Patrick Letterle, Henk Mertens, Patrick Heckmanns

raad van advies en toezicht: Jack Maka, Harrie Reumkens, Truus van der Donk, Slavko Dujic

Bankrekening: NL36 RABO 0388 1631 43 t.n.v. St. Burgerinitiatief Kunstwerk Dirigent Kerkrade

AAN: Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Subsidies

Zaaknummer 2024/0850


Kerkrade, 24 april 2025

Geachte Dame/Heer,

Bij schrijven van 23 april 2025 vraagt u om aanvullende gegevens voor het project Gesamtkunstwerk de Dirigent Kerkrade. Bij deze treft u onze verduidelijking aan. Mochten er desondanks nog vragen resteren, wij zijn steeds bereid deze terstond te beantwoorden.

Recente offertes van [REDACTED]

Ik heb nog een offerte van [REDACTED] is extra bijlage toegevoegd. Ik licht die verderop toe.
[REDACTED] heeft desgevraagd al via de mail op 13-12-2025 het volgende laten weten:



Daarmee komt het offertebedrag excl. BTW uit [REDACTED]. Deze offerteprijs geldt nu tot zomer 2025. Mocht de financiering medio 2025 helemaal rond zijn, dan streven wij ernaar de bouw in het voorjaar van 2026 te laten realiseren. Zekerheid over dat tijdstip bestaat in de huidige tijd met legio "bouwperikelen" natuurlijk niet. Het is daarom redelijk om een stelpost van nog eens [REDACTED] ogelijke prijsstijgingen plus onvoorzien meerwerk. Ook dat laatste is realistisch gelet op de complexiteit van het kunstwerk. Een voorbeeld: de exacte locatie van plaatsing van het weermeetstation en de computerapparatuur op en in het Discovery Museum zijn nog niet bepaald. Vanuit die veilige locatie gaat het kunstwerk aangestuurd worden. De plekken op en

www.kunstwerkdederigent.nl

KvK nr. 90833244 RSIN nr. 865468394

ANBI status als culturele instelling

mail: kunstwerkdirigentkerkrade@gmail.com

tel: 0610550977 en 0614286051

bestuur: Ad, Leny en Yvonne Maarschalkerweerd, Patrick Letterle, Henk Mertens, Patrick Heckmanns


raad van advies en toezicht: Jack Maka, Harrie Reumkens, Truus van der Donk, Slavko Dujic

Bankrekening: NL36 RABO 0388 1631 43 t.n.v. St. Burgerinitiatief Kunstwerk Dirigent Kerkrade

in het museum stelt het museum beschikbaar, de aansluitkosten voor de datalijnen komen voor onze rekening. Inclusief de stelpost van [REDACTED] Uiteraard verantwoorden wij na realisatie de

werkelijk gemaakte kosten. De oorspronkelijke offerte is al ingezonden bij de aanvraag in december 2024.

Onderstaand de offerte [REDACTED] excl. BTW. Die is nu compleet, inclusief de vereiste waterdichte grondkast waarin de meterkast van Enexis geplaatst moet worden.



OFFERTE

Stg Burgerinitiatief kunstwerk de Dirigent Kerkr.
A. Maarschalkerweerd



datum : 24-04-2025
offertenummer : [REDACTED]

omschrijving	aantal	stukprijs	krt%	totaal €
Hierbij hebben wij het genoegen u vrijblijvend aan te bieden: Verdeler t.b.v. stroomvoorziening kunstwerk de Dirigent Kerkrade Ha ledige kast 12 eenheden, B 310 mm, H 302 mm, zonder slot, IP65 Ha hoofdschakelaar 4P 40A Ha aardlekautomaat 2P 16 A c, 30ma JMV Aardpen 3 mtr Aarddraad 25mm JMV Aansluitklem aardpen / aardelektrode Ondergrondse putkast geschikt voor kWh-meter netwerkbedrijf Kleinmateriaal Montage				

	excl. btw voor korting	
	offertekorting	
	excl. btw na korting	
	totaal btw	
	te betalen	

Leveringsvoorwaarden: Voor deze factuur gelden de algemene leveringsvoorwaarden voor goederen en diensten in Nederland.
Op uw verzoek sturen wij u deze leveringsvoorwaarden zo spoedig mogelijk toe.

www.kunstwerkdederigent.nl

KvK nr. 90833244 RSIN nr. 865468394

ANBI status als culturele instelling

mail: kunstwerkdirigentkerkrade@gmail.com


tel: 0610550977 en 0614286051

bestuur: Ad, Leny en Yvonne Maarschalkerweerd, Patrick Letterle, Henk Mertens, Patrick Heckmanns

raad van advies en toezicht: Jack Maka, Harrie Reumkens, Truus van der Donk, Slavko Dujic

Bankrekening: NL36 RABO 0388 1631 43 t.n.v. St. Burgerinitiatief Kunstwerk Dirigent Kerkrade

Ook aan Enexis heb ik recent een mailreactie opgevraagd:



Ook hier zal bij realisatie in 2026 ongetwijfeld sprake zijn van een verdere prijsstijging. Deze zit rekenkundig verdisconteerd in de door ons gehanteerde stelpost bij Van Krieken en voeren we hier niet opnieuw op.

Tot slot een nieuwe offerte. In het wettelijke traject van de Omgevingsvergunning dient een Kwaliteitsborger ingeschakeld te worden die het bouwplan in zijn technische facetten goed moet keuren. De offerte ad € 2.250,- excl. BTW van een daartoe gecertificeerd bedrijf, in dit geval Vertex, treft u als afzonderlijke bijlage aan. Met deze kosten was nog geen rekening gehouden.

Bijdragen andere Cultuurfondsen

De gevraagde heroverweging bij R [REDACTED] geen resultaat opgeleverd. [REDACTED]

In maart zijn er subsidie aanvragen ingediend bij h [REDACTED] Op de ingediende aanvragen bij het [REDACTED] n ontvingen wij nog geen besluiten. Duidelijkheid van hen zal er voor de zomervakantie zijn. In beide gevallen hebben wij een bijdrage van [REDACTED] gevraagd, [REDACTED]

We hopen derhalve dat de Provincie Limburg de bouw mogelijk maakt. Overfinanciering lijkt zich niet te gaan voordoen, mocht dat zo zijn dan zijn wij verplicht hieromtrent bij u verantwoording af te leggen. Zodra de financiering voor de bouw nagenoeg rond

www.kunstwerkdederigent.nl

KvK nr. 90833244 RSIN nr. 865468394

ANBI status als culturele instelling

mail: kunstwerkdirigentkerkrade@gmail.com

tel: 0610550977 en 0614286051

bestuur: Ad, Leny en Yvonne Maarschalkerweerd, Patrick Letterle, Henk Mertens, Patrick Heckmanns

raad van advies en toezicht: Jack Maka, Harrie Reumkens, Truus van der Donk, Slavko Dujic

Bankrekening: NL36 RABO 0388 1631 43 t.n.v. St. Burgerinitiatief Kunstwerk Dirigent Kerkrade

is starten wij via Voor de Kunsten een crowdfundingactie op gericht op het verkrijgen van activiteitenbudget en noodzakelijk beheersbudget voor de eerstkomende jaren. Ook het werven van sponsors wordt dan wellicht minder complex.

Actuele stand Uitvoeringsgereedheid

U schrijft dat een bouwvergunning noodzakelijk is. Vanaf 2024 bestaat dat traject echter niet meer en is daar de Omgevingsvergunning voor in de plaats gekomen. En dat is een heel andere insteek. De aanvraag is 22 maart 2025 ingediend en aanvullende vragen door ons ook al beantwoord. De gemeente moet de vergunning binnen 8 weken na indiening van de aanvraag verlenen. Zodra de vergunning verleend is ontvangt de Provincie Limburg via ons een afschrift en gaan wij ervan uit dat u een besluit kunt nemen. En wanneer vervolgens zou blijken dat de financiering van ons project helemaal rond is kunnen wij financiële verplichtingen aangaan en de voorbereidende bouwfase opstarten. Dan blijkt ook snel op welke termijn de onthulling van het Gesamtkunstwerk zou kunnen plaatsvinden.

In december 2024 hebben wij een informele toets in het kader van de Omgevingsvergunning bij de gemeente Kerkrade doorlopen. Daarin werden geen problemen voorzien. Dat bericht is ook in uw bezit gesteld bij de indiening van de aanvraag. Wij hadden ter voorkoming van het maken van kosten *voordat* zekerheid bestaat over de volledige financiering van het project (en dus de doorgang ervan) gehoopt dat die toets voor u voldoende zou zijn om een besluit te nemen. Te meer omdat subsidieverlening uwerzijds onherroepelijk gekoppeld zal zijn aan de daadwerkelijke realisatie van het project. U nam daar echter geen genoegen mee en dus hebben wij nu toch al enige kosten moeten maken. Wij vertrouwen erop dat de thans ingestuurde informatie voor u voldoende is.

Mocht u onze aanvraag volledig honoreren, dan kunnen we echt met de voorbereidende bouwfase van start. Aannemer Van Krieken krijgt dan de formele uitvoeringsopdracht, waarvoor een eerste termijnbetaling moet plaatsvinden. Dan ook wordt de tijdsplanning van het bouwtraject duidelijk, hopelijk resulterend in een onthulling uiterlijk in het voorjaar van 2026. Het kunstwerk en de betonbakken worden in Brabant gemaakt en vervolgens op onze locatie in Kerkrade opgebouwd. Onder anderen de Gemeente Kerkrade zorgt voor de afwatering op het riool en de bestrating, Enexis voor de aanleg van elektriciteit, Wante Pauli voor de elektrische aansluitingen en via Van Krieken wordt een IT-bedrijf ingehuurd voor de weer- en computerapparatuur plus aansluitingen.

En mag componist Hardy Mertens starten met het schrijven van de muzikale compositie, die ruim voor de onthulling klaar en digitaal opgenomen (er komt een 50-koppig projectorkest van top amateur/professionele muzikanten) en bewerkt moet zijn om onderdeel te worden van de software die voor het functioneren van het Gesamtkunstwerk moet gaan zorgen. Zon en Wind zijn de Dirigent!

Heel veel staat gereed in de startblokken en wacht op Groen Licht van ons stichtingsbestuur.

Ook de herziene begroting is als afzonderlijke bijdrage ingestuurd.

Met vriendelijke groet,

Ad Maarschalkerweerd

Voorzitter stichting burgerinitiatief kunstwerk de Dirigent Kerkrade

0610550977