

**Boskalis Nederland Infra
B.V.**

port 2204
Waalhaven Oostzijde 85
3087 BM Rotterdam
Postbus 4234
3006 AE Rotterdam

T +31 10 2888777
F +31 10 2888766
nederland@boskalis.com
www.boskalis.com/nederland

Provincie Limburg

dhr. [REDACTED]
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Datum
10 december 2021

Pagina
1 | 2

Bijlage(n)

Betreft: Buitenring Parkstad Limburg - talud Amstenrade

Geachte heer [REDACTED],

In goede orde ontving Boskalis Nederland Infra B.V. ("Boskalis") de brief van mr. [REDACTED] van 25 november 2021 inzake de schade aan bovengenoemd talud.

Boskalis wil nogmaals benadrukken dat zij de gekozen koers van de Provincie Limburg betreurt en dat zij graag het overleg over bovengenoemde schade op constructieve wijze voortzet.

Boskalis heeft in de eerdere gesprekken aangegeven dat er voldoende mogelijkheid zijn om de extreme schade die is ontstaan na het noodweer van 29 juni 2021 op korte termijn te herstellen conform het overeengekomen ontwerp. Ter voorkoming van misverstanden wijst Boskalis er op dat dergelijk herstel de inherente kwetsbaarheden van het huidige ontwerp niet wegneemt.

Aanpassing van het talud op een meer robuuste wijze, in afwijking van de door de provincie Limburg gekozen oplossing als opgenomen in VTW 120, is een opgave die niet alleen in technische zin uitwerking vergt, maar naar alle waarschijnlijkheid tevens aanpassing van het PIP, nieuwe vergunningsprocedures en mogelijk ook grondverwerving door de provincie Limburg. Een dergelijke aanpassing betekent dat de eerder door de provincie Limburg gekozen oplossing voor de niet-beschikbaarheid van gronden binnen de systeemgrenzen wordt verlaten.



ABN AMRO Bank N.V.
IBAN: NL76ABNA0436434881
BIC: ABNANL2A

Kamer van Koophandel
58748423

BTW nr.
NL8531.64.885.B.01

Boskalis wil graag het gesprek over de juridische grondslag van een verdergaande aanpassing van het talud rechtstreeks met de provincie Limburg en haar juridische afdeling uitlopen en is uit coulance onverminderd bereid te mee te werken aan het schadeherstel conform het overeengekomen ontwerp, ondanks het feit dat de huidige schade is ontstaan als gevolg van een regenbui die tot een hogere belasting van hemelwater leidde dan waartegen het werk op grond van de door de provincie Limburg gestelde eisen bestand diende te zijn.

Gelet op de laatste correspondentie is Boskalis genoodzaakt zich alle rechten voor te behouden hangende de gesprekken met de provincie Limburg.

Met vriendelijke gr
Boskalis Nederland

mr. 