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1 Eisen aan de Werkzaamheden 

 Opzet en insteek 1.1

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 

Werkzaamheden moeten worden verricht  zodat het Werk aan de contracteisen 

voldoet. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van 

belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten dat de Opdrachtgever 

aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Dit hoofdstuk bevat daarom eisen en 

randvoorwaarden aan deze Werkzaamheden. Dit worden proceseisen genoemd.  

De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de Werkzaamheden voldoen aan de 

gestelde proceseisen. 

 

Aanvullend dient de Opdrachtnemer volgens de NEN-EN-ISO 9001:20015 zelf de 

nadere afgeleide eisen te bepalen en/of processen te beschrijven die noodzakelijk zijn 

voor de realisatie van het Werk.  

 

De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de proceseisen kunnen 'wringen' met 

reeds gehanteerde processen van de Opdrachtnemer volgens zijn kwaliteitssysteem. 

De Opdrachtgever staat daarom open voor Wijzigingen van de proceseisen indien die 

leiden tot een betere aansluiting op de gehanteerde processen van de 

Opdrachtnemer, mits deze Wijzigingen niet leiden tot hogere risico's en/of zorgen voor 

de Opdrachtgever. Wijzigingsvoorstellen dienen door de Opdrachtnemer te worden 

geïnitieerd. Zolang de Opdrachtnemer geen wijzigingsvoorstellen heeft ingediend en 

deze wijzigingsvoorstellen door de Opdrachtgever niet zijn geaccepteerd, blijven de 

proceseisen zoals opgenomen in dit hoofdstuk van kracht. 

1.1.1 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

In deze Vraagspecificatie wordt geen onderscheid gemaakt in 'ter kennis', 'ter 

Acceptatie' of 'ter toetsing' voorleggen. Dit onderscheid wordt wel geregeld in de 

Annex III Acceptatieplan.  

Opdrachtnemer dient de ter toetsing of ter acceptatie aan te leveren Documenten 

schriftelijk en in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter beschikking te 

stellen van de Opdrachtgever.   

Wanneer binnen deze Overeenkomst sprake is van het vervaardigen of wijzigen van 

geografische gegevens is het van belang dat deze informatie in een bruikbare vorm 

aan de Provincie Limburg wordt terug geleverd. Hierbij is een goede 

technische/inhoudelijke afstemming essentieel. Opdrachtgever heeft een aantal 

richtlijnen opgesteld waaraan de terug geleverde gegevens moeten voldoen. Denk 

hierbij aan formaat en naamgeving van de bestanden en meta-informatie. De 

richtlijnen worden beschreven op: http://portal.prvlimburg.nl/geo_dataportaal/pve.do 

1.1.2 Leeswijzer Proceseisen 

De eisen zijn onderverdeeld in een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

paragrafen. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 

onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd 

dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn 

geformuleerd. 

 

Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een identificatienummer, bestaande uit 

twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een 

volgnummer. Indien het ID-nummer 'vet' gedrukt is dan betreft het een door de 

Opdrachtnemer te vervaardigen product. 
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ID-nummer Omschrijving eis/bepaling 

XX-01 De Opdrachtnemer dient ……   

2 Projectmanagement (PM) 

PM-01 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), 

zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 Projectmanagementplan 2.1

PM-02 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 

kwaliteitsmanagementsysteem in een projectmanagementplan (PMP) 

op te nemen, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de 

kwaliteit van de Werkzaamheden worden gemanaged en de te 

leveren resultaten worden geborgd. Indien er sprake is van een 

combinatie, dan dient door de combinatie één PMP te worden 

gehanteerd. 

 

PM-03 Het PMP dient ter kennis te worden gebracht aan de Opdrachtgever. 

 

PM-04 De Opdrachtnemer mag het PMP opdelen in onderliggende plannen. 

 

PM-05 Indien onderdelen reeds worden afgedekt door het 

kwaliteitshandboek van de Opdrachtnemer, dan mag er naar de 

relaterende paragraaf van dit handboek worden verwezen. De 

procedure dient wel opgenomen te worden als bijlage van het PMP. 

 

PM-06 Het PMP en de onderliggende plannen worden beschouwd als 

kwaliteitsplannen in de zin van § 19-3 UAV-GC 2005.  

De Opdrachtnemer dient in zijn PMP ten minste de volgende 

onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen kwaliteitsmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen 

conform het (de) gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsyste(e)m(en), waarbij ten minste invulling 

wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde eisen aan 

de Werkzaamheden (proceseisen) en waarmee de 

Opdrachtnemer aantoont dat deze processen het vermogen 

hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement 

toepast in het kwaliteitsmanagementsysteem en de 

onderliggende processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 

UAV-GC 2005); 

7. beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

implementatie en de evaluatie van de doeltreffendheid van het 

kwaliteitsmanagementsysteem, kwaliteitsplannen inclusief een 

aantoonbare koppeling naar het risicomanagement en het 

technisch management (met bijbehorende verificatie-, review-, 

keurings- en testplannen); 
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8. de wijze waarop V&G-management wordt gewaarborgd; 

9. een organogram met de projectorganisatie waarin ten minste de 

leidinggevende en/of sleutelfuncties zijn weergegeven met hun 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

10. de contactgegevens van de contactpersonen gedurende het 

Werk; 

11. een lijst van hulppersonen die deze functies vervullen, met 

bijbehorende vervangingsregeling, aangevuld met 

telefoonnummers en e-mailadressen; 

12. een beschrijving van de positie van zelfstandige hulppersonen in 

de organisatie; 

13. in geval van een combinatie een opgave van de partijen die 

participeren in de combinatie en de wijze waarop de combinatie 

is georganiseerd; 

14. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 

Work Breakdown Structure (WBS);  

15. de interne en externe overlegstructuur; 

16. de wijze van informatieoverdracht richting Opdrachtgever en 

andere externe betrokkenen; 

17. een beschrijving van het inkoopmanagement, daarbij 

aangegeven de wijze waarop inschakeling van, aansturing van 

en toezicht op zelfstandige hulppersonen wordt ingevuld, waarbij 

aandacht wordt besteed aan de beheersing van geïdentificeerde 

risico’s. 

3 Kwaliteitsmanagement (KM) 

KM-01 De Opdrachtnemer dient het eigen kwaliteitsmanagementsysteem, of 

in geval van een combinatie het kwaliteitsmanagementsysteem van 

één van de combinanten, toe te passen op de Werkzaamheden en 

dit bekend te maken aan de eigen projectorganisatie, de zelfstandige 

hulppersonen en de Opdrachtgever.  

 

KM-02 De Opdrachtnemer dient voor het in het voorgaande lid genoemde 

kwaliteitsmanagementsysteem te beschikken over een geldig NEN-

EN-ISO 9001:2015 certificaat. 

 

KM-03 De Opdrachtnemer dient het kwaliteitsmanagementsysteem met 

geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit 

bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM-04 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het kwaliteitsmanagementsysteem doeltreffend 

functioneert. 

 

KM-05 De Opdrachtnemer dient een Tekortkoming of Afwijking te 

identificeren. 

 

KM-06 De Opdrachtnemer dient Afwijkingen en Tekortkomingen die door de 

Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, 

af te handelen op gelijke wijze als Afwijkingen en Tekortkomingen die 

door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM-07 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever medewerking te verlenen 

om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten 
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en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te leveren. 

Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om alle bouw- en 

werkterreinen, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van de 

Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te 

betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst 

worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden of 

deskundigen. 

 

KM-08 De Opdrachtnemer dient bij aanvang van de Werkzaamheden te 

beschikken over een, op die Werkzaamheden van toepassing zijnde, 

geaccepteerd PMP of onderliggend plan. 

 

KM-09 De Opdrachtnemer dient een register bij te houden waarin alle 

contractwijzigingen worden opgenomen met minimaal aangegeven 

de verwijzing naar de betreffende Wijziging, de momenten van 

verzoek en vaststelling, voorzien van nummer, een omschrijving van 

de wijziging en mits van toepassing de financiële consequenties van 

de wijziging. 

 

KM-10 De Opdrachtnemer dient een Document Management Systeem 

(DMS, elektronisch postarchief) in te richten, te beheren, te 

ondersteunen en te onderhouden. In het DMS dient de 

Opdrachtnemer alle door hem geproduceerde Documenten te 

plaatsen, zowel conceptversies als definitieve versies. Het DMS dient 

voor de Opdrachtgever via het internet toegankelijk te zijn. 

 

KM-11 De Opdrachtnemer dient een register van Afwijkingen en 

Tekortkomingen bij te houden. Afwijkingen en Tekortkomingen 

dienen zeven dagen na constatering met alle relevante 

basisinformatie toegevoegd te zijn aan het register. 

 

KM-12 In het register van Afwijkingen en Tekortkomingen dient in ieder 

geval het volgende te worden vermeld: 

- corrigerende maatregelen; 

- preventieve maatregelen; 

- verificatie of corrigerende / preventieve maatregel effectief is 

gebleken; 

- termijnen voor het treffen van corrigerende en preventieve 

maatregelen. 

 

KM-13 De Opdrachtnemer dient binnen tien dagen na het constateren van 

een Tekortkoming of Afwijking alle te treffen correctieve en/of 

corrigerende maatregelen inclusief plandata in het register ex KM-12 

te hebben verwerkt. Indien het een Tekortkoming of Afwijking betreft 

die door de Opdrachtgever is geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, dient de Opdrachtnemer de maatregel en de 

geplande datum terug te melden aan de Opdrachtgever en binnen 

tien dagen na het constateren van een Tekortkoming een 

wijzigingsvoorstel in te dienen indien de Tekortkoming niet meer 

hersteld kan worden en van blijvende aard is. 

 

KM-14 In geval van een Afwijking of Tekortkoming dient de Opdrachtnemer 

met bekwame spoed correctieve en/of corrigerende maatregelen als 

bedoeld in KM-13 te implementeren en zo nodig de Documenten 

daarop aan te passen. 

 



Contractnummer 2018-1202                    'Contract Functioneel Onderhoud Openbare Ruimte (CFOOR) 2019' 

Datum: 29-03-2019                               Vraagspecificatie deel 2 (Werkcontract) 

 

 
blad 6 van 30  Provincie Limburg, Weg-Entiteit  

KM-15 De Opdrachtnemer kan op eigen initiatief, op grond van opgedane 

ervaring tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, investerings- 

en verbetervoorstellen met betrekking tot het door hem op grond van 

de overeenkomst te onderhouden areaal aan de Opdrachtgever ter 

Acceptatie voorleggen. 

4 Transitieperiode (TP) 

 Transitieperiode bij start van de Overeenkomst 4.1

TP-01 De Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de 

Onderhoudswerkzaamheden de in deze Vraagspecificatie onder 2.1. 

genoemde kwaliteitsdocumenten bij Opdrachtgever in en neemt 

kennis van de areaalgegevens uit Vraagspecificatie 1. 

 

TP-02 De Transitiefase loopt vanaf 8 maart 2019 tot 9 mei 2019. De 

Transitiefase loopt vanaf 8 maart 2019 tot 15 april 2019 (NVI-1#21)  

De Opdrachtnemer kan deze periode gebruiken om het Areaal te 

toetsen aan het in Vraagspecificatie 1 omschreven kwaliteitsniveau 

en afwijkingen daarvan te registreren en te rapporteren aan 

Opdrachtgever. 

 

TP-03 Opdrachtnemer dient uiterlijk twee weken voor het einde van de 

Transitiefase  de in TP-02 genoemde afwijkingen ter kennis te 

brengen aan de Opdrachtgever middels een afwijkingenrapport 

Transitieperiode. 

 

TP-04 Opdrachtgever geeft voor het einde van de Transitiefase uitsluitsel 

over de verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer met 

betrekking tot de bij Opdrachtgever ter kennis gebrachte Afwijkingen.  

Aanleveren verschillenlijst binnen 2 weken bij OG (PvA#4). 

Afwijkingen t.o.v het VTV voorstel De informatie manager vanuit ON 

zal maandelijks met de OG de voorziene onderhoudsinterventies 

doornemen tot objectniveau. Indien er een afwijking is zorgt de 

informatiemanager er voor dat binnen 2 weken een concreet 

onderbouwde afwijking is gemaakt. Als het gewenste niveau afwijkt 

zorgt de informatie manager binnen 2 weken voor een concrete 

onderbouwde afwijking (PVA#5) 

 

TP-05 De Opdrachtnemer dient bij de beëindiging van  de “Transitieperiode 

bij aanvang Overeenkomst” het betreffende kwaliteitsniveau van het 

getoetste areaal te aanvaarden als startsituatie voor de 

onderhoudswerkzaamheden. 

 

TP-06 Na het verstrijken van  de “Transitieperiode bij aanvang 

Overeenkomst” vallen afwijkingen van het kwaliteitsniveau uit 

Vraagspecificatie 1 van de ter beschikking gestelde areaalgegevens 

onder de verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer 

voortvloeiende uit deze Overeenkomst.  

5 Informatiemanagement (IM) 

IM-01 De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig in te richten 
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dat er voldoende informatie-uitwisseling is tussen Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever over de resultaten van de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 Voortgangsrapportage 5.1

IM-02 De Opdrachtnemer dient maandelijks een voortgangsrapportage op 

te stellen.  

 

IM-03 De voortgangsrapportage dient uiterlijk zeven (7) dagen 

voorafgaande aan het voortgangsoverleg ter kennis aan de 

Opdrachtgever te worden gebracht. 

 

IM-04 De voortgangsrapportage dient ten minste de volgende informatie te 

bevatten: 

1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever. 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

initiële Overeenkomst;  

b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de projectplanning; 

c. inzicht in de Werkzaamheden voor de volgende periode door 

middel van het opnemen een werkplanning, afgeleid van de 

projectplanning; 

d. overzicht van de Tekortkomingen en Afwijkingen door middel 

van een Register van Afwijkingen en Tekortkomingen; 

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

geconstateerde Tekortkomingen; 

f. de actuele top 10 risico’s, inclusief beheersmaatregelen en 

implementatietermijnen;  

g. eventuele nieuwe risico’s die in de rapportageperiode zijn 

benoemd of geïnventariseerd;  

h. wijziging in de ranking van de risico’s ten opzichte van de 

voorgaande periode en reden voor de wijziging; 

i. nieuwe beheersmaatregelen van de in lid d en e genoemde 

risico’s; 

j. overzicht en status Documenten in de Acceptatie- of 

toetsingsprocedure (Annex III en IV); 

k. stand van zaken V&G, inclusief incidenten en bijna 

ongevallen;  

l. tewerkstelling van vreemdelingen (WAV). 

3. Omgevingsmanagement: 

a. voortgang van aanvragen en verkrijgen van vergunningen; 

b. klachtenoverzicht en status afhandeling; 

c. overige aandachtspunten met betrekking tot 

omgevingsmanagement. 

4. Technisch Management: 

a. omschrijving uitgevoerde Werkzaamheden in de afgelopen 

periode; 

b. omschrijving uit te voeren Werkzaamheden in de komende 

periode; 

c. verificatie van de uitgevoerde Werkzaamheden in de 

afgelopen periode. 

5. Logboek afvalstoffenregistratie: 

a. overzicht van de in de afgelopen periode afgevoerde 
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afvalstoffen; 

6. Kritische Prestatie Indicatoren: 

a. overzicht ten behoeve van KPI Productkwaliteit; 

b. overzicht ten behoeve van KPI Klachten. 

7. Logboek verkeersmaatregelen: 

a. omschrijving toe te passen verkeersmaatregelen in de 

komende periode. 

8. Logboek Flora en Fauna: 

a. middels waarnemingsformulieren vermelden of 

onderhoudswerkzaamheden en/of –regime conflicteert met 

de gedragscode Flora en Fauna en/of het werkprotocol Flora 

en Fauna zoals omschreven in eis OM-38; 

b. omschrijving toe te passen maatregelen in het kader van de 

Flora en Faunawet in de komende periode; 

c. het inwinnen en verwerken van relevante gegevens in de 

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF); 

d. overzicht geruimde kadavers die zijn gevonden met 

vermelding van: 

- de datum waarop het kadaver is aangetroffen; 

- de plaats waar het kadaver is aangetroffen; 

- diersoort; 

- eventuele vermelding uitgelezen chipnummer; 

- datum en plaats waar naartoe het kadaver is afgevoerd. 

 Overlegstructuren 5.2

IM-05 De Opdrachtgever organiseert binnen 3 weken na opdrachtverlening 

een Project Start-Up (PSU). In deze PSU dienen ten minste de 

volgende onderwerpen op de agenda staan: 

- kennismaking projectteams Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer; 

- aandachtspunten uit aanbieding Opdrachtnemer; 

- verwachtingen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer; 

- risicobeheersing. 

 

IM-06 De Opdrachtnemer dient ten minste iedere maand een 

voortgangsoverleg met de Opdrachtgever te organiseren. Het doel 

van het voortgangsoverleg is het uitwisselen van informatie omtrent 

de voortgang van het Werk en het nemen van besluiten. 

 

IM-07 Naast het voortgangsoverleg bestaat er voor de Opdrachtnemer de 

mogelijkheid om technisch overleg met de Opdrachtgever te initiëren. 

In dit overleg kunnen de technisch inhoudelijke onderwerpen worden 

besproken zoals: 

1. technisch inhoudelijke onderwerpen; 

2. afstemmen technische verwachtingen. 

 

IM-08 De Opdrachtnemer verstrekt minimaal vijf (5) dagen voor een 

voortgangsoverleg een agenda (per e-mail) aan de Opdrachtgever.  

 

IM-09 Opdrachtnemer zit de overleggen voor en draagt bij alle overleggen 

zorg voor de notulering en het verstrekken van de notulen aan de 

deelnemers binnen zeven (7) dagen na het gehouden overleg. 

 

IM-10 De Opdrachtgever organiseert minimaal vier (4) maal per jaar (elk 

kwartaal) een Monitoringsgesprek in kader van de prestatiemeting 
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van de Opdrachtnemer.  

 

IM-11 Opdrachtgever zit het Monitoringsgesprek voor. Opdrachtnemer 

draagt zorg voor de notulering en het verstrekken van de notulen aan 

de deelnemers binnen zeven (7) dagen van het gehouden overleg. 

 Kritische Prestatie Indicatoren 5.3

IM-12 De Kritische Prestatie Indicatoren in Annex XII beschrijven het 

niveau waaraan het prestatieniveau tenminste moet voldoen. De 

norm dient als minimaal output niveau waaraan de Opdrachtnemer 

zich dient te houden. 
 

IM-13 Het resultaat van de prestatieniveau meting dient in de 

voortgangsrapportage te worden opgenomen. 

 

IM-14 De mate van het behalen van het prestatieniveau van de kritische 

prestatie indicatoren worden in de monitoringsgesprekken 

vastgelegd. 

 

IM-15 Bij vaststelling van een onvoldoende prestatie dient de 

Opdrachtnemer maatregelen te nemen om de minimale norm te 

behalen.  

 

IM-16 Vaststelling van een onvoldoende prestatie kan leiden tot de 

toepassing van de boetepunten regeling conform artikel 16 van de 

Basisovereenkomst. 

6 Projectbeheersing (PB) 

PB-01 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste tijd, geld, risico’s, 

V&G), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 Planningsmanagement 6.1

PB-02 De Opdrachtnemer dient een projectplanning op te stellen die inzicht 

dient te geven in de planning van de uit te voeren 

onderhoudswerkzaamheden. 

 

PB-03 De projectplanning dient ter kennis aan de Opdrachtgever te worden 

gebracht. 

 

PB-04 Opdrachtnemer dient voor 1 mei van elk jaar een geactualiseerde 

projectplanning bij Opdrachtgever in te dienen voor een periode van 

één jaar. De detailplanning dient conform deze planning te worden 

uitgewerkt. De verkeersmaatregelen die Opdrachtnemer in 

www.verkeersbeheer.nl dient in te voeren dienen conform de 

detailplanning te zijn. 

 

PB-05 De projectplanning dient ten minste: 

1. een indeling te bevatten die aansluit op de objectenboom uit 

Vraagspecificatie deel 1; 
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2. een overzicht van uit te voeren werkzaamheden te bevatten per 

maand; 

3. alle data van mijlpalen die voortkomen uit de Basisovereenkomst, 

Vraagspecificatie 1 en de annexen te bevatten;  

4. waar van invloed op mijlpalen acceptatietermijnen weer te geven; 

5. conform een balkenschema (principe Gantt Chart) te zijn 

opgezet; 

6. te worden geactualiseerd zodra de voortgang van de 

Werkzaamheden op het kritieke pad meer dan 10 dagen afwijkt 

van de geplande voortgang of een datum of termijn als genoemd 

in Vraagspecificatie deel 1 mogelijk niet gehaald wordt; 

7. de vrije dagen die algemeen of ter plaatse van het Werk van 

toepassing zijn te bevatten. 

 

PB-06 De Opdrachtnemer dient op basis van de projectplanning een 

detailplanning op te stellen voor de komende 4 weken . De 

detailplanning dient een afgeleide te zijn van de projectplanning en 

dient een nadere uitwerking van de projectplanning te zijn voor de 

komende 4 weken. Opdrachtnemer dient elke week op donderdag 

een geactualiseerde detailplanning bij Opdrachtgever in te dienen.  

 

PB-07 Indien Opdrachtnemer hiervan afwijkt dient hij dit vijf dagen 

voorafgaand aan de in te plannen Afwijking  aan de Opdrachtgever te 

melden. 

 

PB-08 De detailplanning dient ten minste: 

1. een indeling te bevatten die aansluit op de objectenboom uit 

Vraagspecificatie deel 1; 

2. een overzicht van uit te voeren werkzaamheden per weg te 

bevatten voor de komende kalenderweek. 

1. Een indeling die aansluit op de objectenboom van vraagspecificatie 
1; 
2. Een overzicht van de uit te voeren Werkzaamheden per weg voor 
de komende vier kalenderweken; 
3. een overzicht van de verkeersmaatregelen die hij nodig acht ten 

behoeve van de werkzaamheden. (NVI-1#14) 

 Financieel management 6.2

PB-09 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 

betalingsregeling. 

 

PB-10 Met 'opdrachtsom' wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 3 Basisovereenkomst. 

 

PB-11 Opgelegde boetes worden op die betalingstermijn in mindering 

gebracht die betrekking heeft op de periode waarop de boete is 

vastgesteld. 

 

PB-12 De betaling van een termijnbedrag kan geheel of gedeeltelijk worden 

opgeschort. 

 

PB-13 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 

geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring, als 

bedoeld in § 33 UAV-GC 2005. 
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Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel 

van de Opdrachtgever een Tekortkoming in de nakoming van 

Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en aan 

de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC 

2005) en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is 

opgelost. 

 

PB-14 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 

termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de 

Opdrachtgever een Tekortkoming in de nakoming van 

Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke 

betrekking heeft op uitsluitend één van de deelobjecten (verharding,, 

groen, inpassingsvoorzieningen, kunstwerken, afwatering, overige 

verzorging) welke aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 

4, § 21 lid 10 UAV-GC 2005) en die nog niet is hersteld of op andere 

wijze afdoende is opgelost. In dat geval wordt een prestatieverklaring 

afgegeven ter hoogte van het termijnbedrag conform het bepaalde in 

artikel 14 lid 3 van de Basisovereenkomst, verminderd met het 

termijnbedrag van het betreffende deelobject. 

 

PB-15 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van 

het gehele of gedeeltelijke termijnbedrag geen recht op vergoeding 

van rente en indexering. 

 

PB-16 In geval van een Wijziging van de opdrachtsom als gevolg van 

omstandigheden volgens § 14 of § 15 van de UAV-GC 2005, dient de 

Opdrachtnemer een niet-gesaldeerde realistische en uitlegbare 

nadere onderbouwing bij zijn prijsaanbieding te verstrekken. 
 

PB-17 De Opdrachtnemer dient de prijsaanbieding van zijn voorstel tot 

wijziging in te richten op hetzelfde detailniveau en structuur als de 

open begroting in de Aanbieding 

 
PB-18 Bij de opgave van de directe kosten en indirecte kosten dient de 

Opdrachtnemer de eenheidsprijzen en tarieven te hanteren uit de 

open begroting in de Aanbieding. De Opdrachtnemer mag de 

eenheidsprijzen en tarieven met inachtneming van het bepaalde in 

annex VII (Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, 

prijzen, huren en vrachten) indexeren.     

 
PB-19 Vervalt 
PB-20 Vervalt 

PB-21 Vervalt  

 
PB-22 De staartkosten (=AK, W&R conform betekenis in de inschrijfstaat) 

mogen niet meer bedragen dan 15%. Betaling van de AK, W&R, 

geschiedt naar rato van de directe en indirecte kosten. 

 Risicomanagement 6.3

PB-23 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden 

dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 

Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 

geminimaliseerd. 

 

PB-24 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen dat actueel is. 
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PB-25 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

2. risico’s te koppelen aan objecten; 

3. per risico de kans van optreden weer te geven; 

4. per risico de gevolgklasse (geld, tijd, kwaliteit, veiligheid en 

omgeving) weer te geven; 

5. het risico aflopend te rangschikken op basis van de waarde 'kans 

x gevolg'; 

6. per risico de beheersingsmaatregel(en) vast te stellen; 

7. de afgevoerde risico's zichtbaar te laten zijn en te voorzien van 

een motivatie met betrekking tot afvoeren; 

8. per risico de actiehouder weer te geven; 

9. per risico het restrisico weer te geven; 

10. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

 

PB-26 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 

geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot 

elkaars risico’s. 

 

PB-27 De Opdrachtnemer dient in het risicodossier tevens risico's op te 

nemen die door de Opdrachtgever worden gesignaleerd en 

doorgegeven, waarbij de Opdrachtnemer deze risico's vervolgens 

waardeert en voorziet van een beheersingsmaatregel. 

 

PB-28 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het Werk één (1) 

gezamenlijke risicosessie te organiseren met de Opdrachtgever en 

gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden één keer per half 

jaar. 

 Veiligheids- en Gezondheidsmanagement 6.4

PB-29 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

(integrale) veiligheid en gezondheid te verrichten, zodanig dat de 

Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige 

en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig 

en gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan 

worden. 

 

PB-30 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op 

basis van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 
PB-31 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de coördinatie op het 

gebied van veiligheid en gezondheid en dient hiertoe een overall 

coördinator aan te stellen. 

 

PB-32 De Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

te beschikken over een veiligheidszorgsysteem dat is gecertificeerd 

op basis van de norm VCA**, dat van toepassing is op de aard van de 

Werkzaamheden. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een 

certificerende instelling die daartoe is erkend door een 

geaccrediteerde instelling. 
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PB-33 Ook in geval van een combinatie door Opdrachtnemers dient gedurende 

de looptijd van de Overeenkomst één veiligheidszorgsysteem op basis 

van de norm  VCA** te worden gehanteerd dat van toepassing is op de 

aard van de Werkzaamheden.  

 

PB-34 De Opdrachtnemer dient een V&G-plan/-dossier op te stellen en tot 

en met Oplevering blijvend te actualiseren waarbij ten minste aan 

de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 2.28 (V&G-plan) en 2.30 

sub c (V&G-dossier) van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt 

voldaan. 
 

PB-35 Het V&G-plan/-dossier dient ter kennis aan de Opdrachtgever te 

worden gebracht. 

 
PB-36 In het V&G-plan dienen minimaal de volgende punten te zijn 

uitgewerkt: 

1. gegevens van de Opdrachtnemer; 

2. naam en functie V&G-coördinator; 

3. overzicht van onderaannemers; 

4. contactgegevens van de arbeidsinspectie; 

5. belangrijkste telefoonnummers (dichtstbijzijnde ziekenhuis, 

huisarts e.d.); 

6. de aanvangsdatum en einddatum van de overeenkomst; 

7. geschat aantal medewerkers op locatie; 

8. geschat aantal werkgevers/zelfstandigen op de locatie; 

9. omschrijving hoe de melding, rapportage en afhandeling bij 

incidenten en (bijna)ongevallen plaatsvindt;  

10. overzicht hoe vaak en op welke wijze werkplekinspecties worden 

uitgevoerd en door wie; 

11. alarmkaart waarop staat hoe te handelen bij incidenten 

(projectgegevens, aanwezige BHV'ers, dichtstbijzijnde 

ziekenhuis, huisarts e.d.); 

12. een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E); 

13.  overblijvende veiligheidsrisico’s voor beheer en onderhoud; 

14.  overige relevante informatie. 
 

PB-37 Tevens dient in het V&G-plan een calamiteitenplan te zijn 

opgenomen. Hierin dient ten minste te zijn beschreven: 

1. de geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. de instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. de coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken 

van vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. de communicatie met de Opdrachtgever en wegbeheerder; 

11. de door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 

12. de communicatie van het calamiteitenplan aan alle betrokkenen; 

13. de training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. de geplande oefeningen. 
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7 Omgevingsmanagement (OM) 

OM-01 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), 

zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 

omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 Algemeen 7.1

OM-02 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. De 

veiligheid van de gebruikers en de omgeving dient te zijn 

gewaarborgd. 

 
OM-03 De negatieve invloed op de leefbaarheid door overlast voor de 

omgeving moet tijdens de uitvoering worden geminimaliseerd. Daarbij 

gaat het o.a. om verlichting, vervuiling, zichthinder, trilling, schade, 

stof, geluid en stank. 

 

OM-04 Er mogen geen blijvende veranderingen in de samenstelling van de 

bodem, grondwater of oppervlaktewater optreden, als gevolg van de 

tijdelijk maatregelen en activiteiten. 

 

OM-05 Er mogen, als gevolg van de uitvoering van het Werk geen negatieve 

effecten optreden ten opzichte van de nulsituatie van de omgeving. 

Onder andere wat betreft: 

1. de technische staat van de aan- en afvoerroute (wegen); 

2. de verkeersveiligheid; 

3. de waterhuishouding: bestaande sloten, taluds en beschoeiingen; 

4. ingerichte natuur - en watercompensatie (natuurwaarden); 

5. aangrenzende bebouwing; 

6. kabels en leidingen.  

7. Grondwaterstand. 

 

OM-06 De Opdrachtnemer mag geen schade toebrengen aan beschermde 

flora en fauna als gevolg van de Werkzaamheden behoudens waar dit 

in de Overeenkomst expliciet anders is aangegeven. 

 

OM-07 De Opdrachtnemer dient een vast contactperso(o)n(en) aan te stellen  

die tijdens werkdagen bereikbaar is/zijn in het geval van een 

calamiteit. 

 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen  7.2

OM-08 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (hierna te noemen vergunning(en) etc.) te verrichten, 

zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 

belemmerd. 

 

OM-09 De Opdrachtnemer dient de vergunningen op eigen naam aan te 

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 
OM-10 De negatieve invloed op de leefbaarheid door overlast voor de 

omgeving moet tijdens de uitvoering worden geminimaliseerd. Daarbij 
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gaat het o.a. om verlichting, vervuiling, zichthinder, trilling, schade, 

stof, geluid en stank. 

 

OM-11 Indien een vergunning niet op naam van de Opdrachtnemer 

aangevraagd kan worden, dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd 

verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een 

machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de 

Opdrachtgever. 

 

OM-12 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk veertien (14) dagen op het 

ingediende verzoek tot machtiging.  

 

OM-13 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, bezwaren en/of beroepen 

alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door hemzelf 

worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen etc. 

 

OM-14 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen 

etc. te bewerkstelligen. 

 

OM-15 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunning(en) 

etc., tenzij deze, conform annex I, door de Opdrachtgever zijn of 

moeten worden verkregen. Hieronder wordt ook verstaan het risico en 

de kosten als gevolg van eisen die door de vergunningverlenende 

instanties worden gesteld aan het Werk en de Werkzaamheden.   

 

OM-16 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 

ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I, komen voor 

rekening en risico van de Opdrachtnemer. Hieronder wordt ook 

verstaan het risico en de kosten als gevolg van eisen die door de 

vergunningverlenende instanties worden gesteld aan het Werk en de 

Werkzaamheden.  

 

OM-17 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 

gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 

verkregen, komen de schadelijke gevolgen van deze vertraging 

volledig voor rekening van de Opdrachtnemer (onverminderd 

eventuele boetes als gevolg van overschrijding van termijnen, 

mijlpalen e.d.), tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig 

beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te wijten is, 

omdat geen van de navolgende omstandigheden aan de orde is: 

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten 

grondslag liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces 

en onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 

vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 
 Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de 

voorgaande zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan 

komen alleen de schadelijke gevolgen van de eerste vier weken 

van deze vertraging voor rekening van de Opdrachtnemer. 
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OM-18 Opdrachtnemer dient bij het aanvragen van een vergunning, als 

bedoeld in paragraaf 7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 

en/of toestemmingen tot het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen 

bij de Provincie Limburg de algemene regels als genoemd in  4.1.3.-

03 van VS 1 in acht te nemen. 

 Communiceren met derden 7.3

OM-19 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 

en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 

te streven.  

 

OM-20 Alle (pers)contacten met de media aangaande de werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Aan Opdrachtnemer door 

de media gerichte vragen over het Werk, de werkzaamheden of 

algemene vragen over het wegennet dienen door Opdrachtnemer 

doorgestuurd te worden aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever 

zorgt voor de verdere afhandeling. Op verzoek van de Opdrachtgever 

dient de Opdrachtnemer hiervoor zijn medewerking te verlenen. 

 

OM-21 De Opdrachtnemer dient contacten te leggen en onderhouden met 

hulpdiensten, ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen, provincies, 

(vaar)wegbeheerders, brandstofverkooppunten, eventueel 

omliggende bedrijven en instellingen, transportsector en overige 

belanghebbenden indien werkzaamheden die de bereikbaarheid en 

de functionaliteit van de bestemmingen kunnen beïnvloeden 

uitgevoerd dienen te worden. Hiertoe behoort tevens het coördineren 

en afstemmen van de uit te voeren werkzaamheden met 

bovengenoemde partijen. 

 Afhandelen van klachten 7.4

OM-22 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 

Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 

de Opdrachtnemer, binnen vijf (5) dagen af te handelen. 

 

OM-23 De Opdrachtnemer dient klachten van derden in relatie tot 

(verkeers)veiligheid, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit 

aan de Opdrachtnemer, binnen één (1) dag af te handelen. 

 

OM-24 De Opdrachtnemer dient binnen één (1) dag na ontvangst van de 

klacht aan de Opdrachtgever te melden welke maatregelen hij treft ten 

einde de oorzaak van de klacht te verhelpen.  

 

OM-25 De Opdrachtnemer dient een klachtenregister op te stellen en te 

beheren waarmee Opdrachtnemer Opdrachtgever informeert over de 

actuele status van klachten. In het klachtenregister dient minimaal te 

worden opgenomen:  

- datum van melding van de klacht; 

- omschrijving van de klacht; 

- omschrijving van de locatie (wegnummer met hectometrering en 

eventuele rijbaanscheiding (links / rechts) of op- en afritten of 

midden- / tussenberm); 

- omschrijving van de oorzaak; 
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- omschrijving van de wijze waarop de klacht wordt opgelost; 

- omschrijving van de wijze waarop de melder geïnformeerd is 

tijdens de afhandeling van de klacht; 

- datum van afhandeling van de klacht. 

 

OM-26 Het klachtenregister dient online beschikbaar te zijn voor 

Opdrachtgever. 

 

OM-27 De Opdrachtnemer dient voor het beheer van het klachtenregister een 

functionaris aan te wijzen die hiermee wordt belast. Deze functionaris 

dient bevoegd te zijn om direct handelend op te kunnen treden en 

maatregelen te kunnen treffen om de klacht te verhelpen. 

 

De ochtend na iedere wedstrijd van Roda JC zullen de N281 en de 

N300 gecontroleerd worden en eventueel actie ondernomen worden 

indien nodig. (PVA#7)   

 Verkeersbeheer 7.5

OM-28  Waarnemingen  die Opdrachtgever  constateert meldt hij op 

www.verkeersbeheer.nl.  

.  

 

OM-29 Indien een Waarneming verwijst naar een verkeersonveilige situatie 

dan dient Opdrachtnemer binnen één (1) dag na registratie op 

www.verkeersbeheer.nl te melden wanneer hij welke maatregelen 

uitvoert. 

 

OM-30 Voor overige Waarnemingen geldt dat binnen vijf  dagen na registratie 

in www.verkeersbeheer.nl  de Opdrachtnemer meldt welke 

maatregelen hij gaat uitvoeren en wanneer hij deze zal uitvoeren . 

Indien Opdrachtnemer geen maatregelen nodig acht meldt hij dit 

eveneens binnen 5 dagen met redenen omkleed in 

www.verkeersbeheer.nl. 

      

OM-31 Indien Opdrachtgever concludeert dat een Waarneming tevens een 

Afwijking  is dan voegt Opdrachtgever deze kwalificatie toe aan de 

Waarneming in www.verkeersbeheer.nl.  De termijnen en procedure 

voor het afhandelen van een Afwijking of Tekortkoming starten nadat 

Opdrachtgever deze kwalificatie heeft toegevoegd in 

www.verkeersbeheer.nl 

 

OM-32 Opdrachtnemer dient de verkeersmaatregelen die hij nodig acht ten 

behoeve van de Werkzaamheden in www.verkeersbeheer.nl te 

melden. Deze melding dient hij uiterlijk elke donderdag te doen voor 

de specifiek door hem te omschrijven Werkzaamheden die hij in de 

week erna heeft ingepland. Hij vult daartoe de in deze website 

opgenomen format volledig in. (NVI-1#62) 

 Overbelading motorvoertuigen t.b.v. kieptransporten 7.6

OM-33 De massa van een beladen (motor)voertuig, dat ten behoeve van de 

Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane maximum massa, 

als vermeld op het kentekenbewijs en/of kentekenregister, niet 

overschrijden. 
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OM-34 De Opdrachtnemer dient een transportregistratie bij te houden van 

(motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 

kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor kieptransporten 

over de openbare weg. De Opdrachtnemer dient van deze registratie 

een voortgangsrapportage op te stellen en deze bij het indienen van 

een voortgangsrapportage ter kennis te brengen aan de 

Opdrachtgever. In geval van hieruit volgende boetes dienen deze in 

de eerstvolgende betalingstermijn te worden verrekend. 

 

OM-35 In de administratie dienen ten minste te zijn vastgelegd: 

1. het voorkenteken van het (motor)voertuig; 

2. het achterkenteken van het motorvoertuig t.b.v. kieptransporten of 

voertuigcombinatie; 

3. de toegestane maximum massa per (motor)voertuig(combinatie); 

4. de totale massa na beladen (motor)voertuig; 

5. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

OM-36 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet motorvoertuig t.b.v. kieptransporten is 

overschreden, verbeurt de Opdrachtgever, voor iedere overschrijding 

per (motor)voertuig, een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging 

vatbare boete die volgend op de constatering van de overtreding 

wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

 

105% < X < 110% € 250,-- 

110% ≤ X < 115% € 350,-- 

115% ≤ X < 120% € 450,-- 

120% ≤ X < 125% € 550,-- 

125% ≤ X < 130% € 650,-- 

130% ≤ X < 150% € 750,-- 

X ≥150% € 2.000,-- 

 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 

massa * 100%. 

 

 

OM-37 De Opdrachtgever kan bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 

inlichten. Voor overbelading van motorvoertuigen t.b.v. 

kieptransporten is dit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

 

 Materieel 7.7

OM-38 Voertuigen met een verbrandingsmotor dienen te voldoen aan 

milieuclassificatie Euro 5  of hoger.  

 

OM-39  De Opdrachtnemer dient materieel in te zetten dat geschikt is voor het 

type weg (hoofdrijbaan, fietspad) zodat beschadigingen aan de weg, 

wegmeubilair en berm worden voorkomen.  Alleen indien daartoe een 

noodzaak bestaat kan in overleg met de Opdrachtgever hiervan worden 
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afgeweken. 

 

OM-40 Op verhardingen die voorzien zijn van elementenverhardingen dienen 

geen machinale werktuigen zwaarder dan 2.750 kg per as gehanteerd te 

worden 

 

OM-41 De breedte van het materieel dat op het fietspad wordt ingezet dient 

maximaal 2,00m te bedragen. Indien het fietspad smaller is, geldt een 

verbod voor het rijden op het fietspad en dient Opdrachtnemer in 

passend materieel te voorzien. 

 

OM-42 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 

natuurgegevens inwint, dient hij al deze gegevens in te winnen en op te 

slaan volgens de eisen en het format van de NDFF. 

Voor eisen aan en informatie over dit format wordt verwezen naar 

http://www.ndff.nl/invoer. 

 

OM-43 De Opdrachtnemer dient de gegevens binnen 6 weken na de inwinning 

toe te voegen aan de NDFF. Opdrachtgever dient als eigenaar van de 

gegevens te worden aangemerkt. 
 

 Werkprotocol Flora en Fauna 7.8

OM-44 De Opdrachtnemer dient in het protocol “Flora en fauna” project 

specifieke invulling te geven aan de eisen en maatregelen zoals 

opgenomen in de “Gedragscode Provinciale Infrastructuur in het kader 

van de Flora- en faunawet”, zodanig dat voldaan wordt aan de wettelijke 

verplichtingen van de Opdrachtgever inzake de bescherming van 

beschermde soorten.  

 

OM-45 De Opdrachtnemer dient bij het opstellen van het protocol “Flora en 

Fauna” te controleren of het bestaande onderhoudsregime conflicteert 

met de voornoemde gedragscode. Indien dit het geval is, dient de 

Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een voorstel te doen voor de 

oplossing van dit conflict. 

 

OM-46 De Opdrachtnemer dient in het protocol “Flora en Fauna” tevens de wijze 

waarop de inwinning en levering van natuurgegevens plaatsvindt, op te 

nemen. 

 

OM-47 De Opdrachtgever biedt de Opdrachtnemer voor de duur van de 

Overeenkomst de beschikking over de relevante en wettelijke valide 

flora- en faunagegevens.  

De Opdrachtnemer krijgt daartoe tijdelijk en kosteloos  toegang tot de  

flora- en faunawaarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF). 

 

OM-48 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 

natuurgegevens inwint, dient hij al deze gegevens in te winnen en op te 

slaan volgens de eisen en het format van de NDFF. 

Voor eisen aan en informatie over dit format wordt verwezen naar 

http://www.ndff.nl/invoer. 

 

OM-49 De Opdrachtnemer dient de gegevens binnen 6 weken na de inwinning 

toe te voegen aan de NDFF. Opdrachtgever dient als eigenaar van de 

gegevens te worden aangemerkt. 
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 Afhandelen van schades 7.9

OM-50 In aanvulling op het gestelde in § 4 lid 10 en 11 van de UAV-GC 2005 

zal Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk aansprakelijk stellen voor 

schade aan met het Werk in verband staande werken van de 

Opdrachtgever of derden of eigendommen van Opdrachtgever of derden, 

voor zover deze door de Werkzaamheden is toegebracht en te wijten is 

aan de schuld van de Opdrachtnemer. In aanvulling op het gestelde in § 

4 lid 10 en 11 van de UAV-GC 2005 gelden de volgende bepalingen 

(NVI-1#62)  

 

OM-51 De Opdrachtnemer dient binnen één (1) dag na ontvangst van een 

schademelding aan de melder (rechtstreeks van derden dan wel via de 

Opdrachtgever): 

- een ontvangstbevestiging van de schademelding te versturen; 

- een omschrijving te geven van de wijze waarop de schademelding 

wordt afgehandeld; 

- de termijn te vermelden waarbinnen de schade zal worden hersteld; 

- aan te geven welke maatregelen hij treft ten einde de schade te 

herstellen. 

 

OM-52 De Opdrachtnemer dient een schaderegister op te stellen en te beheren 

waarmee Opdrachtnemer Opdrachtgever informeert over de actuele 

status van schademeldingen. In het schaderegister dient minimaal te 

worden opgenomen:  

- datum van melding van de schade; 

- omschrijving van de schade; 

- omschrijving van de locatie (wegnummer met hectometrering en 

eventuele rijbaanscheiding (links / rechts) of op- en afritten of 

midden- / tussenberm); 

- omschrijving van de oorzaak; 

- omschrijving van de wijze waarop de schade hersteld wordt; 

- omschrijving van de wijze waarop de melder geïnformeerd is tijdens 

de afhandeling van de schade; 

- datum van afhandeling van de schade. 

 

OM-53 Het schaderegister dient online beschikbaar te zijn voor Opdrachtgever. 

 

OM-54 De Opdrachtnemer dient voor het beheer van het schaderegister een 

functionaris aan te wijzen die hiermee wordt belast. Deze functionaris 

dient bevoegd te zijn om direct handelend op te kunnen treden en 

maatregelen te kunnen treffen om de schade te herstellen. 
 

 

8 Verkeersmanagement (VM) 

8.1. Verkeersmaatregelen 

VM-01 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement zodanig te uit te voeren dat veiligheid en 

minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 
Vm 02 Opdrachtnemer dient zich tijdens de Werkzaamheden te.  

(NVI-1#47) 

 
VM-03 Tijdens het uitvoeren van Werkzaamheden dienen 
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verkeersmaatregelen te worden getroffen conform CROW-

publicaties: 

- 514 “Werk in uitvoering 96a” voor maatregelen op 

autosnelwegen; 

- 517 “Werk in uitvoering 96b” voor maatregelen op niet-

autosnelwegen; 

en de daarbij horende door CROW opgestelde errata (indien 

van toepassing). 

 
VM-04 Specifiek voor Dynamische Werkzaamheden gelden de volgende 

bepalingen van de CROW publicaties 96a en 96 b. Deze 

bepalingen gaan voor VM-02, 

   
Bij 2 x 2 wegen: 

• Vanaf verharde berm fig. 1321a of c (50/80/100/120 km/h). 

• In buitenberm bij ontbreken van verharde berm fig. 1321a of 

c (50/80/100/120). 

• Op of vanaf hoofdrijbaan, bij ontbreken vluchtstrook maar 

voldoende bermbreedte fig. 1322a/b met  botsabsorber 

(50/80/100/120). 

• Op of vanaf hoofdrijbaan, bij ontbreken vluchtstrook en 

onvoldoende opstelruimte fig. 1322a/b met   botsabsorber 

(50/80/100/120).  

• Specifiek voor de N300 geldt figuur. 1422a/b met de  

uitzondering dat de voorwaarschuwingsborden als vaste 

bebording wordt geplaatst in de berm/geleiderail. 

•  Het werkvak op de N300 mag maximaal 5km zijn.  

  
Bij 1 x 2 wegen: 

• In buitenberm met voldoende bermbreedte fig. 1301b 

(zonder kegels/hek bij maaien). 

Vanaf hoofdrijbaan, bij onvoldoende bermbreedte fig. 1323a. 
Bij  2 x 1 wegen: 

• In buitenberm met voldoende bermbreedte fig. 1321b of c. 

•  Met verharde berm fig. 1321a of c. 

• Met onvoldoende bermbreedte fig.1324 en verkeersregelaar. 

• Specifiek voor de N297 op of vanaf de hoofdrijbaan 

tussen hmp 12.4 tot 14.4 dient figuur 1324 uit CROW 

publicatie 96b toegepast te worden in combinatie met  2 

verkeersregelaars welke het wegverkeer zodanig  regelen 

dat dit de onderhoudsvoertuigen en/of werklocatie veilig 

kan passeren. 

 

VM05 Werkzaamheden op, direct naast of vanaf fietspaden (niet zijnde 

Werkzaamheden aan de hoofdrijbaan) zijn ook mogelijk tussen 

09.00 - 14.00 uur en na 17.00 uur indien: 

•  het fietspad  geen deel uit maakt van een school-thuisroute 

en 

•  fig. 1125 en 1126 met verkeersregelaars bij gevaar en 

onoverzichtelijke punten wordt toegepast en 

• bij snoei en maaiwerkzaamheden  fig. 1123a en b, 1124a en 

b met verkeersregelaars te worden toegepast 

In geval verkeersregelaars moeten worden ingezet begeleiden ze 

het fietsverkeer zodanig dat dit de onderhoudsvoertuigen en/of 

werklocatie veilig kan passeren.   

Tijdens de Werkzaamheden dient het fietspad veilig en minimaal 

voor de helft voor bruikbaar te zijn zodat de doorstroming van het 

fietsverkeer is gewaarborgd. 
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VM-06 Bebording langs een weg t.b.v. een rijdende afzetting (waarbij de 

borden naar de weg toe gedraaid staan) mag niet langer zijn dan 

5 kilometer. Borden t.b.v. een verkeersmaatregel mogen uiterlijk 

een half uur vóór aanvang van de Werkzaamheden geplaatst 

worden en dienen uiterlijk een half uur na beëindiging van de 

Werkzaamheden te worden verwijderd, c.q. afgedekt of 

omgedraaid. 

 
VM-07 Materieel en materiaal ten behoeve van het treffen van 

verkeersmaatregelen dient te voldoen aan het gestelde in CROW 

publicatie 977 “specificaties voor materiaal en materieel”. 

 
VM-08 Indien de Opdrachtgever of wegbeheerder van oordeel is dat 

(een) door de Opdrachtnemer getroffen verkeersmaatregel(en) 

niet voldoe(t)(n) aan hetgeen door de Opdrachtgever is 

goedgekeurd, dan dient de Opdrachtnemer de betreffende 

maatregel(en) op eerste aanzegging van en in overleg met de 

Opdrachtgever of wegbeheerder toe te passen. Dit leidt dit niet tot 

aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging. 

 
VM-09 In afwijking van de CROW-publicatie 517 dient een botsabsorber 

te worden ingezet op wegen en gedurende tijdstippen die vermeld 

staan in Document 4.1.1-35 tabblad 17 van Vraagspecificatie deel 

1. 

 
VM-10 Opdrachtnemer voert op of vanaf de hoofdrijbaan geen 

Werkzaamheden uit binnen de bloktijden als genoemd in de 

areaalgegevens van VS1 4.1.1.35.  

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden wil uitvoeren binnen 

de gestelde bloktijden en/of werkdagen is hiervoor schriftelijke 

toestemming van de Opdrachtgever vereist. 

 
VM-11 De Opdrachtnemer kan uitgaan van een intensiteitstijging van het 

verkeer van 2 % per jaar. Indien deze verwachte intensiteitstijging 

leidt tot een wijziging in de bloktijden leidt dit niet tot aanspraak op 

kostenvergoeding en/of termijnsverlenging. 

 
VM-12 Het is niet toegestaan Werkzaamheden op of vanaf de 

hoofdrijbaan uit te voeren op Duitse feestdagen (Goede vrijdag / 1 

mei / 18 juni / 15 augustus / 3 oktober / 1 november) op de 

volgende wegen: 

- N280 0,000 t/m 25,028; 

- N281 16,145 – 32,300;  

- N278 0,000 – 23,325; 

- N570 8,800 – 18,200. 

 
 

VM13 Opdrachtnemer dient alle Werkzaamheden waarbij een rijstrook 

wordt versmald dan wel wordt afgesloten en alle Werkzaamheden 

waarbij een snelheidsverlaging wordt ingesteld of afzetmateriaal 

vlak naast een rijstrook vlak naast een rijstrook af te stemmen met 

andere wegbeheerders en nevenaannemers.   
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9 Uitvoeringsmanagement (UV) 

UV-01 De Opdrachtnemer dient zijn uitvoeringsprocessen zodanig in te 

richten dat voldaan wordt aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

eisen.  

 Algemeen 9.1

UV-02 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor adequate en 

wetconforme afvoer en/of verwerking van vrijkomende materialen 

waaronder afvalstoffen, met inachtneming van alle ter zake geldende 

(wettelijke en bestuursrechtelijke) voorschriften.  

 

UV-03 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beëindiging 

van Werkzaamheden alle aanwezige losse (vrijgekomen dan wel 

nieuw aangevoerde) materialen veilig zijn opgeslagen of zijn 

afgevoerd conform de eisen vermeld in dit contract. 

 

UV-04 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 

vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 

van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV-05 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. Van de afgevoerde vrijgekomen 

materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het eigendom heeft 

verkregen conform annex V 'Vrijkomende materialen', dienen de 

bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of 

eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de 

administratie te zijn opgenomen. 

  

  

  

 Verifiëren en valideren 9.2

UV-06 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 

van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 

overeenstemming zijn met de eisen. 

 

UV-07 Keuren en testen wordt beschouwd als een vorm van V&V. Keurings- 

en testrapporten worden beschouwd als onderdeel van de V&V-

rapportages. In dit kader geldt ook dat een keuring als bedoeld in § 21 

UAV-GC 2005 een V&V-methode is. 
 

UV-08 De Opdrachtnemer dient een Verificatie & Validatieplan op te stellen 

en gedurende de looptijd van de overeenkomst te actualiseren waarin 

wordt aangegeven hoe het proces van verifiëren en valideren wordt 

vormgegeven en waarmee continu aangetoond kan worden dat aan 

de gestelde eisen is / wordt voldaan.  

In het V&V-plan dient per object en per (afgeleide) eis behorende bij 

dat object ten minste in een matrixstructuur het volgende te zijn 

geïdentificeerd en vastgelegd: 

1. naam object; 
2. eisnummer; 
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3. omschrijving eis(en); 
4. van toepassing zijnde eisen aan het Werk en aan de 

Werkzaamheden; 
5. van toepassing zijnde eisen uit bindende gegevens; 
6. verwijzing naar afgeleide onderliggende eisen (met eisnummer); 
7. beschrijving van de toe te passen V&V-methode(n); 
8. onderbouwing waarom met de toe te passen V&V-methode(n) 

wordt aangetoond dat aan de eis wordt voldaan; 
9. wanneer wordt aangetoond dat is voldaan aan de eis(en) 

(beoordelingscriterium), inclusief eventuele toleranties;  
10. wie de V&V-activiteit verricht (naam en functie); 
11. de beoordelaar van de uitkomst van de V&V-activiteit (naam en 

functie); 

12. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde); 

13. het resultaat van de beoordeling (voldoet wel/niet);  

14. duidelijke verwijzing naar het bewijsmateriaal (documentnaam, 

hoofdstuknummer, paragraafnummer, versie, datum, etc.); 

15. indien niet aan een eis wordt voldaan dient dit nader en helder te 

worden toegelicht en dient te worden verwezen naar het 

betreffende Afwijking srapport. 

 

UV-09 Het V&V plan dient ter kennis te worden gebracht aan de 

Opdrachtgever. 

  

  

  

 Verbetervoorstellen 9.3

UV-10 De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het toegepaste beheerregime 

van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtgever in de looptijd 

van de Overeenkomst geen verrekening verschuldigd is, voor te 

leggen in een Verbetervoorstel aan de Opdrachtgever voordat deze 

verbeteringen worden uitgevoerd. 

 

UV-11 Verbetervoorstellen met betrekking tot verbeteringen in het 

onderhoudsregime van groenvoorzieningen en civiele constructies, 

die van invloed zijn op de primaire beschikbaarheid van objecten, 

behoeven de Acceptatie van de Opdrachtgever. 

 

UV-12 Aan de Acceptatie van Verbetervoorstellen liggen de volgende 

voorwaarden ten grondslag: 

1. het Werk en de Werkzaamheden vallen onder de scope van 

de Overeenkomst; 

2. de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan de 

kwalitatieve verbeteringen van het Areaal of leveren een 

financiële besparing en een vermindering van de Life Cycle Cost 

op voor de Opdrachtgever binnen de looptijd van de 

Overeenkomst; 

3. de realisatie vindt plaats binnen de looptijd van de 

Overeenkomst. 

 

UV-13 Het format en de inhoud van een Verbetervoorstel wordt in overleg 

tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch 

dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

1. de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever voor het 

desbetreffende beheerobject of onderdeel daarvan; 
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2. het oorspronkelijke beheerregime; 

3. de voorgestelde wijziging in het beheerregime; 

4. een uitleg waarmee wordt aangetoond of, indien aantonen 

niet mogelijk is, aannemelijk wordt gemaakt dat de wijziging in het 

beheerregime leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de 

Opdrachtgever; 

5. de risico’s en de kansen die de wijziging in het beheerregime 

met zich meebrengt; 

6. een Life Cycle Cost onderbouwing. 

  

UV-14 Indien de Opdrachtgever een Verbetervoorstel accepteert, dient de 

Opdrachtnemer de wijzigingen in het beheerregime binnen vier weken 

na Acceptatie te verwerken in de desbetreffende Documenten. 

 

UV-15 Indien een Verbetervoorstel ertoe leidt dat de Opdrachtnemer met 

minder Werkzaamheden en/of met minder materialen voldoet aan de 

desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn de financiële 

voordelen voor hem. 

 

UV-16 Indien blijkt dat vanwege een door de Opdrachtnemer ingediend en 

door de Opdrachtgever geaccepteerd Verbetervoorstel niet wordt 

voldaan aan desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn alle 

kosten om vervolgens toch aan de desbetreffende eisen te voldoen 

voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 Statische areaalwijzigingen 9.4

UV-17 Afwijkingen in de areaalgegevens komen in het eerste jaar van de 

Overeenkomst voor verrekening in aanmerking indien de afwijking 

hoger is dan het in 4.1.1-35 van Vraagspecificatie deel 1 genoemde 

percentage. De Wijzigingsprocedure conform paragrafen 14 en 15 

UAV-GC 2005 is van toepassing.  Areaalwijzigingen die reeds eerder 

voor verrekening in aanmerking kwamen komen niet nogmaals voor 

verrekening in aanmerking. 

 
UV-18 Indien Opdrachtnemer van oordeel is dat de in het voorgaande lid 

genoemde afwijkingen voor verrekening in aanmerking komen dan 

brengt hij uiterlijk 15 maart 2020 de afwijkingen van de areaallijsten 

van de in document 4.1.1-35 van Vraagspecificatie deel 1 opgenomen 

areaalgegevens schriftelijk ter kennis van de Opdrachtgever. 

Opdrachtnemer vult voor elk afwijkend en ontbrekend object de 

gegevens volledig (= conform de betreffende areaalgegevens) in en 

geeft voorts aantoonbaar en verifieerbaar inzicht hoe hij tot deze 

gewijzigde hoeveelheden voor dit areaal is gekomen. Voor elk 

ontbrekend object dienen in ieder geval de RD-coördinaten te worden 

genoemd. 

 

UV-1 Opdrachtgever kan gedurende de uitvoering van deze Overeenkomst 

op basis van door hem uitgevoerde inventarisaties afwijkingen met 

betrekking tot locaties en hoeveelheden van de in document 4.1.1-35 

van Vraagspecificatie deel 1 opgenomen areaalgegevens aanpassen. 

Hij stelt Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte. Afwijkingen 

komen voor verrekening in aanmerking indien de in het eerste lid 

genoemde percentages worden overschreden.    
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 Dynamische areaalwijzigingen 9.5

UV-20 Indien gedurende de uitvoering van deze Overeenkomst een object, 

of de locatie ervan, wijzigt, vervalt of wordt toegevoegd aan het areaal 

dan dient Opdrachtnemer de inventarisatielijst van de in document 

4.1.1-35 van Vraagspecificatie deel 1 opgenomen areaalbestanden 

daarop aan te passen. 

 

De ON garandeert dat de monitoring, de bijstelling, de aanpassing 

en effectuering van de door OG voorziene onderhoudsinterventie 

binnen 1 week word verwerkt. (PVA#5) 
  

UV-21 Gewijzigde feiten en omstandigheden zoals uitgevoerde 

reconstructies, nieuwaanleg, overname en overdracht van wegen 

kunnen voor Opdrachtgever aanleiding zijn om een wijziging ex par. 

14 UAV-GC op te dragen. Opdrachtgever verstrekt daartoe de aan 

hem ter beschikking staande relevante gegevens aan 

Opdrachtnemer. 

 

UV-22 Draagt Opdrachtgever een wijziging op dan past Opdrachtnemer 

voortvarend voor elk gewijzigd object de areaalgegevens van de in 

document 4.1.1-35 van Vraagspecificatie deel 1 opgenomen 

areaalbestanden volledig aan en geeft voorts aantoonbaar en 

verifieerbaar inzicht hoe hij tot deze gewijzigde hoeveelheden voor dit 

areaal is gekomen. Voor elk nieuw object dienen in ieder geval de RD-

coördinaten te worden genoemd. De areaalbestanden dienen binnen 

één maand na opdrachtverlening te worden aangepast tenzij partijen 

een andere termijn overeenkomen. 

  

UV-23 Omvangrijke areaalwijzigingen als gevolg van nieuw aanleg, 

overdracht of overname van wegen komen direct voor verrekening in 

aanmerking. Van een omvangrijke areaalwijziging is sprake indien de 

lengte van de te onderhouden hoofdrijbaan met meer dan 1 kilometer 

of het fietspad of parallelweg met meer dan 1 kilometer toe of 

afneemt. 

 

UV-24 Van beperkte areaalwijzigingen (zoals reconstructies) die niet onder 

het voorgaande lid vallen dient Opdrachtnemer uiterlijk 1 maart van 

elk jaar een gewijzigde inventarisatielijst in als genoemd in UV-26. 

Deze wijzigingen komen voor verrekening in aanmerking indien de 

gewijzigde lijst tijdig is ingediend en de wijziging leidt tot een afwijking 

van meer dan 1% (positief of negatief) in de hoeveelheid van een 

areaal.  

De referentie voor het bepalen van een beperkte afwijking is als volgt: 

- voor het jaar 2020 dient de berekening van de afwijking ten 

opzichte van de hoeveelheden zoals herleidbaar uit de in 

paragraaf 9.5 genoemde statische areaalwijzigingen berekend 

te worden; 

- voor de jaren 2021 en 2022 dient de berekening van de 

afwijking ten opzichte van de hoeveelheden zoals herleidbaar 

uit de inventarisatielijsten van de in document 4.1.1-35 van 

Vraagspecificatie deel 1 opgenomen areaalbestanden van het 

voorgaande jaar berekend te worden. 

- Wijzigingen ex artikel UV-27 worden niet meegenomen. 
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 Oplevering 9.6

UV-25 Uiterlijk zestien weken voordat deze Overeenkomst eindigt dient de 

Opdrachtnemer een opleverplanning in. In deze opleverplanning geeft 

hij van elk object aan op welk moment dit gereed is voor oplevering en 

daarmee voldoet aan alle eisen van de Overeenkomst. De termijn van 

oplevering van een object ligt tussen veertien weken en drie weken 

vóór de datum waarop deze Overeenkomst afloopt. 

 

UV-33 Opdrachtnemer dient op het tijdstip dat hij een object gereed meldt 

voor oplevering een actuele versie van het V&V-plan conform par. 9.3 

en  het Integrale veiligheidsdossier (waarin opgenomen het V&G-

dossier conform artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit) en de 

afvalstoffenadministratie aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.   

10 Overige bepalingen (OV) 

 Wet Arbeid Vreemdelingen 10.1

OV-01 Opdrachtnemer dient bekend te zijn met de (verplichtingen ingevolge 

de) Wet Arbeid Vreemdelingen en garandeert dat er uitsluitend legale 

werknemers voor hem werkzaam zijn. Opdrachtnemer dient ervoor 

zorg te dragen dat bij de uitvoering van het Werk geen vreemdelingen 

in de zin van de Vreemdelingenwet 2000 zonder geldige 

tewerkstellingsvergunning in dienst zijn of worden genomen, 

ingehuurd/ingeleend zijn of worden ingehuurd/ingeleend of via 

(onder)aanneming aan het werk zijn of worden gesteld. Indien 

Opdrachtnemer bij de uitvoering van het Werk geen onderaannemers 

inschakelt dan dient Opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat alle 

vreemdelingen die bij hem in dienst zijn zich bij een controle kunnen 

identificeren door een tewerkstellingsvergunning te tonen. 

 

Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van het Werk 

onderaannemers inschakelt, verleent de Opdrachtnemer de 

Opdrachtgever desgevraagd toegang tot zijn administratie om te 

kunnen inzien wie er werkzaam is bij opdrachtnemer en diens 

eventuele onderaannemers (al dan niet via inlening). 

 

Indien de Opdrachtgever een boete krijgt opgelegd door de 

Arbeidsinspectie op grond van overtreding van artikel 2 Wet Arbeid 

vreemdelingen (een vreemdeling in Nederland arbeid laten verrichten)   

en/of overtreding van artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen 

(beschikken over afschrift identiteitsdocument van alle werknemers en 

van alle vreemdelingen die worden ingeleend of via aan- of 

onderaanneming aan het werk zijn) dan wordt deze boete verhaald op 

de Opdrachtnemer middels een inhouding op de eerstvolgende 

betalingstermijn. 

 Social Return On Investment 10.2

OV-02 Voorliggende overeenkomst is één van de opdrachten die door de 

Provincie Limburg is aangemerkt als vallend onder Social Return on 

Investment (SROI), met het oogmerk werkgelegenheid te bieden en 

maatschappelijke participatie te bevorderen voor leden van 

onderstaand beschreven doelgroep. Door in te schrijven op deze 

opdracht verklaart inschrijver zich akkoord met de toepassing van 

SROI bij eventuele opdrachtverstrekking. De Opdrachtnemer dient bij 
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dit project minimaal 10% van de inschrijfsom voor onderdeel A, zoals 

herleidbaar uit de inschrijfstaat, te verlonen door middel van het 

inzetten van leden van de doelgroep.   De Opdrachtnemer dient bij dit 
project minimaal 10% van de inschrijfsom voor onderdeel A tot en 

met onderdeel D, zoals herleidbaar uit de inschrijfstaat, te verlonen 

door middel van het inzetten van leden uit de doelgroep. (NVI-1#46) 

De Opdrachtnemer dient bij dit project minimaal 5% van de 
inschrijfsom voor onderdeel A tot en met onderdeel D, zoals 

herleidbaar uit de inschrijfstaat, te verlonen door middel van het 

inzetten van leden uit de doelgroep. (NVI-2#Algemeen) 

  
Proces: 

Opdrachtnemer neemt binnen 5 werkdagen na definitieve gunning 

contact op met de regiofunctionaris SROI Pieter Adema, tel. 06-

34195637, afdeling Werk en Inkomen en Zorg, Postbus 3388, 5902 

RJ Venlo over de invulling van de SROI verplichting. Opdrachtnemer 

stelt na overleg en in overeenstemming met de regiofunctionaris een 

planning op van de inzet van de doelgroep op dit project. 

  

De regiofunctionaris SROI kan bemiddelen en adviseren in de 

toeleiding van voor het Werk in te schakelen personen uit de 

doelgroep.  

 
Definitie doelgroep: 

De in te zetten kandidaat dient tenminste aan één of meer van de 

volgende eisen te voldoen: 
- werkloos en werkzoekend, ongeacht de uitkeringssituatie (het 

betreft PW-ers, WW-ers, WAO herintreders, WIA-ers, 

Nuggers/ANW-ers); 

- met werkloosheid bedreigde inwoners (aan te tonen middels 

de ontslagaanvraag aan het UWV), waaronder (voormalige) 

ID-ers en personen werkzaam op een gesubsidieerde 

arbeidsplaats; 

- WSW-ers; 

- leerlingen in het kader van BOL/BBL opleidingen, met dien 

verstande dat maximaal 50% van de vanuit de gehele SROI 

doelgroep (zie “definitie doelgroep”) ingezette personen uit de 

BOL/BBL doelgroep mag komen  

 
Periode: 

De SROI verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht 

(inclusief eventuele verlengingen) te worden gerealiseerd. Kandidaten 

die voldoen aan de definitie van de doelgroep worden meegerekend 

bij de invulling van SROI met dien verstande dat er per doelgroep een 

limiet is: 

Max. 1 jaar*) voor: 
- werkloos en werkzoekend, ongeacht de uitkeringssituatie 

m.u.v. van PW-ers en WIA/WAO-ers; Met werkloosheid 

bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers. 

 

Max. 2 jaar*) voor: 
- PW-ers. 

 

Onbeperkt, zolang behorend tot de doelgroep: 
- personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats; 

- WSW-ers; 

- WIA/WAO-ers; 

- leerlingen in het kader van BOL/BBL opleidingen. 
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 *) vanaf  indiensttreding kandidaat. 

 
Soort werkplek: 

De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van 

opdrachtnemer worden ingevuld en hoeft dus geen directe binding te 

hebben met de voor de opdrachtgever uit te voeren opdracht. 

Daarnaast kan de verplichting ook (deels) overgedragen worden aan 

onderaannemers. De opdrachtnemer blijft echter wel altijd 

verantwoordelijk voor de invulling van de SROI verplichting.  

 
Kwantificering van SROI invulling: 

De invulling van SROI wordt uiteindelijk meetbaar gemaakt in Euro’s. 

Hierbij mogen door de opdrachtnemer de volgende kosten worden 

meegenomen: 
- het bruto-uurloon van de betreffende medewerker 

vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren; 

- kosten voor scholing en opleiding (maximaal. 25% van de 

totale SROI verplichting). De opleiding dient vooraf afgestemd 

te worden met de regiofunctionaris en dient plaats te vinden bij 

een erkend opleidingsinstituut.  

 
Rapportageverplichting: 

Opdrachtnemer dient per kwartaal aan de regiofunctionaris SROI te 

rapporteren over de voortgang van SROI binnen de opdracht. 

Hiervoor zal opdrachtnemer van de regiofunctionaris een 

rapportageformat aangereikt krijgen. Deze voortgangsrapportage 

omvat per persoon de volgende gegevens: BSN-nummer, doelgroep, 

soort arbeidsplek, contractduur, omvang contract, bruto-uurloon 

(=brutoloon / aantal uren), aantal gewerkte uren, totale loonkosten. 

Ter onderbouwing dient per persoon eenmaal een kopie van de 

arbeids-/stage-/leerovereenkomst toegestuurd te worden en een 

onderbouwing van het uitbetaalde loon. Indien er scholingskosten 

opgevoerd worden, dient aangegeven te worden welke opleiding, aan 

welk instituut gevolgd wordt, tegen welke vergoeding (onderbouwd 

met een factuur). 

 

Om de controle van persoonlijke gegevens van werknemers mogelijk 

te maken, dient de opdrachtnemer de door de regiofunctionaris 

verstrekte toestemmingsformulieren, ingevuld en ondertekend te 

retourneren.  

  
Sanctiebeleid: 

Indien de opdrachtnemer door zijn toedoen zijn verplichtingen op het 

gebied van SROI niet of niet volledig nakomt, vindt er een inhouding 

van de nog te betalen facturen en/of terugvordering (die binnen 14 

dagen overgemaakt dient te worden) plaats ter hoogte van dat deel 

van de aanneemsom dat ten onrechte niet verloond is aan de 

doelgroep zoals boven omschreven. De vraag of sprake is van 

verwijtbaarheid aan de zijde van opdrachtnemer is ter beoordeling 

aan de Provincie Limburg. Het is aan opdrachtnemer om op 

objectieve gronden aan te tonen dat geen sprake is van 

verwijtbaarheid. 
 

 CO2-reductie 10.3

OV -03 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 
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reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 

conform eis OV-04. 

 

OV-04 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst, jaarlijks aan te tonen dat ten minste aan het 

ambitieniveau 3 is voldaan. Opdrachtnemer toont dit aan door binnen 

twee weken nadat Opdrachtgever hierom vraagt een CO2-Bewust 

certificaat te overleggen dat past bij het vereiste CO2-ambitieniveau of 

door aan te tonen dat aan alle criteria van de betreffende trede/niveau 

is voldaan. 

 

OV -05 Indien de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband 

(combinatie) van bedrijven, dient iedere combinant een CO2-Bewust 

certificaat te overleggen dat past bij het vereiste CO2-ambitieniveau. 

 

 

  

  

 


