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Inhoudelijke voortgangsrapportage

Verlening subsidie voor het project zorgclusterwoningen Klimmen
Zaaknummer: 2020/1171

Datum 28 september 21

1. Inleiding

Op 3 november 2020 heeft Holikiday B.V. een subsidieaanvraag voor de realisatiefase ingediend bij de
Provincie Limburg voor de Subsidieregeling Stimulering Wonen 2020-2023 voor het project
zorgclusterwoningen Klimmen.

Het doel van de “nadere Subsidieregels Stimulering Wonen 2020-2023" is het stimuleren van projecten
die tegemoet komen aan de vraag naar voldoende woningaanbod in het sociale huur en middeldure
huursegment in de Nederlandse provincie Limburg waarbij rekening wordt gehouden met de
plankwaliteit en de behoefte van de verschillende specifieke doelgroepen.

Het project betreft een zorgcluster-woongebouw met 12 sociale, middenhuur zorgwoningen en 1
woning voor de zorgondernemer, gesitueerd in een nieuwbouwsituatie in Klimmen, in de gemeente
Voerendaal. Tevens wordt er een gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners gerealiseerd en een
extra gemeenschappelijke ruimte waar ook de buurtbewoners welkom zijn.

De doelgroep dementerenden inwoners van Klimmen met een WLZ-indicatie kunnen hierdoor
zelfstandig wonen, ondersteund door een franchise-zorgorganisatie voor 24 uurs zorg, waarbij de
bewoners de sociale contacten in de vertrouwde omgeving kunnen blijven voortzetten.

2. Beschikking

Op 11 februari 2021 heeft de Provincie Limburg het project Zorgcluster-woningen klimmen van
Holikiday B.V. positief beoordeeld en een beschikking , met zaaknummer 2020/1171 verstuurd. In
deze beschikking worden een aantal resultaatverplichtingen vermeld, welke gekoppeld zijn aan het
toekennen van de subsidie;

e Een zorgcluster-woongebouw voor dementerenden met een WLZ-indicatie met
o 12 sociale huurwoningen

5 middenhuur woningen

1 woning voor de zorgondernemer

gemeenschappelijke ruimten

een ontmoetingsruimte en bijbehorende toiletten op de begane grond
o een uitgebreid zorgdomotica-systeem dat toegepast wordt

e De duurzame bovenwettelijke maatregelen bestaan uit:
o Individuele warmtepompen en gebalanceerd WTW-installatie voor verwarmen en

koelen voor elke woning

o zonnepanelen

O
O
O
O

3. Voortgang project

In de beschikking van de subsidie met zaaknummer 2020/1171 is opgenomen dat de aanvrager een
inhoudelijke voortgangsrapportage aan levert voor 1 oktober 2021.

Onze voortgang van het project hebben we opgebouwd uit drie onderdelen; het bouwproject, de
zorgondernemer en de bewoners.
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e Het Bouwproject
Het bouwproject aan de Klimmenderstraat 44 te Klimmen in de gemeente Voerendaal
voorziet in een nieuwbouw voor en zorgcluster-woongebouw voor dementerenden met een
WLZ-indicatie met

O
O
O
O
O

12 sociale huurwoningen

5 middenhuur woningen

1 woning voor de zorgondernemer in het souterrain
gemeenschappelijke ruimten in het souterrain en begane grond

een ontmoetingsruimte en bijbehorende toiletten op de begane grond

Na de bouwvakantie 2021 is de aannemer gestart met het afbouwen van de woningen en
gemeenschappelijke ruimten en het afmonteren van de installaties en in het bijzonder de
duurzame bovenwettelijke installaties; warmtepompen, WTW en zonnepanelen.

De aannemer heeft recent aan de eindbelegger kenbaar gemaakt dat hij naar verwachting het
nieuwbouwproject wil opleveren in febr. 22.

Van

Oplevering Hollkiday Kimmen

hartmanbouwbednjt.ni &

Datum: 8 september 2021 om 13:10

Kople:

Aan: N @grouwels.nl, N @grouwels.nl
[

@heerennuls.nu, I @holkaday.nl

Goedemiddag I,

Via deze mail willen wij communiceren dat wij verwachten het zorgcomplex (Holikiday) in
Klimmen, Klimmenderstraat 44 t/m S eerder op te leveren dan de contractuele opleverdatum
d.d. 28-2-2022.

Wij verwachten het gebouw +/- 4 februari 2022 op te kunnen leveren. 3 maanden van te
voren zullen we een nieuwe stand doorgeven zodat de vervolg acties tijdig uitgezet kunnen
worden.

Hopend voldoende te hebben geinformeerd,

Met vriendelijke groet,

Hartman Bouwbedrijf B.V.

Meijelseweg 23¢c

5725 BA Heusden (gem. Asten)

tel: I (rechtstreeks) / tel- 0493-691593 (algemeen)
K.v.K. Eindhoven 17083116

Website: www.hartmanbouwbedrijf.nl

email: [l @hartmanbouwbedriif.nl

/

HARTMANBv

y

ouwhedriyl

Onderstaand worden een twee afbeeldingen van de voor- en achterzijde van het gebouw
gepresenteerd. Tevens worden er een twee afbeeldingen weergegeven van de
gemeenschappelijke ruimte voor de buurtbewoners op de begane grond en de daarbij
behorende toiletruimten.



Afbeelding 1 voorzijde van het gebouw, Klimmenderstraat 44 te Klimmen

i | nieuwe
i1 vestiging

Afbeelding 2 Achterzijde van het gebouw, Klimmenderstraat 44 te Klimmen




Afbeelding 3 gemeenschappelijke ruimte op de begane grond




Afbeelding 4 Toiletruimten begane grond behorend bij de gemeenschappelijke ruimte

e Zorgondernemer

Inmiddels heeft de franchise-zorgorganisatie Het Andere Wonen B.V. een franchise-
zorgondernemer geselecteerd en deze wordt momenteel opgeleid en voorbereid op de
toekomstige zorg- en dienstverlening en zorgexploitatie.

Onderstaand worden de gegevens van de zorgondernemer voor de locatie Klimmen
weergegeven.

https://hetanderewonen.nl/in-aanbouw/het-andere-wonen-klimmen/
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Het Andere Wonen Klimmen - Het Andere Wonen Klimmen

/\ OVER ONS WERKEN WONEN NIEUWS CONTACT
Het

Andere
Wonen

Het Andere Wonen Klimmen

Kitty en Theo Heuts

Klimmenderstraat 44-46

Klimmen

Telefoon Kitty 06 - 22 33 42 32/ Theo06 - 52 31 80 10
E-mail

Opening begin 2022

Algemeen

Het Andere Wonen Klimmen bestaat uit 16-20 volwaardige appartementen
geclusterd wonen. Dit appartementencomplex vindt u in het mooie dorp Klimmen
in de provincie Limburg. Wij verwachten deze nieuwe locatie in het eerste kwartaal
2022 voor bewoners te openen. Wij ontwikkelen deze mooie locatie met uitzicht

over het uitgestrekte dal in samenwerking met

e Bewoners + zorgprofessionals

Inmiddels zijn er circa 60 aanmeldingen binnengekomen via de belangstellingsregistratie van
Holikiday en de website van de zorgondernemer. Met ruim de helft van de aanmeldingen
worden er momenteel en in de komende maanden gesprekken gevoerd of de toekomstige
bewoners voldoen aan de WLZ-vereiste indicaties en voor het verhuren van de zorgwoningen.

Inmiddels is er ook veel belangstelling van zorgprofessionals om een plek te verwerven voor een
dienstverband. Momenteel en in de komende maanden worden er selectiegesprekken gevoerd
met de toekomstige zorgprofessionals voor het samenstellen van een formatieplaatsenplan.

Uit bovenstaande voortgang van het project kunnen we constateren dat we op koers liggen met
de planning van het project en wij er naar uitzien om de ingebruikname te kunnen vieren met
bewoners, zorgprofessionals en de zorgondernemer.





