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Projectduurverlenging voor het project Veilige Wieleromgeving/Tom Dumoulin Bike Park

Geacht college,

In onze beschikking van 23 november 2016, kenmerk 2016/95288, hebben wij u in het kader van de
Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en artikel 4:23, derde lid, sub d, van de
Algemene wet bestuursrecht voor bovengenoemd project een subsidie verleend van maximaal

€ 2.658.965,00 voor de periode van 2 februari 2016 tot 31 december 2018.

Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer SAS-2016-00590 te
vermelden. In uw brief van 29 januari 2020, kenmerk 2526395, ontvangen 31 januari 2020 verzoekt u ons
de einddatum van het project te wijzigen naar de duur van het kalenderjaar 2020. Op 23 maart 2020
hebben wij van u aanvullende informatie ontvangen over de stand van zaken van het project.

Eerdere correspondentie

In oktober 2017 hebben wij van u een concept eindrapportage programmering & exploitatie van augustus
2017 ontvangen.

In december 2017 hebben wij u bericht dat in onze verleningsbeschikking de verplichting is opgenomen
dat er een uitvoeringsplan dient te worden opgesteld van de concrete wieler-, fiets- en overige activiteiten
die op de veilige wieleromgeving gaan plaatsvinden. In de ontvangen rapportage waren deze gegevens
niet concreet opgenomen. Wij hebben de ontvangen rapportage beoordeeld als een vorm van
inventarisatie van onder andere kansen en randvoorwaarden om te komen tot een concreet
uitvoeringsplan.
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Wij hebben u verzocht ons een concreet uitvoeringsplan aan te leveren voor 1 juni 2018, waaruit duidelijk
blijkt op welke wijze en door welke doelgroepen concreet gebruik gemaakt gaat worden van het Tom
Dumoulin Bike Park.

In mei 2019 heeft de toenmalige portefeuillehouder sport namens het college van Gedeputeerde Staten u
bericht dat de verplichting om een clubhome te realiseren op de Veilige Wieleromgeving vervalt, omdat
het budget hiervoor door de extra uitgaven ten behoeve van de realisatie van de Veilige Wieleromgeving
niet meer voorhanden was. Wel diende u de benodigde adequate voorziening(en) van een clubhome op
uw kosten te realiseren in de directe nabijheid van het Tom Dumoulin Bike Park. Hierbij kan gebruik
worden gemaakt van bestaande gebouwen die gelegen zijn aan het Tom Dumoulin Bike Park, zoals
bijvoorbeeld het gebouw waarin nu Huis voor de Sport Limburg is gevestigd.

In december 2019 heeft u ons gemeld dat u eind 2018 aan het Huis voor de Sport opdracht heeft
verleend om tot een uitvoeringsprogramma (exploitatie) te komen voor het Tom Dumoulin Bike Park. Dit
rapport is in de zomer van 2019 opgeleverd, echter zonder exploitatieplan, maar is verworden tot een
adviesrapport.

Met dit adviesrapport is de gemeente zelf aan de slag gegaan. In april 2020 zal het college van B&W
naar verwachting een besluit nemen t.a.v. de toekomstige exploitatie van het Tom Dumoulin Bike Park.
Zodra het B&W het besluit heeft genomen zult u ons hierover informeren. U streeft ernaar om de subsidie
voor eind 2020 te hebben verantwoord.

Ambtshalve is vanuit provinciezijde vervolgens het advies gegeven om een projectduurverlenging aan te
vragen omdat de oorspronkelijke looptijd van het project, 31 december 2018, is verstreken.

Op 31 januari 2020 hebben wij uw verzoek om een projectduurverlenging voor de duur van het
kalenderjaar 2020 ontvangen.

Wij hebben hierover telefonisch contact opgenomen met uw projectleider. Hieruit is gebleken dat u
voornemens bent het gehele project af te ronden voor 1 augustus 2020 waarna verantwoording zal
plaatsvinden.

Hierna heeft u ons op 23 maart 2020 bericht dat u verwacht dat op 1 januari 2021 het gehele project is
gerealiseerd. Omdat er sprake is van een bezwaarprocedure die door de Coronacrisis meer tijd kost is er
sprake van een bijgestelde datum. Ook is de nieuwe wethouder zich in het dossier aan het verdiepen.

Wij hebben uw verzoek getoetst aan de Beleidsregels Subsidies, Hoofdstuk 3 Projectduurwijzigingen.
Ingevolge artikel 9, eerste lid van deze beleidsregels, wordt een verzoek om projectduurverlenging
afgewezen indien wij dit verzoek ontvangen nadat de oorspronkelijk in de subsidiebeschikking
opgenomen looptijd van het project is geéindigd.

Wij zouden uw verzoek dus moeten afwijzen. Echter het met het project te bereiken doel is van grote
importantie voor de realisatie van het provinciaal beleid omdat de Provincie fors heeft geinvesteerd in
deze veilige wieleromgeving.

2020117751 2



b

provincie limburg e

Met de afronding van het project op een later tijdstip kan het oorspronkelijk beoogde provinciale
beleidsdoel en het beoogde maatschappelijk effect van het project wel nog worden bereikt. Wij zijn
daarom van mening dat uw verzoek voldoet aan artikel 8, derde lid van genoemde beleidsregels en gaan
akkoord met het wijzigen van de einddatum naar 1 januari 2021. Wij wijzen u erop dat als u niet kunt
voldoen aan de nieuw gestelde termijn dit zal dat leiden tot een verlaging/intrekking van de subsidie of
een subsidievaststelling op nihil.

Dit betekent dat het verzoek tot afrekening van de subsidie (subsidievaststelling) bij Gedeputeerde Staten
moet zijn ingediend voor 1 juli 2021.

Wij wijzen u erop dat wij nog in afwachting zijn van een concreet uitvoeringsplan waaruit duidelijk blijkt op
welke wijze en door welke doelgroepen concreet gebruik gemaakt gaat worden van het Tom Dumoulin
Bike Park en op welke wijze u de benodigde adequate voorziening(en) van een clubhome op uw kosten
gaat realiseren in de directe nabijheid van het Tom Dumoulin Bike Park.

Bij het nog te ontvangen uitvoeringsplan gaan wij ervan uit dat er wordt ingezet op een zo maximaal
mogelijk openstelling voor (wieler)activiteiten voor iedereen, waaronder de wieleractiviteiten van WC de
Bergklimmers.

Wij attenderen u erop dat de gemeente projectverantwoordelijke is (niet de Bergklimmers).

Heeft u nog vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met bovengenoemd behandelend medewerker.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens d
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