

Aanpassing Talud Amstenrade
Kernteam overleg
Besluiten- en Aktepuntenlijst 2023

| Nr. | Datum | Actie/ besluit | Actiehouder | Status |
|-----|--------|---|------------------|--------|
| 64 | | Geluidswerende maatregelen - gaan door met traject; maar bekijken hoe we de situatie kunnen verbeteren en voorleggen aan Gedeputeerde. 1 woning terugbrengen naar 1.5 decibel - wat betekent dat in geld en tijd? | | Lopend |
| 74 | 11-dec | Vergunningen verkeersbesluit en ontheffing APV 11 december | | Lopend |
| 75 | | Verkeersmaatregelen | Visscher traffic | Lopend |
| 76 | | Bezoek aan gravin - inplannen voorbespreking werkzaamheden boven op talud | en | Lopend |

en hebben volgende week overleg met afd. Geluid. NB precedentwerking. Voorleggen aan gedeputeerde. geeft nog een aantal leveranciers door voor offertevergelijk. Dennis heeft offerte Cocosystems naar gestuurd. Overige offerteaanvragen lopen nog.

Gereed is verborgen