Projectplan
Hoofdstraat West e.o.

Het verbeteren van de fysieke aanblik en het
welzijnsgevoel in de openbare Ruimte van de
Hoofdstraat-West en de omgeving hiervan.

juni 2025

WOONPUNT ©



2

Situatie nu

Hoofdstraat - hoek met Steenberglaan

Afbeelding 1, huidige situatie Steenberglaan, de straat die Hoofdstraat met de Harmoniestraat verbindt.

Situatie nieuw

Hoofdstraat - hoek met Steenberglaon

Afbeelding 2 gewenste situatie Steenberglaan, de straat die Hoofdstraat met de Harmoniestraat verbindt.
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Samenvatting aanvraag

De leefbaarheid staat onder druk in Hoensbroek en vooral in de Hoofdstraat-West en de omliggende
straten. Dit gebied is dan ook niet voor niks opgenomen als focusbuurt binnen het
uitvoeringsprogramma van het Nationaal programma Heerlen-Noord. Dit betekent dat de wijk zowel
fysieke als sociaal-maatschappelijke uitdagingen kent en extra aandacht en investeringen verdient.

Dit projectplan beschrijft diverse verbeteringen in deze fysieke leefomgeving. De aanpak richt zich op
vergroening, de realisatie van een kunstroute en klimaatadaptieve maatregelen. Momenteel wordt de
buurt gekenmerkt door een overdaad aan beton, afvaldumpingen, leefbaarheidsproblematiek en een
gebrek aan kleur en groen, wat wijst op een lage bewonersbetrokkenheid. Het doel van dit project is de
leefbaarheid te vergroten en de gemeenschapszin, sociale cohesie en betrokkenheid van bewoners te
versterken.

Dit projectplan bestaat uit twee hoofdelementen: de vergroening van de Hoofdstraat West en de

organisatie van een kunstroute in de Harmoniestraat. Deze straten worden met elkaar verbonden door

de Steenberglaan en de Heuvelstraat. Woonpunt, de gemeente Heerlen en het Nationaal Programma
Heerlen-Noord streven er gezamenlijk naar om deze gebieden op een natuurlijke en logische wijze met
elkaar te verbinden. Dit moet resulteren in een samenhangend en aantrekkelijk stadsdeel, waarin zowel
vergroening als esthetische verfraaiing centraal staan. Daarnaast is het een belangrijke ambitie om
Kasteel Hoensbroek zichtbaar te integreren in deze route. Dit wordt onder andere gerealiseerd door de
kunstroute en de toepassing van murals, waarmee het culturele en historische karakter van de omgeving
wordt versterkt.

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie staat centraal in dit project en wordt actief geintegreerd in zowel de vergroening
als de kunstroute. Door bewoners van het begin tot het eind van het proces te betrekken, wordt niet
alleen de fysieke ruimte verbeterd, maar wordt ook het gevoel van eigenaarschap en trots vergroot, wat
bijdraagt aan een veiligere en meer verbonden gemeenschap. De volgende activiteiten worden
ondernomen om bewoners actief te betrekken:

=  Workshops: Bewoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan creatieve workshops, waarin
zij kunnen bijdragen aan het ontwerp van de kunstwerken, zoals de murals, balkonbanners en
raamstickers. Dit zorgt ervoor dat de kunstwerken niet alleen aansluiten bij de lokale cultuur en
geschiedenis, maar ook door de bewoners zelf worden gepersonaliseerd. Alle omwonenden in
de Harmoniestraat en de omliggende straten worden actief uitgenodigd door middel van flyers.

= Betrokkenheid bij vergroening: Bewoners worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de
aanleg van geveltuinen, het onderhouden van de groenvakken en de vergroening van de
openbare ruimte. Dit creéert een gezamenlijke verantwoordelijkheid en verbetert de
leefomgeving op een duurzame manier. Ook worden de bewoners actief meegenomen in het
project en bevraagd in welke aanpassingen zij belangrijk vinden. De aanschaf van alle vaste
beplantingen worden voor alle bewoners gratis ter beschikking gesteld.

= Bewonersbijeenkomsten: Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin bewoners
hun ideeén kunnen delen en feedback kunnen geven op de voortgang van het project. Deze
bijeenkomsten helpen bij het afstemmen van de plannen op de wensen en behoeften van de
bewoners.
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Documenteren van de bewonersparticipatie:

Om het participatieproces vast te leggen en de betrokkenheid van de bewoners te benadrukken, zullen
de bewonersbijeenkomsten zorgvuldig gedocumenteerd worden. Dit wordt gedaan door het opnemen
van beelden tijdens de workshops en bijeenkomsten, waarin bewoners samen werken aan de ontwerpen
van de murals, balkonbanners en raamstickers. Het doel is om een filmpje te maken dat het gehele
participatieproces documenteert. Dit filmpje zal niet alleen de creatie van de kunstwerken laten zien,
maar ook de verhalen en ervaringen van de bewoners tijdens het proces.

Presentatie van het filmpje en de definitieve ontwerpen:

In december , wanneer de definitieve ontwerpen voor de murals worden gepresenteerd tijdens de
kersteditie van het Nationaal Programma, zal het filmpje worden vertoond tijdens een feestelijke
bijeenkomst. Dit evenement wordt een moment van gezamenlijke viering van het project, waarbij
bewoners, kunstenaars, en andere betrokkenen samenkomen. Het filmpje zal de reis van het project
laten zien, van de eerste workshops tot de uiteindelijke kunstwerken, en benadrukken hoe de
gemeenschap samen heeft gewerkt om de buurt te verbeteren. Het is een manier om de waarde van
participatie te vieren en de impact van het project op de sociale cohesie en het gemeenschapsgevoel te
onderstrepen.

Bijzonderheden van het project:
Dit project beoogt zowel de fysieke als de sociale omstandigheden in deze gebieden te verbeteren door
middel van vergroening en kunst. Dit project is bijzonder om meerdere redenen:

e Het project omvat een groot gebied: Het project bestrijkt een omvangrijk gebied. In plaats van
ad-hoc maatregelen per straat of buurt te implementeren, hebben we bewust gekozen om het
gehele gebied in de aanvraag te betrekken. Hierdoor creéren we een samenhangende en
logische verbinding binnen het focusgebied.

¢ initiatief komt vanuit de bewoners: Hoensbroek is een stadsdeel van de gemeente Heerlen die
een veelzijdige en bijzondere geschiedenis kent. Vanwege o0.a. de sluiting van de mijnen, en daar
vooral de gevolgen van, is het stadsdeel vaak in negatief daglicht gesteld. Bewoners van de
Hoofdstraat West en omgeving zijn van oorsprong trots op hun buurt en voelen de behoefte om
hun leefomgeving de ‘kleur’ en achtergrond te geven die de omgeving verdiend.

e Bewonersparticipatie staat centraal in dit project

Er is sprake van een gevoel van onvrede onder bewoners in de Hoofdstraat West e.o., met name
door de aanwezigheid van drie zorgorganisaties in het gebied. De gemeente en Woonpunt
beschouwen dit project als een uitgelezen kans om alle bewoners positief te betrekken, de
onderlinge verbinding te versterken en de sociale cohesie te bevorderen.

e Stimuleren van verbinding tussen kunst, geschiedenis en natuur

Het project sluit direct aan bij het Veiligheidsdoel uit het Heerlen-Noord programma, waarbij de
nadruk ligt op het verbeteren van de sociale veiligheid en het creéren van een aantrekkelijke en
veilige buurt. Door kunst en vergroening toe te passen, wordt de fysieke ruimte verbeterd,
waardoor bewoners zich meer verbonden voelen met hun buurt en zich veiliger voelen.

e De deelname van twee kunstenaars: Dit project is uniek omdat twee kunstenaars — Roy
Wagemans en Miriam Vleugels — samen zullen werken aan de verfraaiing van de Harmoniestraat.
De samenwerking tussen de kunstenaars zorgt voor een dynamisch en veelzijdig kunstproject,
waarin verschillende stijlen en benaderingen worden gecombineerd om een rijke, visueel
aantrekkelijke kunstroute te creéren.

e Acht murals in de openbare ruimte: Een ander opvallend aspect van dit project is het
ambitieuze plan om acht murals te beschilderen in de Harmoniestraat en wellicht een in de
verbindende Steenberglaan. Dit aantal murals is bijzonder omdat het zorgt voor een visuele
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verbinding over de hele straat, waardoor de openbare ruimte in één keer op een opvallende en
duurzame manier wordt getransformeerd. Elke mural vertelt een deel van het verhaal van de
wijk, de geschiedenis en de verbondenheid van de bewoners, wat bijdraagt aan de algehele
verbetering van de fysieke en sociale leefomgeving. Kunstenaar Roy Wagemans brengt met de
murals het visuele symbool van de ‘bliktelefoon’ tot leven, waarmee personages uit
verschillende tijdperken met elkaar in dialoog gaan.

80 Balkonbanners en 36 raamstickers die het verhaal samen met de 8 murals vertellen. Naast
de acht murals worden er vier schilderijen gemaakt (voor iedere verdieping 1). Deze schilderijen
vormen de basis voor tachtig kleurrijke balkonbanners en 36 raamstickers waarmee de straat
een eigen, kunstzinnige identiteit krijgt. Deze schilderijen zijn afgestemd op de murals qua
kleurenpallet en verhaallijn. Kunstenaar Miriam Vleugels gaat deze creéren. De kleuren van de
schilderijen zijn gebaseerd op de natuur en weergeven de menselijke energiecentra (chakra’s):

Aarde & Verbinding (rood/aardetinten): stabiliteit en veiligheid
Creativiteit & Actie (oranje/geel): samenwerking en levenslust

Liefde & Communicatie (groen/lichtblauw): verbondenheid en expressie
Visie & Eenheid (indigo/violet): intuitie en spirituele verbinding

O O O O

Waarom dit project uw steun verdient

Een deel van de financiering willen we graag aanvragen via het Leefbaarheidsfonds om dit inspirerende en ook
noodzakelijke initiatief volledig te realiseren. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat:

v

v
v
v

De Hoofdstraat West en omstreken een visuele transformatie ondergaat die de fysieke aanblik verbetert maar
ook de leefbaarheid en trots stimuleert.

Kunst een brug slaat tussen het verleden, heden en de toekomst van de wijk.

Bewoners niet alleen toeschouwers zijn, maar als mede-makers bijdragen aan hun eigen leefomgeving.

Een verbetering van de sociale cohesie onder de bewoners.
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STUDIO KRISS KROSS

Where creativity knows no limits
and every work of art fells a siory.

“Een blik uit het verleden, de verbinding van het leven, toen en in het heden”

Op een zonnige middag zit Peter op de stoep voor zijn flat. In zijn hand houdt hij een oud blikje, verbonden met
een dunne draad die de hoek om verdwijnt. Hij drukt het tegen zijn oor en luistert.
Stilte. Hij zucht. Misschien werkte het vroeger beter.

Aan de andere kant van de draad, ver in het verleden, zit een jongen op de binnenplaats van Kasteel Hoensbroek.
Zijn naam is Willem, een jonge schildknaap. Hij houdt een vergelijkbaar blikje vast, met een nieuwsgierige
glimlach. “Hallo?” zegt hij zacht.

Plots voelt Peter een trilling in de draad. Zijn ogen worden groot. Had hij zich dat verbeeld? Hij probeert het
opnieuw. “Hallo?” De draad kronkelt door de tijd. Langs een musketier uit de 17e eeuw die met een blikje in de
hand op wacht staat. Langs een koempel uit de mijnen, die zijn stem boven het lawaai van het harde werken
probeert te laten horen. Langs een kind in een kleurrijk dorp ver weg, dat dezelfde simpele vreugde ontdekt van
een draad tussen twee blikken.

Peter hoort iets. Een stem, zacht en onbekend, maar vertrouwd. “Kun je me horen?” fluistert Willem.

Met een glimlach knikt Peter, alsof zijn nieuwe vriend hem zou kunnen zien. “Ja,” zegt hij, en hij kijkt naar de
draad die hen verbindt. Over eeuwen en culturen heen, verhalen die nooit verloren mogen gaan.
De mural op de flat vertelt hun verhaal. Een draad die zich kronkelt door de tijd, van verleden naar heden. Elk
blikje een nieuw gezicht, een nieuwe stem, een nieuwe verbinding. Want zolang we blijven luisteren, blijven we
met elkaar verbonden.
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Hoofdstuk 1. Projectbeschrijving

Projectaanleiding

Woonpunt speelt een actieve rol in het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en buurten waar zij
actief is. Dit is een van de kerntaken voor 2025, met als doel de kwaliteit van de woon- en
leefomstandigheden van de bewoners te waarborgen.

Leefbaarheid is een breed begrip dat niet alleen betrekking heeft op de fysieke omgeving, maar ook op
het welbevinden en de betrokkenheid van de bewoners. Vanuit Woonpunt vinden we het belangrijk dat
bewoners prettig wonen en eigenaarschap hebben over hun eigen leefomgeving. We staan voor
verbinding en oprechte aandacht naar onze huurders. Vanuit dat kader werken wij voortdurend aan
projecten die bijdragen aan de verbetering van zowel de fysieke als de sociale aspecten van de wijken.

In de Hoofdstraat West en de omliggende straten staan de leefomstandigheden echter onder druk.
Bewoners ervaren over het algemeen onvrede over hun omgeving, wat te wijten is aan een aantal
factoren. De aanwezigheid van drie zorginstellingen in het gebied, waarvan twee in de Hoofdstraat en
één in de Harmoniestraat, speelt hierbij een rol. De bewoners van deze zorginstellingen hebben
psychische, psychiatrische of lichte verstandelijke kwetsbaarheden, waardoor het voor hen niet altijd
gemakkelijk is om actief deel te nemen aan de buurt. Daarnaast dragen de betonnen complexen, het
gebrek aan kleur en groen, en de afwezigheid van een logische, groene verbinding tussen de straten niet
bij aan een prettig woonklimaat. Ook kent de Hoofdstraat een gedifferentieerde bevolking vanwege
allerlei redenen, een ervan is er is bijvoorbeeld veel kamerverhuur. De Hoofdstraat West en omliggende
straten zijn daarom onderdeel van het RegioDeal project waar Woonpunt in het kader van deze aanpak
panden opkoopt om ervoor te zorgen dat oneigenlijk gebruik van woningen tegengegaan wordt zodat
ook hierin de leefbaarheid in de toekomst verbetert wordt. Voor nieuwe verhuringen wordt er sinds kort
met het ‘motivatiebeleid’ gewerkt zodat nieuwe bewoners kunnen motiveren waarom ze in dit gebied
willen wonen en Woonpunt op deze manier kan vaststellen dat nieuwe huurders voldoende binding
hebben met dit gebied om verder verloop te verminderen en het liefst te voorkomen.

In de Hoofdstraat en in de Harmoniestraat huurt zorginstelling 'Op Mezelf' appartementen voor hun
clientéle. De zorginstelling heeft Woonpunt benaderd om samen te werken aan een verbetering van de
fysieke leefomgeving van de straat. 'Op Mezelf' staat voor volledige inclusie en vindt het belangrijk dat
hun cliénten een volwaardig onderdeel zijn van de gemeenschap. Aangezien de bewoners kwetsbaar
zijn, ondersteunt de zorginstelling hen actief in hun deelname aan de buurt.

Gezamenlijk hebben Woonpunt, 'Op Mezelf' en de bewoners van de Harmoniestraat het idee geopperd
om de uitstraling van de straat te verbeteren door middel van murals, balkonbanners en raamstickers in
de trappenhuizen. Deze elementen moeten niet alleen visueel met elkaar in verbinding staan, maar ook
gua thema en kleur een samenhangend geheel vormen. Het doel is om de straat een levendiger en
aantrekkelijker aanzicht te geven, wat bijdraagt aan het gevoel van eigenaarschap en verbondenheid bij
de bewoners. De volgende kunstenaars zijn benaderd om dit project te realiseren: Roy Wagemans voor
de murals en Miriam Vleugels voor de balkonbanners. Samen met de bewoners zullen zij het thema en
de kleurpaletten bepalen, waarmee een duurzame verbetering van de leefomgeving wordt nagestreefd.
Naast de visuele verbetering, zal dit project ook een bredere maatschappelijke impact hebben. Het
draagt bij aan een sterker gevoel van gemeenschap en verbondenheid, niet alleen binnen de
zorginstellingen, maar ook tussen de bewoners van de omliggende straten. Het creéren van een
gezamenlijke en esthetisch aangename ruimte versterkt het sociale netwerk en biedt kansen voor
bewoners om zich meer betrokken te voelen bij hun omgeving.
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Woonpunt en ‘Op Mezelf’ zien dit initiatief dan ook als een stap in de richting van een inclusieve en
duurzame wijk, waar iedereen zich thuis kan voelen.

De Hoofdstraat valt onder een van de focusgebieden van het Nationaal Programma Heerlen-Noord. De

Steenberglaan, gelegen tussen de Hoofdstraat en de Harmoniestraat, vormt een essentiéle

verbindingsroute. Omdat beide straten te maken hebben met leefbaarheidsproblematiek, hebben we

ervoor gekozen om deze twee projecten samen te voegen in één geintegreerd plan, zodat we het gehele

gebied kunnen verfraaien. Zodoende hebben we dit projectplan ‘Hoofdstraat West en omstreken’

genoemd. In dit plan staat het verbeteren van de fysieke ruimte centraal, en dit willen we bereiken door

twee belangrijke ingrepen:

v" Vergroening van het gebied;

v" Het organiseren van een kunstroute, waardoor we een logische verbinding in het gebied creéren en
het Kasteel Hoensbroek een centrale rol geven.

Deze aanpak zorgt niet alleen voor een visuele vernieuwing, maar creéert ook een samenhangend geheel
dat bijdraagt aan de algehele verbetering van de leefbaarheid in de omgeving. Het project is daarmee
een belangrijke stap naar een meer verbonden en aantrekkelijke wijk.

Opbouw van het projectplan

Het projectplan is opgebouwd uit meerdere hoofdstukken:

= Hoofdstuk 1: Inleiding en projectaanleiding, gevolgd door het beoogde resultaat, de projectscope en
de projectorganisatie. De organisatie is onderverdeeld in het projectteam voor vergroening en het
projectteam voor de kunstroute. Vervolgens wordt onderbouwd waarom het project gereed is voor
uitvoering, inclusief een begrotingsoverzicht en het plan voor bewonersparticipatie. Tot slot wordt
aangetoond hoe het project voldoet aan de gestelde subsidiecriteria;

= Hoofdstuk 2: Beschrijving van het projectonderdeel ‘Vergroening Hoofdstraat-West’;

= Hoofdstuk 3: Beschrijving van het projectonderdeel ‘Kunstroute Harmoniestraat’;

= Hoofdstuk 4: Communicatieactiviteiten en tijdsplanning projectonderdeel vergroening;

= Hoofdstuk 5: Plan van aanpak projectonderdeel vergroening;

= Hoofdstuk 6: Communicatieactiviteiten en tijdsplanning projectonderdeel Harmoniestraat;

= Hoofdstuk 7: Plan van aanpak projectonderdeel Harmoniestraat.

Beoogd resultaat/ projectdoelstelling

De primaire doelstellingen van dit project zijn:

Versterking van de sociale cohesie en bewonersbetrokkenheid

e Minimaal 10 bewoners nemen deel aan een van de 6 creatieve workshops om input te leveren voor
de kunstwerken;

e De eindpresentatie van de ontwerpen worden feestelijk gepresenteerd tijdens de kersteditie van het
Heerlen- Noordprogramma in Kasteel Hoensbroek;

e Minstens 20% van de huishoudens in de Hoofdstraat West en omstreken is actief betrokken bij het
project vergroening via bijeenkomsten en participatiemomenten.



Verbetering van de fysieke leefomgeving door vergroening en kunst

Binnen 12 maanden worden 211 m? gemeentelijk terrein, 222 m? op Woonpunt-terrein en 113 m?
particulier terrein vergroend;

Er worden 14 nieuwe bomen geplant;

In Q3 2025 worden 80 balkonbanners en 36 raamstickers geplaatst;

In Q2 en Q3 2026 worden 8 murals gerealiseerd.

Projectscope
Het project omvat zowel vergroening als kunstprojecten in de Harmoniestraat en Hoofdstraat-West:

Harmoniestraat.

Vergroeningsproject:

Aanleg van geveltuinen en vergroening met o.a. boomspiegels;

Aanbrengen van extra groenvakken en biodiversiteitsbevorderende beplanting;

Stimuleren van bewonersparticipatie voor ontwerpen murals en onderhoud en inrichting van de
vergroening;

Realisatie van een unieke kunstroute met murals, balkonbanners en raamstickers.

Kunstproject Harmoniestraat:

Het ontwerpen van 8 Murals middels o0.a. 6 bewonersbijeenkomsten en de uren die de kunstenaar
nodig heeft om tot 8 definitieve ontwerpen te komen;

Het aanbrengen van de Murals evenals de kosten hiervoor. Denk aan materiaalkosten, hoogwerker
en de uren die de kunstenaar nodig heeft om de Murals aan te brengen;

Het ontwerpen van 4 kunstwerken voor de Balkonbanners en de Raamstickers middels 0.a. 6
bewonersbijeenkomsten en de uren die de kunstenaar nodig heeft om de input te verwerken en tot
4 definitieve ontwerpen te komen;

Het laten vervaardigen van 80 banners voor de balkons aan de Harmoniestraat en van 36
raamstickers voor de portieken van de flats;

Het laten vervaardigen en plaatsen van maquettes in de straat die mensen die de kunstroute volgen
informatie verstrekken over de achterliggende gedachten en de visie die ten grondslag ligt aan de
gerealiseerde kunstroute.

Buiten de scope van dit project vallen de kosten van het onderhoud en het gereed maken van de

(kop)gevels. Evenals de kosten die tot nu toe gemaakt zijn zoals het organiseren van de eerste

bewonersbijeenkomsten.
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Projectorganisatie

Onderdeel Details

Projectleider
Samenwerkingspartners

Woonpunt

Gemeente Heerlen, Nationaal Programma Heerlen Noord,
Zorginstelling Op Mezelf, lokale ondernemers, bewoners
Groenvoorzieningsbedrijven, kunstenaars, lokale hoveniers
Actieve betrokkenheid van bewoners bij onderhoud, inrichting en
kunstprojecten

Uitvoerende partijen
Bewonersparticipatie

Projectteam Vergroening Hoofdstraat
West

Adviseur Strategie en Beleid
Wijkverbinder Woonpunt

Sociaal bemiddelaar Woonpunt
Gebiedscoordinator Gemeente Heerlen
Nationaal Programma Heerlen — Noord

Projectteam Kunstroute Harmoniestraat
Wijkverbinder Woonpunt
Bestuurder Op Mezelf
Kunstenaar Murals
Kunstenaar Balkonbanners

Contactgegevens van de betrokken Contactpersoon Contactgegevens

partijen

Organisatie

Zorginstelling Op Mezelf 06- E:
@opmezelf.nu

Woonpunt 06- E:

(Wijkverbinder)

@woonpunt.nl

06- E:
(complex- @woonpunt.nl
opzichter)
(Sociaal 06- E:
Bemiddelaar) @woonpunt.nl
Gemeente Heerlen (06) E:
@heerlen.nl
(Buurtconsulent)
(06) E:
@heerlen.nl
(Gebiedsregisseur
Hoensbroek)
Provincie Limburg
Studio Kriskras 06- E:
studiokrisskrass@gmail.com
Kunstenaar 06- E:
info@ .nl



Het project is uitvoeringsgereed

Wij hopen dat u op basis van deze toezeggingen en de inhoudelijke waarde van het project bereid bent
om een voorlopige subsidietoezegging te doen of met ons mee te denken over een passende vorm van
borging, zodat wij de vervolgstappen kunnen zetten richting aanbesteding en uitvoering.

e Samenwerkingsovereenkomst: Het project betreft een integrale vergroening van de woonomgeving,
waarbij zowel gemeentegrond als grond van de woningcorporatie wordt aangepakt. Doel is het
verbeteren van de leefbaarheid, hittestress tegengaan en sociale samenhang bevorderen. De
gemeente en wij als initiatiefnemers vanuit Woonpunt hebben ons gecommitteerd aan dit project,
onder de voorwaarde dat de financiering vanuit het Leefbaarheidsfonds wordt toegekend.

Wij begrijpen dat de Provincie graag ziet dat een uitvoeringsovereenkomst wordt overgelegd voor
verstrekking van de subsidie. Echter, vanwege de geldende aanbestedingsregels en de
afhankelijkheid van de subsidietoekenning om het project financieel mogelijk te maken, kunnen wij
deze uitvoeringsovereenkomst op dit moment nog niet overleggen. Zonder zekerheid over subsidie
kunnen wij namelijk geen leverancier aanbesteden en dus geen uitvoeringsafspraken definitief
maken. Wat wij wel kunnen overleggen, is een formele samenwerkingsovereenkomst tussen de
betrokken partijen — de gemeente, de woningcorporatie en onze organisatie — waarin onomwonden
wordt uitgesproken dat wij het project zullen uitvoeren zodra de subsidie is toegekend. Deze
overeenkomst kunnen wij op korte termijn aanleveren.

Een uitvoerende partij: Daarnaast is het onze intentie om, na een zorgvuldige aanbesteding, één
uitvoerende partij te contracteren voor zowel de aanplanting als het onderhoud voor ten minste één
jaar. Voor het onderhoud op de langere termijn willen wij dit structureel beleggen bij één uitvoerder,
waarbij we geen onderscheid meer maken tussen grondeigendom van de gemeente of
woningcorporatie. Zo realiseren we duurzaam beheer, efficiéntie en eenheid in de openbare ruimte.

e Onderzoeken en vergunningen: De gevels worden begin 2026 onderhouden en voorzien van
speciale materialen waardoor de Murals minimaal 30 jaar vastgelegd blijven. Ook wordt er rekening
gehouden met de Flora en Fauna. De kosten van het onderhouden van de gevels valt buiten de scope
van dit project omdat deze al zijn meegenomen in een ander kostenplaats. Vergunningen aanvragen
is niet nodig gezien de complexen in het bezit zijn van Woonpunt. Ook voor der vergroening zijn er
geen onderzoeken nodig. Er is al een kabel en leidingonderzoek geweest. De nieuwe bomen zullen
minder groot zijn dan de bestaande (3e, maximaal 2e orde). Ze liggen op veilige afstand van de
bestaande kabels en leidingen, de tekening vindt u de bijlage. Bodemonderzoek kan starten na het
verstrekken van de subsidie. Er wordt verwacht dat er geen belemmeringen zullen zijn om de
vergroening te kunnen realiseren.

e Steunverklaring van de gemeente: De gemeente Heerlen heeft een steunverklaring verstrekt, deze
is als bijlage toegevoegd.

o Tijdlijn: Het project kan starten binnen het jaar na subsidieverstrekking en de beoogde
werkzaamheden zullen in 2025 en 2026 uitgevoerd worden.



Begrotingsoverzicht

De begroting is vastgelegd in het daarvoor bestemde format via de website van Provincie Limburg. *

Beschikbare middelen en totale kosten project

Organisatie Projectonderdeel Bedrag
Bijdrage Woonpunt Gehele project €67.154.15
Leefbaarheidsfonds provincie Limburg Gehele project €120.000,-
Gemeente Heerlen Vergroening €67.154.15
Frisse Wind: e Kunstroute €10.000,-
Cultureel Erfgoed fonds e  Kunstroute €5.000,-
Bijdrage op Mezelf (aanschaf schilderijen e  Kunstroute €5.000,-

Balkonbanners)

Totaal bijdrage middelen:

€274.308,03

Totale kosten project

€274.308,03

Kostenoverzicht projectonderdeel Kunstroute

Kosten Projectonderdeel Bedrag
Murals Kunstroute €79.376,-
Ontwerpkosten Balkonbanners en Kunstroute €5.450,-
Raamstickers
Bedrukking Raamstickers en Balkonbanners Kunstroute €10.865,80,-
Totaal onderdeel Kunstroute: €95. 691,80
Kostenoverzicht projectonderdeel Vergroening
Categorie Code Omschrijving Eenheid Aantal Prijs per Totaal (€)
eenheid(€)
12 BODEM 121010 Opstellen st 1,00 7.500,00 7.500,00
bodemonderzoek
122010 Stortkosten Attero / AVL | maal 1,00 5.500,00 5.500,00
13 FLORAEN 131 Flora en Fauna maal 1,00 750,00 750,00
FAUNA onderzoek (Quickscan)
2 UITSNEDE Uitsnede 1 Hoofdstraat - | maal 1,00 34.307,38 34.307,38
Sint Jansstraat
Uitsnede 2 Kruising maal 1,00 33.210,76 33.210,76
Panhuisstraat
Uitsnede 3 maal 1,00 25.115,88 25.115,88
(Hoofdstraat)
Uitsnede 4 maal 1,00 38.105,64 38.105,64
Steenberglaan
Uitsnede 5 Hermesweg maal 1,00 25.126,57 25.126,57
21 Nazorg niet opgenomen | maal 1,00 0,00 0,00
8 ALGEMENE 810010 Verrichten Klic-melding | EUR
WERKEN
SUBTOTAAL €169.616,23.
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9 STAARTKOSTEN 910010 Inrichten werkterrein keer 5,00 300,00 2.000,00

910020 Opruimen werkterrein keer 5,00 300,00 2.000,00
910030 Aan- en afvoer keer 5,00 150,00 1.500,00
materieel

910040 Uitzetten werk

910050 CAR-verzekering

910060 Op hoogte stellen
afsluiters/straatpotten

910100 Onderzoek overige

bouwstoffen

910110 Werkzaamheden m.b.t. keer 1,00 1.500,00 1.500,00
V&G-plan

910120 Keurings- en
onderzoekskosten

910130 Depotkosten keer 1,00 2.000,00 2.000,00

910140 Inlichten hulpdiensten

919990 Totaal eenmalige kosten | EUR

929990 Uitvoeringskosten 0% EUR 0,00

939990 Algemene kosten 0% EUR 0,00

949990 Winst en risico 0% EUR 0,00
SUBTOTAAL €9.000

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie staat centraal in dit project en wordt actief geintegreerd in zowel de vergroening
als de kunstroute. Door bewoners van het begin tot het eind van het proces te betrekken, wordt niet
alleen de fysieke ruimte verbeterd, maar wordt ook het gevoel van eigenaarschap en trots vergroot, wat
bijdraagt aan een veiligere en meer verbonden gemeenschap.

De volgende activiteiten worden ondernomen om bewoners actief te betrekken:

Workshops:

Bewoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan creatieve workshops, waarin zij kunnen bijdragen
aan het ontwerp van de kunstwerken, zoals de murals, balkonbanners en raamstickers. Dit zorgt ervoor
dat de kunstwerken niet alleen aansluiten bij de lokale cultuur en geschiedenis, maar ook door de
bewoners zelf worden gepersonaliseerd. Alle omwonenden in de Harmoniestraat en de omliggende
straten worden actief uitgenodigd door middel van flyers.

Betrokkenheid bij vergroening:

Bewoners worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de aanleg van geveltuinen, het
onderhouden van de groenvakken en de vergroening van de openbare ruimte. Dit creéert een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en verbetert de leefomgeving op een duurzame manier. Ook worden
de bewoners actief meegenomen in het project en bevraagd in welke aanpassingen zij belangrijk vinden.
De aanschaf van alle vaste beplantingen worden voor alle bewoners gratis ter beschikking gesteld.

Bewonersbijeenkomsten:

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin bewoners hun ideeén kunnen delen en
feedback kunnen geven op de voortgang van het project. Deze bijeenkomsten helpen bij het afstemmen
van de plannen op de wensen en behoeften van de bewoners.
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Documenteren van de bewonersparticipatie:
Om het participatieproces vast te leggen en de betrokkenheid van de bewoners te benadrukken, zullen

de bewonersbijeenkomsten zorgvuldig gedocumenteerd worden. Dit wordt gedaan door het opnemen
van beelden tijdens de workshops en bijeenkomsten, waarin bewoners samen werken aan de ontwerpen
van de murals, balkonbanners en raamstickers. Het doel is om een filmpje te maken dat het gehele
participatieproces documenteert. Dit filmpje zal niet alleen de creatie van de kunstwerken laten zien,
maar ook de verhalen en ervaringen van de bewoners tijdens het proces.

Presentatie van het filmpje en de definitieve ontwerpen:

In december, wanneer de definitieve ontwerpen voor de murals worden gepresenteerd tijdens de
kersteditie van het Nationaal Programma, zal het filmpje worden vertoond tijdens een feestelijke
bijeenkomst. Dit evenement wordt een moment van gezamenlijke viering van het project, waarbij
bewoners, kunstenaars, en andere betrokkenen samenkomen. Het filmpje zal de reis van het project
laten zien, van de eerste workshops tot de uiteindelijke kunstwerken, en benadrukken hoe de
gemeenschap samen heeft gewerkt om de buurt te verbeteren. Het is een manier om de waarde van
participatie te vieren en de impact van het project op de sociale cohesie en het gemeenschapsgevoel te
onderstrepen.



Criteria Leefbaarheidsfonds
Om voor een subsidie in aanmerking te komen voor een fysiek project dient het project te voldoen aan

tenminste twee leefbaarheidsbehoeften, deze zijn te vinden in artikel 4 Subsidiecriteria fysieke

projecten?. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe en waarom dit project voldoet aan de genoemde

criteria. Ook wordt er dieper ingegaan op de sociale cohesie en de bewonersparticipatie.

Het project draagt bij aan ten minste twee leefbaarheidsbehoeften

Veiligheid: Door het verbeteren van de fysieke uitstraling van de Hoofdstraat West en omstreken
met vergroening, kunst, kleur en visuele elementen wordt de buurt aantrekkelijker en uitnodigender.
Dit kan bijdragen aan een gevoel van veiligheid voor zowel bewoners als bezoekers. Het project helpt
het gevoel van anonimiteit te verminderen, wat vaak gepaard gaat met een onveilige omgeving.
Positieve sociale relaties: De betrokkenheid van de bewoners van zowel zorginstelling Op Mezelf als
de omwonenden bij het ontwerpen van de kunstwerken bevordert verbinding en gemeenschapszin.
Door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel ontstaat er een sterker gevoel van
onderlinge verbondenheid en respect.

Kansen: De geplande kunstroute biedt kansen voor bewoners om niet alleen deel te nemen aan het
creatieve proces, maar ook om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en de wijk op een andere
manier te ervaren. Het biedt de mogelijkheid om kunst en cultuur in de buurt toegankelijk te maken
voor iedereen, inclusief kwetsbare bewoners van Op Mezelf.

Sociale cohesie
Naast de eerdergenoemde leefbaarheidsbehoeften veiligheid, gezondheid, welzijn en kansen, draagt het

project ook bij aan sociale cohesie. Sociale cohesie is essentieel voor het welzijn van bewoners en

versterkt de onderlinge banden binnen een gemeenschap. Het project bevordert sociale cohesie door:

Gezamenlijke participatie: Het project betrekt bewoners actief bij het creatieve proces. Door samen
met kunstenaars te werken aan de ontwerpen van de murals, balkonbanners en raamstickers krijgen
bewoners een gevoel van eigenaarschap over hun omgeving. Dit vergroot het gevoel van
verbondenheid en zorgt ervoor dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun buurt.

Interactie tussen verschillende groepen: Het project brengt verschillende groepen mensen samen,
waaronder bewoners van zorginstelling Op Mezelf en omwonenden. Doordat iedereen wordt
uitgenodigd om deel te nemen aan de workshops en het ontwerpproces, ontstaan er nieuwe
ontmoetingsmomenten tussen mensen die elkaar anders misschien niet snel zouden ontmoeten.
Deze interactie versterkt de sociale cohesie door het doorbreken van sociale barriéres.

Positieve zichtbaarheid van de gemeenschap: Door kunstwerken die thema’s van verbinding en
harmonie uitdragen zichtbaar te maken in de openbare ruimte, wordt de positieve identiteit van de
gemeenschap benadrukt. Het maakt de wijk een aantrekkelijker en toegankelijker plek om in te
wonen en doorheen te lopen, wat de sociale verbondenheid vergroot.

De maquettes met uitleg over de kunst route zijn interessant voor mensen die deze route vanuit
bijvoorbeeld Kasteel Hoensbroek nemen richting het centrum van Hoensbroek.

Versterking van wijkidentiteit: De kunstwerken zullen niet alleen de fysieke ruimte verbeteren,
maar ook de identiteit van de wijk versterken. Door de lokale geschiedenis en de verbinding tussen
bewoners te weerspiegelen in de kunst, wordt de gemeenschap zichtbaar in de openbare ruimte,
waardoor bewoners zich meer verbonden voelen met hun buurt.

! Nadere subsidieregels Leefbaarheidsaanpak initiatieven stichtingen, verenigingen en codperaties | Lokale wet- en
regelgeving, geraadpleegd op d.d. 28-01-2025
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Hoofdstuk 2. Projectonderdeel vergroening Hoofdstraat West e.o.

In de Hoofdstraat West en omstreken staat zoals in de inleiding de leefbaarheid onder druk. Er is sprake
van een gevoel van onvrede onder bewoners, met name door de ‘deprimerende’ betonnen omgeving, de
gedifferentieerde bevolking, ook mede ook door de aanwezigheid van drie zorgorganisaties in het
gebied. De gemeente Heerlen en Woonpunt beschouwen dit project als een uitgelezen kans om alle
bewoners positief te betrekken in de vergroening om de onderlinge verbinding te versterken en de
sociale cohesie te bevorderen.

Vanuit de gemeente Heerlen is er in het coalitieakkoord en in MBP 2023-2026 opgenomen dat we samen
de stad rigoureus willen gaan vergroenen?. Er is door de gemeente Heerlen al een illustratie geschetst
van de gewenste toekomstige inrichting van het gebied Hoofdstraat en omliggende strateb. De
presentatie te vinden in de bijlage. Daarnaast beschikt de gemeente Heerlen over een substantieel
budget voor de vergroening van dit gebied, aangezien het binnen een van de focusgebieden valt.

De noodzaak om te vergroenen is groot. De klimaatscenario’s van het KNMI voorspellen meer hitte,
langere droogteperiodes én hevigere buien in de toekomst. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
geeft richting aan hoe gemeenten, waterschappen en andere partijen hiermee aan de slag moeten.

In Heerlen is de vergroeningsopgave al gekoppeld aan deze landelijke doelen. Want vergroening is een
effectieve manier om hittestress, droogte en wateroverlast tegen te gaan. Samen maken we de
gemeente Heerlen groener, gezonder en toekomstbestendig — en dat kunnen we alleen bereiken door
samen te werken, ook als het gaat om bijvoorbeeld het gezamenlijk dragen van de onderhoudskosten
van groen zoals al eerder beschreven.

Samen werken aan een groener Hoensbroek

De voordelen van groen in de stad zijn de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. Groen draagt bij
aan een fijne, gezonde leefomgeving. Het maakt de stad aantrekkelijker om in te wonen, te werken en te
ontspannen. Parken, groenstroken en waterpartijen zijn als het ware de ‘groene longen’ van de stad. Ze
bieden ruimte voor ontmoeting, rust en beweging in de buitenlucht.

In een steeds verder verstedelijkt Nederland is het belangrijk dat steden leefbaar blijven. Groen speelt
daarbij een grote rol. Tijdens de coronapandemie zagen we dat nog eens extra: mensen trokken massaal
naar parken en de natuur om even op adem te komen of elkaar te ontmoeten. Groen heeft ook veel
andere voordelen. Het is goed voor onze gezondheid en het welzijn van inwoners, het bevordert de
biodiversiteit én helpt de stad beter bestand te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan
minder wateroverlast bij hevige regen, en verkoeling tijdens hete zomerdagen.

2 Raadsvoorstel, Buurtvergroeningsplan, vergaderdatum 31 januari 2024. documentnummer 73296
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Abeelding 4 actuele situatie Hoofdstraat Hoensbroek d.d. maart 2025

Afbeelding 5 gewenste situatie Hoofdstraat West
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Onderhoud Gevels Hoofdstraat en omstreken

Locatie Planning Werkzaamheden
Hoofdstraat 120-198 2025 (ca. 50%) met = RGS, herstel metselwerk/voegwerk kopgevels,
(BBLO60801) overloop naar vervanging houten kozijnen balkons, vernieuwen
2026 vloerafwerking + schilderwerk balkons, dakinspectie
(mogelijke dakvernieuwing in 2026/2027).
Hoofdstraat 147-171K 2025 RGS schilderwerk houtwerk, herstel metselwerk
(BBL034501) scheuren, plaatselijk herstel voegwerk, reinigen

daktegels galerij 1e verdieping, daken meegenomen in
seriematige verduurzaming (planning onbekend).

Hoofdstraat 105-111/ 2025 RGS met deels kozijnvernieuwing, schilderwerk, herstel

Alofstraat 9-11 (042801 voegwerk, dakinspectie (mogelijke dakvernieuwing +

en 042802) isolatie in 2026/2027).

Harmoniestraat 22-107 2026 RGS, herstel metselwerk/voegwerk kopgevels,

/ Hoofdstraat 274-320 betonreparatie balkons en entreeportalen, vervanging

(BBLO064601) houten kozijnen balkons, dakinspectie (mogelijke
dakvernieuwing in 2026/2027).

Heuvelstraat / Oorspronkelijk Idem aan werkzaamheden Harmoniestraat /

Steenberglaan 2026 (mogelijk Hoofdstraat, mogelijke omruiling met Harmoniestraat

(BBL0O33601 en 033602) eerder) i.v.m. murals.

Aanbesteding hoveniersorganisatie en onderhoudsafspraken

Zodra we de garantie hebben dat de subsidie van het leefbaarheidsfonds kan worden verstrekt start de
gemeente Heerlen de aanbestedingsprocedure. Zoals eerder beschreven hebben wij, Woonpunt en de
gemeente Heerlen afgesproken dat er een organisatie wordt aanbesteed voor het gehele gebied voor de
aanplanting en het onderhoud van een jaar. Voor het onderhoud op de langere termijn willen wij dit
structureel beleggen bij één uitvoerder, waarbij we geen onderscheid meer maken tussen
grondeigendom van de gemeente of woningcorporatie. Zo realiseren we duurzaam beheer, efficiéntie en
eenheid in de openbare ruimte.

Vergroeningsinitiatieven | Randvoorwaarden Organisatie Afspraken

Aanplanting en De leverancier de Moet nog Nader te bepalen

onderhoud van een jaar. | aanplanting doet is aanbesteed (n.t.b.)
verantwoordelijk voor 1 worden.
jaar onderhoud.

Onderhoud na een jaar Gemeente en Woonpunt Moet nog Voor het onderhoud op

na aanplanting. willen de aanbesteed de langere termijn
onderhoudskosten worden. willen wij dit
gezamenlijk dragen. structureel beleggen bij

één uitvoerder, waarbij
we geen onderscheid
meer maken tussen
grondeigendom van de
gemeente of
woningcorporatie. Zo
realiseren we




duurzaam beheer,
efficiéntie en eenheid
in de openbare ruimte.

Geveltuinen

De randvoorwaarden die
we stellen voor het maken
van een geveltuin:

¢ De maximale breedte
van de geveltuin is
0,45m (doorgaans dus
inderdaad anderhalve
stoeptegel), gemeten
vanaf de geval van de
woning;

e De maximale lengte is
de lengte van de gevel
van de betreffende
woning aan
straatzijde (bewoners
zijn hierbinnen dus
vrij om de lengte te
bepalen);

e De minimale breedte
van het trottoir
(doorloopbare ruimte)
is nog steeds 1,50m
na plaatsing van de
geveltuin, zodat ook
mensen met een
rolstoel nog
comfortabel kunnen
passeren.

De bewoners zijn zelf vrij
om hun beplanting samen
te stellen. Wel kunnen zij
hierin advies krijgen, als
het gaat om (droogte)
bestendige soorten met
een hoge sierwaarde, of
zon/schaduwplanten.

We kunnen er t.z.t.
voor kiezen, om de
initiatieven voor
geveltuinen laten
lopen via Operatie
Steenbreek

Gemeente Heerlen
(zij hebben reeds
contract met de
gemeente). Na
aanmelding krijgen
de bewoners dan
een ontwerpadvies
en keuze uit
meerdere
plantenpakketten.
Ook zijn er
mogelijkheden
voor om de tegels
te laten afvoeren.

N.t.b.
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Bewoners participatie

Bewoners worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de aanleg van geveltuinen, het
onderhouden van de groenvakken en de vergroening van de openbare ruimte. Dit creéert een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en verbetert de leefomgeving op een duurzame manier. Ook worden
de bewoners actief meegenomen in het project en bevraagd in welke aanpassingen zij belangrijk vinden.
De aanschaf van alle vaste beplantingen worden voor alle bewoners gratis ter beschikking gesteld.

Bewonersbijeenkomsten:

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin bewoners hun ideeén kunnen delen en
feedback kunnen geven op de voortgang van het project. Deze bijeenkomsten helpen bij het afstemmen
van de plannen op de wensen en behoeften van de bewoners.

Aanplantdagen:

Wanneer de planten worden aangeplant zal dit feestelijk gebeuren met een hapje en een drankje.
Tijdens deze aanplantdagen wordt er ook informatie en advies verstrekt m.b.t. het onderhouden van de
vaste planten en de gevelplanten.

Bewonersinitiatieven

We hebben al enkele aanvragen binnen van bewoners in de Hoofdstraat die bakken met kruiden wensen
waar ze hun eigen kruiden in kunnen telen samen met de bewoners in de straat/ complex. Deze
initiatieven m.b.t. vergroening nemen we mee in dit project.

Verwachte resultaten

Hoofdstraat-West

e  Kruising St. Jansstraat: Geveltuinen, vergroening boomspiegels en uitbreiding van groenvakken
e  Kruising Panhuisstraat: Geveltuinen en groene gevel parkeerterrein Woonpunt

e Woningen Woonpunt: Vergroening versteend terrein gemeente, aanleg groene voortuinen

e Kruising Steenberglaan: Inrichting plantsoen en vergroening voorterrein Woonpunt

e Kruising Hermesweg: Uitbreiding groenvakken en vergroening terrein Levend Water

Harmoniestraat

e Aanlegvan geveltuinen en vergroening van boomspiegels

e Aanbrengen van extra groenvakken en biodiversiteit bevorderende beplanting
e Stimuleren van bewonersparticipatie voor onderhoud en inrichting

Totale vergroening in m?

e 211 m? gemeentelijk terrein vergroend

e 222 m?vergroening op terrein van Woonpunt

e 113 m? geveltuinen en 85 m? vergroening op particulier terrein

e 14 nieuwe bomen geplant

e 1 muralin de Steenberglaan

e Meerdere bewonersbijeenkomsten de Hoofdstraat West m.b.t. vergroening
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Hoofdstuk 3. Projectonderdeel kunstroute
Harmoniestraat

In de Harmoniestraat in Hoensbroek willen wij een uniek kunstproject creéren en realiseren dat kunst,
geschiedenis en natuur samenbrengt om de leefbaarheid en sociale samenhang te versterken. Met 8
indrukwekkende murals 80 balkonbanners en 36 raamstickers, gecreéerd door twee gerenommeerde
kunstenaars, willen we niet alleen de uitstraling van de straat verbeteren, maar ook een blijvende
dialoog tussen bewoners, geschiedenis en omgeving stimuleren.

Murals: Verbinding door de Tijd
Kunstenaar brengt een bijzondere visie tot leven in de murals:

*"In een wereld waarin we continu visueel geprikkeld worden, is het belangrijker dan ooit om echte communicatie
met elkaar te behouden. Mijn visie als artiest is dat kunst niet alleen iets is om naar te kijken, maar ook een middel
om mensen met elkaar in gesprek te brengen.

De murals in de Harmoniestraat nodigen uit tot dialoog, niet alleen tussen de bewoners van nu, maar ook met de
geschiedenis van de buurt. Dit idee wordt verbeeld door de ‘bliktelefoon’ als visueel element, een krachtig symbool
van communicatie door de eeuwen heen. Stel je voor: een mijnwerker uit de 19e eeuw die via de bliktelefoon in
gesprek is met een middeleeuwse ridder, of een bewoner die zijn verhaal deelt met een Romeinse soldaat.

Door kunst te gebruiken als communicatievorm, brengen we verhalen tot leven die zowel het verleden als het heden
van de wijk verbinden. Zo blijft de buurt niet alleen visueel levendig, maar wordt ook de verbinding tussen mensen
versterkt. Samen maken we de Harmoniestraat kleurrijker, levendiger en betekenisvoller!"*

Projectbeschrijving en impressies kunstwerken

» Het beschilderen van 8 (kop)gevels met Murals welke als hoofdthema ‘Moeder Natuur’ hebben en
als subthema’s ‘Verbinding en Harmonie’. We hebben het idee om het oud en het nieuw met elkaar
te verbinden. Een soort van geschiedenis tijdlijn van personen die met elkaar in verbinding zijn met
een rode draad — oftewel communicatielijn- (zoals dat vroeger ging met draad en blikjes). Het idee is
om dan te starten met het ridder tijdperk (waar we ook verwijzen naar Kasteel Hoensbroek) en dan
het mijnwerkersverleden en deze doortrekken naar het heden (nu). We willen dan op de
verschillende gevels verschillende personen, samenlevingen en geloofsovertuigingen uitlichten. De
natuur in de straat willen we hierin meenemen evenals het gebruik van gevelbeplanting om ook
‘hittestress’ te verminderen. De wens is om het kleurgebruik rustig te houden, zodat het naast
verbinding/ harmonie ook rust uitstraalt. Het mooie is dat het in de ‘Harmoniestraat’ gaat
plaatsvinden zodat alles samenvalt en in Harmonie met elkaar kan samenleven. Zie afbeelding 1
voor een impressie. Het uitgangspunt is om de Balkonbanners en de Raamstickers af te stemmen
met de Murals.

e Omdat dit project in de openbare ruimte plaatsvindt en zichtbaar de geschiedenis van Hoensbroek

gaat uitdragen middels een verhaallijn kan dit gebruikt worden als ‘kunstroute’ om op een creatieve
en toegankelijke manier alle leeftijden kennis te laten maken met de bijzondere geschiedenis die
Hoensbroek kent.

=  We willen zowel de bewoners van op Mezelf als de omwonenden gedurende het gehele project
meenemen. We willen dit gaan doen door in 2025 6 workshops te organiseren samen met alle
bewoners van de straat. Tijdens deze bijeenkomsten worden de ontwerpen vastgesteld. In de derde
periode van 2025 wordt er definitief ontwerp gekozen en deze wordt feestelijk gepresenteerd aan
een uitgenodigd publiek.

= Voor de Balkonbanners en Raamstickers hebben we het thema ‘aarde en hemel gekozen. Het
complex bestaat uit 4 verdiepingen waarin we van beneden (de aarde) naar boven (de hemel) gaan
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verbeelden. De kunstenaar heeft ook het idee om de 7 chakra’s hierin te verwerken om op deze
wijze tot een rustig en veel betekend kleurenpalet te komen. De kleurtinten zullen rustig en
pastelkleurig zijn om het algemene thema ‘moeder natuur’ te omarmen. Hieronder de impressies en
de verduidelijking hierbij;

Bewonersparticipatie
Samen creéren: bewoners als medemakers

Een belangrijk onderdeel van dit project is de actieve betrokkenheid van de buurt. Daarom organiseren

wij 6 inspirerende workshops, waarin bewoners van de Harmoniestraat en omliggende straten samen

met de kunstenaars aan de ontwerpen werken. Dit zorgt niet alleen voor kunst die écht leeft in de wijk,

maar versterkt ook de verbinding tussen de bewoners onderling en met hun omgeving.

Afbeelding 6 & 7 workshop Balkonbanners & Murals

Verwachte resultaten

23

8 indrukwekkende murals

80 balkonbanners

36 raamstickers

6 inspirerende workshops waarin bewoners bijdragen aan de ontwerpen

Presentatie van definitieve ontwerpen tijdens de kersteditie van het Nationaal Programma Heerlen
Noord in Kasteel Hoensbroek.

OO0 o



STUDIO KRISS KROSS

Where creafiviiy knows no limils

and eversy work of art fells a story

24
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Afbeelding 8 Impressie Murals




Balkonbanners en de raamstickers: De Reis door Moeder Natuur
Parallel aan de murals creéren we een reeks van 80 balkonbanners, die van beneden naar boven een symbolische
reis door de natuur en de menselijke energiecentra (chakra’s) vormen. Kunstenaar Miriam Vleugels heeft dit
ontwerp opgebouwd in vier verdiepingen:

Verdieping 1: Aarde & Verbinding (Wortelchakra, rood en aardetinten)
Symboliseert stabiliteit, veiligheid en verbinding met de natuur.
Aardetinten en rode accenten versterken een gevoel van authenticiteit en saamhorigheid.

7

0.0
KD
£X4

Verdieping 2: Creativiteit & Actie (Sacraal- en Zonnevlechtchakra, oranje & geel)

*+ Oranje bevordert creativiteit, samenwerking en levenslust.

KD

< Geel staat voor zelfvertrouwen, besluitvorming en actieve participatie in de gemeenschap.

Verdieping 3: Liefde & Communicatie (Hart- en Keelchakra, groen & lichtblauw)

K2

% Groen brengt balans, compassie en verbondenheid met anderen.

7

< Lichtblauw stimuleert open communicatie en zelfexpressie.

Verdieping 4: Visie & Eenheid (Voorhoofd- en Kruinchakra, indigo & violet)

KD

% Indigo vertegenwoordigt intuitie en diepere samenwerking.
%+ Violet staat voor spiritualiteit, eenheid en het besef van verbondenheid met de gemeenschap.
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Impressie Kleurpallet
Balkonbanners en
Raamstickers

VERDIEPING 1
De Wortelchakra
Kleurpallet: Aardetinten en rood

MOODBORD VERDIEPIN

VERDIEPING 2

Tweede Chakra (Sacraal Chakra) &
Derde Chakra (Zonnevlechtchakra)
Kleurpallet: Oranje en geel

MOODBORD VERDIEPING 2

VERDIEPING 3

Vierde Chakra — Hartchakra en vijfde
Chakra - Keelchakra

Kleur: Groen, Lichtblauw en
Turquoise

MOODBORD VERDIEPING 3

VERDIEPING 4

Zesde Chakra — Voorhoofdchakra en
de zevende 7¢ Chakra Kruinchakra
Kleur: Violet en wit, Indigo en diep
blauw

MOODBORD VERDIEPING 4

Natuurverbondenheid:
Aardetinten zoals bruin,
terracotta, en olijfgroen roepen
gevoelens op van verbinding
met de natuur. Deze kleuren
vertegenwoordigen de aarde,
de grond en het leven dat
ermee verbonden is. In een

Sacraal Chakra staat voor:
Symboliek: Creativiteit en
Zelfexpressie: Oranje staat voor
creativiteit, emotie en de verbinding
met anderen. Het bevordert
samenwerking en de uitwisseling van
ideeén, wat essentieel is voor
gemeenschapsprojecten.

De Hartchakra staat voor:
Symboliek: Groen staat voor liefde,
compassie, harmonie en evenwicht.
Het is de kleur van de natuur en
staat voor groei en vernieuwing. Het
hartchakra is verbonden met
emoties en relaties, en bevordert
verbinding en wederzijds begrip.

De Voorhoofdchakra staat voor:
Symboliek: Intuitie en inzicht: Indigo
staat voor het ontwikkelen van
intuitie, helderziendheid en een
diepere connectie met jezelf en
anderen. Dit kan in een buurtproject
betekenen dat er ruimte is voor het
delen van ideeén en visies, en dat




project dat gericht is op
leefbaarheid kan dit
benadrukken hoe belangrijk het
is om de natuurlijke omgeving
te respecteren en te behouden.

Stabiliteit en veiligheid:
Aardetinten stralen een gevoel
van stabiliteit en veiligheid uit.
Dit kan helpen bij het creéren
van een omgeving waarin
bewoners zich comfortabel en
beschermd voelen. Het gebruik
van deze kleuren in openbare
ruimtes kan een gevoel van
gemeenschap en
samenhorigheid bevorderen.

Authenticiteit en eenvoud:
Aardetinten zijn vaak
geassocieerd met authenticiteit
en eenvoud. Ze kunnen een
uitnodigende en warme sfeer
creéren die mensen aanmoedigt
om zich te verbinden met elkaar
en met hun omgeving.

Rood: De belangrijkste kleur van
het wortelchakra is rood, wat
staat voor energie, kracht, en
levenskracht. Deze kleur kan
helpen om een gevoel van
veiligheid en stabiliteit te
versterken, wat cruciaal is voor

Relaties en Verbondenheid: Dit chakra
is gerelateerd aan de manier waarop
mensen met elkaar omgaan. Het kan
helpen bij het opbouwen van sterke
sociale netwerken en het bevorderen
van een gevoel van saamhorigheid
binnen de buurt.

Pleasure en Genieten: De kleur oranje
roept gevoelens op van vreugde en
plezier, wat kan bijdragen aan een
positieve sfeer in de buurt.
Activiteiten die gericht zijn op plezier
en ontspanning kunnen de
leefbaarheid verbeteren.

Zonnevlechtchakra staat voor:
Symboliek: Zelfvertrouwen en
Persoonlijke Kracht: Geel staat voor
zelfvertrouwen, wilskracht en
persoonlijke kracht. Dit is belangrijk
voor bewoners om zich gehoord en
betrokken te voelen bij hun
gemeenschap.

Actie en Beweging: Het
zonnevlechtchakra is de bron van
energie en actie. Geel stimuleert
bewoners om actief deel te nemen
aan initiatieven die de leefbaarheid
bevorderen, zoals buurtfeesten,
schoonmaakacties of andere
gemeenschapsprojecten.

De Keelchakra staat voor:
Symboliek: Lichtblauw staat voor
communicatie, zelfexpressie en
waarheid. Het keelchakra is
essentieel voor het delen van ideeén
en gevoelens, en stimuleert
openheid en eerlijkheid in
interacties.

bewoners worden aangemoedigd om
hun intuitieve kennis te delen.

Verbinding en samenwerking: Het
stimuleert samenwerking en
communicatie tussen buurtbewoners.
Het idee is om een gemeenschap te
creéren die op basis van wederzijds
begrip en respect samenwerkt aan
hun leefomgeving.

Creativiteit en visie: Indigo
ondersteunt creativiteit, wat kan
resulteren in innovatieve oplossingen
voor lokale problemen. Het kan
bewoners inspireren om samen te
brainstormen over manieren om de
buurt te verbeteren.

De Kruinchakra staat voor:

Symboliek:

Spirituele verbinding: Violet staat voor
spiritualiteit en verbinding met het
grotere geheel. In de context van een
buurtproject kan dit betekenen dat
bewoners zich verbonden voelen met
hun gemeenschap en de wereld om
hen heen.

Bewustzijn en verlichting: Dit chakra
bevordert het bewustzijn van hogere
doelen en betekenissen. In een project
kan dit inwoners helpen om de
waarde van hun gemeenschap en de




een leefbare buurt. Rood
stimuleert ook de wil om te
overleven en kan bewoners
aanmoedigen om actief deel te
nemen aan hun gemeenschap.

Verbinding en gemeenschap:
Het wortelchakra is verbonden
met de basis van ons bestaan en
met de gemeenschappen
waarin we wonen. Het
versterken van dit chakra kan
helpen om de verbinding tussen
bewoners te bevorderen en een
gevoel van samenhorigheid te
creéren. Activiteiten die de
betrokkenheid van bewoners
vergroten, kunnen worden
versterkt door het gebruik van
rode accenten in de omgeving.

Aarding: Het wortelchakra
bevordert aarding en stabiliteit.
Dit kan worden weerspiegeld in
de inrichting van de buurt, met
aandacht voor elementen die
mensen helpen om zich
verbonden te voelen met de
aarde en hun omgeving. Denk
aan groene ruimtes, tuinen, en
ontmoetingsplekken die
uitnodigen tot interactie.

Intellect en Besluitvorming: Geel

bevordert helderheid van denken en
communicatie. Dit kan helpen bij het
nemen van gezamenlijke beslissingen
en het ontwikkelen van plannen die de
buurt ten goede komen.

impact van hun acties op anderen te
erkennen.

Eenheid en harmonie: De kleur violet
symboliseert eenheid en de integratie
van verschillende elementen binnen
de gemeenschap. Het kan bewoners
aanmoedigen om samen te werken,
ongeacht hun verschillen, en een
gevoel van saamhorigheid te creéren.




Hoofdstuk 4. Plan van Aanpak projectonderdeel Vergroening



Wat

Uitzoeken planning
onderhoud gevels WP
Inpondingsafspraken

Uitzoeken
aanbestedingsafspraken
Vebego/ gemeente
Heerlen

Starten

aanbestedingsprocedure.

Vaststellen leverancier

Vaststellen producten

Vaststellen
onderhoudsafspraken

Betrekken particulieren

Wie

Gemeente
Heerlen

Woonpunt en
gemeente
Heerlen
Woonpunt en
gemeente
Heerlen
Woonpunt en
gemeente
Heerlen

Projectteam

Waar
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Buurtkamer
Hoensbroek

Wanneer
April 2025

Mei 2025

Mei 2025

Juni 2025

Augustus 2025

Augustus 2025

Juni 2025

Hoe/ Waarom

Zodat het duidelijk is of er nog onderhoud
nodig is aan de gevels.

Er zou een woning aangekocht worden
vanuit WP waar een Mural wens is.

Is er een aanbestedingsopdracht nodig?

Omdat de projectkosten hoger zijn dan
€50.000 dient er een

aanbestedingsprocedure gestart te worden.

Na de aanbestedingsprocedure zal duidelijk
worden met welke leverancier we in zee
gaan.

Als de leverancier duidelijk is zal er ook
duidelijk zijn uit welke producten we
kunnen en willen kiezen.

Voor het onderhoud op de langere termijn
willen wij dit structureel beleggen bij één
uitvoerder, waarbij we geen onderscheid
meer maken tussen grondeigendom van de
gemeente of woningcorporatie. Zo
realiseren we duurzaam beheer, efficiéntie
en eenheid in de openbare ruimte.

Er is veel particulier bezit in de Hoofdstraat
daarom gaan wij een bijeenkomst
organiseren voor de particulieren om af te

Vervolgactie

nee.

Is nog onduidelijk.

Woonpunt is niet aanbestedingsplichtig, de
gemeente wel. Aangezien het een gezamenlijk
project is wordt er een aanbestedingsprocedure
gestart wanneer de garantie is dat de subsidie
van het Leefbaarheidsfonds wordt verstrekt.

Na de aanbestedingsprocedure wordt er een
leverancier gekozen die zowel gaat aanplanten
als de beplanting gaat onderhouden voor
tenminste een jaar.

Aanbesteden.

N.t.b.

Zal blijken uit de onderhoudsafspraken die de
gemeente Heerlen samen met Woonpunt hierin
zal maken.

N.t.b.



Communicatie betrekken Projectteam
voor o.a. aanplantdag
organiseren

Aanplantdag najaar Leverancier

(plantseizoen)

N.v.t.

Hoofdstraat
2025

Juli 2025

Oktober 2025

stemmen of en welke bijdrage zij kunnen
hebben in dit project.

Bepalen hoe we de communicatie van
Woonpunt en de gemeente Heerlen gaan
organiseren en de aanplantdagen
(voorlopig) vaststellen.

Er zal afgesproken moeten worden op
welke dagen we gaan planten gezien het
seizoen.

Communicatie zal onderlig hier zelf afspraken
over maken.

N.t.b.



Hoofdstuk 5. Communicatie planning projectonderdeel vergroening

Communicatie activiteiten
Nieuwbrief

Bewonersbijeenkomst 1.

Bijeenkomst projectgroep

Bewonersbijeenkomst 2.

Bijeenkomst Projectgroep

Bewonersbijeenkomst 3.

Bijeenkomst Projectgroep

Aanplantdag (feestelijke
aangelegenheid)

Waarom

We starten met bewoners informeren over het
voorgenomen project aan de bewoners en de
omwonenden. In deze brief roepen we bewoners op
om met ons mee te denken en nodigen we ze uit
voor de eerste bewonersbijeenkomst

In deze bijeenkomst gaan we ophalen aan welke
vergroenings-activiteiten behoefte is en uit welke
beplanting bewoners kunnen kiezen. Ook

presenteren we het vergroeningsplan die al gemaakt

is door de gemeente aan de bewoners.

Vaststellen vergroenings-activiteiten zoals het
onderhouden van de geveltuinen.

In deze bewonersbijeenkomst gaan we de gekozen
vergroeningsactiviteiten kenbaar maken en halen
we op wat er nodig is qua bijvoorbeeld informatie
en advies over het onderhouden van het groen.
Evalueren bewonersbijeenkomst en vaststellen
programma volgende bijeenkomst

In deze bijeenkomst wordt het definitief ontwerp
gedeeld met de bewoners hoe de vergroening in de
Hoofdstraat in het breed eruit komt te zien.
Evalueren bewonersbijeenkomsten en vaststellen
programma Aanplantdag.

Op deze dag worden de eerste planten geplant en
dat gaan we vieren met een hapje en een drankje.

Wanneer
Mei 2025

Juli 2025

Juli 2025

Augustus 2025

Augustus 2025

September
2025

September
2025

Oktober 2025

Wie
Projectteam

Projectteam en
bewoners

Projectteam

Projectteam en
bewoners

Projectteam

Projectteam en
bewoners

Projectteam

Woonpunt

Gemeente Heerlen

Waar
n.v.t.

Buurtkamer
Hoensbroek

n.t.b.

Buurtkamer
Hoensbroek

n.t.b.

Buurtkamer
Hoensbroek

n.t.b.

n.t.b.

Communicatiemiddel
Brief

Fysiek

Fysiek

Fysiek

Fysiek

Fysiek

Brief



Bewonersbijeenkomst 4.

In deze bijeenkomst evalueren we samen met de
bewoners het gehele proces en stellen we vast of er
nog meer nodig is qua informatie en advies over de
planten.

November
2025

Subsidieverstrekkers
Bewoners en
omwonenden
Genodigden

Pers

Projectteam en n.t.b.

bewoners

Fysiek



Hoofdstuk 6. Plan van Aanpak projectonderdeel Harmoniestraat



Wat Wie Waar
Controlerenvan de - Harmoniestraat
(Kop) gevels (complexopzi

chter
Woonpunt)
- Bedrijf
- Ecoloog
- Voegbedrijf
Brainstormsessie 1 = Projectteam Dagbesteding
locatie ‘Op Mezelf’
Brainstormsessie 2 = Projectteam Dagbesteding

locatie ‘Op Mezelf’

Subsidie
aanvragen bij
Provincie Limburg

Woonpuntenop  Nvt
Mezelf

Wanneer

November
2024

November
2024

December
2024

Voor maart
2025

Hoe/ Waarom

Om de Murals een levensbestendige plek te
kunnen geven dienen de gevels goed
genoeg te zijn. Het blijkt dat sommige
gevels op dit moment niet aan de criteria
van vandaag voldoen. Deze gevels dienen
eerst onderhouden te worden voordat we
hierop Murals gaan bevestigen.

Samen met de organisatie ‘Op Mezelf’ en
de kunstenaars hebben we besloten om
actief de bewoners in dit project mee te
nemen middels verschillende
bewonersbijeenkomsten. De bewoners
hebben inspraak in het gehele project.
Middels de bewonersbijeenkomst wordt
bekeken hoe die inspraak er concreet uit zal
zien.

De bewonersparticipatie gaan we
vastleggen middels videobeelden en Vlogs
van de kunstenaars.

Samen met de organisatie ‘Op Mezelf’ en
de kunstenaars gaan we het Projectplan
vaststellen zodat deze ingediend kan
worden bij de Provincie Limburg en de
gemeente Heerlen.

De Leefbaarheid van veel Limburgse steden
en dorpen staat onder druk. Dat wilt de
Provincie aanpakken, onder andere met

Vervolgactie
Bedrijf Ruyters maakt een projectplan met de
punten die dienen te gebeuren voordat de
gevels geschikt zijn. De kopgevels krijgen
voorrang vanwege de Murals.

Bij het onderhouden van de gevels dient er
rekening gehouden te worden met de flora en
fauna, dit is in voorgaand plan opgenomen.

ledere bewonersbijeenkomst wordt samen met
het projectteam geévalueerd om vast te stellen
hoe de bewonersparticipatie er verder uit zal
zien tijdens het project. Indien nodig wordt het
projectplan bijgeschaafd.

Janine gaat het proces opstarten.

Nog onbekend.



Organiseren
Workshops 2025

Start
Balkonbanners
2025 met
feestelijke opening

Presenteren
definitief ontwerp
aan genodigden

Onderhoud gevels

Start Murals 2026

met feestelijke
opening

Projectteam

Projectteam
Bewoners
Genodigden
Pers

Projectteam
Bewoners
Genodigden
Pers

Bedrijf
Bedrijf gevels

Projectteam
Bewoners
Genodigden
Pers

Dagbesteding
locatie ‘Op Mezelf’

Harmoniestraat

Kasteel Hoensbroek

Gevels

Harmoniestraat

Harmoniestraat

6
bijeenkomsten
verdeeld over
2025

Oktober 2025

December
2025

Het eerste
kwartaal van
2026

Het tweede en
derde
kwartaal van
2026

een Leefbaarheidsfonds. Met dit fonds gaan

we initiatieven ondersteunen die de
leefbaarheid verbeteren

Actief Bewoners betrekken in het proces
zodat men kan meedenken over de
ontwerpen en het eindresultaat.

De eerste balkonbanner wordt feestelijk
bevestigd samen met bewoners en
genodigden. We willen bij dit moment
actief stil staan omdat dit de afronding is
van de eerste upgrade van de
Harmoniestraat.

Het eindresultaat en het proces van de
bewonersparticipatie wordt feestelijk
gepresenteerd tijdens de kersteditie van

het Nationaal programma Heerlen Noord in

Kasteel Hoensbroek

De gevels worden zodanig gerenoveerd,
onderhouden en voorgestreken zodat de
Murals levensloopbestendig zijn uiteraard

ook rekening houdende met de dieren (o0.a.

vleermuizen) en de Flora en de Fauna.
De eerste aanbreng van de eerste Mural
wordt feestelijk geopend.

ledere bewonersbijeenkomst wordt samen met
het projectteam geévalueerd om vast te stellen
hoe de bewonersparticipatie er verder uit zal
zien tijdens het project. Indien nodig wordt het
projectplan bijgeschaafd.

Nog onbekend.

Welke ‘belevingsactiviteiten’ kunnen we hieraan
koppelen a.d.h.v. de vastgestelde thema’s? hoe
vullen we deze 2 dagen in? Tekenwedstrijd?
Expositie? Waar is de inwoner ‘trots’ op?

Nog onbekend.

Evaluatie proces project.



Hoofdstuk 7. Communicatie en planning projectonderdeel Harmoniestraat

Communicatie activiteiten
Nieuwbrief

Bijeenkomst projectgroep
Bewonersbijeenkomst

Bijeenkomst Projectgroep

Bewonersbijeenkomst 2

Bijeenkomst Projectgroep

Waarom

We starten met bewoners informeren over het
voorgenomen project aan de bewoners en de omwonenden.
In deze brief roepen we bewoners op om met ons mee te
denken en nodigen we ze uit voor de eerste
bewonersbijeenkomst

Vaststellen programma bewonersbijeenkomst 1

Uitleg van het projectplan banners & murals Harmoniestraat
2025/2026.

Evalueren bewonersbijeenkomst en vaststellen programma
volgende bijeenkomst

Presentatie van 3 mogelijke achtergrondontwerpen door
Miriam Vleugels en workshop om tot 1 gezamenlijk gedragen
ontwerp te komen.

Evalueren bewonersbijeenkomst en vaststellen programma
volgende bijeenkomst

Wanneer
Begin januari 2025

13 januari 2025
21 januari 2025

10 februari 2025

18 maart 2025

Wie
Woonpunt

Projectteam
Op Mezelf
Woonpunt
Kunstenaars
Bewoners en
omwonenden

Projectteam

Op Mezelf
Woonpunt
Kunstenaars
Bewoners en
omwonenden

Projectteam

Communicatiemiddel
Brief

Fysiek
Fysiek

Fysiek

Fysiek

Fysiek of digitaal



Bewonersbijeenkomst 3

Bewonersbijeenkomst 4

Bewonersbijeenkomst 5

Uitdragen project

Presentatie proces en
definitieve ontwerpen in
Kasteel Hoensbroek

Presentatie idee communicatie lijn van Riddertijd tot heden.
Tevens actieve workshop samen met de kunstenaars en de
bewoners waar er steeds meer richting de definitieve
ontwerpen wordt gestuurd.

Actieve workshop waar de kunstenaars samen met de
bewoners de binnenmuur van Dagbesteding Soek gaan
bespuiten,

Realisatie van banners en raamstickers trappenhuizen met
feestelijke omlijsting middels een hapje en een drankje in de
straat.

Het project positief uitdragen via verschillende
communicatie kanalen.

Definitieve presentatie van de ontwerpen van de Murals
inclusief planning 2026.

22 april 2025

3 juni 2025

September 2025

Oktober 2025

Kersteditie december
2025

Op Mezelf Fysiek
Woonpunt

Kunstenaars

Bewoners en

omwonenden

Op Mezelf Fysiek
Woonpunt

Kunstenaars

Bewoners en

omwonenden

Op Mezelf Fysiek
Woonpunt

Kunstenaars

Bewoners en

omwonenden
Pers
Team communicatie Social Media
Krant
Nieuwsbrief
Huurdersmagazine
Op Mezelf Fysiek
Woonpunt
Kunstenaars

Subsidieverstrekkers
Bewoners en
omwonenden
Genodigden

Pers






