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Van:
Verzonden: maandag 17 februari 2025 16:02
Aan:
Onderwerp: FW: Parkstadroute: perceel dhr. 

Ter info 
 

Van: @prvlimburg.nl>  
Verzonden: maandag 17 februari 2025 14:56 
Aan: @prvlimburg.nl> 
CC: _ @prvlimburg.nl> 
Onderwerp: RE: Parkstadroute: perceel dhr.  
 
Hoi , 
 

 heeft inmiddels contact gehad met Dhr. . Hij geeft ons toestemming om de blokken te 
verplaatsen. Dat gaan we dus ook doen, zullen nog aan dhr.  melden op welke dag dat we dit gaan doen. 
 
Dus lijkt goed te komen! 
 
Groet, 
 

 
 

 
Senior projectingenieur 
Projectmanager  
Projectmanager  
 
+31 6   

@prvlimburg.nl 
afwezig op vrijdagmiddag 

 
Abonneer je ook op onze nieuwsbrief 
 

Van:   
Verzonden: maandag 10 februari 2025 09:24 
Aan: @prvlimburg.nl> 
CC: _ @prvlimburg.nl> 
Onderwerp: FW: Parkstadroute: perceel dhr.  
 
Hoi , 
 
Zie mail hieronder aan Kerkrade en vooral bijgevoegde foto’s. 
 
Ik heb  van de gemeente net gesproken, hij gaat contact leggen met dhr.  en hem 
verzoeken de blokken wat naar achteren te schuiven. Zo nodig kunnen wij dat ook. 
 
Wordt vervolgd! 
 
Groet, 
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Guido  
 

 
Senior projectingenieur 
Projectmanager  
Projectmanager  
 
+31   

@prvlimburg.nl 
afwezig op vrijdagmiddag 

 
Abonneer je ook op onze nieuwsbrief 
 

Van:   
Verzonden: maandag 10 februari 2025 09:18 
Aan: '  (Kerkrade)' < @kerkrade.nl>; '  (Kerkrade)' 
<victor.moura@kerkrade.nl> 
CC: Beckers, Yves <yec.beckers@prvlimburg.nl>; Ritt, Tom <tpb.ritt@prvlimburg.nl> 
Onderwerp: Parkstadroute: perceel dhr. E. Lanckohr 
 
Hoi  
 
Ik ben afgelopen vrijdag met  op de Gulperweg geweest.  had de perceelsgrenzen uitgezet, ik heb er 
foto’s van gemaakt, zie bijlagen. 
 
Conclusie: kadastraal gezien hebben we genoeg ruimte om de Parkstadroute te kunnen aanleggen. Wel moeten de 
betonnen blokken iets naar achteren worden geschoven zodat ze op de perceelsgrens komen te staan. Dat kunnen 
we zelf doen, maar dan is er een zware kraanauto nodig. Misschien wil dhr.  dit liever zelf doen. Liefst deze 
week, Heijmans start normaal gezien volgende week. 
 
Vraag aan jou: zou jij contact willen leggen met dhr. ? Opzet van de boodschap: 

- Wij hebben de kadastrale grenzen (opnieuw) uitgezet 
- We blijven met onze werkzaamheden aan de Parkstadroute binnen het eigendom van de Gulperweg, we 

raken dus niet het perceel van dhr.  (perceel waarbinnen de buffer gelegen is welke onderwerp is 
van discussie met Provincie) 

- Voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten de blokken iets naar achteren worden geschoven, tot op 
de met blauwe piketten aangegeven lijn 

- Dit mag dhr.  zelf doen, liefst deze week. Of wij schuiven ze op zodra we gaan starten met de 
werkzaamheden. 

 
Geef je ons even een terugkoppeling? 
 
Groet, 
 

  
 

 
Senior projectingenieur 
Projectmanager  
Projectmanager  
 
+31 6   

@prvlimburg.nl 
afwezig op vrijdagmiddag 
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Abonneer je ook op onze nieuwsbrief 
 


