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Object 3.2 Afschermingsvoorzieningen

Object 3.1.7 Flexpalen

Object 3.1.2 Reflectorpalen

Object 2.3 Strakke hagen

Object 3.1.9 Wegdekreflectoren en glasbollen

Object 3.2.2 Onderhoud afschermingsvoorzieningen

Object 3.1.5 Plakcijfers hectometrering

Object 2.4 Bomen (waterlot verwijderen)

Indien nodig

Object 3.3.2 Onderhoud faunavoorzieningen
Object 3.3.3 Schadeherstel faunavoorzieningen

Object 3.3.1 Inventarisatierapport faunavoorzieningen

Object 3.1 Wegbebakening

Object 3.1.3 Bochtreflectorpalen

Object 2.2.7 Beplanting op en tegen gewapende grondconstructies

Object 3.1.4 Wildspiegels

Doorlopend (n.a.v. schouw)

Object 2.5 Ziekten en plagen

Doorlopend (n.a.v. schouw)

Object 2.4.1: Snoeien en onderhoud bomen

Object 2.2.5 Beplanting op en tegen geluidsvoorzieningen

Object 2.2.1 Bos

Object 3 Wegmeubilair

Object 3.2.1 Inventarisatierapport afschermingsvoorzieningen

Object 3.1.6 Plakstrips

CFOOR2023
2022-1224

Object 1 Verhardingen

Dag:
Datum:

Object 1.1. reinigen ZOAB 1e ronde 
OpmerkingenObject

Detailplanning (4 weken) 2026

3029282726252423

Week 14-2026Week: Week 13-2026Week 12-2026

Activiteit

Object 2.1 BermenObject 2 Groen

Object 2.1.3 Uitvoering bermaanvullingen

Object 2.1.1 Landelijk en stedelijk beheer
Object 2.1.2 Ecologisch bermbeheer

Object 1.2 Onkruid op verhardingen (doorlopend 1 april t/m 1 nov)

Week 15-2026

Object 2.1.4 Inventarisatierapport bermverlagingen

Object 2.2 Beplanting

Object 2.2.3 Plantsoen

Object 2.4.3 Schadetaxatie bomen
Object 2.4.2 Boomveiligheids Controle (BVC) en Boomveiligheidsonderzoek (BVO)

Object 2.2.4 Sierplantsoen 

Object 1.3 Vuil of afval op verhardingen (doorlopend)

Object 3.1.1 Hectometerborden

Object 2.2.6 Beplanting onder hoogspanningsleidingen

Object 2.2.2 Bosplantsoen

Object 2.1.5 Uitvoering bermverlagingen

Object 3.1.8 Scheidingsbalken Doorlopend (n.a.v. schouw)
Doorlopend (n.a.v. schouw)

Doorlopend (n.a.v. schouw)
Doorlopend (n.a.v. schouw)

Object 3.3 Faunavoorzieningen

Doorlopend (n.a.v. schouw)

Object 3.2.3 Schadeherstel afschermingsvoorzieningen
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Dag:
Datum:
OpmerkingenObject

Detailplanning (4 weken) 2026

3029282726252423

Week 14-2026Week: Week 13-2026Week 12-2026

Activiteit

Week 15-2026

Object 4.3.2 Voegovergangen, niet bereden delen en inspectiepaden

Object 4 Kunstwerken

Object 6 Overige verzorging Object 6.1 Graffiti

Object 3.4.1 Vervangen RVV-bebording

Object 5.2.1 Opschonen waterelementen

Object 5.3.2 Opschonen duikers
Object 5.3.1 Reinigen en inspecteren riolering en duikers

Object 4.1 Kunstwerktaluds en landhoofden (verhard en onverhard)
Object 4.2 Vuil op kunstwerken

Object 3.4 RVV-bebording

Object 5 Afwatering Object 5.1 Afwateringselementen (Kolken, goten en afvoerleidingen)

Object 4.3 Reiniging kunstwerkelementen

Object 5.2 Waterelementen (Bermsloten, greppels, baksloten en buffers)

Object 6.3 (Zwerf)afval
Object 6.2 Beplakking en aanslag

Doorlopend (n.a.v. schouw)

Doorlopend (n.a.v. schouw)

Object 5.3 Riolering en duikers

Doorlopend (n.a.v. schouw)

Doorlopend (n.a.v. schouw)
Doorlopend (n.a.v. schouw)

Object 6.5 Kadavers
Object 6.4 Afvalbakken


