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2022-1224 Detailplanning (4 weken) 2026
Week: Week 12-2026 Week 13-2026 Week 14-2026 Week 15-2026
Dag: mld|wld|v]z]lz|m|[d|[w|[d|[v][z]z[m|[d|{w]|d]v]z]z]m|[d|[w|[d|[v]z]:z
5 Datum:. 16(17118[19|20|21 22]23|24|25|26(27|28 29|30|31(1|2|3|4 5(6|7|8|9]10|11 12
Object Activiteit Opmerkingen

Object 1 Verhardingen

Object 1.1. reinigen ZOAB 1e ronde

Object 1.2 Onkruid op verhardingen (doorlopend 1 april t/m 1 nov)

Object 1.3 Vuil of afval op verhardingen (doorlopend)

Object 2 Groen

Object 2.1 Bermen

Object 2.1.1 Landelijk en stedelijk beheer

Object 2.1.2 Ecologisch bermbeheer

Object 2.1.3 Uitvoering bermaanvullingen

Object 2.1.4 Inventarisatierapport bermverlagingen

Object 2.1.5 Uitvoering bermverlagingen

Object 2.2 Beplanting

Object 2.2.1 Bos

Object 2.2.2 Bosplantsoen

Object 2.2.3 Plantsoen

Object 2.2.4 Sierplantsoen

Object 2.2.5 Beplanting op en tegen geluidsvoorzieningen

Object 2.2.6 Beplanting onder hoogspanningsleidingen

Object 2.2.7 Beplanting op en tegen gewapende grondconstructies

Object 2.3 Strakke hagen

Object 2.4 Bomen (waterlot verwijderen)

Object 2.4.1: Snoeien en onderhoud bomen

Object 2.4.2 Boomveiligheids Controle (BVC) en Boomveiligheidsonderzoek (BVO)

Object 2.4.3 Schadetaxatie bomen

Object 2.5 Ziekten en plagen

Object 3 Wegmeubilair

Object 3.1 Wegbebakening

Object 3.1.1 Hectometerborden

Doorlopend (n.a.v.

schouw)

Object 3.1.2 Reflectorpalen

Doorlopend (n.a.v.

schouw)

Object 3.1.3 Bochtreflectorpalen

Doorlopend (n.a.v.

schouw)

Object 3.1.4 Wildspiegels

Doorlopend (n.a.v.

schouw)

Object 3.1.5 Plakcijfers hectometrering

Object 3.1.6 Plakstrips

Object 3.1.7 Flexpalen

Doorlopend (n.a.v.

schouw)

Object 3.1.8 Scheidingsbalken

Doorlopend (n.a.v.

schouw)

Object 3.1.9 Wegdekreflectoren en glasbollen

Doorlopend (n.a.v.

schouw)

Object 3.2 Afschermingsvoorzieningen

Object 3.2.1 Inventarisatierapport afschermingsvoorzieningen

Object 3.2.2 Onderhoud afschermingsvoorzieningen

Object 3.2.3 Schadeherstel afschermingsvoorzieningen

Indien nodig

Object 3.3 Faunavoorzieningen

Object 3.3.1 Inventarisatierapport faunavoorzieningen

Object 3.3.2 Onderhoud faunavoorzieningen

Object 3.3.3 Schadeherstel faunavoorzieningen
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- Datum:. 16(17]18[19|20|21 22|23|24|25|26(27|28 29|30|31({1|2|3|4 5(6]|7|8|9]10[11 12
Object Activiteit Opmerkingen

Object 3.4 RVV-bebording

Object 3.4.1 Vervangen RVV-bebording

Object 4 Kunstwerken

Object 4.1 Kunstwerktaluds en landhoofden (verhard en onverhard)

Object 4.2 Vuil op kunstwerken

Object 4.3 Reiniging kunstwerkelementen

Object 4.3.2 Voegovergangen, niet bereden delen en inspectiepaden

Object 5 Afwatering

Object 5.1 Afwateringselementen (Kolken, goten en afvoerleidingen)

Object 5.2 Waterelementen (Bermsloten, greppels, baksloten en buffers)

Object 5.2.1 Opschonen waterelementen

Object 5.3 Riolering en duikers

Object 5.3.1 Reinigen en inspecteren riolering en duikers

Object 5.3.2 Opschonen duikers

Object 6 Overige verzorging

Object 6.1 Graffiti

Doorlopend (n.a.v.

schouw)

Object 6.2 Beplakking en aanslag

Doorlopend (n.a.v.

schouw)

Object 6.3 (Zwerf)afval

Doorlopend (n.a.v.

schouw)

Object 6.4 Afvalbakken

Doorlopend (n.a.v.

schouw)

Object 6.5 Kadavers

Doorlopend (n.a.v.

schouw)




