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Geachte heer I

Onder verwijzing naar uw brief van 15 november jl. bericht ik u als volgt.

Aanloop tot sommatiebrief

Vooropgesteld dient te worden dat de Provincie niet uit is op een escalatie
van het geschil. Ook de Provincie is te goeder trouw en uit coulance met
Boskalis in overleg getreden. De Provincie betreurt het echter dat de
overleggen niet leiden tot een constructieve oplossing voor het probleem.
Genoemd wordt dat Boskalis bereid is om gezamenlijk naar een oplossing
te zoeken, maar dat die bereidheid ontbreekt ten aanzien van de financiéle
afwikkeling van een oplossing.

Door deze houding, heeft de Provincie zich genoodzaakt gevoeld om de brief
van 25 oktober jl. te sturen. Immers, het talud ter hoogte van Amstenrade
is nog altijd niet hersteld ten gevolge waarvan één van de twee weghelften
is afgezet leidend tot dagelijkse hinder bij de weggebruikers.

De Provincie wil uitsluitend verder overleg voeren indien en voor zover er
overeenstemming wordt bereikt inzake de uit te voeren herstelwerk-
zaamheden én de verdeling van de kosten van herstel.

Plan van aanpak
Op grond van het plan van aanpak van 27 augustus 2018 (eerste versie)
geldt dat gezien de hoeveelheden (hemel)water de volgende herstelwerk-
zaamheden zijn voorzien:

» Herstel betonnen stroomgeulen;

Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.
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= Aanpassen grondwerk op het terrein van het landgoed zodat het overtollige water
richting het watersysteem van de BPL wordt geleid;
» Herstel taluds door uitwisselen voor meer cohesieve grond, herprofileren en inzaaien.

Nalatigheid Boskalis

Niet al deze herstelwerkzaamheden zijn (correct) uitgevoerd. Hierdoor is er een tijdelijke
pleister op de wonden geplakt, hetgeen niet tot een permanente oplossing heeft geleid. Dé
reden dat er telkens (o0.a. in 2018, 2020 en 2021) schade ontstaat aan het talud ter hoogte van
Amstenrade. Van eventueel noodweer was en is geen sprake ten tijde van het ontstaan van
de schade. Ook laatstgenoemde schade in 2021 is ruim védr het noodweer ontstaan en
gemeld.

Ter beschikking stellen werkterrein

U verwijst in uw brief naar § 3 lid 1 UAV GC. Op grond van voornoemde paragraaf dient de
opdrachtgever het werkterrein ter beschikking te stellen. Uit de toelichting bij deze paragraaf
blijkt dat het gaat om het terrein waarop, waarin en waaronder het werk zou moeten worden
gerealiseerd. Hieraan heeft cliénte zich geconformeerd. Daarnaast is in de aanbestedingsfase
expliciet medegedeeld dat het naastgelegen terrein eigendom is van een derde en dus niet
tot het werkterrein behoorde.

Waarschuwingsplicht

Dat een stijl talud is/moest worden gerealiseerd, was Boskalis eveneens bekend. Het door
Boskalis vervaardigde ontwerp heeft daar — althans dat blijkt achteraf — onvoldoende rekening
mee gehouden. Indien uw ontwerp gebreken vertoont, dan komt dat uiteraard voor uw
rekening en risico. Dat cliénte het ontwerp heeft geaccordeerd doet daar niets aan af. U bent
immers de deskundige en cliénte heeft en had erop mogen vertrouwen dat dit ontwerp tot
een duurzame oplossing zou leiden zoals gevraagd in de aanbestedingsstukken. Indien een
bepaald ontwerp niet zou leiden tot een duurzame oplossing zoals uitgevraagd, had het op
uw weg gelegen om cliénte daarvoor te waarschuwen.

Onderhoud

Dat mijn cliénte de aan het talud ontstane schade had kunnen voorkomen door onderhoud
te plegen, snijdt geen hout. Immers, voor zover er al een onderhoudsplicht op de schouders
van mijn cliénte rust, voert — indien en voor zover de stelselmatige inspecties daartoe aanleiding
geven — cliénte onderhoud uit aan de taluds. Ook het talud ter hoogte van Amstenrade. De
uitspoelingen die in het talud zijn ontstaan zijn echter dusdanig ernstig, dat ook het door de
Provincie verrichte onderhoud de ontstane schade niet had kunnen voorkomen.

Overigens handhaaft de Provincie haar standpunt dat zij zich wel degelijk kan beroepen op
de verlengde garantie ten aanzien van het Talud Amstenrade. Dit blijkt uit de
correspondentie, herstel van overige taluds die onder projectdeel B vallen en een
overzichtstabel.

Kort en goed

Boskalis had zich ervan moeten vergewissen dat de gekozen oplossing ten aanzien van de
realisering van het talud ter hoogte van Amstenrade, in de praktijk niet werkbaar was. Het
had op haar weg gelegen om vooraf gedegen onderzoek te verrichten naar de locatie waar
het talud gerealiseerd diende te worden, inclusief de kennis die van meet af aan bij Boskalis
aanwezig was inhoudende dat de Provincie géén eigenaar was van het achterliggende
terrein.
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Ik stel voor dat Boskalis alsnog de daad bij het woord voegt en het talud op deugdelijke wijze
herstelt. Ik verzoek u dat aan mij te bevestigen binnen 7 dagen na dagtekening van
deze brief. Laat u de door mij gestelde termijn verstrijken, dan zal ik (rechts)maatregelen
treffen die ik alsdan gerade acht.

U kunt er dan van uitgaan dat cliénte de bankgarantie inroept en een derde opdracht zal
geven over te gaan tot herstel van het talud. Indien de bankgarantie niet volstaat om de
kosten van herstel en verdere schade te vergoeden, dan zal ik Boskalis in rechte betrekken.

In afwachting van uw spoedige reactie verblijven,

onder voorbehoud van alle rechten en weren,



